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A SustainEuroRoad dióhéjban
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• MILYEN TEVÉKENYSÉGEKET FED a SustainEuroRoad LIFE+ projekt ÉS MILYEN 
EREDMÉNYEI LESZNEK?

• Először is a SEVE szoftver kidolgozása az egyes partnerországokban:

– A SEVE magyar verzióján a (munkaterületeken és aszfaltüzemekben lévő) 
teszthelyszíneknek köszönhetően egy sajátságos adatbázissal dolgozunk

 A termikus modell fejlődése a magyarországi aszfaltüzemek részére 

– Mennyi energia szükséges egy tonna aszfaltbeton előállításához 
Magyarországon? 

– Milyen paraméterekkel kell számolni? (Hőmérséklet, RAP %, víztartalom %, 
villamos részek fogyasztása...)

 Az energiaszerkezet változása (1kWh környezetvédelmi költség Franciaországban ≠ 
1kWh Magyarországon) 

• Végül a SustainEuroRoad egyetlen európai verziója:
– Különböző nyelveken

– az európai adatbázis egységesítése

– a SustainEuroRoadot az Európai Útügyi Szövetség kellene, 

– hogy vezesse és valósítsa meg

http://hungarian.seve-tp.com/


• USIRF : Union of 
French Road Industry 
Association

• ASEFMA : Spanish Road 
Industry Association 

• COLAS Hungária Zrt.

• EUROVIA Germany

• ERF : European Road 
Federation

Résztvevők
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• A LIFE SustainEuroroad projekt célja egy olyan innovatív
szoftver kifejlesztése és validálása, amellyel drasztikusan
csökkenthetők az útépítés és karbantartás környezeti hatásai
Európában.

• 2 fő cél

• Energiafogyasztás, köztük a fosszilis tüzelőanyagok és 
természeti erőforrások felhasználásának csökkentése 

• Az útépítési és karbantartási tevékenység során 
keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentése és a természeti erőforrások megóvása 

Projekt célok (1/2)
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• Az ambíciózus célok validálásához a szoftvert a 
következő négy országban számos helyszínen 
teszteljük:

• Magyarország, Franciaország, Spanyolország és 
Németország

• Különböző műszaki követelményekkel

• Különböző meteorológiai körülmények között

Projekt célok (2/2)
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• A projekt a jelenlegi műszaki teljesítményszintek megtartása vagy javítása
révén egyedülálló eszközt teremt az útépítések és karbantartások környezeti
hatásainak csökkentésére.

• A helyi hatóságok az elbírálás során értékelhetik az egyes megoldások
környezeti hatását.

• A projekt lehetővé teszi a környezetvédelmi területre előirányozott közpénzek
növelését.

• Az ágazati tevékenységek éghajlatváltozásra tett hatásának korlátozása révén
a projekt hozzásegíti az európai és nemzeti hatóságokat a jogszabályok
végrehajtásához és kihívásokat támaszt a vállalkozások számára a
környezetvédelem terén.

• Az így szerzett tapasztalatokat és tudást a projekt érintettjei és a
nagyközönség számára is széles körben elérhetővé tesszük.

A projekt előnyei
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• A környezetvédelmi hatásvizsgálatok integrációjának erősítése az útügyi 
projektek kiválasztásánál

• Az útügy ösztönzése a gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontú BAT-
ok (legjobb elérhető technikák) terjesztésére

• Európai szintű számítógépes döntéstámogató eszköz létrehozása az útépítések 
és karbantartások környezeti hatásainak kiszámítására.

• A szoftver indikátorai:

• Üvegházhatású gázkibocsátás
(tonna CO2 egyenérték)

• Energiafelhasználás (MJ) A teljes útéletciklus során

• Természetes ásványi adalékanyag-
felhasználás (tonna) 

Elvárt eredmények
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A projekt eszköze
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• Résztvevők bevezető tréningje (2014.12.18.)

• Műszaki és környezeti elemek gyűjtése Európa-
szerte

• Az gyűjtött adatok főbb paramétereinek 
megvalósítása a szoftverben

• Az (üzemekben és építési helyszíneken) mért 
paraméterek összehasonlítása a szoftver által 
kalkulált becslésekkel

• A projekt előrehaladásáról tájékoztató weboldal, 
terjesztés konferenciákon, stb. 

A projekt lépései
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Szakkifejezések magyarra fordítása
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English Version Hungarian Version

FIRST PAGE concerning all sessions

Login bejelentkezés

Password jelszó

Connect csatlakoztassa

SEVE version 2.0 SEVE változat 2.0

Evaluation System of environmental Variants Értékelési rendszer környezetvédelmi változatok

IDDRIM delivered the technical advice n°160 IDDRIM szállított műszaki tanácsadás

SEVE has been checked by Bio IS (Checking file) SEVE ellenőrizte a BIOS (ellenőrzése fájl)

You wish a fast descript of this software Szeretnél egy gyors leírást a szoftver

You wish a detailed description of SEVE Szeretne részletes leírását SEVE

You wish to consult the USER GUIDE (USER Guide SEVE) hogy konzultáljon a felhasználói kézikönyv (SEVE használati útmutató)

REGISTRATION REGISZTRÁCIÓ

Name név

First Name keresztnév

Company vállalat

Country ország

Email E-mail

Phone number telefonszám

Comment megjegyzés

I accept the terms of use SEVE Elfogadom a felhasználási feltételeket SEVE

Download the terms of use Töltse le a használati feltételeket

All fields * are mandatory Minden mező  * kitöltése kötelező

Request for registration A bejegyzési kérelem

We answer your questions at the adress: admin@seve-tp.fr Mi válaszolni a kérdéseire címen: admin@seve-tp.fr

POSSIBLE SECOND PAGE concerning AI/ABE/CI/BE

Welcome on the portal of Üdvözöljük a portálon a

Authentification hitelesítés

Perimeter kerület

Connect összehoz

CORRESPONDING SCREEN PRINT 

SEVE V2 International Translation English to Hungarian (p1-2-3)



Magyar környezeti elemek gyűjtése
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Energy consumption of asphalt mixplant:

Energy consumption of equipments:



Helyszíni validáció a 31. sz. főúton (1/3)
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Helyszíni validáció a 31. sz. főúton (2/3)

Pályaszerkezet:
• 4 cm AC 11 (mF)kopó réteg
• 9 cm AC 22 (mF) kötő réteg
• 20 cm helyszíni hideg recycling.
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Helyszíni validáció a 31. sz. főúton (3/3)



Terjesztés
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http://nyeromagyarok.eu/colas-hungaria-zrt.html

http://sustainableroads.eu/interview-by-the-hungarian-development-center/



A Colas költségvetése
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Budget breakdown categories Total cost Initial budget
Costs until 

04/2016
%

Costs until 

12/2016
%

Foreseen Costs 

until 05/2017
% New budget

1. Personnel      443 350,00          21 600,00          18 739,50   87%        19 640,90   91%           21 600,00   100%

2. Travel and subsistence        79 620,00          13 920,00             1 399,31   10%           1 901,08   14%              3 500,00   25%

3. External assistance      617 000,00                         -                           -     - - -

4. Durable goods                       -                           -                           -     -                       -     -                          -     -                       -     

4. Depreciated Durable goods                       -                           -                           -     -                       -     -                          -     -                       -     

Infrastructure                       -                           -                           -     - - -

Depreciated Infrastructure                       -                           -                           -     - - -

Equipment                       -                           -                           -     - - -

Depreciated Equipment                       -                           -                           -     - - -

Prototype                       -                           -                           -     - - -

5. Land purchase  / LT lease                       -                           -                           -     - - -

6. Consumables        34 000,00                         -                           -     - - -

7. Other Costs        52 180,00                         -                           -     - - -

8. Overheads        85 830,00             2 486,00             1 409,00   57%           1 507,00   61%              1 757,00   71%                       -     

TOTAL   1 311 980,00          38 006,00          21 547,80   57%        23 048,98   61%           26 857,00   71%                       -     

TOTAL ELIGIBLE   1 311 980,00          38 006,00          21 547,80   57%        23 048,98   61%           26 857,00   71%                       -     

COLAS



Költségek elszámolása
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Személyi költségek elszámolása (1/2)
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Személyi költségek elszámolása (2/2)
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Utazási költségek elszámolása (1/2)
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Utazási költségek elszámolása (2/2)
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NEEMO ellenőrzés Párizs 2016.06.29. (1/2)
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NEEMO ellenőrzés Párizs 2016.06.29 (2/2)
Costs Report of Colas Hungary

Action number Calculated costs (€) Incurred costs (€)

A1 1 000,00 0,00

B1 1 000,00 1 082,59

B2 3 500,00 3 608,54

B3 12 700,00 13 489,39

C1 1 200,00 471,12

C2 1 200,00 0,00

D4 1 000,00 87,85

Subtotal 21 600,00 18 739,49

A1 1 440,00 0,00

B1 1 440,00 0,00

C1 4 320,00 1 399,31

C2 720,00 0,00

E1 6 000,00 0,00

Subtotal 13 920,00 1 399,31

Subtotal 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00

Subtotal 2 486,00 1 409,72

Total 38 006,00 21 548,52

29/06/2016

Overheads

Direct personnel costs

Travel and subsistence costs

External assistance costs

Consumables

Other costs



Időszaki jelentések
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Tapasztalatok

• Egyedül nem megy – partnerek, pályázatíró,

• Személyi idő ráfordítások átgondolt 
tervezése, adminisztrálása - Time sheet-ek,

• Utazással, egyéb elszámolható költségekkel 
kapcsolatos számlák adminisztrálása,

• Ha kell mindent többször kérdezzünk meg.
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