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Pályázati útmutató LIFE Környezetvédelmi  Integrált Projektek 2017

Ez az útmutató az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságához a természetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás és a levegőminőség-védelem területein a LIFE környezetvédelmi alprogram keretein belül megvalósítandó Integrált Projektekre vonatkozóan a 2017-ban benyújtandó pályázatok összeállítását segíti. Célja, hogy segítse a pályázókat a projektpályázatok tartalmának kidolgozásában.
Ez a dokumentum csak a LIFE projektpályázatok jelen kiírására („LIFE 2017”), és csak a környezetvédelmi alprogram keretein belül megvalósítandó Integrált Projektekre vonatkozó projektpályázatokra érvényes. A LIFE 2017 kiírásának többi eleméhez külön dokumentumok találhatók a LIFE weboldalán, különös tekintettel a Life éghajlat-politikai alprogram keretein belül megvalósítandó Integrált Projektekre.

A LIFE orientációs dokumentum (amely szintén elérhető a LIFE weboldalán) útmutatást nyújt a pályázóknak megtalálni a számukra legmegfelelőbb LIFE programterületet, amelyhez benyújthatják pályázatukat. Az a dokumentum szintén tárgyalja a különbségeket a LIFE és egyéb EU támogatási programok között.

Ez az útmutató a 2017. évi pályázatkiírási csomag része, amely tartalmazza az alábbi olyan dokumentumokat is, amelyeket egy LIFE pályázat benyújtása előtt alaposan el kell olvasnia.
· Útmutató a LIFE integrált projektpályázatok értékeléséhez
· Támogatási Megállapodás minta az Integrált Projektekhez
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1. BEVEZETÉS

1.1 [bookmark: _bookmark1]Mi a LIFE?

A LIFE az Európai Környezetvédelem és Éghajlat-politika Program a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra. A LIFE jogi alapja az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i, 1293/2013 számú (EU) rendelete1 (a továbbiakban: „LIFE rendelet”)[footnoteRef:1]. [1: Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i, 1293/2013 számú (EU) rendelete, amely az EU Hivatalos Lapjának L 347/185 számában jelent meg 2013. december 20-án
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF] 

A LIFE programot két alprogram alkotja: a környezetvédelem alprogram és az éghajlat-politika alprogram.
A környezetvédelem alprogram három kiemelt területet ölel fel:
· LIFE környezet és erőforrás hatékonyság
· LIFE természet és biológiai sokféleség
· LIFE környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás

Az egyes kiemelt területek tematikus prioritásait részletesen a LIFE rendelet III. melléklete írja le.

Az éghajlat-politika alprogram három kiemelt területet ölel fel:
· LIFE az éghajlatváltozás mérséklése
· LIFE alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz
· LIFE éghajlat-politika irányítás és tájékoztatás

A LIFE program végrehajtásának pénzügyi keretösszege
3,457 milliárd euró, amelynek 75%-át (2 592 491 250 eurót) a Környezetvédelem alprogramhoz, 25%-át (864 163 750 eurót) pedig az Éghajlat-politika alprogramhoz rendelték.
A LIFE rendelet 17(4) cikke szerint a teljes költségvetés legalább 81%-át projektek cselekvési támogatására, illetve ahol ez lehetséges, pénzügyi eszközökre kell fordítani. Az első Többéves LIFE Munkaprogram (LIFE Multiannual Work Programme, továbbiakban: MAWP) a 2014-2017 időszakra 1327,1 millió eurót tervez a környezetvédelmi alprogram, továbbá 449,2 millió eurót az éghajlat-politikai alprogram költségvetésére[footnoteRef:2]. [2: A Bizottság 2014. március 19-i 2014/203/EU végrehajtási határozata a LIFE többéves munkaprogramjának elfogadásáról a 2014-17 évekre
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001 ] 

A 2014-2020 időszakban a Szerződő Hatóság Szerződő Hatóság minden évben egyszer kiírja a LIFE projektpályázatot.

1.2 [bookmark: _bookmark2]Mi is az az Integrált Projekt?
Meghatározás
Az Integrált Projekt (a továbbiakban „IP”) meghatározását a LIFE Rendelet 2.
Cikke, további részleteket pedig a MAWP tartalmaz: Integrált Projekt: a vonatkozó EU környezetvédelmi vagy az éghajlatváltozással összefüggő jogszabályai által megkövetelt környezetvédelmi vagy az éghajlatváltozással összefüggő, az Unió jogi aktusai alapján,
vagy a tagállamok hatóságai által kidolgozott tervek vagy stratégiák nagy területen – elsősorban regionális, több régióra kiterjedő, nemzeti, vagy nemzetközi léptékben – történő megvalósítására irányuló, az érdekeltek bevonását biztosító, és legalább egy további releváns uniós, nemzeti vagy privát finanszírozási forrással való koordinációt és annak mozgósítását biztosító projekt.
A környezetvédelmi alprogram vonatkozásában a LIFE MAWP 2014-2017 a természetvédelem, vízgazdálkodás, a levegőminőség-védelem és a hulladékgazdálkodás területeinek mindegyikére meghatározza az EU környezetvédelmi jogszabályai alapján szükséges specifikus és kapcsolódó, az Integrált Projektek révén megvalósítandó terveket.
Az integrált projektek a célzott terv vagy stratégia teljes megvalósítását célozzák. Ez nem jelenti azt, hogy az IP a terv keretein belül előirányzott minden tevékenységre kiterjed, vagy, hogy a terv teljes egészében megvalósul az IP időtartama során. Az IP azonban magában foglal bizonyos, a folyamat katalizálására és további kötelezettségvállalások és finanszírozás mobilizálására alkalmas stratégiai tevékenységeket, amelyek idővel a terv vagy stratégia teljes megvalósításához vezetnek. Az IP-t tehát úgy kell kialakítani, hogy az elősegítse ennek a hosszú távú célkitűzésnek a megvalósítását.
Az adott terv vagy stratégia tényleges teljes megvalósítására ezt követően különféle kiegészítő, az Integrált Projekt keretein kívül finanszírozott, más rendelkezésre álló (uniós, nemzeti vagy privát) források felhasználásával kerül sor. Mindezen kiegészítő intézkedéseknek vagy tevékenységeknek kapcsolódniuk kell az IP megvalósításához, míg mások ennek befejezését követően kerülhetnek sorra. Általános elvárás, hogy a LIFE Integrált Projekt kedvezményezettje – a kiegészítő tevékenységekért felelős további érintett szereplőkkel együtt – elkötelezettséget vállaljon a célként kitűzött terv megvalósítására, különös tekintettel arra, hogy az érintett szereplők legalább – a magához az Integrált Projekthez szorosan kapcsolódó tevékenységekként – az IP pályázatban tervezett kiegészítő tevékenységek megvalósítását vállalják.
Az integrált projektek elősegítik az egyéb Uniós, nemzeti vagy magán finanszírozási források koordinációját és bevonását a kiegészítő intézkedések vagy akciók megvalósításához az integrált projekten kívül, a célzott terv vagy stratégia keretrendszerén belül, az Uniós finanszírozást előnyben részesítve. Az IP-n belül azonban a társfinanszírozás nem jöhet más Uniós finanszírozási forrásból.
Egy Integrált Projektnek valamely, az érintett földrajzi területen az Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósítására irányuló terv vagy stratégia hatékony és megfelelően összehangolt megvalósítását kell bemutatnia, továbbá példákkal kell illusztrálnia, hogy miképpen lehet a sikert ugyanazon tagállamban vagy más tagállamokban is megismételni.
Egy Integrált Projektnek olyan, (pl. környezetvédelmi és éghajlat-politikai tevékenységek célkitűzések megvalósítására és kapacitásépítésre irányuló) kiemelkedő minőségű többcélú végrehajtási mechanizmust kell magában foglalnia, amely lehetővé teszi az eredmények más szakpolitikai területeken[footnoteRef:3] történő megismétlését és az érintett szakpolitikákkal szinergiák megvalósítását, valamint a környezetvédelmi és az éghajlat-politikai tevékenységek célkitűzéseinek mindezen szakpolitikákba történő beépítését. [3: különösen a tengeri környezet a következő irányelv célkitűzései szerint: az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv), Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 164, 2008.06.25., 19. oldal. ] 

Az integrált projektek biztosítják, hogy a fő érdekelt felek aktívan részt vegyenek az adott projekt kialakításában és megvalósításában. Ez a részvétel az érdekelteknek az Integrált Projektbe társult kedvezményezettekként történő – lehetőség szerinti és ésszerű mértékű – bevonása, vagy a magának az Integrált Projektnek a megvalósításába, és/vagy az azzal összefüggő kiegészítő tevékenységek végrehajtásába történő bevonása révén valósuljon meg.
Az IP-k kialakítása és a projekt partnerség összetétele ismét várhatóan a stratégiai kapacitások fejlesztését fogja megkönnyíteni, ill. eredményezni az illetékes hatóságoknál és érdekelt feleknél, hogy biztosítsa a projekteredmények és akciók hosszú távú fenntarthatóságát, valamint biztosítsa, hogy a célzott terv vagy stratégia társteljesítőikként működjenek az IP végét követően is.

1.3 [bookmark: _bookmark3]Az Integrált Projektek fókuszai a 2014-2017 közötti időszakban
1.3.1 Általános tudnivalók:
A LIFE Rendeletben megfogalmazott prioritásokkal összhangban a 2014-2017 időszakra vonatkozó Többéves LIFE Munkaprogram (LIFE MAWP) előírja, hogy a Környezetvédelmi alprogram keretein belül kidolgozott Integrált Projekteknek olyan tevékenységek társfinanszírozására kell irányulniuk, amelyeknek legfontosabb célja a Tagállamok, valamint regionális/helyi hatóságok támogatása a vonatkozó stratégiai környezetvédelmi tervek vagy stratégiák alábbiakban meghatározott, specifikus körének megvalósításában:
· Természetvédelmi Integrált Projektek: Természetvédelmi Integrált Projektek: amelyek célja az Élőhely-védelmi Irányelv 8. Cikkében megfogalmazottak szerint kidolgozott Priorizált Intézkedési Tervek (PIT) (Prioritised Action Frameworks, PAF) megvalósítása[footnoteRef:4]; [4: A Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206, 1992.7.22. 7. o.) ] 

· Vízgazdálkodási Integrált Projektek: amelyek célja a tagállamok által a Víz Keretirányelvben foglalt rendelkezésekkel összhangban kidolgozott Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervek (VGT) (River Basin Management Plans, RBMP) megvalósítása[footnoteRef:5]; [5: Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327, 2000.12.22. 1. o.). ] 

· Hulladékgazdálkodási Integrált Projektek: amelyek célja 2008/98 sz. Hulladékgazdálkodási Keretirányelv (Waste Framework Directive, WFD) 28. cikkében foglaltak szerint kidolgozott Hulladékgazdálkodási Tervek (Waste Management Plans, WMP) és/vagy Hulladékgazdálkodási Keretirányelv 29. cikkében foglaltak szerint a hulladékképződés megelőzésére kidolgozott Megelőzési Programok (Waste Prevention Programmes, WPP) megvalósítása; valamint
· Levegőminőség-védelmi Integrált Projektek: amelyek célja a végső soron a Nemzeti Levegőszennyezés-csökkentési Programok végrehajtásának elősegítésére irányuló, a 2008/50/EK Irányelvben meghatározott Levegőminőségi Tervek (Air Quality Plans, AQP) megvalósítása és monitorozása[footnoteRef:6]. [6: A Nemzeti Levegőszennyezés-csökkentési Programok a 2013. december 18-án elfogadott Levegőtisztaság-védelmi Csomag (Air Package) részét alkották, majd a Nemzeti Kibocsátási Határértékekről Szóló Irányelv (National Emission Ceilings Directive) III. Melléklet 2. Részre (Nemzeti Levegőszennyezés-csökkentési Programok (National Air Pollution Reduction Programmes)) vonatkozó kerültek kerültek további kidolgozásra. ] 

Egy LIFE program kiemelt területén finanszírozott projekt nem veszélyeztetheti egy másik kiemelt terület környezetvédelmi vagy éghajlat-politikai célkitűzéseit, és szinergiákat kell találni a különböző célkitűzések között, javítva az ökoszisztémák működését, nyújtva a szolgáltatásaikat, továbbá elvárás a zöld közbeszerzés is.
1.3.2 Többcélú mechanizmusok, szinergiák és integráció:
Az Integrált Projektekre vonatkozó azon követelmény teljesítése érdekében, hogy foglaljanak magukban kiemelkedő minőségű többcélú végrehajtási mechanizmusokat, az IP pályázatokban olyan átfogó projektet kell bemutatni, amely teljesíti az alapvető célkitűzéseket (növekvő biológiai sokféleség, jobb levegőminőség, jó vízállapot, jobb hulladékgazdálkodás), valamint más környezetvédelmi és éghajlati célkitűzések[footnoteRef:7] megvalósításához is hozzájárul. E tekintetben az alábbiak figyelembe vétele válhat szükségessé: [7: különösen a tengeri környezet a következő irányelv célkitűzései szerint: az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv), Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 164, 2008.06.25., 19. oldal. ] 

· a Natura 2000 programhoz tartozó Priorizált Intézkedési Tervek megvalósítására irányuló Természetvédelmi Integrált Projektek esetében e projektek hozzájárulása az EU biodiverzitási stratégiájának megvalósításához, valamint a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvben meghatározott „jó környezeti állapot” eléréséhez, továbbá a Víz Keretirányelv keretein belül kidolgozott olyan célkitűzések megvalósításához, mint például:

· az ökoszisztémák és szolgáltatásaik értékelése, vizsgálata és helyreállítása,
· a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás részéről biológiai sokféleség gazdagításához való hozzájárulás fokozása,
· a halászat és a tengeri és tengerparti természeti erőforrások egyéb felhasználásai által a biológiai sokféleségre gyakorolt hatások csökkentése,
· az invazív idegen fajok monitorozása, megjelenésük megelőzése, irtásuk és szabályozásuk
· a Vízgazdálkodási Integrált Projektek esetében a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek és az azokban megvalósítani javasolt olyan tevékenységek, mint például a célzott erdőtelepítés, a vizes élőhelyek kialakítása, az árterületek helyreállítása, a projektek hozzájárulása a belvízi vizek jó állapotának megvalósításához, a szénmegkötéshez, a tápanyagok tengervizekbe mosódásának a csökkentéséhez, az árvízveszély csökkentéséhez, valamint a szárazföldi és vízi biológiai sokféleség gazdagításához.
· a Hulladékgazdálkodási Tervek és/vagy Megelőzési Programok megvalósítására irányuló Hulladékgazdálkodási Integrált Projektek esetében a projektek hozzájárulása az Erőforrás-hatékony Európa Útitervében (Roadmap to a Resource Efficient Europe, COM(2011) 571), Fenntartható fogyasztás és termelés és a fenntartható iparpolitika cselekvési tervről szóló közleményben (COM/2008/0397), valamint a Nyersanyagokkal Foglalkozó Európai Innovációs Partnerségről szóló közlemény (COM(2012) 82) valamint az erre vonatkozó, 2013. szeptember 25-én elfogadott Stratégiai Megvalósítási Tervben (1) meghatározott célkitűzések megvalósításához.  Adott esetben különös figyelmet kell fordítani a tengereket szennyező hulladékra is.
· a Levegőminőségi Tervek megvalósítására irányuló Levegőminőség-védelmi Integrált Projektek hozzájárulása az Unió Levegőminőségi Stratégiájában foglalt különféle követelmények teljesítéséhez (ideértve a Nemzeti Levegőszennyezés-csökkentési Programok megvalósításához való hozzájárulásokat), a városi dimenzióval, az energiafogyasztással, a közlekedéssel és a mezőgazdasági gyakorlattal összefüggő céloknak egyebek között az alábbiak révén történő megvalósításához:
· hozzájárulás számos szennyezőanyag (PM, NO2, O3, NH3) koncentrációinak egyidejű csökkentéséhez,
· hozzájárulás a 2008/50/EK Irányelv alapján kidolgozott regionális levegőminőségi tervekben meghatározott határértékek betartásához, ezzel párhuzamosan pedig az új Nemzeti Kibocsátás-csökkentési Kötelezettségvállalásokban foglalt maximum értékek betartásához,

· a zajkibocsátás által okozott problémák mérséklése az ilyen jellegű problémáknak valamely Fenntartható Városi Mobilitási stratégiával és/vagy zajcsökkentési tervvel történő összekapcsolása vagy ezekbe történő beépítése révén,
· a finomszemcsés anyagok kibocsátása által okozott problémák megoldására irányuló innovatív helyi és regionális energetikai projektek megvalósításának ösztönzése azokon a helyeken, ahol továbbra is jelentős mértékben üzemeltetnek szén- és biomassza-tüzelésű fűtőműveket,
· innovatív és kiemelkedő minőségű biomassza-tüzelésű berendezések fejlesztésének és szakszerű használatának támogatása,
· a 2012/20/EU Irányelvben jelzett Energiahatékonysági Cselekvési Tervekhez kapcsolódva vagy azokba beépítve az energiafogyasztás csökkentése,
· az UNECE által a mezőgazdasági termelésből származó kibocsátások csökkentésére vonatkozóan kidolgozott, Jó gyakorlatokra vonatkozó szabályzatában foglaltak megvalósításának támogatása, amely egyúttal hozzájárul a mezőgazdasági eredetű vízszennyező anyagok kibocsátásának csökkentéséhez is.
A LIFE éghajlat-politikai alprogram alapján finanszírozott, vagy finanszírozásra benyújtott tevékenységekkel szinergiákat mutató projektek is kedvezőbb elbírálásban részesülnek, különösen, ha a létrejövő szinergiák várhatóan a biológiai sokféleség védelmére is kedvező hatást gyakorolnak.
Másrészről az a – valamely prioritási terület keretein belül finanszírozott – projekt, amely alááshatja egy másik kiemelt terület környezetvédelmi vagy éghajlat-politikai célkitűzésit, vélhetően alacsonyabb pontszámot kap, hacsak ezt a hatást a pályázatban egyértelműen ki nem fejtik és meg nem indokolják az összességében vett ökoszisztéma szolgáltatásnyújtás szemszögéből, továbbá a lehetséges alternatívákat és enyhítő intézkedéseket megfelelően előre nem vetítik.
Az értékelés a fentieken túlmenően a projektnek a gazdasági és társadalmi célkitűzések megvalósításához történő hozzájárulására is kiterjed.
1.3.3 Ismételhetőség és más területen való alkalmazhatóság
A megismételhetőség és más területeken való megvalósíthatóság a projektben rejlő azon lehetőség, amely alapján a projekt ugyanazon tagállam más régióiban, vagy más tagállamokban az IP megvalósításának ideje alatt, vagy annak befejezését követően is végrehajtható. A sikeres megismétlés és a más területeken való megvalósítás mindjárt a kezdetektől fogva egyértelműen meghatározott tervet, értékelési stratégiát és kapacitásépítési stratégiát (készségek, kommunikáció, finanszírozás) és egy olyan hátrahagyott stratégiát igényel, amely még a projekt időtartama alatt, vagy a LIFE projekt befejezése után rövid-, de legfeljebb középtávon eléri a kritikus tömeget.
Ez túlmutat a tudás átadásán és a hálózatépítő tevékenységen, és a projekt során kifejlesztett vagy alkalmazott technikák, módszerek és stratégiák más területeken való gyakorlati alkalmazását is magában foglalja. Ez megvalósítható az Integrált Projekthez tartozó tevékenységek akár egy részének csupán az IP projekt terület valamely korlátozott részén (pl. a Levegőminőség-védelmi Integrált Projektek esetében a teljes Integrált Projektben részt vevő 5 város közül csak egyben) történő megvalósításával, majd ezeknek kiegészítő tevékenységek révén az IP által lefedett terület egészében (vagyis mind az 5 városban) vagy a terv által lefedett terület egészében (azaz a régió vagy az érintett ország egészében) történő megismétlésével. Vízgazdálkodási Integrált Projektek esetében egy sor folyami helyreállítási intézkedésnek adott Integrált Projektben nagy léptékben történő kipróbálását követően a legsikeresebb (az ökoszisztéma és a társadalom tekintetében a legtöbb előnnyel és haszonnal járó) intézkedések a következő tervezési ciklusban a leginkább releváns uniós vagy nemzeti források felhasználásával beépülnek más régiók Vízgyűjtő-gazdálkodási Terveibe.


1.4 [bookmark: _bookmark4]Az Integrált Projektek finanszírozása
Költségvetés
Az Integrált Projektekre vonatkozóan nincs meghatározott minimális költségkeret. A kedvezményezetteknek azonban figyelembe kell venniük, hogy az IP-k nagyméretű, ambiciózus, megfelelő költségvetéssel alátámasztott projektek, amelyek jelentősen meghaladják az átlagos LIFE támogatás méretét, amelyeket a LIFE „hagyományos projektjeihez” nyújtanak.
A LIFE program várhatóan – átlagosan – 10 millió euróval támogat egy-egy Integrált Projektet (a teljes projekt költségvetés tehát mintegy 17 millió euró körül alakulhat).
Megjegyzendő, hogy az adott költségvetési évben a források rendelkezésre állásának függvényében és a támogatásra jogosult pályázatok számának figyelembe vételével a LIFE program keretein belül igényelt hozzájárulás összegének csökkentése válhat szükségessé. Különösen abban az esetben alakulhat így, ha az igényelt összeg meghaladja az átlagos LIFE támogatási összeget.
Megjegyzendő, hogy a 2017. évi Integrált Projektekre szánt teljes indikatív költségkeret mintegy 86 millió euró.
Az Integrált Projektek társfinanszírozási aránya
Az Integrált Projektek maximális LIFE társfinanszírozási aránya a projekt elszámolható költségei összegének 60%-a.  A fennmaradó 40%-nyi költséget vagy a projekt kedvezményezettjeinek kell saját forrásokból rendelkezésre bocsátaniuk, vagy társfinanszírozói forrásokból kell kipótolni. Az Uniós alapokból finanszírozott projektek potenciális kettős finanszírozásának elkerülése érdekében a 40%-hoz nem vehető igénybe semmilyen Uniós alap.  Más szóval a megcélzott és LIFE forrásokból
társfinanszírozott specifikus tevékenységek más uniós forrásból nem részesülhetnek társfinanszírozásban.
N.B.: A „szennyező fizet elv” alkalmazásából fakadó pénzügyi kötelezettségek – például bírságok, vagy a környezetkárosítás alapján kötelezően fizetendő kártérítés összege – semmiképpen nem fedezhetők LIFE támogatásból.
A LIFE keretein kívüli finanszírozási források mobilizálása és komplementaritása
Az Integrált Projektek egyik legfontosabb jellemzője az, hogy további (uniós, nemzeti vagy privát) forrásokat kell mobilizálniuk különféle kiegészítő intézkedések, vagy a megcélzott terv vagy stratégia keretein belüli, de magán az Integrált Projekteken kívüli más tevékenységek finanszírozására. E célból más uniós források is felhasználhatók, sőt, felhasználandók.
Az integrált projektre beadott pályázatnak ezért nemcsak a projekthez konkrétan hozzájáruló alapokat kell beazonosítania, hanem az integrált projekt ideje alatt elvégzendő, a LIFE projekt kiegészítésére bevont finanszírozási forrásokat felhasználó kiegészítő akciókról is közölni kell egy összefoglaló leírást.
Ne feledjük, hogy egy Integrált Projektnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a LIFE hatókörén kívüli, további legalább egy uniós, nemzeti vagy privát forrást is mobilizáljon a megcélzott terv vagy stratégia megvalósításához szükséges kiegészítő tevékenységek finanszírozására.
Az Integrált Projekt általános koncepcióját az alábbi vázlatos diagram segítségével mutatjuk be:


















Ennek megfelelően a pályázók a LIFE integrált projekteket a célzott tervből vagy stratégiából egy koherens intézkedés- vagy akciócsoport kiválasztásával alkothatják meg, amelyhez a LIFE a legmegfelelőbb finanszírozási forrás. Az egyéb kiegészítő intézkedéseket vagy tevékenységeket más (uniós, nemzeti vagy privát) forrásokból kell finanszírozni és a LIFE beavatkozásokkal kölcsönösen kiegészítő módon kell megvalósítani.
Az integrált projekt által megvalósított terv/stratégia:

Kiegészítő akciók/intézkedések (X, Y, Z…) nem LIFE alapokból (Uniós/nemzeti/magán) finanszírozva
LIFE integrált projekt
LIFE társfinanszírozás:	Saját hozzájárulás:
Legfeljebb 60 % 40%
Más Uniós alapokból nem történik finanszírozás!

A LIFE programnak elsősorban más jelentős Uniós finanszírozási programot kell kiegészítenie, így az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a Kohéziós Alapot, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot és a Horizont 2020 programot. (A Kutatási és Fejlesztési Keretprogram). Ezzel párhuzamosan bizonyos egyéb pénzügyi eszközök, mint pl. a JESSICA, a Természeti Tőke Finanszírozási Alap (Natural Capital Financing Facility, NCFF)[footnoteRef:8] stb. szintén biztosíthatnak kiegészítő finanszírozást, jóllehet az NCFF – mint a LIFE által támogatott eszköz – [8:  http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm ] 

· nem tekinthető mobilizált pénzügyi forrásnak.
A fenti uniós források mellett nemzetközi (pl. EFTA és UNESCO források stb.), nemzeti vagy magánszervezetek részéről rendelkezésre bocsátott források szintén figyelembe veendők. Ne feledjük, hogy nemzetközi, nemzeti és magánforrások az Integrált Projekttel összefüggésben elszámolható költségeik 40 %-ának társfinanszírozásához is hozzájárulhatnak, amely 40%-ot az Integrált Projekt kedvezményezettjének/kedvezményezettjeinek kell előteremtenie vagy előteremteniük.
„A kiegészítő akciók mindig ugyanazt a nagyméretű tervet vagy stratégiát valósítják meg,
amelyet az integrált projekt is céloz.”  Ez a kölcsönösen kiegészítő jelleg az alábbi formákban jelenhet meg:
· A LIFE integrált projekt által finanszírozott akciókhoz hasonló, amelyek más földrajzi területen kerülnek megvalósításra. Az Integrált Projekt keretein belül megvalósuló tevékenységek így nagyobb léptékben kerülnek ismételt megvalósításra. Ez elősegítheti  terv által lefedett terület egészén felmerülő kritikus problémák megoldását. (például egy folyóvölgyben vagy egy vízgyűjtő terület meghatározott részében a halak ívóterülettől a tengerig történő vándorlását akadályozó összes tényező felszámolásának biztosítását).
· A LIFE integrált projekt keretében megvalósult akcióktól eltérő, de azokat kiegészítő akciók, amelyeket az integrált projekttel azonos földrajzi területen valósítanak meg. Ez az adott területen megvalósítani tervezett terv/stratégia keretein belül különféle terv/stratégia szélesebb körének végrehajtását tenné lehetővé (pl. folyók helyreállítása érdekében vidékfejlesztési programok megvalósításával 10 méteres védőzónák alakíthatók ki, a halászati alapok segítségével felszámolhatják a halak vándorlásának akadályait, valamint LIFE finanszírozással meghatározott területeken helyreállíthatják az árterületeket).
A legtöbb esetben, a LIFE IP és a kiegészítő akciók lehető legnagyobb hatásának biztosítása érdekében, a kiegészítés korábban említett két formájának valamilyen kombinációját ajánlott megvalósítani.
A más finanszírozási mechanizmusokkal való összehangoltság minősége, az előirányzott kiegészítő források bevonásának szintje, továbbá tényleges bevonásuk valószínűségének szintje, és a megvalósítandó tervvel való funkcionális kapcsolatuk befolyásolják az IP Uniós hozzáadott értékének megállapítását.
Fontos ezért kiemelni, hogy az integrált projektek szempontjából a kiegészítő finanszírozás csak az alábbi esetekben tekinthető „mobilizáltnak”:
· nem a jelen, 2017. évi pályázat kiírását megelőzően ítélték oda az IP kedvezményezettjei valamelyikének, ill. nem ezt megelőzően használta fel valamelyik kedvezményezett. Kivételes és a pályázó által kifejezetten megindokolt esetekben a fenti időpontot megelőzően megítélt támogatás is elfogadható, de a LIFE2015 pályázat (2015. június 1. napján történt) kiírását megelőzően odaítélt vagy felhasznált támogatás semmilyen körülmények között nem fogadható el; és
· ha az adott finanszírozásra az érintett finanszírozó forrás a teljes körű pályázati anyag benyújtásáig kötelezettséget vállalt/megerősítette, és erről hivatalos szándéknyilatkozatot (A8 adatlapot) a finanszírozó forrást képviselő illetékes testület aláírt, egyértelműen megerősítve a kiegészítő finanszírozás rendelkezésre állását vagy az arra vonatkozó tényleges kötelezettségvállalást; vagy
· ha a teljes körű pályázati anyag benyújtásáig nem történik meg a fenti tényleges kötelezettségvállalás/megerősítés, a pályázó által hivatkozott finanszírozási forrást képviselő testület hivatalos szándéknyilatkozatot írt alá, megerősítve a pályázó által előterjesztett akciók potenciális támogathatóságát ebből a forrásból, jelezve a jövőbeli finanszírozási kötelezettségvállalás időzítését és valószínűségét.
Ha olyan objektív okokból, mint pl. az egyéb támogatások pályázati időszakának időzítése, ezek a „kiegészítő finanszírozási források bevonására” vonatkozó általános követelmények nem teljesülnek, a pályázók kötelesek – legkésőbb a teljes körű pályázati anyag benyújtásáig – megfelelő módon indokolni a formális kötelezettségvállalás vagy szándéknyilatkozat hiányát az érintett forrásokra vonatkozóan.
A körülményektől függetlenül azonban ahhoz, hogy valamely pályázat támogatható legyen, a pályázónak legalább egy olyan szándéklevelet be kell nyújtania a teljes pályázattal együtt, amelynek kibocsátója megerősíti, hogy a mobilizálandó kiegészítő finanszírozási forrás rendelkezésre áll, vagy hogy annak rendelkezésre bocsátására kötelezettséget vállal.”
A kiegészítő akciók finanszírozásának bevonási követelménye teljesítése mellett a pályázóknak a LIFE rendelet 8. Cikkelye szerinti rendelkezéseket is be kell tartani. Ennek megfelelően a LIFE program által támogatott akcióknak biztosítaniuk kell a következetességet és a szinergiákat, továbbá kerülniük kell az átfedéseket az Unió más támogatási programjaival. Neveztesen a Szerződő Hatóság és a tagállamoknak gondoskodniuk kell az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, az Európai Szociális Alappal, a Kohéziós Alappal, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal, az Európai Tengeri és Halászati Alappal és a Horizont 2020 programmal való összhangról.
Ezért alapvető fontosságú, hogy mielőtt benyújtásra kerül az IP projektkoncepció és a teljes körű pályázati anyag, a kedvezményezettek alaposan ellenőrizzék, hogy az IP-ben javasolt akciók már finanszírozottak más Unió forrásból, vagy más alap alkalmasabb lehet az akciók támogatására.
A projekt felülvizsgálati szakaszában a fentieken túlmenően az érintett nemzeti hatóság is felkérhető arra, hogy jelezze az általa annak érdekében tett lépéseket, hogy gondoskodjon a LIFE finanszírozásnak más EU finanszírozási programokkal történő összehangolásáról és az ezek közötti komplementaritásról.
Példák
Egy Integrált Projekt, valamint a hozzá tartozó kiegészítő tevékenységek és finanszírozás szerkezetének elvi összefüggéseit az alábbi, egy Priorizált Intézkedési Terv (PIT) és egy Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) LIFE források felhasználásával, és a tervben egy meghatározott időtartamra előirányzott tevékenységek végrehajtásához egyéb finanszírozási források mobilizálásával történő megvalósítását bemutató vázlatos ábrák segítségével illusztráljuk.



1. Ábra: Egy Priorizált Intézkedési Terv megvalósítása

A PIT megvalósításáért felelős illetékes hatóság benyújtja egy a PIT keretein belül meghatározott specifikus tevékenységekre vonatkozó LIFE Integrált Projekt pályázatot. A pályázatban az is megjelenik, hogy miképpen kerül sor legalább egy további forrásnak vagy forrásoknak a kiegészítő tevékenységek fedezetéül történő felhasználására.
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Ez az ábra csak a különféle uniós források bevonását és mobilizálását részletezi, azonban e tevékenységek, vagy az adott terv vagy stratégia regionális vagy nemzeti szintű kivitelezése érdekében más kiegészítő beavatkozások finanszírozására egyéb, nemzeti vagy privát programok és források bevonására is sor kerül.

Az adott Integrált Projekt és a hozzá tartozó kiegészítő tevékenységek csupán egyetlen lépésnek tekinthetők egy a tervezési és megvalósítási tevékenységek ismétlődésén alapuló, korábban megkezdődött és a későbbiekben is folytatódó fejlődési folyamatban. A folyamat végső célja egy Természetvédelmi Integrált Projekt esetében minden élőhely és minden faj kedvező természetvédelmi helyzetének megvalósítása. Ugyanez a logika érvényesül minden IP esetében, jóllehet végső célkitűzéseik eltérőek lehetnek.



2. Ábra: Egy Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv megvalósítása

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv megvalósításáért felelős illetékes szerv benyújtja egy a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv keretein belül meghatározott specifikus tevékenységekre vonatkozó LIFE Integrált Projekt pályázatot. A pályázatban az is megjelenik, hogy miképpen kerül sor legalább egy további forrásnak vagy forrásoknak a kiegészítő tevékenységek fedezetéül történő felhasználására.Ivóvízvédelmi területek: Olyan intézkedések átvétele, amelyek csökkentik a rovarirtószer- és tápanyag-elszivárgást (például szántóföldek helyreállítása, erdőgazdálkodás) Nem kormányzati szervezet, illetékes hatóságok
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
A mezőgazdasági területekről a szennyezőanyagok elszivárgásának csökkentése célzott tanácsadással és ellenőrzésekkel, uniós irányelveken és a víz-keretirányelven alapuló intézkedésekkel Illetékes hatóságok, érdekelt felek EMVA
5–10 méteres folyamatos védelmi sávok minden folyóvízen, amelyek védik a vizet, és biztosítják a területi biodiverzitás előnyeit Illetékes hatóság
Rendszeres irányítás és ellenőrzés: Helyi hatóság
Kapacitásépítési tevékenységek, mint például a fokozott koordináció, képzés stb.
Illetékes hatóság LIFE, Európai Szociális Alap
Az összes hidromorfológiai akadály megszüntetése
Európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok)
Fürdővizek (hidrológiailag a fürdővízhez kapcsolódó területek):
Olyan intézkedések átvétele, amelyek csökkentik annak a valószínűségét, hogy az ürülékben lévő kórokozók kerülnek a vizekbe Helyi hatóságok
LIFE, nemzeti alapok
Vizes élőhelyek kialakítása/helyreállítása
A tápanyag-elszivárgás csökkentése, a már létező vizes élőhelyek regenerálása, a talajvíz tárolása Pilot: nem kormányzati szervezet, illetékes hatóságok Nagyléptékű projektek: esb-alapok
Társadalmi tudatosítás fokozása
Illetékes hatóság LIFE



1.5 [bookmark: _bookmark5]Miből áll az integrált projektek pályázási folyamata?

Az integrált projektek benyújtási és kiválasztási folyamatát két szakaszból álló eljárás alapján tervezték meg a LIFE rendeletben előirányzott módon. Az eljárás részletes leírását és a specifikus támogathatósági és bírálati szempontok meghatározását a 2014-2017 időszakra vonatkozó LIFE Többéves Munkaprogram tartalmazza. Az eljárás célja a potenciális pályázók munkájának segítése, továbbá annak biztosítása, hogy a folyamat során a Bizottságtól a lehető legjobb útmutatást kaphassák, ezáltal optimalizálhassák azoknak a projekteknek a minőségét, amelyek végül LIFE finanszírozásban részesülnek. A munkafolyamatot úgy alakították ki, hogy elősegítsék az egyes pályázatok fokozatos fejlődését és finomítását.
1. szakasz - A projektkoncepció benyújtása:
A pályázó projektkoncepciót nyújt be a projekthez, amely:
· összefoglalja a projekt kontextusát és meghatározza megvalósításának tervezett földrajzi helyszínét(helyszíneit);
· bemutatja a projekt fő célkitűzéseit:
· bemutatja magának az Integrált Projektnek a megvalósításához tervezett fő intézkedéseket és eszközöket, mindezeknek a projekt megvalósítása teljes időtartamára vetített, összesített költségeivel együtt (tehát nem egy tételes költségvetést);
· összefoglalja a kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket (amelyek megvalósítására az Integrált Projekt keretein kívül kerül sor, és amelyekre kiegészítő finanszírozás igénybe vételét tervezik);
· körvonalazza, hogy a projekt várhatóan miképpen járul hozzá a terv/stratégia megvalósításához;
· bemutatja az elvárt minőségi és mennyiségi eredményeket (a legfontosabb produktumokat/outputokat és egyéb elért eredményeket);
· jelzi a várhatóan részt vevő/érintett, potenciális kedvezményezetteket és érdekelteket;
· összefoglaló információkat tartalmaz a hosszú távú fenntarthatóság (benne a kapacitásépítés) vonatkozásairól;
· bemutatja a legfőbb várható korlátokat és kockázatokat.
A projektkoncepcióhoz az alábbiakat kell csatolni:
Az Integrált Projekt révén megvalósítani szándékozott, az uniós jogszabályi előírások által megkövetelt, vonatkozó terv vagy stratégia teljes példányát. A teljesítendő követelmények körébe tartozik az érintett terv vagy stratégia illetékes hatóság általi hivatalos elfogadása, továbbá az, hogy annak minőségét a Bizottság elfogadhatónak találja. Ha az illetékes hatóság hivatalosan még nem fogadta el az érintett tervet vagy stratégiát, a pályázó köteles az elfogadási eljárás állására és várható időpontjára vonatkozó tájékoztatást mellékelni. Ebben az esetben a terv vagy stratégia elfogadására a teljes Integrált Projekt pályázat benyújtására meghatározott határidő leteltét megelőzően sort kell keríteni. Ha a terv vagy stratégia fentiek szerinti hivatalos elfogadására várhatóan nem kerül sor, a pályázónak be kell mutatnia, hogy a tervvel összefüggésben minden, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a terv véglegesnek tekintéséhez szükséges eljárási lépés teljesült. Természetvédelmi IP-k esetén a Bizottsághoz hivatalosan benyújtott Kiemelt Keretirányelv Program (PAF) számít a releváns tervnek.
Pénzügyi tervet (a CNg adatlap szerint) amely a projekt teljes finanszírozását tartalmazza, ismertetve a (LIFE-tól eltérő) források mobilizálásának menetét az integrált projekt kiegészítő intézkedései vagy akciói finanszírozásához a célzott terv vagy stratégia keretein belül. A pénzügyi tervnek figyelembe kell vennie, ahol lehetséges, a megvalósítás alatt lévő terv vagy stratégia finanszírozási konstrukcióit.
A Projekt Koncepció adatlapjai (CN adatlapok) kitöltésére vonatkozó tájékoztatót a jelen útmutató 3.2. pontja tartalmazza. Pályázatának megalapozottságát a pályázó – megítélése szerint – a terv/stratégia és a pénzügyi terv mellett további dokumentumok, például térképek, fényképek, diagramok, grafikonok stb. benyújtásával erősítheti.
2. Lépcső – A teljes Integrált Projekt pályázat benyújtása

Ha a pályázatleírást Szerződő Hatóság elfogadja, az érintett pályázókat felkérik a teljes körű pályázati anyag benyújtására, a hiánytalanul kitöltött összes adatlappal, a jelen útmutató 3. részében előírtak szerint. A teljes pályázatok benyújtására vonatkozó felhívás közzétételét egy a pályázók számára az esetleges kétségeik tisztázását lehetővé tevő, kérdések írásban történő benyújtásából és azok írásban történő megválaszolásából álló szakasz követi; a kérdésekre adott válaszokat és a kapcsolódó egyéb információkat minden meghívott pályázó megkapja.

A teljes pályázatnak különösen:

· részletes tájékoztatást kell adnia a projekt kontextusról és meg kell határoznia az Integrált Projekt megvalósításának tervezett földrajzi helyszínét(helyszíneit);
· meg kell határoznia a kapcsolódó kedvezményezettek és a bevonni kívánt érdekeltek körét, valamint az általuk a projekt teljesítésében betöltendő szerepköröket;
· bemutatja a projekt célkitűzéseit;
· leírja az integrált projekt megvalósításban várhatóan alkalmazandó fő akciókat és eszközöket, betervezett költségükkel együtt;
· be kell mutatnia az Integrált Projekt tervezett (várt) eredményeit (produktumokat/outputokat és egyéb elért eredményeket)
· a fenti vonatkozásokat a kapcsolódó kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatosan (amelyek megvalósítására az Integrált Projekt keretein kívül kerül sor, és amelyekre kiegészítő finanszírozás igénybe vételét tervezik) is összefoglalja;
· részletes információkat tartalmaz a projekt hosszú távú fenntarthatóságának (benne a kapacitásépítés) vonatkozásairól.
A pályázó által a kiegészítő tevékenységek finanszírozása céljából mobilizálni szándékozott források rendelkezésre állásának bemutatása érdekében a teljes pályázattal együtt be kell nyújtani az érintett finanszírozási forrásokat kezelő hatóság/jogalany aláírásával ellátott szándékleveleket (A8 adatlapok). A szándéklevelekben a kiegészítő finanszírozás összege rendelkezésre állásának vagy az érintett összeg rendelkezésre bocsátására vonatkozó tényleges kötelezettségvállalás egyértelmű megerősítésével vagy a (potenciális) finanszírozási igénylés támogatásra való jogosultságának megerősítésével kell jelezni a pénzügyi kötelezettségvállalás státuszát, valamint a tényleges odaítélés valószínűségét, továbbá a várhatóan megítélendő támogatás várható (és adott esetben a vonatkozó maximum) összegét, jelezve a jövőbeni finanszírozási kötelezettségvállalás időzítését és valószínűségét.
Megjegyzendő, hogy ahhoz, hogy valamely pályázat támogatható legyen, a pályázónak legalább egy olyan szándéklevelet be kell nyújtania a teljes pályázattal együtt, amelynek kibocsátója megerősíti, hogy a kiegészítő finanszírozási forrás rendelkezésre áll, vagy hogy annak rendelkezésre bocsátására kötelezettséget vállal.
Annak ellenére, hogy a teljes pályázatnak elvben a Projekt Koncepció részleteiben kidolgozott, továbbfejlesztett változatának kell lennie, javítási célú tartalmi módosításokat tartalmazhat (például a projekt megvalósításának időtartama vagy a partnerségi struktúra tekintetében).
A pályázónak csak akkor kell újra benyújtania a mögöttes tervet/stratégiát a teljes körű pályázati anyaggal, ha a projektkoncepció benyújtása óta új, frissített verziót fogadtak el.  Ebben az esetben az újbóli benyújtás kötelező.
Abban az esetben, ha a Projekt Koncepció benyújtásáig az annak alapjául szolgáló terv/stratégia elfogadására még nem került sor, akkor a vonatkozó tervet/stratégiát a teljes pályázat benyújtásáig hivatalosan el kell fogadni, és a Projekt Koncepcióval együtt be kell nyújtani.
A pályázat kidolgozása során a pályázóknak célszerű felvenni a kapcsolatot a LIFE nemzeti kapcsolattartóival; neveket és elérhetőségi adatokat tartalmazó lista megtalálható a LIFE weboldalán az alábbi címen:
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
Az egyes támogatási megállapodások aláírására legkorábban 2018. szeptemberében kerülhet sor (a részletes ütemterv az 1. Mellékletben található).
A projektek megkezdésének lehetséges legkorábbi dátuma előreláthatóan 2018. október 2. A végleges időpontot a teljes pályázat benyújtására vonatkozó felhívás tartalmazza majd.


1.6 [bookmark: _bookmark6]Ki nyújthat be Projekt Koncepciót és/vagy Integrált Projektre vonatkozó pályázatot?
Míg a LIFE pályázatokat az Európai Unióban bejegyzett tetszőleges jogi személy benyújthatja, az integrált projektek esetében erősen ajánlott, hogy a projektkoncepciót és a teljes körű pályázati anyagot is az integrált projekt által célzott terv vagy stratégia megvalósításáért felelős illetékes hatóság vagy szervezet nyújtsa be.   Az adott körülményektől függetlenül az illetékes hatóságnak (koordináló vagy társul)
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kedvezményezettként részt kell vennie a projekt megvalósításában. A támogatás odaítélése esetén az Integrált Projektre vonatkozó Projekt Koncepciót és/vagy a pályázatot benyújtó szervezet tölti be a koordinációs feladatokat ellátó kedvezményezett szerepét.
Bizonyos kivételes, kellően indokolt esetekben a teljes pályázatot benyújtó pályázó lehet a Projekt Koncepciót benyújtótól eltérő személy vagy szervezet (például az érintett ország/régió közigazgatási rendszerének szerkezetátalakítása esetén; vagy ha a Projekt Koncepció értékelési folyamatával egy időben egy a projekt megvalósításának vezetésére alkalmasabb hatóságot/jogalanyt jelöltek ki).
A pályázók az alábbi három kategória valamelyikébe sorolhatók: (1) köztestületek, (2) magántulajdonban lévő kereskedelmi szervezetek és (3) magántulajdonban lévő nem kereskedelmi szervezetek (közöttük a nem kormányzati szervezetek, NKSZ-ek).
A „közjogi szervek” meghatározása szerint a nemzeti állami (köz-)hatóságokat jelenti, függetlenül azok szervezeti formájától – központi, regionális vagy helyi szervezet – illetve az irányításuk alá tartozó testületektől, amennyiben ezek az illető nemzeti hatóság nevében és annak felelősségére működnek. Ha ezek a szervezetek magánjogi testületekként vannak regisztrálva, de ebben a kiírásban a „közintézményekkel” egyenértékűen kívánnak részt venni, akkor igazolniuk kell, hogy megfelelnek minden, a köztestületekkel szemben támasztott követelménynek, és ha a szervezet befejezi a tevékenységét, akkor jogait és kötelezettségeit, kintlévőségeit és tartozásait egy közintézménynek adja át. A teljes meghatározásért tekintse meg az A3b („Közjogi szerv nyilatkozata”) adatlapot.
A pályázónak be kell mutatnia jogállását (az A2 pályázati adatlap kitöltésével), amelyben igazolja, az Unióban törvényesen bejegyzett szervezet.
A koordináló kedvezményezett jogállásától függően a pályázattal kötelezően benyújtandó adminisztratív dokumentumok részletes leírását lásd a „LIFE Integrált Projekt pályázatok értékelési útmutatója 2017” dokumentumban.


1.7 [bookmark: _bookmark7]Ki vehet részt egy Integrált Projektben?
A pályázat LIFE társfinanszírozásra történő befogadását követően a pályázó lesz a koordináló kedvezményezett, azaz a Szerződő Hatóság egyedüli kapcsolati pontja, és az egyetlen kedvezményezett, amely közvetlenül készít jelentéseket az Szerződő Hatóságnek a projekt műszaki és pénzügyi előrehaladásáról.
A koordináló kedvezményezett kapja meg az EU pénzügyi támogatását az Szerződő Hatóságtől, és biztosítja annak a társult koordináló kedvezményezettekkel kötött partnerségi megállapodások szerinti szétosztását. A koordináló kedvezményezettnek közvetlenül részt kell vennie a projekt technikai megvalósításában és a projekt eredményeinek terjesztésében.
A koordináló kedvezményezettnek a projekt költségeinek egy részét viselnie kell, így pénzeszközökkel is hozzá kell járulnia a projekt költségvetéséhez. Felmerülő költségei tehát nem kerülnek megtérítésre 100%-os mértékben.
A koordinációs feladatokat ellátó kedvezményezett mellett – tekintettel arra, hogy a legfontosabb kedvezményezetteknek tevőlegesen részt kell venniük a projekt megvalósításában – az Integrált Projekt pályázatában a támogathatósághoz egy vagy több társult kedvezményezettnek is szerepelnie kell. A kedvezményezettek köre és sokfélesége minden bizonnyal további hozzáadott értéket generál a projektben, erősíti a pályázat megvalósíthatóságát vagy demonstrációs jellegét, növeli európai hozzáadott értékét és/vagy eredményeinek és a belőle levont következtetések/tanulságok továbbadhatóságát. A projektpartnerség összetételének (kedvezményezettek) figyelembe kell vennie a projekteredmények és tevékenységek hosszú távú fenntarthatóságát, valamint a kapacitásépítési követelményeket, amelyek biztosítják a teljes terv/stratégia végleges megvalósítását.
A fenti elvárás figyelembe vétele mellett azonban a projekt megvalósítása körében végrehajtandó tevékenységek hatékony irányíthatóságának biztosítása érdekében pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a kedvezményezettek száma ne haladjon meg egy ésszerű határt. Abban az esetben, ha az érdekeltek száma a jelek szerint meghaladja a fenti „ésszerű” maximális számot, akkor célszerű valamilyen más, a társult kedvezményezett formától eltérő részvételi formát keresni. A koordináló kedvezményezett a teljes pályázat kidolgozása során dönthet úgy, hogy a Projekt Koncepciójában foglalthoz képest megváltoztatja a társult kedvezményezettek összetételét vagy listáját.
Minden társult kedvezményezett köteles szakmailag is hozzájárulni a pályázat kidolgozásához, és így felelősséget kell vállalnia a projekt egy vagy több tevékenységének végrehajtásáért. A társult kedvezményezettnek pénzügyi hozzájárulást is biztosítania kell a projekthez. Emellett a koordináló kedvezményezett Szerződő Hatóságvel szembeni jelentési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges dokumentummal is el kell látnia a koordinációs feladatokat ellátó kedvezményezettet.
Az olyan állami vállalkozásnak, amelynek tőkéje állami tulajdonban van, és amely a közigazgatási eszközének vagy műszaki szolgáltatásának minősül és valamely közigazgatási szerv irányítása alatt áll, de a gyakorlatban önálló jogi személyiség, kedvezményezetté kell válnia, ha az illetékes közigazgatási szerv a projekt egyes tevékenységeinek végrehajtását erre a vállalkozásra kívánja bízni. .
A magántulajdonban álló kedvezményezetteknél a Szerződő Hatóság elfogadja, hogy egy kedvezményezetthez társult szervezetek részt vesznek egy projektben, amennyiben megfelelnek a minta támogatási szerződésben és annak X. mellékletében (Pénzügyi és adminisztratív útmutatók) leírt minden feltételnek. A szervezetek kapcsolt jogalanyként történő társulása bonyolulttá teheti a projekt szerkezetét, és így negatív  hatással  lehet  a   projekt   szakmai  és   pénzügyi  összehangoltságára. Így tehát teljes mértékben az Szerződő Hatóság kizárólagos mérlegelési jogköre, hogy elfogadja-e a társult feleket, de semmilyen körülmények között nem fogadhatók el állami kedvezményezettekhez társult jogalanyok.
A társkedvezményezett lehet az EU-n kívül bejegyzett jogi személy, amennyiben a koordináló kedvezményezett székhelye az EU-ban van. Bármiféle EU-n kívüli végzett tevékenységnek szükségesnek kell lennie az EU környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósításához, valamint a Szerződésekben meghatározott tagállami területeken végzett beavatkozások hatékonyságának biztosításához. Ennek érdekében a pályázatban részletes és kézzel fogható bizonyítékoknak kell alátámasztania azt, hogy az unió területén kívül tervezett tevékenységek valóban szükségesek az unió területén belül végzett munka eredményességének biztosításához. Az unió területén kívül végzett munka csak ennek bizonyításával tekinthető támogatható tevékenységnek.
Minden társult kedvezményezettnek igazolnia kell jogállását (az A5 pályázati adatlap kitöltésével), és teljeskörű információt kell szolgáltatniuk az EU tagországról vagy külső országról, amelyben bejegyezték. Emellett minden kedvezményezettnek – akár az EU-ban jegyezték be, akár nem – nyilatkoznia kell, hogy nem áll fenn velük kapcsolatban az EU pénzügyi szabályzatának 106 (1) és 107 cikkeiben leírt helyzet[footnoteRef:9] (az A3 vagy A4 pályázati adatlap aláírásával – az utasításokat lásd a dokumentum 3. részében). [9: Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 298 2012.10.26. 1. o. ] 

A társkedvezményezettek mellett egy vagy több társfinanszírozó szintén bevonható a projektköltségek fedezésére.
A projekt társfinanszírozója csak pénzeszközöket biztosít a projekt számára, nincs technikai felelőssége, és nem részesülhet az EU pénzügyi támogatásából. Emellett a projekt vonatkozásában nem lehet a projekt egyik kedvezményezettjének sem alvállalkozója.

Az üzleti szektor társfinanszírozását tartalmazó projektpályázatokat előnyösen bírálják el az értékelési folyamat során, ha ez a társfinanszírozás hozzájárul a projekt eredményeinek várható fenntarthatóságához.
Unión kívüli országokból érkező, térítésmentes támogatás és nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés szintén elfogadható, amennyiben az funkcionális tekintetben hozzájárul a projekt célkitűzéseinek megvalósításához.
Egyes határozott idejű speciális feladatok megvalósítására javasolható alvállalkozók megbízása. Az alvállalkozók külső szolgáltatásokat nyújtanak a projekt ked-vezményezettjeinek, akik a kapott szolgáltatásokat teljes egészében megfizetik. A kedvezményezettek (beleértve a hozzájuk társult szervezeteket is) nem lehetnek alvállalkozók.  Az alvállalkozókat általában nem kérjük megnevezni a pályázatban; a LIFE támogatási szerződésben leírt általános feltételeket akkor is be kell tartani, ha a pályázó ennek ellenére megnevezi alvállalkozóit.
Akkor, amikor a koordinációs feladatokat ellátó kedvezményezett az adott közbülső beszámolóval együtt a későbbi projekt időszak(ok)ra vonatkozóan javasolt tervét is benyújtja, a fennálló partnerség módosításra vonatkozóan javaslatot is benyújtja, amelyben a társult kedvezményezettek körének további partnerekkel történő bővítését is kezdeményezheti. Megjegyzendő, hogy a társult kedvezményezettnek nem minősülő jogalany nem részesülhet a LIFE finanszírozás előnyeiből.
A koordináló kedvezményezettre, társult kedvezményezettre, társult vállalkozásokra, társfinanszírozókra és alvállalkozókra vonatkozó egyes szabályok részletesebb leírását lásd LIFE Integrált Projektekre vonatkozó támogatási megállapodás mintáját.


1.8 [bookmark: _bookmark8]Hogyan, hol és mikor nyújtható be a pályázat?
A LIFE program pályázójának a jelen pályázati útmutatóban foglalt adatlapok használatával kell benyújtania IP Projekt Koncepcióját, majd a vonatkozó felhívás alapján teljes IP pályázatát, és az összes kapcsolódó dokumentumot.
A Projekt Koncepciónak legkésőbb 2017. szeptember 26-án kell beérkeznie az alábbi címre.
A teljes pályázat benyújtására vonatkozó határidőt a vonatkozó felhívásban határozzuk meg, de a várható határidő a tervek szerint 2018. április 2.
Levelezési cím:

LIFE 2017 - Integrated Projekts - Environment Subprogramme European Commission
DG ENV - LIFE unit (BU9 03/006)
B-1049 Brussels Belgium

Közvetlen, kézi kézbesítés kizárólag az alábbi címre lehetséges:

LIFE 2017 - Integrated Projekts - Environment Subprogramme European Commission
DG ENV - LIFE unit (BU9 03/006)
Avenue du Bourget 1
B-1140 Brussels (Evere) Belgium
Megjegyzendő, hogy a pályázó feladata annak biztosítása, hogy a Projekt Koncepció és/vagy teljes pályázat időben megérkezzen; az esetleges futár- vagy postaszolgálat a pályázó meghatalmazottjának számít.
A projektkoncepció és a teljes körű pályázati anyag átvételének megerősítését a pályázóknak e-mailben küldik meg, feltüntetve a LIFE hozzárendelt referenciaszámát is.
A projektkoncepciót, a teljes körű pályázati anyagot és annak valamennyi kötelező mellékletét CD vagy DVD lemezen kell benyújtani elektronikus formátumban egy aláírt kísérőlevél társaságában. A pályázat teljes címét jól láthatóan fel kell tüntetni a CD/DVD lemezen és a levélen.
A terv vagy stratégia teljes példányára vonatkozóan – annak terjedelmét és összetettségét figyelembe véve – ez a dokumentum oly módon is benyújtható, hogy a pályázó a pályázatában feltünteti azt a közvetlen linket, amelyre kattintva a terv/stratégia megtekinthető. A pályázó felelőssége az így megadott internetes link működőképességének és annak biztosítása, hogy a terv a külső felhasználó számára teljes mértékben hozzáférhető legyen. Amennyiben a tervhez való hozzáférés korlátozott, a pályázó köteles az Szerződő Hatóság számára megadni a szükséges hozzáférési jogosultságot, továbbá világos útmutatót arra vonatkozóan, hogy a pályázat kísérőlevelén keresztül hogyan férhet hozzá a tervhez. A pályázó vegye figyelembe a fenti 1.5. pont alatt a terv elfogadási státuszára vonatkozóan meghatározott követelményeket.
Magát a projektkoncepciót vagy a teljes pályázatot egyetlen „fekete-fehér" PDF dokumentumként kell benyújtani, amely magában foglalja az összes technikai adatlapot (tehát a CN adatlapok a projektkoncepcióhoz és az A, B és C adatlapok a teljes körű pályázati anyaghoz) és az összes pénzügyi adatlapot (A projektkoncepció pénzügyi terve, F adatlapok a teljes körű pályázati anyaghoz). A benyújtást megelőzően a pályázatnak nyomtathatónak kell lennie fekete-fehér nyomtatón, A4-es formátumban. Ezeket az adatlapokat azután be kell szkennelni: az eredeti kinyomtatott, kitöltött és adott esetben aláírt, papír alapú adatlapok egyetlen pdf fájl változataként kell benyújtani.  A pályázónak biztosítania kell, hogy a kérdéses pdf fájl olvasható minőségű legyen (legfeljebb 300 dpi felbontással - a pályázónak kerülnie kell a nagyobb felbontással beszkennelt fájlok küldését, hogy a fájlok mérete kezelhető legyen). Ha a pályázat adatlapjai alá vannak írva, akkor a kedvezményezetteknek nyomatékosan tanácsoljuk annak ellenőrzését, hogy az aláírások azonosíthatók maradjanak az adatlap nyomtatott példányán.
A Projekt Koncepciót nem kell a teljes pályázattal együtt ismételten benyújtani.
Az ellenőrzés céljából a teljes pályázat pénzügyi adatlapjait (F adatlapok) Excel formában is be kell nyújtani.
Ne feledjük, hogy a pályázónak meg kell tartania az eredeti aláírt Word és Excel fájlokat, melyek ezen adatlapok mindegyikét tartalmazzák, hogy azokat esetleg használhassák a végső támogatási szerződések előkészítéséhez.
Nagyon fontos: Ne feledje, hogy az Szerződő Hatóság az értékelési folyamat során a pályázóval való levelezésre mindvégig a pályázó által a CNb és az A2 adatlapon a kapcsolattartó e-mail címeként megadott e-mail címet használja egyedüli kapcsolati pontként. Ezért ennek egy érvényes és aktív e-mail fiókhoz kell kapcsolódnia, amelyet az értékelési folyamat időszakában naponta ellenőriznek.
A jelen útmutató 3. része a Projekt Koncepció (CN) adatlapjai és a teljes pályázat adminisztratív (A), technikai (B és C), valamint pénzügyi (F)
adatlapjai kitöltésére vonatkozó részletes tájékoztatást és utasításokat tartalmaz. A teljes pályázat megalapozottságát a pályázó – megítélése szerint – további dokumentumok, például térképek, fényképek, diagramok, grafikonok stb. benyújtásával erősítheti. A pályázó által a kötelező anyagokon felül benyújtott dokumentumok/mellékletek (pl. brosúrák, önéletrajzok, kiegészítő információk stb.) nem kerülnek kiértékelésre, és ezért a pályázóknak tilos ilyen anyagokat feltenniük a CD/DVD lemezre.
A pályázónak javasoljuk, hogy a Projekt Koncepció vagy a teljes pályázat kidolgozása során tanulmányozza a 2014. és a -2016. évi kiírásokhoz kapcsolódó, továbbá a 2017. évi kiírásra vonatkozóan készülő „Gyakran Ismételt Kérdések” összeállítást a LIFE honlapján a következő címen:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeIPs2017/faq.htm


1.9 [bookmark: _bookmark9]A LIFE Integrált Projektek kiválasztása
Az értékelési eljárás lebonyolítása az Európai Bizottság feladata.
A projektek kiválasztásának technikai módszerét, a kiválasztási és odaítélési szempontokat a LIFE program 2014-2017. évi többéves munkaprogramjának 5. fejezete írja le. Az eljárás alkalmazásának részletes leírása „LIFE Integrált Projekt pályázatok értékelési útmutatója 2017 – Környezetvédelmi alprogram” dokumentumban található.


1.10 [bookmark: _bookmark10]Specifikus kérdések
Ez a fejezet egyes gyakran feltett kérdésekre ad választ azzal kapcsolatban, hogyan kell megfogalmazni egy projektkoncepciót és egy teljes integrált pályázatot. Specifikus útmutató a jelen dokumentum 3. és 4. részében található.
1.10.1. Milyen nyelven nyújthatom be az Integrált Projektre vonatkozó Projekt Koncepciót és a teljes pályázatot?
A Projekt összefoglaló leírását (CNd és B1 adatlap) angol nyelvű változatban kell benyújtani. Célszerű, ha a pályázó mindkét lépcső keretein belül benyújtandó összes többi adatlapot is angol nyelven tölti ki, bár az ír és a máltai nyelv kivételével az adatlapok bármely más, az unió tagállamaiban hivatalos nyelven is benyújthatják adatlapjaikat.
A Projekt Koncepciót kísérő részletes stratégiák és tervek bármely, az unió tagállamaiban hivatalos nyelven benyújthatók.
1.10.2. Létezik-e valamilyen az Integrált Projektekre vonatkozó nemzeti allokáció?
A hagyományos projektektől eltérően a Integrált Projektre vonatkozó nemzeti pénzügyi allokáció nem várható. Egyfajta földrajzi kiegyensúlyozottság és a szóban forgó projektek részére a forrásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében azonban az első – 2014-2017-es – programozási időszakban tagállamonként előre láthatólag legfeljebb 2 Integrált Projekt finanszírozható.
Megjegyzendő, hogy a környezetvédelmi alprogram Integrált Projektjeire rendelkezésre bocsátandó teljes költségvetés legalább 55 %-a várhatólag a Természetvédelmi Integrált Projektekre allokálandó.
Ne feledjük, hogy abban az esetben, ha valamely Integrált Projekthez más tagállamból vagy tagállamokból társult kedvezményezettek kapcsolódnak, a fent említett, tagállamonkénti legfeljebb 2 Integrált Projektben meghatározott korlát csak a pályázatot benyújtó jogalany tagállamára vonatkozik, míg a társult kedvezményezettek országainak keretébe nem számít bele.
1.10.3 Milyen mértékben kell hozzájárulniuk az integrált projektek kedvezményezettjeinek a projektek költségvetéséhez?
A koordináló kedvezményezett és a társult kedvezményezettek részéről ésszerű pénzügyi hozzájárulást várunk el a projekt költségvetéséhez. A kedvezményezett pénzügyi hozzájárulása bizonyítja, hogy elkötelezett a projekt célkitűzéseinek megvalósítása iránt. Egy nagyon kismértékű pénzügyi hozzájárulást ezért az elkötelezettség hiányának jelének tekintünk.
A pályázat nem adható be, ha bármelyik kedvezményezett pénzügyi hozzájárulása a pályázat költségvetéséhez 0 euró.
Ráadásul, ha közjogi szervek is részt vesznek koordináló és/vagy társult kedvezményezettként egy projektben, az összes érintett közjogi szerv együttes pénzügyi hozzájárulásának a projekthez költségvetéséhez legalább 2%-kal meg kell haladnia nem „többletnek” minősülő személyzet foglalkoztatása után a projektre terhelt bérköltségek összegét. E tekintetben az ilyen szervek hozzájárulását nem válthatják ki társfinanszírozók. A fentiek részletes leírása a dokumentum 3.4 szakaszában található.
1.10.4. Mi tekinthető egy Integrált Projekt optimális kezdő időpontjának és időtartamának?
A projekt időbeli tervezése során a kedvezményezetteknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a LIFE 2017 Integrált Projektek támogatási megállapodásainak aláírására várhatóan legkorábban 2018. szeptemberében kerül sor. Ezért a projektek megkezdésének legkorábbi dátuma várhatóan 2018. október 2. A végleges időpontot a teljes pályázat benyújtására vonatkozó felhívás tartalmazza majd. A projekt megkezdése előtt felmerült költségek nem támogathatók, és nem szerepelhetnek a projekt költségvetésében.
A LIFE Integrált Projekteknek nincs előre meghatározott időtartamuk. Figyelembe véve a projekt közvetlen kapcsolatát a hosszú távú tervekkel és stratégiákkal, a legtöbb integrált projekt várható időtartama 6 és 10 év közötti.
A korábbi LIFE programok tapasztalata az, hogy sok projektnél problémát okozott valamennyi projekt tevékenység befejezése a projekt tervezett időtartama alatt, elsősorban a megvalósítás során felmerülő, előre nem látható problémák és nehézségek miatt. A kedvezményezetteknek ezért javasoljuk, hogy megfelelő biztonsági tartalékot (pl. 6 hónapot) építsenek be a pályázatuk menetrendjébe.
A kedvezményezetteknek azzal is tisztában kell lenniük, hogy ha egy projekt minden tevékenységét a várható befejezési dátumnál korábban elvégzik, akkor a projekt záró jelentése korábban beadható, és megkaphatják az utolsó kifizetést a projektnek a támogatási szerződésben szereplő befejező dátuma előtt.
1.10.5. Hol hajtható végre a LIFE Integrált Projekt?
A LIFE projekteket általánosan az Európai Unió valamelyik tagállamának területén kell megvalósítani. A LIFE programban az EU-n kívüli és tengerentúli országokban és területeken (OCT-ken) is finanszírozhatók tevékenységek, amennyiben a koordináló kedvezményezett székhelye az EU-ban van, és alaposan megindokolják, hogy az EU-n kívül végzett tevékenységekre az EU környezetvédelmi célkitűzéseinek elérése érdekében, valamint a szerződésekben meghatározott tagállami területeken végzett beavatkozások hatékonyságának biztosításához van szükség (pl. vándormadarak mozgását támogató tevékenységek, vagy valamelyik több országot érintő folyón végrehajtott tevékenységek). Megjegyzendő, hogy az Szerződések nem vonatkoznak a Tengerentúli Országokra és Területekre (TOT).
Egy például olyan, vándormadár fajokat megcélzó projekt, amelynek keretein belül valamely tagállamban, és valamely külföldi országban vagy tengerentúli országban vagy területen természetvédelmi tevékenységeket hajtanak végre, támogatható lehet. Egy olyan tevékenység azonban, amely teljes mértékben a Szerződések által lefedett tagállami területeken kívül, vagyis kizárólagosan külföldi országban vagy tengerentúli országban vagy területen valósítanak meg és nem szükségesek az unión belüli, kapcsolódó tevékenység hatékony végrehajtásához, nem támogatható.
Az Európai Bizottság 2013/C-205/05 számú (OJEU C-205, 2013. július 27., 9-11 oldal) közleményében megfogalmazott támogathatósági feltételek, amelyek az EU által finanszírozott vissza nem térítendő támogatások, pénzdíjak és pénzügyi eszközök vonatkozásában az izraeli szervezetek és azoknak az Izrael által 1967 júniusa óta elfoglalt területeken folytatott tevékenységének 2014. évtől kezdődő támogathatóságáról szólnak, a jelen pályázati kiírás minden tevékenységére érvényesek, beleértve az EU Költségvetési rendeletének 137. cikkében leírt, harmadik félre vonatkozó szabályokat is.

1.10.6. Ki irányítsa az Integrált Projektet?
Általában mind a Projekt Koncepciót, mind pedig a terv vagy stratégiát az illetékes hatóságnak vagy az Integrált Projekt által megcélzott terv vagy stratégia megvalósításáért felelős jogalanynak kell benyújtania, amely ennek megfelelően az Integrált Projekt koordináló kedvezményezettjévé válik.
A projektet lehetőleg a koordináló kedvezményezett személyzete irányítsa. Azonban megfelelő indoklás esetén lehetséges, hogy a koordináló kedvezményezett közvetlen irányítása alatt álló alvállalkozó végezze. A projektmenedzsmentre vonatkozó bármely más elképzelést megfelelően indokolni, illetve alátámasztani szükséges.  Nyomatékosan javasoljuk továbbá azt is, hogy minden projektnek főállású projektvezetője legyen.
A pályázatban világosan le kell írni, ki irányítja a projektet, mekkora személyzetet és mennyi időt rendeltek hozzá a feladatokhoz, hogyan és kik által hoznak döntéseket a projekt időtartama alatt (azaz kik és hogyan ellenőrzik a projekt irányítóit).
1.10.7. Kiszervezhetők-e a projekt tevékenységek?
A kedvezményezetteknek rendelkezniük kell a javasolt projekt tevékenységek elvégzéséhez szükséges szakmai kapacitással és hozzáértéssel. Ezért elvárás, hogy a projekt költségvetésének külső segítség igénybevételére fordított aránya 35% alatt maradjon.  Kivételes esetben elfogadható ennél magasabb arány, amennyiben megfelelő indoklással szolgálnak a projektpályázatban.
A LIFE Rendelet 19. cikkének megfelelően a kedvezményezetteknek (közösségi és magán) nyomatékosan javasoljuk a környezetbarát közbeszerzés használatát. Az Európai Bizottság erre a célra összeállított egy eszköztárat. További tudnivalók a következő weboldalon találhatók: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit en.htm
1.10.8. Nyújthatok-e pénzügyi támogatást a LIFE IP részeként harmadik fél részére?
A támogatási szerződésben leírt bizonyos helyzetekben a LIFE IP kedvezményezettjei adhatnak pénzügyi támogatást harmadik feleknek bizonyos akciók finanszírozására, amelyeket objektív okokból az IP egyik kedvezményezettje sem valósíthat meg, de amelyek a kitűzött terv megvalósítása szempontjából azonban nélkülözhetetlenek. Az ilyen tevékenységeknek különösen helyi – például nonprofit szervezetek, helyi hatóságok vagy állampolgári csoportok által indított – kezdeményezések támogatására kell irányulnia.
Az így felmerülő költségek csak akkor támogathatók, ha:
a) Az ilyen jellegű támogatás megjelenik a projekt keretein belül tervezettek között – az ilyen pénzügyi támogatásban részesíthető különféle tevékenységeknek szerepelniük kell a projektpályázatban (különösen fontos, hogy azokat egyértelműen megjelöljék a C adatlapokon);
b) Az Szerződő Hatóságt tájékoztatják az allokálási eljárásról és ahhoz előzetes jóváhagyását adja;
c) Az allokációs és a pénzügyi támogatási feltételek átláthatók, megkülönböztetéstől mentesek és egyértelműen dokumentáltak;
d) A támogatást magántulajdonú, nem nyereségorientált, oktató/kutató és más közjogi helyi szervezetek és jogalanyok kapják, és az Szerződő Hatóság által elfogadott modellen alapuló, specifikus szerződések vagy megállapodás szabályozza;
e) A maximális, harmadik fél részére allokálható összeg nem haladhatja meg a 15 000 eurót, és az ilyen költségek teljes összege nem haladhatja meg a 100 000 eurót az IP élettartama során.
1.10.9. Előnyben részesülnek-e a transznacionális Integrált Projektek?
A LIFE rendelet kimondja, hogy a társfinanszírozásra alkalmas projektek kiválasztása során az Szerződő Hatóság különleges figyelmet fordít a transznacionális projektekre, amennyiben a transznacionális együttműködés elengedhetetlen a környezetvédelem vagy természetvédelem biztosításához.
Csak akkor célszerű tehát transznacionális pályázatot benyújtani, ha a projektpályázat megfelelő érvekkel igazolja a transznacionális megközelítés által biztosított hozzáadott értéket. Ha ez igazolható, a projekt a projekt kiválasztási eljárás során magasabb pontszámot kap, és ezáltal nagyobb esélye van arra, hogy a társfinanszírozásra kiválasztott pályázatok közé kerüljön.
1.10.10. Hogyan működik egy LIFE Integrált Projekt a gyakorlatban?
Egy Integrált Projekt megvalósítása általában több évet vesz igénybe, meglehetősen nagy összegű költségvetéssel. Ráadásul komplex feladatot – egy terv vagy stratégia megvalósítását – hajt végre. Az Integrált Projekt nagy földrajzi területre terjed ki, több érdekeltet és számos – különféle forrásokból finanszírozott – kiegészítő tevékenységet foglal magában.
Ez az összetettség általában egyfajta alkalmazkodó megközelítést igényel a megvalósítási mechanizmus kialakításában. Éppen ezért az Integrált Projektet több szakaszból (1. Szakasz, 2. Szakasz stb.) felépülő gördülő programozó mechanizmus alapján kell megvalósítani.
Minden szakasz időtartama általában 1,5 és 2,5 év közötti. Az egyes szakaszok időtartamát az Integrált Projekt teljes időtartamának figyelembe vételével kell meghatározni úgy, hogy minden szakasz többé-kevésbé egyenlő hosszúságú legyen.
Hogyan valósul meg mindez a gyakorlatban?
Tegyük fel, hogy Integrált Projektünk megvalósítása 10 évet vesz igénybe és egy-egy szakasz hossza 2,5 év. Ennek megfelelően, Integrált Projektünk négy szakaszra oszlik.
A pályázótól minden, az 1. Szakaszban végrehajtandó tevékenységekre vonatkozóan kérjük az összes szakmai/technikai és pénzügyi adat és információ benyújtását. A későbbi szakaszokra vonatkozóan a pályázónak kevésbé részletes, de a projekt szakmai és pénzügyi egységességének, koherenciának és az uniós hozzáadott értéknek a bemutatására elegendő információkat kell benyújtania.
Az 1. Szakasz lezárását megelőzően a kedvezményezett módosítási kérelmet nyújt be, amely kérelem tartalmazza a 2. Szakaszra vonatkozó új, részletes tervet (a maradék két szakaszra vonatkozó összegzett információk esetlegesen szükséges módosításaival együtt). A 2. Szakaszra vonatkozó új tervet ellenőrizzük, és elfogadása esetén aláírjuk a támogatási megállapodás módosítását. Ez alkotja a következő 2,5 évben elvégzendő teendők referenciaalapját.
A kedvezményezett legkésőbb három hónappal az 1. szakasz végét követően köteles félidős beszámolót benyújtani a további előfinanszírozási kifizetés iránti kérelemmel együtt (lásd még a Támogatási megállapodás mintájának I.4.9. cikkét), ezután a Szerződő Hatóság értékeli a beszámolót és a kifizetési kérelmet, és – ha elfogadta – teljesíti a kifizetést.
Az esetek többségében az 1. szakasz végét megelőzően benyújtott módosítási kérelemhez a félidős beszámoló tervezetét kérjük csatolni; ennek célja a projekt megvalósításában elért előrehaladás bemutatása és a további szakaszokra vonatkozóan kért változtatások megalapozása. A végleges közbenső beszámoló ennek a tervezetnek az aktualizált változata lesz, különös tekintettel a pénzügyi beszámolóra.
Ezt a mechanizmust kell ismételten alkalmazni minden egyes szakasz során egészen az utolsóig, amelynek végén projektzáró jelentést és költségigénylést kell benyújtani. Ily módon a kedvezményezett az Integrált Projektet rendszeresen a folyamatosan változó adottságokhoz igazíthatja, eközben pedig elegendő információt szolgáltat az Szerződő Hatóság részére a különféle figyelemmel kísérési és ellenőrzési funkcióinak ellátásához.
Megjegyzendő, hogy azon projektek esetében, amelyek eredeti pályázatában és ennek megfelelően az aláírt támogatási megállapodásában a teljes projekt megvalósítási időszakra vonatkozó, a teljes körű szakmai/technikai és pénzügyi információk és részletek megjelennek, az egyes szakaszok végén szükségtelen lehet egy-egy átfogó módosítás benyújtása.
1.10.11. Milyen terjedelemben kell kidolgozni a LIFE Integrált Projekt pályázatot?
A Projekt Koncepciót és a teljes Integrált Projekt pályázatot meg kell különböztetni egymástól.
a) A projektkoncepció leíró része (CNe adatlap), a projekt terjedelmétől és időhorizontjától függően, ne legyen hosszabb 10 oldalnál. Hasonlóképpen, a pénzügyi terv (CNg adatlap) legyen rövid és lényegre törő (legfeljebb 3 oldal). Az ezeket kísérő terv (Pl. Priorizált Intézkedési Terv), vagy stratégia, a vonatkozó jogszabályi előírásokban megfogalmazott követelményeknek megfelelően kidolgozott, teljes dokumentum legyen. Annak érdekében, hogy megfelelő információkat és részleteket közöljön, a Projekt Koncepcióban pontos hivatkozásokat kell tenni a megvalósítás alatt álló tervek/stratégiák megfelelő pontjaira/fejezeteire.
b) A teljes körű pályázati anyag hosszabb a projektkoncepciónál, de továbbra is törekedni kell a leírás lehető legtömörebb és legjobban érthető kivitelezésére. A pályázat ne legyen dagályos és tartalmazzon túlságosan részletes leírást a projekt területekről, környezetvédelmi technológiákról, fajlistákról stb. Ennek érdekében, miközben az összes projekt tevékenységet világosan és részletesen be kell mutatnia a pályázó ezt a megvalósítás alatt álló tervek/stratégiák vonatkozó pontjaira/fejezeteire vonatkozó egyértelmű, pontos hivatkozások révén is megteheti. Ahol megkönnyíti a tervezett tevékenységek helyszínének azonosítását, érdemes térképeket mellékelni (ez bizonyos esetekben kötelező előírás).
A pályázó vegye figyelembe a jelen útmutató 3.3.2 pontjában leírt, a projekt első szakaszában megvalósítani szándékozott tevékenységek és a későbbi intézkedések leírásának részletességérére vonatkozó, eltérő követelményeket.
A brosúrák, önéletrajzok és hasonló dokumentumok beadása fölösleges, és az ilyen beadott dokumentumokat soha nem veszik figyelembe.
1.10.12. Tartalmazhat-e az Integrált Projekt folyamatban lévő tevékenységeket?
A projekt megkezdése előtt már folyamatban lévő akciók nem támogathatók.
Nem minősül megkezdett tevékenységnek az a tevékenység, amely esetében a projekt megvalósítása során annak gyakorisága, vagy intenzitása a korábbi, folyamatos tevékenységtől jelentősen eltér. A pályázónak megfelelő magyarázatot kell mellékelnie, amely szerint az érintett tevékenységeket indokolt „jelentősen eltérőnek” tekinteni.
Kivételes esetekben a múltban vállalt és befejezett akciókat illetően, ha a projekt során ezeknek a hasonló gyakorisággal és intenzitással való megismétlését javasolják a projekt során, akkor a pályázónak igazolnia kell, hogy ezekre az akciókra a LIFE program hiányában nem került volna sor.
1.10.13. Tartalmazhat-e az Integrált Projekt ismétlődő tevékenységeket?
Az ismétlődő menedzsment tevékenység olyan tevékenység, amelyet időközönként (legalább évente) pl. valamely faj, élőhely vagy ökoszisztéma természetvédelmi állapotának fenntartása érdekében el kell végezni.
A folyamatban lévő akciókra vonatkozó általános szabállyal összhangban a folyamatban lévő ismétlődő akciók rendszerint nem támogathatók. Például, bármiféle helyszíni szemle, rendszeres kaszálás vagy hosszú távú nyomon követési tevékenység, amely már a projekt megkezdése előtt is folyamatban volt, általában nem támogatható.
Az új, ismétlődő akciók elvben támogathatók a LIFE IP-k keretében. Különösen az olyan ismétlődő tevékenységek, amelyek nyilvánvaló kísérleti demonstrációs értékkel bírnak, fogadhatók el támogatandónak.
Az ismétlődő tevékenységekkel számoló projektek esetén azonban kellőképpen be kell mutatni a tervezett tevékenység hosszú távú fenntarthatóságát és európai hozzáadott értékét. A pályázónak tehát kifejezetten vállalnia kell, hogy a projekt kedvezményezettjei a projekt megvalósítását követően tovább folytatják a projekt megvalósítása során megkezdett és végrehajtott ismétlődő tevékenységeket, és be kell mutatnia a tevékenység folytatásának tervezett finanszírozását. E vállalás teljesítését a végső kifizetéssel egy időben ellenőrzik, amikor az Szerződő Hatóság megbizonyosodik arról, hogy az ismétlődő tevékenységek megfelelő rendszerességgel történő elvégzését továbbra is vállalják, és hogy a tevékenység megfelelő időpontokban történő elvégzésének biztosítása érdekében az összes vonatkozó adminisztratív és költségvetési feltételt teljesítik. Ha nincs ilyen biztosíték, miszerint az ismétlődő akció folytatható a projekt befejezését követően, a vonatkozó költségek egyike sem támogatható.
1.10.14. Fontos-e az Integrált Projekt és a hozzá tartozó tevékenységek hosszú távú fenntarthatósága?
Az integrált projektek jelentős befektetést képviselnek, és az Európai Unió nagy fontosságot tulajdonít e befektetések hosszú távú fenntarthatóságának. A kedvezményezetteknek a projekt időtartama alatt meg kell vizsgálniuk, hogyan lehet ezeket a befektetéseket megőrizni, karbantartani, továbbfejleszteni, és hasznosítani a projekt befejezését követően.
Mivel az IP általában nem éri el a célzott terv vagy stratégia teljes végrehajtását az időtartama alatt, megkell könnyítenie az illetékes hatóságnál és a többi fő érdekelt félnél a kapacitásépítést, amely katalizátorként hat a terv teljes megvalósulásának folyamatára. Ennek érdekében gondoskodni kell a megcélzott terv vagy stratégia keretein belül tervezett (akár a LIFE, akár más által finanszírozott) tevékenységek megvalósításának kielégítő összehangolására irányuló tevékenységekről, valamint a különféle források igénybe vételéről.
Mindezen megfontolásokat szintén meg kell jeleníteni a Projekt Koncepcióban és később az esetleges teljes pályázatban; az értékelés során ezeket alaposan ellenőrzik.
1.10.15. Tartalmazhat-e az Integrált Projekt kutatási tevékenységeket?
Bár a kutatási tevékenységek EU-s támogatása a Horizont 2020 program – a 2014-2020[footnoteRef:10] évekre vonatkozó kutatási és fejlesztési keretprogram részeként valósul meg, a projektet alátámasztó ismeretek fejlesztésére és bővítésére irányuló korlátozott kutatás végezhető egy LIFE projekt keretében. A kutatásnak szorosan és szervesen kell kapcsolódnia a projekt célkitűzéseihez, a pályázónak pedig részletesen be kell mutatnia, miképpen függ a projekt megfelelő végrehajtása ezektől a kutatási tevékenységektől, igazolnia kell, hogy a meglévő tudományos alapok nem elegendőek, és részleteznie kell, hogyan fogják felhasználni az új ismereteket a projekt tevékenységeinek végrehajtásához. Ilyen esetekben a tudományos publikációk a projekt fontos eredményének tekintendők. [10: Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i, 1293/2013 számú (EU) rendelete lefekteti a „Horizont 2020 - a kutatás és innováció keretprogramja (2014-2020)” részvételi és terjesztési szabályait, és hatályon kívül helyezi a 1906/2006 számú (EC) rendeletet (OJL 347, 2013. december 20, 81. o.) ] 

Tekintve azonban, hogy az Integrált Projektek meglévő tervek vagy stratégiák megvalósítására irányulnak, az esetek többségében ilyen jellegű kutatási tevékenységek nem várhatók.
1.10.16. Tartalmazhat-e az Integrált Projekt nagyléptékű infrastruktúra fejlesztési beruházást?
A megcélzott terv vagy stratégia tartalmazhat infrastruktúrafejlesztést, nagyléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre összpontosító projektek nem tartoznak a LIFE program tárgykörébe, és ezért nem támogathatók. Egy projektet akkor tekintenek nagy infrastruktúra létrehozására irányulónak, ha abban „egy infrastruktúra elem” létrehozásának költsége meghaladja az 500 000 eurót. „Egy infrastruktúra elem” minden, az adott infrastrukturális beruházás működését fizikailag biztosító szerkezeti elemet magában foglal (pl. átkelőhely állatok számára autópályák felett, sorompók, táblázás, stb.). Az összeg kivételes esetekben túlléphető, ha a pályázatban részletes műszaki indoklást adnak arról, miért szükséges az infrastruktúra a LIFE Rendelet 10., vagy 11., cikkében leírt célkitűzések hatékony megvalósításához.
1.10.17 A projekt ökológiai lábnyomának csökkentésére irányuló erőfeszítések
A teljes pályázatban be kell mutatni, hogy a pályázó miképpen szándékozik gondoskodni a projekt „ökológiai lábnyomának” az ésszerűen lehetséges legalacsonyabb szinten tartásáról. A projekt leírásba bele kell venni a projekt időtartama alatt a CO2 kibocsátás csökkentése érdekében teendő erőfeszítéseket. A pályázónak azonban tisztában kell lennie azzal, hogy az üvegház-hatás okozó gázok kibocsátásának csökkentési költségei nem támogathatók.


[bookmark: _bookmark11]1.11 Személyes adatok védelmére vonatkozó záradék
A pályázatokban szereplő személyes adatok, például a kedvezményezettek neve, címe és egyéb kapcsolati adatai bekerülnek egy BUTLER nevű adatbázisba, amely az EU intézményei és ügynökségei, valamint egy titoktartási szerződés által kötelezett külső monitorozó csapat számára lesz elérhető. A Butler adatbázist kizárólag a LIFE pályázatok kezelésében használják.
Minden projekt összegzése, a koordináló kedvezményezett nevével és elérhetőségi adataival együtt felkerül majd a LIFE weboldalára, ahol nyilvánosan elérhető lesz. A koordináló kedvezményezett felkérés esetén köteles a megadott adatok helyességét ellenőrizni.
A sikeres kedvezményezettek és az általuk projektjeikhez elnyert támogatási összegek bekerülnek egy nyilvános adatbázisba is, amelynek neve Pénzügyi Átláthatósági Rendszer[footnoteRef:11]. [11:  Pénzügyi átláthatósági rendszer (Financial Transparency System, FTS) - Európai Bizottság ] 

Az Szerződő Hatóság vagy alvállalkozói a sikertelen pályázók személyes adatait a jövőbeli pályázatokkal kapcsolatban utánkövetésre felhasználhatják.
Ezen folyamat során a Szerződő Hatóság és alvállalkozói betartják az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i, 45/2001 számú rendeletét, amely a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szól. A pályázónak természetesen joga van a birtokunkban lévő adatait megtekinteni és javításukat kérni.
Egy pályázat beadása magába foglalja azt is, hogy a pályázó hozzájárul a pályázatban szereplő személyes adatainak a fentiek szerinti használatához. A személyes adatok a fentiekben leírtaktól eltérő módon, illetve célra nem kerülnek felhasználásra.



2. [bookmark: _bookmark12]LIFE INTEGRÁLT PROJEKTEK
2.1 [bookmark: _bookmark13]Miben különböznek a LIFE Integrált Projektek a hagyományos LIFE projektektől? Melyiket érdemes választani?

A LIFE finanszírozásra vonatkozó pályázat benyújtását megelőzően a pályázónak ki kell választania a megfelelő projekt kategóriát. A pályázat csak egyetlen LIFE projekt kategória alatt nyújtható be.
Az alábbi táblázat összefoglalja a LIFE „hagyományos projektek” és a LIFE Integrált Projektek közötti legfontosabb különbségeket a LIFE Környezetvédelmi alprogram keretein belül:

	
	Hagyományos projektek*
	Integrált Projekt

	Terjedelem
	Egy vagy több, a LIFE Rendelet III Mellékletében bemutatott Környezetvédelmi alprogramhoz tartozó tematikai prioritásra, továbbá adott esetben egy vagy több, a Többéves Munkaprogramban meghatározott, a tematikai prioritások megvalósítását célzó projekt témára irányulnak.
	Bizonyos, a természetvédelemre, Levegőminőség-védelemre, vízgazdálkodásra és hulladékgazdálkodásra irányuló stratégiai tervekkel összefüggő négy specifikus beavatkozási területre korlátozódnak.
· A Természetvédelmi Integrált Projektek a Priorizált Intézkedési Terveket valósítják meg;
· A Vízgazdálkodási Integrált Projektek a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terveket valósítják meg;
· A Hulladékgazdálkodási Integrált Projektek a Hulladékgazdálkodási Terveket vagy a Megelőzési Programokat valósítják meg;
· A Levegőminőség-védelmi Integrált Projektek a Levegőminőségi Terveket valósítják meg.

	A LIFE hozzájárulás társfinanszírozási arányai (%) és összegei (EUR)
	Legfeljebb 60 % (vagy legfeljebb 75 %)

Az eddigiekben kialakult átlag 1-2 millió euró
	Legfeljebb 60 %

Várható átlag 10 millió euró

	Pályázat
	Egylépcsős benyújtás:

1.  Teljes ajánlat
	Kétlépcsős benyújtás:

1. Projekt Koncepció

2. Teljes ajánlat

	Földrajzi lépték
	Helyi, regionális, multiregionális, nemzeti vagy transznacionális szinten valósul meg.
	Regionális, multiregionális, nemzeti vagy transznacionális léptékben valósul meg.

A Levegőminőség-védelem körébe tartozó Integrált Projekteknek legalább 5 városra ki kell terjedniük.

	A valamely uniós/nemzeti jogszabályok alapján kidolgozott tervhez vagy stratégiához kapcsolódás követelménye.
	Nem

Tervekhez/stratégiákhoz való kapcsolódás opcionális (többletpontokat hozhat).
	Igen

Hozzá kell járulnia és katalizálnia kell az uniós/nemzeti jogszabályok alapján kidolgozott specifikus tervek vagy stratégiák

	
	
	megvalósítását.

	Magán a projekten kívüli kiegészítő források mobilizálása
	Nem szükséges.

Nem lehet kettős finanszírozás vagy más uniós forrásokkal való átfedés.
	Igen

Legalább egy releváns Uniós, nemzeti vagy magán finanszírozási forrás kötelező bevonása a kiegészítő tevékenységek megvalósításához, az adott terven vagy stratégián belül.

Nem lehet kettős finanszírozás vagy más uniós forrásokkal való átfedés magának a LIFE projektnek a céljaira.

Az Integrált Projektek megvalósítása megkönnyítheti további uniós források igénybe vételét.

	Kedvezményezettek
	Közjogi vagy magánszervezetek.
	Közjogi vagy magánszervezetek.

Az Integrált Projektet általában az érintett terv vagy stratégia megvalósításáért felelős illetékes hatóságnak kell benyújtania és vezetnie.

	Érdekeltek részvétele
	Elvárás
	Kötelező

	Projekt megvalósítási időszak (átlagos)
	A korábbi tapasztalatok szerint 1-5 év
	Várhatóan 6 vagy több év

	Projekt típusok
	Pilot, demonstrációs, legjobb gyakorlat vagy tájékoztató, tudatosságnövelő és terjesztési projektek
	Az Integrált Projektek a „hagyományos” projekt típusok különféle elemeit egyesítik magukban: elsősorban a különféle pilot, demonstrációs és tájékoztató, tudatosságnövelő és terjesztési elemekkel kombinálható legjobb gyakorlat elemeket kell tartalmazniuk. Valamilyen kapacitásépítési elemet mindenképpen tartalmazniuk kell.

	Elszámolható költség
	A Támogatási Megállapodásban foglaltak szerint.
	A Támogatási Megállapodásban foglaltak szerint.

	Megvalósító mechanizmus
	Teljes, részletes projekt terv a kezdettől fogva.
	Gördülő programozás és szakaszonkénti beszámoló-készítés.

	Fenntarthatóság
	A projektek többségének esetében követelmény.
	Minden Integrált Projekt esetében követelmény (ideértve a hosszú távú kötelezettségvállalást és a kapacitásépítést).


* További, a hagyományos projektekről szóló részleteket lásd a Pályázati útmutatóban a
pályázók részére kibocsátott LIFE Környezet és Erőforrás-hatékonyság és a LIFE Természet és Biodiverzitás Útmutatókban.


2.2 [bookmark: _bookmark14]Milyen tevékenységtípusokat tartalmazhatnak az Integrált Projektek?
Lehetséges összetettségük következtében az Integrált Projektek általában nem sorolhatók a LIFE „hagyományos” projektek körében meghatározott, specifikus kategóriákba; ehelyett inkább azok elemeinek különféle kombinációit tartalmazzák.
Az Integrált Projekteknek magasabb szinten, nagyobb léptékben kell különféle környezetvédelmi problémákkal foglalkozni és azokat megoldani. A legtöbb IP ezért a bevált gyakorlatnak megfelelő akciókat valósítanak meg leginkább. Ezzel párhuzamosan bizonyára demonstratív vagy innovatív/pilot jellegű tevékenységekre is sor kerül, ha egy bizonyos – az adott léptékben vagy az adott körülmények között eddig meg nem oldott – problémára a legjobb megoldás megtalálásához van szükség rájuk, vagy amikor egyáltalán nem is léteznek megoldások. A megcélzott terv vagy stratégia hatékony és jól összehangolt megvalósításának lehetővé tétele érdekében minden Integrált Projektnek kötelezően tartalmaznia kell kapacitásépítési elemet vagy elemeket.
Az Integrált Projekteket úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen a projekt alaptevékenységeinek ismételhetősége és más területen való megvalósíthatósága. Az Integrált Projektnek elő kell készítenie a projekt alaptevékenységeinek legkésőbb közvetlenül a projekt megvalósításának befejezését követő tényleges megismétlését és más területen való megvalósítását. Meg kell határozni, hogy melyek a megismételhető/más területen megvalósítható tevékenységek, és ezeket a Projekt Koncepcióban, és különösen a teljes pályázatban meg kell jelölni.
„Bevált gyakorlati elemek”: „bevált gyakorlati akciók”, amelyek megfelelő, költséghatékony, élvonalbeli technikákat, módszereket és megközelítéseket alkalmaznak a projekt speciális környezetének figyelembe vételével.
Az Integrált Projektek a tervek szerint minden egyes környezetvédelmi szektorban az érintett tervben vagy stratégiában előrevetített intézkedések és tevékenységek megvalósításra törekszenek, az esetek többségében korábban kipróbált és bevált módszerek és eljárások segítségével.
Demonstrációs elemek: az adott projekt specifikus (például földrajzi, ökológiai, társadalmi-gazdasági stb.) kontextusában új, vagy ismeretlen, de máshol, hasonló körülmények között esetlegesen alkalmazható tevékenységeket, módszertanokat vagy megközelítéseket ültetnek gyakorlatba, tesztelnek, értékelnek és terjesztenek;
„Kísérleti elemek”: olyan technikákat vagy módszereket alkalmaznak, amelyeket korábban sehol nem alkalmaztak és nem próbáltak ki, és amelyek potenciális környezetvédelmi vagy éghajlati előnyöket nyújtanak a jelenlegi bevált gyakorlathoz képest;
Az IP-knek meg kell könnyíteniük a kedvezményezettek és érdekelt felek kapacitásépítését, különösen az illetékes hatóság(ok)ét, hogy biztosítsák a kiegészítő akciók, ill. a projekt által célzott egész terv vagy stratégia megvalósítását, valamint az IP beruházásainak fenntarthatóságát. A kapacitásépítésre irányuló tevékenységek körébe tartozhat a humán erőforrások megerősítése további személyzetnek a kedvezményezettek részére történő alkalmazásba vételével vagy a meglévő személyzet és az érdekeltek részére oktatás biztosítása a szakmai/technikai kapacitásaik és tudásbázisuk továbbfejlesztése érdekében. E tevékenységek körébe tartozhat továbbá az érintett jogalanyok vagy rendszerek szakmai/technikai kapacitásainak erősítése, például monitoring rendszerek vagy más, műszaki létesítmények létrehozása révén. E tekintetben is a különféle források igénybe vételének hatékony összehangolására irányuló tevékenységekkel is számolni kell. Ide tartozhat továbbá különféle specifikus koordinációs csoportok vagy struktúrák felállítása, adminisztratív vagy jogi eszközök bevezetése stb.
Annak ellenére, hogy egy adott Integrált Projekt önmagában nem képes a megcélzott terv vagy stratégia teljes körű megvalósítására, stratégiai kapacitásépítő intézkedéseket kell tartalmaznia annak érdekében, hogy ezek segítségével katalizálja az adott terv maradéktalan megvalósítására irányuló folyamatot. Az Integrált Projektnek tehát elő kell segíteniük az érintett terv vagy stratégia hatékonyabb megvalósítását – és a rendelkezésre álló források fokozott hasznosítását, felvételét – lehetővé tevő kapacitás felépítését.

2.3 [bookmark: _bookmark15]Az Integrált Projektek beavatkozási területei
2.3.1 Természetvédelmi Integrált Projektek
A Természetvédelemi Integrált Projektek hozzájárulnak különösen az EU Biodiverzitási Stratégiája 1. célkitűzésének, valamint az Élőhely és Madárvédelmi Irányelvek általános célkitűzéseinek megvalósításához. Különösen fontos, hogy az Integrált Projektek hozzájáruljanak a közösségi jelentőségű (Élőhely-védelmi Irányelv) fajok és élőhely típusok védettségi állapotának, és/vagy a madárfajok állapotának javításához (Madárvédelmi Irányelv).[footnoteRef:12] [12: Az Európai Parlament és Tanács 2009/147/EC sz. Irányelve (2007. október 23.) árvízi kockázatok értékeléséről és kezeléséről 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF ] 

Különösen fontos követelmény, hogy az Integrált Projekteknek elő kell segíteniük az Élőhely-védelmi Irányelv[footnoteRef:13] 8. Cikkében foglaltak alapján az érintett országok vagy régiók Natura 2000 hálózatai részére kidolgozott Priorizált Intézkedési Tervek (PIT) megvalósítását.  Ennek érdekében a LIFE Természetvédelemi Integrált Projekteknek támogatniuk kell a Natura 2000 hálózat továbbfejlesztését, megvalósítását és irányítását elsősorban a természetvédelmi módszerek és gyakorlatok fejlesztése, tesztelése, bemutatása és alkalmazása révén, az egyes területek természetvédelmi értékeire vonatkozó ismeretek fejlesztésével, a tudatosság erősítésével, valamint a kedvezményezettek és az irányító hatóságok adminisztratív kapacitásának továbbfejlesztésével. Az Integrált Projektek körébe – korlátozott mértékben – a Natura 2000 hálózaton kívüli intézkedések is beletartozhatnak, ha a hálózat koherenciájának biztosításához szükségesek, és ha tartós hatást garantálnak. [13:  ] 

Az Integrált Projekteknek meg kell valósítaniuk a LIFE által az érintett ország vagy régió (vagy országok és/vagy régiók együttesei) vonatkozó Priorizált Intézkedési Terve vagy Tervei keretein belül finanszírozandó tevékenységek kiválasztott körét. E követelmény következtében sem egy Természetvédelmi Integrált Projekt Koncepciója, sem pedig a vonatkozó teljes pályázat nem nyújtható be a megfelelő szinten jóváhagyott és a Bizottságnak benyújtott és általa elfogadható minőségűnek tartott Priorizált Intézkedési Terv hiányában.
Érdemes megjegyezni, hogy a tagállamok/régiók a Priorizált Intézkedési Tervek többségét már 2013-2014-ben kidolgozták és benyújtották a Bizottsághoz. Abban az esetben azonban, ha a Priorizált Intézkedési Terv például az érintett természetvédelmi intézkedések vagy a pénzügyi struktúra tekintetében jelentős módosításra szorul adott esetben az operatív programokra vonatkozó tárgyalások eredményeként, az érintett hatóságnak a szokásos csatornákon belül be kell nyújtania az aktualizált Priorizált Intézkedési Tervet, mégpedig a teljes pályázathoz csatolva.
Az adott tagállam adminisztratív struktúrái függvényében egy-egy Priorizált Intézkedési Terv vagy érintett ország teljes területét, vagy annak valamely régióját fedi le. Ez természetesen közvetlen hatással van az érintett Természetvédelmi Integrált Projekt földrajzi kiterjedésére, ugyanis az esetek többségében az ilyen projektek kizárólag egyetlen PIT megvalósítására irányulnak. Ettől függetlenül a pályázó megítélése szerint célszerűnek találhatja egy olyan Integrált Projekt benyújtását, amely ugyanannak az országnak, vagy mellette valamely szomszédos országnak is, egynél több Priorizált Intézkedési Tervének hatókörébe eső területeket fed le.
A Priorizált Intézkedési Terveknek a Natura 2000 célkitűzéseinek eléréséhez szükséges intézkedéseket kell megfogalmazniuk, ennek megfelelően hozzá kell járulniuk a Biodiverzitási Stratégia keretein belül meghatározott célok megvalósításához. A Priorizált Intézkedési Terveknek a fentiek mellett az intézkedések megvalósításához igénybe venni tervezett finanszírozási forrásokat is jelezniük kell. Egy adott Priorizált Intézkedési Terv megvalósítására meghatározott időkeret egybeesik a Biodiverzitási Stratégiában és a Többéves Pénzügyi Keretben rögzített határidőkkel, ennek megfelelően lefedi a 2014-2020 időszakot.
A Priorizált Intézkedési Tervet kidolgozó hatóságok normál esetben feltüntették a LIFE programot különösen a Biodiverzitási Stratégia 1. és 2. számú céljainak a megvalósításában igénybe vehető források körében. További kiegészítő források (ERFA, EMVA, Horizont 2020, ETHA) a 3., 4. és 5., valamint egyes esetekben a 2. sz. célok megvalósításához nyújthat pénzügyi támogatást. A Természetvédelmi Integrált Projektek pályázói megának az Integrált Projektnek a kidolgozása során támaszkodhatnak a fenti indikatív jellegű finanszírozás lehetőségekre.
Egy Természetvédelmi Integrált Projekt pályázatban a pályázónak meg kell mutatnia, hogy az érintett projekt révén miképpen próbál hozzájárulni a Priorizált Intézkedési Terv megvalósításához.  Ennek érdekében a projekt tartalmazzon más, mind terjedelmüket, mind pedig időkereteiket tekintve a LIFE Integrált Projekt által támogatottakon túli tevékenységek vagy intézkedések megvalósításának finanszírozására alkalmas, kiegészítő források mobilizálásának elősegítést lehetővé tevő tevékenységeket.
A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az Integrált Projektnek tartalmaznia kell (i) a LIFE által finanszírozni tervezett Priorizált Intézkedési Terv intézkedései megvalósítását – és céljai elérését – közvetlenül elősegíteni képes tevékenységek kombinációját; és (ii) a Priorizált Intézkedési Terv megvalósítását elősegítő horizontális tevékenységeket.
Az Integrált Projekt általános célkitűzésein túlmenően a pályázatnak ennek megfelelően az alábbiakra vonatkozó információkat kell tartalmaznia:
· a Priorizált Intézkedési Terv közvetlenül az Integrált Projektben foglalt tevékenységek, vagy más, az Integrált Projekttel párhuzamosan más, mobilizált eszközök által finanszírozott, kiegészítő tevékenységek következtében történő megvalósításának várható szintje,
· az intézkedések által lefedett terület meghatározása, a Natura területek száma, valamint ugyanezen területeknek a saját bioföldrajzi régióikon belül az egyes fajok és élőhelytípusok szempontjából vett relevanciája,
· a fajok és az élőhelyek védettségi állapotában várhatóan bekövetkező javulás, különös tekintettel a kiemeltnek tekintett és/vagy a beszámolók szerint kedvezőtlen védelmi állapotban lévő élőhelyekre és fajokra,
· az uniós jelentőségű fajok és élőhelyek állapotának figyelemmel kísérésére hosszú távon rendelkezésre álló kapacitásban várható javulás (az Élőhely-védelmi Irányelv 11. és 17. Cikkében írtak szerint).
2.3.2 Vízgazdálkodási Integrált Projektek
A Vízgazdálkodás tematikus prioritási területéhez tartozó Integrált Projekteknek olyan intézkedések megvalósítását kell támogatniuk, amelyek elősegítik a tagállamokban a Víz Keretirányelvben előírtak szerint kidolgozott Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervekben (River Basin Management Plans, RBMP) meghatározott jó állapot/potenciális célkitűzések elérése irányában történő előrehaladást.
E követelmény figyelembe vételével az Integrált Projekt megvalósításának szintjén elfogadott Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv hiányában sem vízgazdálkodási Integrált Projekt Koncepció, sem teljes pályázat nem nyújtható be.
Az Integrált Projekteknek a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben a vízgyűjtő egészében vagy annak egy jelentős méretű részében szükségesként meghatározottak közül kiválasztott intézkedések körét kell megvalósítaniuk.
A projekteknek a városi és a vidéki területek vízvisszatartásának növelése, a talajba szivárgás elősegítése, a víztároló kapacitás növelése, valamint a szennyezőanyagok természetes, vagy „természetszerű” folyamatok révén történő eltávolítása érdekében nagyléptékű (pl. vízgyűjtő területrészekre vagy egész folyóvölgyekre kiterjedő) intézkedések tervezésére és kialakítására kell összpontosítaniuk. A projekteknek szinergiák megvalósítására és a meglévő hidromorfológiai nyomások kezelésére, a biológiai sokféleség gazdagítására és a közjóléti/rekreációs érték növelésére irányuló tevékenységek végrehajtására kell törekedniük.
A tervezett tevékenységeknek az általánosan véve adott vízgyűjtő területen a jelenlegi vízállapotot érintő jelentős nyomásokra, különösen pedig a környezet vízmegtartó kapacitását érintő nyomásokra kell irányulniuk. Vélhetően ilyen jellegű nyomásokat állapítottak meg a tagállam által a vonatkozó uniós jogszabályokkal és politikákkal (pl. a Víz Keretirányelv, a Tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv, a Települési Szennyvízkezelési Irányelv, Ivóvíz Irányelv, a Fürdővíz Irányelv, az Árvíz Irányelv és/vagy az aszálytervek) összefüggő végrehajtási tervek kidolgozása érdekében a közelmúltban végrehajtott értékelések.
Az értékelés kiterjed arra, hogy a Vízgazdálkodási Integrált Projektekre vonatkozó pályázatok milyen mértékben járulnak hozzá a LIFE Rendelet 3., 10., 11., és 12. Cikkeiben meghatározott általános és specifikus célkitűzések közül egy vagy több megvalósításához
A Vízgazdálkodási Integrált Projektben be kell mutatni a projekt uniós hozzáadott értékét, tekintettel a Víz Keretirányelv célkitűzéseihez történő hozzájárulásra – akár valamely nyomás számszerűsített csökkentése, akár a víztestek állapotának a jó védelmi állapot irányában történő javulása formájában. Ahol lehet, ezt ki kell egészíteni az Integrált Projekt révén realizálandó, tágabb értelemben vett ökoszisztéma szolgáltatási előnyök, hasznok vizsgálatával.
Az Integrált Projektek általános célkitűzésein túlmenően a pályázatokban az alábbi aspektusokkal is foglalkozni kell:


· a megcélzott Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv közvetlenül az Integrált Projektben foglalt tevékenységek, vagy más, az Integrált Projekttel párhuzamosan más, mobilizált eszközök által finanszírozott, kiegészítő tevékenységek következtében történő megvalósításának várható szintje,

· a projekt hatása a jelentős olyan nyomások kezelése tekintetében, amelyekkel a korábbiakban nem foglalkoztak, vagy a Víz Keretirányelv szerinti jó állapot/potenciális célkitűzések elérése/megvalósítása irányában történő elmozdulás,
· miképpen kerül sor valamely ökoszisztéma alapú megközelítés alkalmazására a Víz Keretirányelv, és más EU vízpolitikai célkitűzéseinek (Tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv, Települési Szennyvízkezelési Irányelv, Ivóvíz Irányelv, Nitrát Irányelv, Fürdővíz Irányelv, Árvíz irányelv és/vagy az Aszálytervek) teljesítését elősegítő tevékenységek kidolgozása és megvalósítása során, továbbá az Integrált Projekt megvalósítása révén realizálni szándékozott környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági hasznok felmérése,
· miképpen támogatja az Integrált Projekt a Víz Keretirányelvben foglalt célkitűzések megvalósítását az IP hatókörén kívül – az eredmények más vízgyűjtő területekre történő átvitelének és ottani megismétlésének lehetősége.
2.3.3 Hulladékgazdálkodás Integrált Projektek
A Hulladékgazdálkodás tematikai prioritási területéhez tartozó Integrált Projektek kidolgozásának célja a 2008/98 sz. Hulladék Keretirányelv 28. Cikkében előírt Hulladékgazdálkodási Tervek, és/vagy a Hulladék Keretirányelv 29. Cikkében előírt hulladék-kibocsátás Megelőzési Programok megvalósítására irányuló integrált megközelítések alkalmazásának, kidolgozásának, tesztelésének és demonstrálásának támogatása.
E követelmény figyelembe vételével sem hulladékgazdálkodási IP Projekt Koncepció, sem teljes pályázat nem nyújtható be a megfelelő szinten elfogadott Hulladékgazdálkodási Terv vagy Megelőzési Program nélkül.
A kiválasztott tevékenységek körével a Hulladékgazdálkodási Integrált Projektekre vonatkozó pályázatoknak be kell mutatniuk az általuk a (a Hulladék Keretirányelv 4. Cikke szerinti) hulladékhierarchia, a Hulladék Keretirányelv 11. Cikkében előírt újrahasznosítási célok, és további, az uniós hulladékgazdálkodási jogszabályokban meghatározott célok, valamint mindezen célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések megvalósításához történő hozzájárulás tekintetében előállítandó uniós hozzáadott értéket.
Az értékelés kiterjed arra, hogy az egyes pályázatok milyen mértékben járulnak hozzá a LIFE Rendelet 3., 10., 11., és 12. Cikkeiben meghatározott általános és specifikus célkitűzések közül egy vagy több megvalósításához
Az Integrált Projektek általános célkitűzésein túlmenően a pályázatokban ennek megfelelően az alábbi aspektusokkal is foglalkozni kell:
· a Hulladékgazdálkodási Tervek/Megelőzési Programok közvetlenül az Integrált Projektben foglalt tevékenységek, vagy más, az Integrált Projekttel párhuzamosan más, mobilizált eszközök által finanszírozott, kiegészítő tevékenységek következtében történő megvalósításának várható szintje, különös tekintettel a hulladékgyűjtésre és -kezelésre irányuló beruházásokra;
· a hulladék-kibocsátásra, termékek újrahasználatára, az újrahasználatra irányuló tevékenységekre való felkészülésre, a szelektív hulladékgyűjtés arányának növelésére (különös tekintettel a papír-, üveg-, fém-, műanyag- és bio-hulladékok szelektív gyűjtésére), az újrahasznosításra, a hulladéklerakás fokozatos megszüntetésére, a szemetelés visszaszorítására, továbbá a veszélyes hulladék megfelelő kezelésére gyakorolt hatás;
· az egyes hulladékáram-specifikus irányelvek (pl. a hulladék elektromos és elektronikai berendezésekre vonatkozó irányelv (WEEE- Directive), a csomagolási és csomagolási hulladék direktíva; hulladéklerakókról szóló irányelv) megvalósítása;
· különféle, a fenntartható hulladékgazdálkodást támogató gazdasági eszközök megvalósítása (kiterjesztett gyártói felelősség, a szennyező fizet elven alapuló konstrukciók, hulladéklerakási/hulladékégetési adók);
· a fentiekben meghatározott célkitűzések megvalósítását támogató, a kommunikáció fejlesztésére és a tudatosság erősítésére irányuló tevékenységek;
· a települési hulladék kibocsátásának, a hulladék összetételének és a hulladékhierarchia szerinti kezelésének monitorozására és vizsgálatára rendelkezésre álló hosszú távú kapacitás várható fejlődése, továbbá a hulladék mozgásaira (szállítására) vonatkozóan érvényesített kontroll mechanizmusok megerősítése; ahol alkalmazható, a tagállamok részére a kidolgozott, az európai
· hulladékgazdálkodási jogszabályok végrehajtásának támogatására irányuló jogkövetés erősítési gyakorlatok keretein belül kidolgozott Útvonaltervben foglalt ajánlások megvalósításához való hozzájárulás http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support
2.3.4 Levegőminőség-védelmi Integrált Projektek
A Levegőminőség-védelem tematikus prioritási területéhez tartozó Integrált Projekteket kell kidolgozni a 2008/50/EK Irányelvben meghatározott helyi és regionális levegőminőségi tervek megvalósítására és monitorozására irányuló integrált megközelítések alkalmazásának, fejlesztésének, tesztelésének és bemutatásának támogatására, amelynek végső célja a Nemzeti Levegőszennyezés-csökkentési Programok megvalósításához történő hozzájárulás.
E követelmény figyelembe vételével sem Levegőminőség-védelemi IP Projekt Koncepció, sem teljes pályázat nem nyújtható be a megfelelő szinten elfogadott Levegőminőségi Terv nélkül.
E területen általánosságban nagyléptékű projekteket részesítünk előnyben. Ennek megfelelően, ha valamely Levegőminőség-védelmi Integrált Projekt a helyi Levegőminőségi Terveken alapul, akkor legalább öt, ilyen tervekkel rendelkező településsel folytatandó koordinációt és együttműködést kell magában foglalnia.
Ha valamely Levegőminőség-védelmi Integrált Projekt egy vagy több Regionális Levegőminőségi Terven alapul, akkor a LIFE Integrált Projektnek az összes érintett helyi közigazgatással és regionális közigazgatással folytatandó koordinációt és együttműködést kell magában foglalnia.
Az értékelés kiterjed arra, hogy az egyes pályázatok milyen mértékben járulnak hozzá a LIFE Rendelet 3., 10., 11., és 12. Cikkeiben meghatározott általános és specifikus célkitűzések közül egy vagy több megvalósításához
A pályázatokban ennek megfelelően az alábbi aspektusokkal is foglalkozni kell:
· a Levegőminőségi Terv Integrált Projektben foglalt tevékenységek vagy az Integrált Projekttel párhuzamosan más, mobilizált eszközök által finanszírozott, kiegészítő tevékenységek következtében elért megvalósításának tervezett szintje és az ebből fakadóan a levegőminőségben bekövetkező javulás mértéke (különös tekintettel

az EU levegőminőségi jogszabályainak (a környezeti levegő minőségére vonatkozó, meglévő határértékek és célértékek, valamint, ahol lehetséges, a WHO által javasolt szintek), valamint a Nemzeti Kibocsátási Határértékek és a nemzeti kibocsátás-csökkentési kötelezettségvállalások betartására irányuló hozzájárulásra),
· egy adott Levegőminőségi Terv kidolgozásához, megvalósításához és értékeléséhez szükséges tevékenységek láncolatára fordított figyelem: monitorozás és modellezés, kibocsátási leltárak létrehozása, forrás hozzárendelések, szakpolitikák kidolgozása és megvalósítása, a lakosság tájékoztatása és bevonása,
· hozzájárulás a Levegőminőség-védelem menedzsmentjének és irányításának erősítéséhez, ideértve az érintett, helyi, regionális és nemzeti szinteken illetékes hatóságok részvételének és elkötelezettségének szintjét,
· a jobb levegőminőség által kedvezően érintett földrajzi terület és lakosság lélekszáma, figyelembe véve az esetleges, nehézségeket okozó földrajzi, meteorológiai és társadalmi-gazdasági adottságokat.


2.4. [bookmark: _bookmark16]Hogyan kell kidolgozni egy LIFE Integrált Projekt pályázatát?
Egy IP pályázatnak világosnak, koherensnek, reálisnak és megvalósíthatónak kell lennie az akciók és a menetrend tekintetében. A pályázat legyen gondosan strukturált a pre-operatív kontextust tekintve, a problémák és a fenyegetések, valamint a vonatkozó tervben vagy stratégiában leírt prioritások vonatkozásában. A problémák és fenyegetések, valamint a projekt célkitűzései és a tervezett tevékenységek, továbbá a projekt várható eredményei között egyértelmű összefüggéseket kell mutatni.
A pályázatnak tartalmaznia kell az adott időszakban előirányzott akciók világos leírását (hogyan, hol, mikor és ki fogja a pályázat egyes akcióit elvégezni). Az időterv legyen realisztikus.
A tevékenységeknek logikus sorrendben kell egymást követniük és a projekt leírásában részletezni kell az egyes projekt tevékenységek közötti kölcsönös összefüggéseket. Az Integrált Projektben foglalt tevékenységek összekapcsolódhatnak az Integrált Projekten kívüli, de a megcélzott terv vagy stratégia megvalósításához szükséges más tevékenységekkel, vagy ilyen tevékenységektől függhetnek. Az Integrált Projektet úgy kell kialakítani, hogy az a lehető legkisebb mértékűre csökkentse annak kockázatát, hogy az ilyen kölcsönös függőség az IP megvalósítását veszélyezteti, abban az esetben, ha a szóban forgó, Integrált Projekten kívüli tevékenységek már nem megvalósíthatók.
Annak érdekében, hogy a projekt finanszírozása támogatható legyen, mindegyik akciónak ki kell elégítenie az alábbi feltételeket:
· A konkrét megvalósítási tevékenységeket (C Tevékenységek) a megcélzott tervnek vagy stratégiának is előre kell vetítenie;
· a tevékenység szükségessége kellőképpen indokolt a projekt célkitűzéseinek tükrében;
· Garantálni kell a befektetések hosszú távú fenntarthatóságát.

Az IP kidolgozása során, különösen pedig az IP pályázat készítésekor a támogatható tevékenységek alábbi fő típusait kell egyértelműen megkülönböztetni:
Előkészítő tevékenységek (A Tevékenységek),
Konkrét (megőrzési/megvalósítási) tevékenységek (C Tevékenységek), A projekttevékenységek hatásának figyelemmel kísérése (D Tevékenységek), Kommunikációs és terjesztési tevékenységek (E Tevékenységek),
Projektvezetés, és a projekt előrehaladásának monitorozása (F Tevékenységek).
Felhívjuk az IP-k pályázóinak figyelmét az IP-nek a nagy területi lefedettségének szükségességére. A célzott terv vagy stratégia megvalósításának nagy földrajzi területet kell lefednie, különösen regionális, több régióra kiterjedő, nemzeti, illetve határon átnyúló szinten. Egy Vízgazdálkodási Integrált Projekt esetében például a projekteknek olyan, nagyléptékű területi egységeket kell lefedniük, mint például egy részvízgyűjtő vagy vízgyűjtő terület.

A Hulladékgazdálkodási Integrált Projektek esetében a nagy területi lefedettség az érintett hulladékgazdálkodási terv által lefedett terület egészének vagy jelentős részének lefedését jelenti. A lefedettséget úgy kell kialakítani, hogy az hosszú távon tegye lehetővé a tervnek a lefedett terület egészében történő végrehajtását.

A Levegőminőség-védelmi Integrált Projekt esetében, ha a projekt Helyi Levegőminőségi Terveken alapul, akkor legalább öt, ilyen tervekkel rendelkező településsel folytatandó koordinációt és együttműködést kell magában foglalnia. Ha projekt Regionális Levegőminőségi Terven alapul, összes érintett helyi közigazgatással és a regionális közigazgatással folytatandó koordinációt és együttműködést kell magában foglalnia.

Az Integrált Projekt sikerének kulcsa a helyzet függvényében a nemzeti, regionális és a helyi hatóságok és a nem állami érintettek közötti szoros együttműködés. Az Integrált Projektek célja az általuk megcélzott terv vagy stratégia megvalósításához szükséges hosszú távú kapacitás létrehozása. A pályázatnak ezért kellő mennyiségű információt és bizonyítékot kell szolgáltatnia annak bemutatására, hogy előirányozták a szükséges kapacitásépítési tevékenységeket, és hogy minden intézkedést megvalósítanak az IP lezárása előtt annak garantálása érdekében, hogy a felelős hatóságok és érdekelt felek folytatni tudják a terv vagy stratégia megvalósítását az IP lezárása után. Ebben a vonatkozásban a kapacitásépítési tevékenységek bevonhatók a konkrét C tevékenységek körébe.

Az IP-khez szükséges a fő érdekelt felek bevonása. A legfontosabb érdekelteket be kell vonni a megcélzott uniós terv vagy stratégia megvalósításába. A projekt keretein belül a pályázó tervezzen megfelelő intézkedéseket a pontosan meghatározott és megfelelő érdekelteknek a projekt megvalósításába történő bevonására.
2.4.1 Előkészítő tevékenységek (A Tevékenységek)
Általános alapelvként minden előkészítő akciónak gyakorlati javaslatot kell tennie és/vagy megvalósítható információt kell szolgáltatnia (vagy a projekt közben, vagy azt követően), amely további előkészítő munka nélkül használható. Ráadásul, azokban a kivételes esetekben, amikor az előkészítő tevékenységek a projekt végrehajtása során nem vezetnek közvetlen megvalósításhoz (akár magán az Integrált Projekten belül, vagy az Integrált Projekt időtartama alatt megvalósított más, kiegészítő tevékenységek révén), a pályázatban megfelelő magyarázatokat, kötelezettségvállalásokat és biztosítékokat kell bemutatni arra vonatkozóan, hogy ezen tevékenységeknek a projekt befejezését követő teljes megvalósítása hatékonyan biztosított. A projektek többsége valójában tartalmaz előkészítő tevékenységeket. A projekt nem tartalmazhat a projekt megvalósításának megkezdését megelőzően teljes mértékben elvégzett előkészítő tevékenységeket.
Az előkészítő akciókra az alábbiaknak kell teljesülnie:
· Egyértelműen kapcsolódjon a projekt célkitűzéséhez/célkitűzéseihez;
· nem irányulhat Integrált Projektek által ténylegesen megvalósítás alatt álló terv vagy stratégia kidolgozására (vagy olyan tervek kidolgozására, amelyeket a lehetséges négy IP beavatkozás bármelyike területén kell kialakítani); tartalmazhatnak azonban a megvalósítás alatt álló terv vagy stratégia felülvizsgálatára irányuló tevékenységeket, amennyiben terv IP Projekt Koncepcióval együtt benyújtott, jelenlegi változatának érvényessége az IP megvalósításának időtartama alatt lejár; tartalmazhatnak emellett további tervezési tevékenységeket, ha azokra a terv maradéktalan és eredményes megvalósításához van szükség;

· nem lehetnek olyan tevékenységek, amelyek nem vezetnek a megcélzott terv tényleges megvalósításához;
· legyen jelentősen rövidebb, mint a projekt megvalósításának időtartama és jóval a projekt megvalósításának befejezését megelőzően kell befejeződnie;
· Ne legyenek kutatási akciók, kivéve, ha a jelen Útmutató
1.10.15 pontjában leírt kivételek közé tartoznak,

· A Természetvédelmi Integrált Projektek esetében: nyílt tengeri területek kivételével nem lehetnek új Natura 2000 területek leltárai,
Az előkészítő tevékenységeket – jóllehet általában korlátozott időkerettel rendelkeznek – nem feltétlenül kell az IP első szakaszában végrehajtani vagy megkezdeni. Hatókörük függvényében az ilyen tevékenységek a projekt megvalósítási időszakának bármely részében végrehajthatók, akár a projekt valamely későbbi szakaszában is megkezdhetők.
Az előkészítő tevékenységek körébe tartozhatnak például az alábbiak:

· A projekt folyamán megvalósítandó technológiákra és folyamatokra vonatkozó szakmai/műszaki tanulmányok áttekintése;
· A projekt megvalósításához szükséges adatgyűjtés és modellezés, vagy adatbázisok létrehozása;
· Az IP során megvalósítandó folyamat optimalizálása;
· Megfelelő monitoring rendszerek kialakítása (ideértve például egy adott Természetvédelmi Integrált Projekt esetében a 17. Cikk szerinti monitoringhoz szükséges monitoring rendszereket);

· A projekt konkrét megőrzési/megvalósítási tevékenységeit előkészítő tevékenységek (szakmai/technikai tervezés, engedélyeztetési eljárások, az érdekelteltekkel folytatott konzultációk stb.);
· A (pl. a Natura 2000 céljait szolgáló) terület menedzsment tervek, vagy a (pl. fajok és élőhelyek kapcsán alkalmazandó) cselekvési tervek kidolgozása/felülvizsgálata;


2.4.2 Konkrét megvalósítási tevékenységek (C Tevékenységek)
Ezek a pályázat törzstevékenységei és az IP által célzott terv vagy stratégia szerint előjelzett akciókat kell megvalósítaniuk. E tevékenységek várhatóan a legjobb gyakorlatokkal összefüggő tevékenységek, de lehetnek innovatív és/vagy demonstrációs tevékenységek is.
A konkrét megvalósítási tevékenységeknek kézzel fogható és mérhető környezetvédelmi hasznokat kell eredményezniük. A tevékenységek leírásában ennek megfelelően be kell mutatni az érintett, konkrét környezetvédelmi hasznokat.
Az Integrált Projektek céljait tekintve (az előkészítő tevékenység csoportjába tartozó tevékenységek mellett) bizonyos kapacitásépítési tevékenységek is tekinthetők megvalósítási tevékenységeknek. E körbe tartozhat például a terv jobb megvalósításához szükséges koordinációs folyamatok, struktúrák és eljárások kialakítása vagy továbbfejlesztése.
A projekt megvalósítása során mindvégig figyelemmel kell kísérni a konkrét megvalósítási tevékenységek tényleges hatását (lásd: A projekttevékenységek hatásának figyelemmel kísérése – D Tevékenységek).
Az Integrált Projektek egyik típusára vonatkozóan sem létezik a konkrét tevékenységek minimális szintjére vonatkozó, specifikus követelmény. Várható azonban, hogy a megcélzott terv/stratégia megvalósítása során az Integrált Projektek többsége a költségvetésének jelentős részét az adott terv/stratégia prioritásaival összhangban kézzelfogható eredményekkel járó konkrét tevékenységekre fordítja. A pályázatok értékelése során ez a szempont figyelembe vételre kerül.
A konkrét megvalósítási tevékenységeknek a megcélzott környezetvédelmi vonatkozások javítására (vagy romlásuk lassítására/megállítására/visszafordítására) kell irányulniuk – akár közvetlenül, akár a terv vagy stratégia megvalósítására rendelkezésre álló kapacitás növelése révén. Hatásuknak mérhetőnek kell lennie, és a projekt során monitorozni és értékelni szükséges.
A tevékenységek tartalmazhatnak infrastruktúrafejlesztést, nagyléptékű infrastruktúra-fejlesztésekre összpontosító projektek vagy tevékenységek azonban nem tartoznak a LIFE program tárgykörébe, és ezért nem támogathatók, amint azt a 1.10.16. pontban foglaltak is jelzik.
Ezen tevékenységeken keresztül történt beruházások fenntartását a projekt befejezése után hosszú távon biztosítani kell. Egyebek között azokban az esetekben, amikor valamely tevékenységre olyan földterületen kerül sor, amely a kedvezményezettek egyikéhez sem tartozik, a kedvezményezetteknek létre kell hozniuk egy egyezményt a tulajdonossal, amelyben az vállalja, hogy tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely kedvezőtlen hatást gyakorolna a projekt révén létrehozott fejlesztésre/helyreállításra. Ezt a megállapodást megfelelően hosszú (ideális esetben legalább 30 éves) időtartamra kell létrehozni. Az ilyen egyezmények létrehozását kifejezetten jelezni kell az érintett tevékenység(ek) leírásában és a kapcsolódó „elvárt eredmények” részben.
a) Földterületek megvásárlása/bérlése és/vagy kompenzáció fizetése a használati jogokért
A Természetvédelmi Integrált Projektek konkrét tevékenységei között szerepelhet bizonyos földterületek megvásárlása vagy bérlése, vagy földterületekért kompenzáció fizetése. Ilyen tevékenységek kellően indokolt kivételes esetekben más típusú Integrált Projektekben (pl. Vízgazdálkodási Integrált Projektek) is támogathatók lehetnek.
E körbe tartozik:
· a földvásárlás és kapcsolódó költségei (például: közjegyzői kiadások, adók, stb.);
· tartós földbérlet és a kapcsolódó költségek;
· egyszeri földhasználati kompenzációs kifizetések és a kapcsolódó költségek.
(Megjegyzés: A rövidtávú bérlet és/vagy kompenzációs kifizetés csak akkor támogatható, ha pilot tevékenységek bemutatásához kapcsolódik – lásd lejjebb)
Közintézménynek kifizetett földvásárlási, kompenzációs vagy bérleti költségek nem elszámolhatóak, kivétel a helyi hatóságoknak (vagyis községnek, városnak vagy hasonlónak) történő kompenzáció vagy rövidtávú bérleti díj kifizetése.
A helyi hatóságok számára ajánlott az ilyen kifizetésekből származó bevételeknek különféle, a Natura 2000 hálózattokkal vagy a Biodiverzitási Stratégiával összefüggő, természetvédelmi vagy lakossági tudatosítási intézkedésekbe történő visszaforgatása. Az olyan pályázatok, amelyekben a helyi hatóságok kötelezettséget vállalnak a fentiek szerinti visszaforgatásra, a pályázatok értékelése során az uniós hozzáadott érték elemre magasabb pontszámot kaphatnak, ennek megfelelően nagyobb eséllyel kerülnek a támogatásra kiválasztott projektek közé.
a1) Földvásárlás
A földvásárlás költségei az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetnek elszámolhatók.  A pályázó a teljes körű pályázati anyagban e feltételek mindegyikét köteles tárgyalni, kifejtve, hogy az egyes feltételek miként teljesülnek, vagy a projekt során miként fognak teljesülni.
1. A földvásárlásnak egyértelműen kapcsolódnia kell a projekt célkitűzéseihez.
2. A megvásárolt földterületnek hozzá kell járulnia a Natura 2000 hálózat integritásának továbbfejlesztéséhez, fenntartásához vagy helyreállításához.
3. A földvásárlás az egyetlen, vagy a leginkább költséghatékony módja a kívánt természetvédelmi eredmény elérésének.
4. A megvásárolt földterületet hosszú távra a LIFE Rendelet 11. Cikkében meghatározott célkitűzésekkel összhangban álló földhasználatra kell fenntartani, az erre legalkalmasabb jogi védelmi megoldás alkalmazásával.
5. A kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell, hogy az adásvételi szerződés / közjegyzői eljárás / földhivatali bejegyzés garanciát tartalmazzon arra nézve, hogy a földterületet véglegesen (időbeli korlátozás nélkül) természetvédelmi célokra használják.  Ha mindkét lehetőség fennáll (adásvételi szerződés és földhivatali bejegyzés) a kedvezményezettnek azt kell választania, amelyik erősebb hosszú távú védelmet biztosít. Megjegyzendő, hogy zárójelentéssel együtt a kedvezményezettnek be kell nyújtania a fentiekben meghatározott biztosítékot tartalmazó adásvételi szerződés és/vagy földhivatali bejegyzés másolatát.  Ennek hiányában a vonatkozó földvásárlási költségek és a kapcsolódó költségek nem minősülnek elszámolható költségnek. Azokban az országokban, amelyekben a vonatkozó jogszabályok nem engedik meg ilyen biztosítéknak a földhivatali nyilvántartásban vagy az adásvételi szerződésben történő kikötését, az Szerződő Hatóság más, ezzel egyenértékű biztosítékot is elfogadhat, amennyiben az hosszú távon azonos szintű védelmet biztosít.
6. a földet a projekt egyik kedvezményezettjének kell megvásárolnia, amely vagy egy jól megalapozott magánszervezet (vagyis természetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezet vagy egyéb szerv) vagy egy természetvédelemmel megbízott közintézmény, és e szervezetnek kell a föld tulajdonosának maradnia a projekt befejezése után is;
7. a pályázatnak igazolnia kell, hogy az a kedvezményezett, amely a földvásárlást végrehajtja, rendelkezik a szükséges kompetenciával és tapasztalattal a természetvédelmi célú földvásárlást illetően, továbbá azt is alátámasztani szükséges, hogy a tervezett cél reális a projekt időkeretein belül;
8. Amennyiben a beszerző magánszervezet, akkor a szervezet szabályzatában ki kell kötni, hogy megszűnése esetén a földterületet egy másik, elsősorban a természetvédelem területén tevékenykedő jogi személynek kell átadni (pl. egy másik természetvédelmi NGO-nak vagy más megfelelő közjogi szervnek).
9. A pályázatban bizonyítani kell, hogy a vételár megfelel az érintett régióban az adott ingatlantípusra vonatkozóan az adott időpontban érvényesülő piaci árszintnek.
10. Igazolni kell, hogy a megvásárolt földterület a projekt kezdőnapját megelőzően nem állt közhatósági testület vagy szervezet tulajdonában. Az állami tulajdonból a közelmúltban magántulajdonba került földterület megvásárlása nem támogatható.
11. A megvásárolt földterületnek a projekt megvalósításának ideje alatt specifikus helyreállítás és/vagy kezelés, vagy az adott jogi kötelezettségeken és meglévő korlátozásokon túlmenő használati korlátozások hatálya alatt kell állnia, amely korlátozások a földterület megvásárlása nélkül nem lennének alkalmazhatók. Egy kiváló védettségi állapotban levő földterület megvásárlása (amely földterület nem szorul helyreállításra vagy specifikus kezelésre, vagy amelyre vonatkozóan nincs szükség földhasználati korlátozásokra) csak akkor támogatható, ha arra a projekt célkitűzéseinek megvalósításához stratégiai szempontból szükség van.

a2) Tartós földbérlet, jogok megvásárlása, egyszeri kompenzációs kifizetés
Az ilyen típusú kifizetésekre vonatkozóan – amennyiben és ahol alkalmazhatóak – fentiekben felsoroltakkal azonos feltételeket kell érvényesíteni. A pályázónak az alábbi feltételek mindegyikére ki kell térnie a pályázatában, bemutatva minden egyes feltételre vonatkozóan, hogy miképpen teljesül, vagy hogyan teljesül majd a projekt megvalósítása során. A bérleti időszaknak elegendően hosszúnak (pl. 30 év) kell lennie a természetvédelmi fejlesztés tartósságának biztosításához.
ac) Rövidtávú bérlet vagy ideiglenes kompenzációs kifizetés
A földbérleti vagy kompenzációs kifizetések a projektidőszakon belül csak a célzott fajok, élőhelyek vagy ökoszisztéma természetvédelmi státuszára kedvező kísérleti akciók demonstrációjához szükséges mértékben támogathatók. A projekt zárójelentésében megfelelően indokolni kell a rövidtávú bérleti díj kifizetések költséghatékonyságát (azt, hogy vételár összhangban állt az érintett régióban az adott ingatlantípusra vonatkozóan az adott időpontban érvényesülő piaci árszinttel).
2.4.3 A projekttevékenységek hatásának figyelemmel kísérése (kötelező D Tevékenységek)
Minden projektben be kell számolni a projekt eredményeiről és hatásairól, LIFE integrált projektekre vonatkozó teljesítmény indikátorokra szemszögéből (további útmutató a „Kötelező tevékenység” alatt található).
A pályázatban tehát meg kell határozni a projekt hatásainak mérésében figyelembe venni kívánt specifikus mutatókat (vagy jelezni kell az erre vonatkozó tevékenységeket). A kiválasztott mutatóknak összhangban kell állniuk a megvalósítás alatt álló tervvel és annak célkitűzéseivel, az IP által megoldani szándékozott problémákkal és a tervezett tevékenységek típusával. Fel kell mérni a kiinduló helyzetet, amelyből a projekt indul (alapvonal) és az előrehaladást rendszeresen össze kell ezzel hasonlítani.
A projekt által a megcélzott terv megvalósítására gyakorolt hatás, továbbá meghatározott természetvédelmi, biodiverzitási vagy környezetvédelmi problémákra, valamint a fejlesztés alatt álló kapacitásokra gyakorolt hatások figyelemmel kísérésének, monitorozásának lehetővé kell tennie a projektvezetés számára annak megerősítését, hogy a kialakított eszközök megfelelőek és alkalmasak az érintett problémák és fenyegetések kezelésére, vagy mindezen eszközök alkalmasságának megkérdőjelezését és esetlegesen új eszközök kialakítását. A projekt megvalósításának befejezésekor a kedvezményezetteknek képeseknek kell lenniük az elért előrehaladás számszerűsítésére a megcélzott terv megvalósítására gyakorolt hatások tekintetében is.
Az IP hatásainak monitorozását a projekt megvalósítása során mindvégig folytatni, az eredményeket pedig rendszeresen értékelni kell. E tekintetben minden projektpályázatnak megfelelő mennyiségű monitoring tevékenységet kell tartalmaznia a projekt hatásainak méréséhez. Ennek megfelelően minden projektnek tartalmaznia kell monitoring tevékenységeket. E tevékenységek nem azonosak a projekt megvalósításában elért előrehaladás figyelemmel kísérésével (lásd az F Tevékenységeket).
A projekt által megcélzott terv/stratégia végrehajtásához tett hozzájárulás monitorozása
Az IP projektakcióknak, így különösen a konkrét megvalósítási akcióknak (C akciók) mérhető növekedést kell elérni a célzott terv vagy stratégia megvalósításának sebességében.
Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra, és azokat specifikusan hozzájuk rendelt résztevékenységek megvalósításával kell biztosítani:
· a projekt kapacitásépítési hatásainak monitorozása a terv vagy stratégia hatékony és jól összehangolt megvalósítása érdekében; és
· a megcélzott terv megvalósításához falhasznált kiegészítő források mobilizálására és a velük való koordinációra gyakorolt közvetlen vagy közvetett hatás, ideértve a LIFE Utáni időszakot.
A projekt környezetvédelmi hatásainak figyelemmel kísérése
Az Integrált Projekteknek kézzel fogható és mérhető hatást kell gyakorolniuk a környezetre. Konkrét mutatókat kell kialakítani a projekt által gyakorolt hatásoknak a projekt megvalósítása alatt és a befejezésekor történő értékeléséhez, valamint a kiindulási helyzethez viszonyított vizsgálatához. A projekt környezeti hatásának monitorozásához külön tevékenységeket kell kialakítani oly módon, hogy azok a projekt többcélú teljesítési aspektusait is lefedjék.
A környezetvédelmi mutatóknak összhangban kell állniuk a megvalósítás alatt álló, megcélzott tervvel vagy stratégiával és annak környezetvédelmi célkitűzéseivel, az IP révén megoldani tervezett természetvédelmi, biodiverzitási vagy környezetvédelmi problémákkal és a tervezett tevékenységek típusával.
A projekt társadalmi-gazdasági hatásainak figyelemmel kísérése
Ezen felül az egyes pályázatoknak tartalmazniuk kell – ha alkalmazható – külön akciókat, amelyek a projektakciók a helyi gazdaságra és lakosságra gyakorolt társadalmi-gazdasági hatását, ill. az IP hatását az ökoszisztéma funkcióira hivatott felmérni. Ez történhet egy a projekt időtartama alatt összegyűjtött adatokat és eredményeket konszolidáló tanulmány vagy tanulmányok formájában, amely aztán a projekt záró jelentésével együtt benyújtásra kerül. A projekteknek célul kell kitűzniük a környezet védelmének előnyeire vonatkozó társadalmi tudatosság és elfogadás fokozását. A projekt lehetséges kedvező hatásai például: a foglalkoztatás közvetlen vagy közvetett növekedése, más, kiegészítő bevételi források fejlesztésére irányuló tevékenységek (pl. ökoturizmus) fellendülése, a társadalmi és gazdasági elszigeteltség csökkentése, a területről/régióról alkotott kép javítása, mindennek eredményeként pedig a helyi közösség életképességének erősödése (különösen vidéki területeken).
A fentieken túlmenően a pilot/demonstrációs elemeket tartalmazó Integrált Projekteknek világosan meghatározott tevékenységeket kell tartalmazniuk a fő projekt megállapítások és eredmények – köztük tevékenységek és az eredmények költséghatékony megismételhetőségét vagy más területeken való megvalósíthatóságát biztosító, világosan meghatározott tevékenységek, továbbá a sikeres pilot/bemutató tevékenységek tényleges megismétlését vagy más területeken való megvalósítását biztosító intézkedések – értékelésére. Az e vonatkozásokban elégtelen pályázatokat nem tekintjük pilot/demonstrációs értékkel bíró pályázatnak.
A Természetvédelmi Integrált Projektek esetében egyértelműen értékelni kell a projekt intézkedései és a legfontosabb általuk biztosított ökoszisztéma szolgáltatások (pl. szénmegkötés, víztisztítás, beporzás stb.) közötti közvetlen összefüggéseket . A többfunkciós ökoszisztémák, mint pl. folyók, árterületek, erdők, tőzegmocsrak, tőzeglápok,stb., helyreállítását célzó projekt tevékenységek hatásait, amennyiben lehetséges, gazdasági szempontok alapján (pénzügyileg, ha nem lehet, minőségi becslést figyelmebe véve) szükséges felmérni. Ezeknek, amennyire csak lehetséges, egybehangzónak kell lenniük a Biodiverzitás stratégia 5. akciójának megvalósítását szólgáló, az ökoszisztémák és szolgáltatásaik feltérképezésére és értékelésére (MAES) vonatkozó, európai szinten elfogadott módszertannal.
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
kötelező tevékenység: minden egyes pályázatnak tartalmaznia kell egy olyan tevékenységet, amely az első félidős és a záró beszámolóval beadandó (minőségi és mennyiségi) mutatók táblázatainak kitöltéséhez szükséges információk összegyűjtését célozza. Ezek a teljesítmény indikátorok hozzájárulnak majd a LIFE projekt hatásának kiértékeléséhez a LIFE Program átfogó célkitűzéseinek tekintetében, a rendelettel és a 2014-2017 évekre vonatkozó többéves munkatervvel összhangban.	Megjegyzendő, hogy a projekt megvalósítása során az IP kedvezményezettjeinek egy a 2014-2017 időszakra szóló LIFE többéves munkaterv 7.1. pontjában meghatározott mutatókra vonatkozó beszámolót kell készíteniük. A mutatókat tartalmazó táblázatot a projekt első szakaszában el kell készíteni. Ugyanakkor kérjük, már e monitoring intézkedések tervezésekor vegye figyelembe az útmutatót – a használni kívánt kötelező és kiegészítő mutatókkal együtt –, amely a LIFE weboldalán található: http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/monitoring.htm
2.4.4 Kommunikációs és terjesztési tevékenységek (kötelező - E tevékenységek)
A LIFE Integrált Projekteknek a megcélzott terv végső, maradéktalan megvalósítására kell irányulniuk, különösen a szükséges kapacitások felépítésével és más források mobilizálása révén. Az Integrált Projekteknek a jó gyakorlatokra vonatkozó példákat kell bemutatniuk az uniós környezetvédelmi politikáknak a tagállamokban és a régiókban történő, hatékony és kellően összehangolt megvalósítása érdekében.
Az IP-kben akciókat kell bemutatni a projekt ismételhetőségének és átültethetőségének biztosítására, megvalósítása közben és azt követően. A sikeres megismétlés és a más területeken való megvalósítás olyan feladatokat igényel, amelyeknek célja a projekt által nyújtott megoldások hatásának megsokszorozása, az eredményeket alkalmazók szélesebb körének mobilizálása, annak érdekében, hogy még a projekt időtartama alatt, vagy az Integrált Projekt befejezése után rövid-, de legfeljebb középtávon elérjék a kritikus tömeget.
Ennek megfelelően az Integrált Projekteknek a projekt eredményei terjesztésére irányuló, jelentős tevékenységeket kell tartalmaznia annak érdekében, hogy a felhalmozott tudást – például demonstrációs elemek segítségével – aktívan kommunikálja azon, megcélzott érdekeltek felé, amelyek vagy akik a legjobban tudják hasznosítani és alkalmazni a projektből levont tanulságokat. Mindennek létfontosságú eleme az olyan, további érdekeltekkel való kapcsolatépítés és az eredmények e körben történő terjesztése, akik – akár uniós szinten is – képesek az eredmények alkalmazására. Az e tekintetben elégtelen pályázatok nem részesülnek kedvező elbírálásban.
Bizonyos kommunikációs tevékenységek kötelező jellegűek az Integrált Projektek számára (projekt honlap, hirdetőtáblák, a LIFE / Natura 2000 logók használata, stb.) és így kifejezetten, külön tevékenységek formájában jelenítendők meg a pályázatban.  Ezenkívül minden egyes pályázatnak tartalmaznia kell egy „Hálózatépítés egyéb LIFE és/vagy nem LIFE projektekkel” című akciót. Ennek a tevékenységnek különféle látogatásokat, találkozókat, információcserét és/vagy egyéb hasonló a megfelelő számú egyéb kapcsolódó LIFE projektekkel (folyamatban lévő vagy elkészült) való hálózatépítési tevékenységeket kell magában foglalnia. Ez szintén tartalmazhat hasonló eszmecseréket egyéb nem LIFE projektekkel, és/vagy a projekt célkitűzéseihez kapcsolódó információs platformokon való részvételt (beleértve a nemzetközi szintet, ahol indokolt).
A kommunikációs és terjesztési akciók, a projekt jellegétől függően az alábbi típusú akciók lehetnek:
· a projektre vonatkozó, általánosságban a lakosságot, valamint az érdekelteket megcélzó tájékoztató és a tudatosság növelésére irányuló tevékenységek. Ezeknek a tevékenységeknek általában a projekt korai szakaszában kell elkezdődniük és a projekt megvalósításának elősegítésére kell irányulniuk;
· lakossági tudatossággal és terjesztéssel kapcsolatos tevékenységek, melyek célja a projekt és az eredmények népszerűsítése mind a nagyközönség, mind pedig az olyan érdekelt felek számára, amelyek profitálhatnak a projekt tapasztalatából;
· több technikai terjesztési akció az eredmények és a kísérleti/demonstrációs akciókból levont következtetések átültetésére irányulóan azok felé az érdekelt felek felé, akiknek a projekt tapasztalatai előnyére válnak, és akik magukat a projektben bemutatott akciókat is megvalósítják. Ezeket az akciókat általánosan csak akkor lehet elindítani, ha a vizsgált módszert/technikát már kiértékelték. Ezeknek megfelelően hosszú ideig kell folytatódni ahhoz, hogy az eredményeket és a tanulságokat széles körben elterjesszék a projekt vége előtt.
A Természetvédelmi Integrált Projektek esetében kötelező a Natura 2000 hálózat lakossági tudatosítására irányuló tevékenységeket folytatni. Amennyiben a pályázat például Natura 2000 területekre / élőhelytípusokra / fajokra / vízgyűjtő területekre / hulladékgazdálkodásra vagy azok gyakorlati menedzselésére vonatkozó menedzsment tervek készítésére vonatkozó általános útmutatók kialakítását is magában foglalja, akkor igazolni kell benne az ilyen útmutatók szükségességét, valamint azt, hogy máshol nem léteznek a szükségesekkel egyenértékű útmutatók, továbbá meg kell határozni a megcélzott „lakosságot”, továbbá azt, hogy az útmutatók hogyan kerülnek terjesztésre körükben.
Amennyiben a pályázat kiterjed a kisméretű látogatói infrastruktúrák létrehozására, ezek nem haladhatják meg a konkrét megvalósításra (C) előirányzott költségvetés 10%-át a pályázati költségvetésben, és csak kellően indokolt, költséghatékony megoldás lehet, különben a felülvizsgálati szakaszban törlik az pályázati anyagból.
A pilot/demonstratív tevékenységek eredményeinek terjesztését szolgáló, lehetséges kommunikációs tevékenységek köre meglehetősen széles (médiamunka, rendezvények szervezése a helyi/regionális közösségnek, oktató munka az érdekeltekkel vagy iskolákkal, szemináriumok, workshopok, brosúrák, szórólapok, hírlevelek, DVD-k, műszaki publikációk stb.), és a pályázatban szereplő tevékenységeknek koherens csomagot kell alkotniuk.      Minden egyes kommunikációs és terjesztési tevékenységnek egyértelműen meg kell határoznia és meg kell indokolnia a célközönséget, és jelentős hatást kell gyakorolnia; ezt a vonatkozó projekt tevékenységek körében kell vizsgálni. Ahhoz, hogy hatékonyak legyenek, ezeket a tevékenységeket általában a projekt korai szakaszában kell elkezdeni.
A nagy és költséges tudományos értekezletek szervezése vagy a nagyméretű látogatói (vagy egyéb) infrastruktúrák finanszírozása nem támogatható.
A LIFE weboldala http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm  részletes tanácsokkal is szolgál a kommunikációs és terjesztési tevékenységekre vonatkozóan, különösen a következő anyagban: LIFE : Communicating with stakeholders and the general public – Best practices Nature – példák a Natura 2000-hez , és az arra vonatkozó útmutatót, hogy hogyan tervezzünk LIFE weboldalt.
2.4.5 Projektvezetés, és a projekt előrehaladásának monitorozása (kötelező – F Tevékenységek)
A koordinációs feladatokat ellátó kedvezményezettnek gondoskodnia kell arról, a projekt operatív és menedzsment struktúrái jól szervezettek és kellően ellenőrzöttek legyenek. Megfelelő eszközökkel (berendezések, személyzet, stb.) kell gondoskodni a projekt magas minőségben történő megvalósításáról.
Ezért minden projektpályázatnak megfelelő mennyiségű, a projektvezetés és projekt előrehaladása figyelemmel kísérésére irányuló tevékenységet kell tartalmaznia. Ez általában legalább a következő akciók és járulékos költségeit mindegyikét magába foglalja:
· Projektmenedzsment, a kedvezményezettek által elvégzett tevékenységek a projekt irányítására (adminisztratív, technikai és pénzügyi aspektusok) és a LIFE jelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan. A szakmai/technikai projektvezetés feladatai részben kiszervezhetők, feltéve, ha a koordináló kedvezményezett megtartja a projekt napi szintű ellenőrzését. A projektpályázatban szükséges annak kifejtése, hogy ezt az ellenőrzést miként garantálják. A projekt irányítási struktúráját világosan be kell mutatni (beleértve egy organigramot és minden egyes személy és szervezet felelősségi területének részleteit). Határozottan ajánlott, hogy a projektvezetők rendelkezzenek korábbi projektvezetési tapasztalatokkal. Szintén határozottan ajánlott, hogy a projektvezető teljes munkaidőben lássa el ezt a feladatot.  Ha egy koordinátor vagy projektvezető bizonyos tevékenységek végrehajtásához is közvetlenül hozzájárul, akkor a bérköltségének megfelelő része az adott tevékenységek becsült költségeihez sorolandó.
· Tekintve, hogy az Integrált Projektek több szakaszban valósulnak meg, a szokásos szakmai/technikai és pénzügyi beszámoló készítése mellett a projektvezetőknek a projekt későbbi szakaszaira vonatkozó részletes terveket is ki kell dolgozniuk (lásd 1.10.10). Az így keletkező, minden egyes szakaszra vonatkozó külön tervek a tervezett beszámolókkal együtt, azok szokásos részeként benyújtandó termékek. Ennek megfelelően ezt a tevékenységet nem kell különálló tevékenységként megjelölni, bár a kedvezményezettek úgy is dönthetnek, hogy ennek ellenére ezeket külön tevékenységként tüntetik föl.
· Az érintett kiegészítő forrásokkal történő koordináció/Munkacsoport – vagy hasonló megoldás – kialakítása szükséges az érintett forrásoknak a szóban forgó terv (pl. Priorizált Intézkedési Terv) megvalósításához hosszú távon történő mobilizálásának elősegítéséhez.
· Képzés, workshopok és találkozók a projekt kedvezményezettjeinek személyzetével, ahol ezekre szükség van a projekt céljainak eléréséhez.


3. [bookmark: _bookmark17]PÁLYÁZATI ADATLAPOK
3.1 [bookmark: _bookmark18]Általános észrevételek
A LIFE Integrált Projekt pályázati adatlapok 2 kategóriába tartoznak:
· a projektkoncepció (CN) adatlapok 1. szakaszban, Word fájlban; és
· a Teljes körű pályázati anyag adatlapok a 2. szakaszban:
Szakmai/technikai A, B, C adatlapok Word fájl formájában, és Pénzügyi F adatlapok Excel fájlban.
A Projekt Koncepció és a teljes pályázat szakmai/technikai A - C technikai adatlapjainak kitöltésekor kérjük, tartsa meg a szabványos A4-es formátumot. A tervezett intézkedések megvalósításának helyét bemutató térképeket mellékletben kérjük csatolni. Lehetőség szerint ezeket a térképeket is A4-es formában kérjük benyújtani, de, ha szükséges, A3-as formában is elfogadhatók. Az A4-es és az A3-as formától eltérő formátumok azonban nem elfogadhatók.
Jóllehet – az alábbi fejezetekben meghatározott kivételekkel – az adatlapok különböző mezőibe írható szövegekre vonatkozóan általában nem határoztunk meg karakterszámban kifejezett, kötelezően betartandó terjedelemkorlátokat, mégis azt kérjük, hogy a pályázó megfontoltan járjon el, és csak annyi szöveget és információt tüntessen fel, amennyi a pályázat céljaira feltétlenül szükséges. Az egyes adatlapokon vagy mezőkben meghatározott karakterszámok csupán jelzésszerűen határozzák meg a szöveg alapesetben elvárt hosszát; a pályázó nem köteles szigorúan betartani a jelzett maximum értékeket.
A különféle adatlapok előre meghatározott szövegei – különös tekintettel a nyilatkozatokra – elvben nem módosíthatók; ennek célja annak elkerülése, hogy esetleg hiányosnak vagy érvénytelennek minősüljenek.  A fenti általános szabály alóli kivételeket a következőkben jelezzük.
Valahányszor egy adatlapból több példányt kell előállítani, oldalanként használja a következő hivatkozási szám konvenciót: 2017-XY/1; 2017-XY/2 stb.
A különféle szakmai/technikai és pénzügyi adatlapokon található adatok alapvetően összefüggenek egymással, ezért kérjük, ügyeljenek a pályázatban található, különféle adatlapokon feltüntetett adatok összhangjának biztosítására.
Minden dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban kérünk megadni.

3.2 [bookmark: _bookmark19]1. LÉPCSŐ: A Projektterv – CN adatlapok
A CN adatlapokon általában csak tömör és összegzett információkat kell feltüntetni, pontos hivatkozásokkal a Projekt Koncepcióval együtt (eredeti nyelvén) benyújtandó, vonatkozó tervben vagy stratégiában található részletekre.
Ha az érintett adatlap meghatározott részeiben feltüntetendő, specifikus információkkal nem rendelkezünk, vagy ilyen nem létezik, akkor kérjük ezt a „nem alkalmazható”, „nincs”, „nincs releváns információ”, vagy ezzel egyenértékű formában jelezni. Az adatlapokon ne maradjanak üres rovatok.
CNa adatlap - Általános projekt információk
Projekt címe (max. 120 karakter): Foglalja magába a projekt kulcsfontosságú elemeit és célkitűzését, mint például a megcélzott környezetvédelmi probléma megnevezése és a földrajzi kiterjedés megjelölése. Tartsa szem előtt, hogy a Bizottság esetleg kérni fogja a cím módosítását, hogy egyértelműbbé tegye azt.  A címet angol nyelven kell megadni.
Projekt rövidített megnevezése (max. 25 karakter): A rövidített névnek tartalmaznia kell a „LIFE-IP”.
pl. „LIFE-IP RBMP-TAMDESI” vagy „LIFE-IP PAF-BURGLANDIA”.  Ezt a rövidített megnevezést minden CN adatlapok fel kell tüntetni.
A projekt földrajzi elhelyezkedése: Adja meg a tagállamo(ka)t, régió(ka)t, és/vagy városokat, amelyek a projekt helyszínéül szolgálnak, ahogy releváns. Ha a projekt körébe tartozó tevékenységek valamelyikét az unió területén kívül kell végrehajtani, ezt itt kell jelezni.
Várható kezdőnap: A dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban írja be.  A legkorábbi lehetséges kezdőnap (indikatív jelleggel) 2018. október 2. – a végleges időpontot a teljes pályázat benyújtására vonatkozó felhívás tartalmazza majd. Megjegyzendő, hogy ha a pályázó későbbi időpontot választ, egyes új projektekre vonatkozó projekt indító értekezleten való részvétel költségei esetleg nem lesznek elszámolhatók.
Befejezés várható napja: A dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban írja be.
A projekt által érintett szakpolitikai terület: A szakpolitikai területet a pályázó által megvalósítani kívánt terv határozza meg függetlenül attól, hogy a projekt tevékenységeinek eredményeit más szakpolitikai területek is hasznosíthatják.
A megcélzott terv/stratégia: Kérjük, adja meg az IP által megvalósítás alatt lévő terv vagy stratégia pontos címét egy teljes példányt kell benyújtani abban a projektkoncepcióval.
A kedvezményezettek: Sorolja fel az ebben a szakaszban azonosított koordináló kedvezményezett és az összes társkedvezményezett teljes nevét.
Projekt-költségvetés és igényelt EU-finanszírozás: Kérjük magának a LIFE Integrált projektnek a keretein belül tervezett tevékenységekkel kapcsolatos teljes költség, továbbá a LIFE támogatásra jogosult teljes költség megjelölését. Kérjük az igényelt LIFE támogatás összegének és a támogatható költséghez mért arányának megjelölését.
Megjegyzendő, hogy a LIFE forrásokon kívüli forrásokból származó, a megcélzott terv megvalósítását szolgáló kiegészítő tevékenységekhez szükséges finanszírozásra vonatkozó összefoglaló információkat kell bemutatni a pénzügyi tervben (lásd a CNf adatlapot).
CNb adatlap - Koordinációs feladatokat ellátó kedvezményezett
Rövid név (max. 10 karakter): A kedvezményezettet az összes szakmai/technikai adatlapon, a pénzügyi adatlapokon és a beszámolókban ez a rövid név azonosítja.
Hivatalos név (max. 200 karakter): Adja meg azt a teljes nevet, amelyen a kedvezményezettet bejegyezték.
Jogállás: Válasszon ki egyet az alábbi 3 lehetőség közül: Közjogi szerv, magántulajdonban lévő kereskedelmi vagy
magántulajdonban lévő nem kereskedelmi (beleértve az NGO-kat).  Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet.  A jelen dokumentum 1.6 részében további útmutatást talál azzal kapcsolatban, hogy miképpen különböztetheti meg a magántulajdonban lévő szervezeteket a közjogi szervektől.
Hozzáadottérték-adó (HÉA) szám: Ha van ilyen, akkor adja meg a szervezet HÉA-nyilvántartási számát.
Cégnyilvántartási szám: Ha van ilyen, akkor adja meg a szervezet nemzeti cégnyilvántartási számát vagy kódját a megfelelő kereskedelmi nyilvántartásból (pl. a Kereskedelmi Kamara nyilvántartása), cégnyilvántartásból vagy egyéb helyről.
Bejegyzés időpontja: A dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban írja be.
Törvényes cím: Írja be az utca nevét és a házszámot, a Postafiók számát, községet / várost, irányítószámot. Tagállam: Használja a tagállamra vonatkozó kódot a következő webhelyen jelzett módon: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction Kapcsolattartó személy adatai: Vezetéknév, Utónév
Funkció: A pályázat koordinálásáért felelős személy funkciója. Példák: Ügyvezető igazgató, Projektvezető stb.
Telefon/Fax: A kapcsolattartóra vonatkozó adatokat kérjünk.
E- E-mail cím: FONTOS Az Szerződő Hatóság az értékelési folyamat során ezt az e-mail címet használja egyedüli kapcsolati pontként, a pályázó részére továbbítandó értesítések és a vele folytatott levelezés során.
Részleg / Szolgálat megnevezése: Részleg / Szolgálat megnevezése:Az osztály és/vagy szolgálat neve a szervezetben, amely a pályázatot koordinálja, és ahol a kapcsolattartó személy is dolgozik.  Ezekben a mezőkben az osztály vagy szolgálat címét kell megadni, és nem a szervezet hivatalos címét. Adja meg: Az utca nevét és a házszámot, a Postafiók számát, községet / várost, irányítószámot és országot.
Weboldal:  Kérjük a kedvezményezett hivatalos weboldalát.
A koordináló kedvezményezett tevékenységeinek rövid leírása (max. 2000 karakter): Írja le a szervezetet, annak jogállását, tevékenységeit és kompetenciáit pályázatban javasolt tevékenységek vonatkozásában. Kérjük annak jelzését, hogy a koordináló kedvezményezett-e a megcélzott terv/stratégia megvalósításáért felelős illetékes hatóság. A megadott leírásnak lehetővé kell tennie az Szerződő Hatóság számára, hogy kiértékelje a koordináló kedvezményezett technikai megbízhatóságát, azaz, hogy rendelkezik-e a javasolt projekt sikeres végrehajtásához szükséges tapasztalattal és szakértelemmel.
CNc adatlap – A koordináló kedvezményezett nyilatkozata
Töltse ki az alábbi mezőket:
· A kedvezményezett neve.
· ’Kelt: hely ...idő.....': Az aláírás helye és időpontja.
· ’Aláírás’: Az adatlapot alá kell írni.
· Az aláíró fél/felek neve és jogállása: Az adatlapot aláíró személy nevét és státuszát jól láthatóan fel kell tüntetni.
Fontos: Az adatlap kitöltését megelőzően ellenőrizni kell, hogy a kedvezményezettre nem érvényes-e 966/2012 sz. Pénzügyi Rendelet (2012. október 12.) (HL L 298, 2012.10.26.) 106. (1) és 107. cikkében meghatározott helyzetek valamelyike, lásd:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF

CNd adatlap – A projekt összegző leírása (KÖTELEZŐEN angol nyelven töltendő ki)
Ez az adatlap a Projekt Koncepció lényege, tekintve, hogy az itt bemutatott leírások alapján kerül eldöntésre az, hogy a koncepció illeszkedik-e az Integrált Projektekre vonatkozó előírásokhoz és hogy alkalmas-e arra, hogy a továbbiakban teljes pályázatot dolgozzanak ki belőle. Az adatlapot angol nyelven kell kitölteni.
A leírás legyen strukturált, tömör és egyértelmű – teljes hossza ne haladja meg a 10 oldalt. Ennek megfelelően a pályázó kerülje a részletes leírásokat; ehelyett helyezzen el pontos hivatkozásokat (legalább oldal- és fejezetszám megjelölésével) a megvalósítás alatt álló tervre/stratégiára.
Magának az Integrált Projektnek a leírása mellett az adatlap tartalmazzon kellő tájékoztatást a más forrásokból finanszírozni szándékozott, az IP mellett a terv keretein belül megvalósítani tervezett kiegészítő tevékenységekről. A magára az Integrált Projektre vonatkozó információkat világosan – az adatlapon jelölt módon – el kell különíteni a kiegészítő tevékenységekre vonatkozó információktól.
A kiegészítő tevékenységek/intézkedések számát és leírásukat ésszerű korlátok között kell tartani úgy, hogy mindez elegendő legyen a pályázó átfogó terv megvalósítására vonatkozó terveinek bemutatására anélkül, hogy a pályázó kimerítő részleteket közölne. Ebben a tekintetben kiemeltek azok, amelyek az IP megvalósításának előfeltételei, ill. amelyek az IP-re épülnek vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódnak (pl. az abban bemutatott módszereket használva, vagy párhuzamos akciók megvalósításával, amelyek a terv által lefedett más területen az IP-hez hasonlóak).
Ahol lehet, kérjük a projekt első szakaszára tervezett célokat és tevékenységeket a későbbi szakaszokra tervezettektől elkülönítve bemutatni.
Az adatlapon a következőket kell megjeleníteni:
· Átfogó közeg/háttér/földrajzi kiterjedtség
Kérjük a projekt által az érintett terv vagy stratégia keretein belül közvetlenül megcélzott környezetvédelmi problémák bemutatását. Fejtse ki a terv eredményes megvalósítását hátráltató, meglévő hiányosságokat. Kérjük a LIFE IP tevékenységek által lefedett földrajzi terület megjelölését. Itt mutassa be a pályázó, hogy miért gondolja, hogy a pályázata megfelel az IP definíciójában foglaltaknak.
Hasonló, rövid tájékoztatást kérünk az IP tevékenységek megvalósításának ideje alatt végrehajtani tervezett kiegészítő tevékenységekről is.
· A projekt célkitűzései:
Adjon rövid leírást az IP célkitűzéseiről, csökkenő fontossági sorrendben felsorolva őket. Ezeknek a céloknak reálisnak (legyen elérhető a projekt időkeretén belül a javasolt költségvetéssel és eszközökkel) és egyértelműnek kell lenniük (félreérthetőség nélkül). Mindezeknek közvetlen összefüggésben kell állniuk a fentiekben meghatározott hiányosságokkal, és a projekt által megcélzott környezetvédelmi problémákkal, és közvetlenül az alapjául szolgáló tervben azonosított problémák és fenyegetések megoldására kell irányulniuk.
Hasonló, rövid tájékoztatást kérünk kiegészítő tevékenységekről is.
· Alkalmazott akciók és eszközök:
Kérjük az Integrált Projekt keretein belül megjelenők bemutatását. Megjegyzendő, hogy itt csak a legfontosabb, a projekt céljait körvonalazó tevékenységekre kell összpontosítani. A tevékenységek összességét később, a teljes pályázatban kell bemutatni. Kérjük, magyarázza el egyértelműen, hogy milyen eszközök lesznek felhasználva a projekt során a fentebb jelzett célok eléréséhez (a pénzeszközöket ne tüntesse fel). Győződjön meg róla, hogy egyértelmű kapcsolat van a javasolt tevékenységek és eszközök, az alapjául szolgáló terv/stratégia, valamint a projekt céljai között. A terv/stratégia megfelelő részeire vonatkozó, specifikus hivatkozásokat kérünk.
Kérjük továbbá a LIFE forrásokon kívüli forrásokból finanszírozott kiegészítő tevékenységek/eszközök – külön – összegzését.
· Várható eredmények (amennyire lehet, számszerűsítve):
Kérjük, sorolja fel a projekt végén várható fő eredményeket. A megjelölt eredményeknek közvetlen összefüggésben kell állniuk a kezelni kívánt környezetvédelmi problémákkal és a projekt céljaival. Emellett általános értelemben szintén kapcsolódniuk kell a megcélzott terv célkitűzéseivel és tükrözniük kell ezen terv megvalósításának mértékét. A várható eredményeknek konkrétnak, realisztikusnak és számszerűsítettnek kell lenniük, amennyire csak lehetséges.
Kérjük a kiegészítő tevékenységektől várt eredményeknek a fentiektől elkülönített jelzését.
· A célterv / stratégia végrehajtásához nyújtott várható hozzájárulás
A várt specifikus eredmények mellett kérjük, határozza meg a célterv/stratégia megvalósításának az Integrált Projekt által az Integrált Projekt megvalósítása végéig elérni szándékozott szintjét vagy mértékét.
A pályázó külön jelezze a kiegészítő tevékenységek általi várható hozzájárulást.
· A projektben részt vevő legfőbb érdekeltek:
Kérjük az összes fő érdekelt nevének és szerepkörének feltüntetését (a CNa adatlapon már felsorolt kapcsolódó kedvezményezetteket itt nem kell ismételten jelezni), és röviden indokolja meg, hogy miért szándékozik ezeket az érdekelteket közvetlenül vagy közvetve bevonni a LIFE Integrált Projektbe.
· Hosszú távú fenntarthatóság (ideértve a kapacitásépítést is):
Kérjük, mutassa be, hogy miképpen gondoskodik a projekt eredményeinek és hatásainak fenntarthatóságáról. Mutassa be továbbá röviden azt is, hogy miképpen biztosítják a kapacitásépítésre vonatkozó követelmény teljesítését – ideértve a különféle források igénybe vételének mobilizálására irányuló fokozott koordinációs tevékenységet – a projekt megvalósítása során, és azt követően.
· A legfőbb várható korlátok és kockázatok:
Fontos, hogy a pályázók azonosítsák az összes lehetséges belső vagy külső korlátot és kockázatot, melyek jelentős negatív hatással lehetnek a projekt sikeres megvalósítására. Figyelembe kell venni a társadalmi-gazdasági környezet vagy adminisztratív szempontok miatti lehetséges korlátokat és kockázatokat (pl. engedélyezési eljárások szükségessége). A Projekt Koncepció céljait tekintve itt elegendő csupán azon aspektusok összefoglaló bemutatása, amelyek várhatóan a projekt egészének a megvalósítását gátolhatnák, és annak jelzése, hogy a pályázó milyen lépéseket tenne ezek elhárítása érdekében.
Magát a LIFE Integrált Projektet meg kell különböztetni a tervezett fő kiegészítő tevékenységektől.
· Az éghajlatváltozással összefüggő projekt: A pályázóknak meg kell jelölniük, hogy a projekt jelentősen kapcsolódik-e az éghajlatváltozás témaköréhez, a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével. Az éghajlatváltozással jelentős mértékben összefüggő projekt olyan projekt, amely legfontosabb tevékenységei a természetes és emberi rendszerek tényleges, vagy várható, klímaváltozási hatásokkal szembeni sérülékenységének csökkentésére alkalmas kezdeményezésekre és intézkedésekre irányulnak. Ebben az esetben rövid magyarázatot kérünk.
· A biológiai sokféleséggel összefüggő projekt (a LIFE Természetvédelmi Integrált Projektek esetében nem alkalmazható): A pályázóknak meg kell jelölniük, hogy a projekt jelentősen kapcsolódik-e a biológiai sokféleség témaköréhez, a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével. A biológiai sokféleséggel jelentős mértékben összefüggő projekt az a projekt, amelynek legfontosabb tevékenységei az EU 2020-ig terjedő Biodiverzitási Stratégiája célkitűzéseinek megvalósítását segítő kezdeményezésekkel és intézkedésekkel állnak összefüggésben. Ebben az esetben rövid magyarázatot kérünk.
CNe adatlap – Az adott országban/régióban a projekttel általánosan érintett terület(ek) térképe
Kérjük, világosan jelölje meg a célzott terv/stratégia és a terület(ek) által lefedet területet. Ha lehet, kérjük a kiegészítő tevékenységek által (az IP keretein kívül) lefedett terület megjelölését is. A térkép ebben a szakaszban csak a koncepció megértését segítő eszköz. (Kérjük a térkép méretarányának feltüntetését és a megjelölt területek világos magyarázatát).  Itt utalások helyezhetők el a terv/stratégia vonatkozásában.
E célból be kell mutatni egy olyan vizuális vízgyűjtőterület tervet (vagy más, ezzel egyenértékű terveket), amelyen a pályázó jelzi, hogy hol, és miképpen priorizálja az egyes beavatkozásokat.
Egynél több térkép is mellékelhető.  A térképek formátuma kizárólag A4 vagy A3 lehet.
CNf Adatlap – Pénzügyi terv:
A CNd adatlaphoz tartozó leírásokkal és az adatlap logikájával összhangban a pénzügyi terv táblázatos formában foglalja össze a megcélzott terv vagy stratégia céljainak érdekében megvalósítani szándékozott tevékenységek vagy intézkedések finanszírozására mobilizálni tervezett legfontosabb finanszírozási forrásokat – legalább az Integrált Projekt élettartamára kiterjedően.
Ennek megfelelően a táblázatban fel kell tüntetni a magához a LIFE Integrált Projekthez tartozó tevékenységek társfinanszírozását biztosítani tervezett forrásokat, valamint az Integrált Projekten kívül megvalósítandó kiegészítő tevékenységek/intézkedéseket finanszírozó forrásokat.
A táblázat formája nem módosítható, de az egyes finanszírozási források alatti sorok száma szükség szerint további sorokkal növelhető.
A táblázatban jelezhetők a nagyobb jelentőségű egyedi tevékenységek (pl. egy XX felépítése)k vagy tevékenységek csoportjai/típusai (pl. gazdák ... területen folytatott legeltető tevékenységének támogatása, X hektár földterület megvásárlása stb.), ahogyan az a leginkább alkalmas a pályázó szándékainak ésszerű bemutatására.
Magára a LIFE projektre vonatkozóan csak a finanszírozás (euró) összegét kell feltüntetni.
A kiegészítő tevékenységekre vonatkozóan az alábbi adatokat kérjük megadni:
Finanszírozási források: Kérjük a finanszírozási forrás/alap (pl. EMVA) megnevezését, ha lehet, akkor az érintett alap vonatkozó intézkedésének, vagy operatív programjának vagy ezzel egyenértékű egyéb konstrukciójának megjelölésével. A forrásokat/alapokat típusuk szerint (uniós, állami, privát vagy nemzetközi) kell csoportosítani. Kérjük a részösszegeket finanszírozási forrás és finanszírozási típus szerinti lebontásban bemutatni.
Megjegyzendő, hogy az adatlapon konkrétan említett Alapok csupán példáknak tekintendők. Ha a felsorolt alapok nem relevánsak, kérjük, törölje. Ha további forrásokból várható finanszírozás, kérjük, a jobboldali részt egészítse ki további sorokkal (pl. a Horizont2020 az uniós források alá kerüljön).
Finanszírozandó tevékenységek/intézkedések: Minden egyes finanszírozási forrás/alap alatt kérjük a finanszírozandó tevékenységek/intézkedések felsorolását (e célból ajánlatos a CNd adatlapon megjelenő leírásokra és/vagy a tervre/stratégiára vonatkozó utalásokat elhelyezni).  E listával összefüggően jelölje meg a vonatkozó finanszírozási összeget (EUR) is, illetve, hogy ez a finanszírozás a LIFE projekt közvetlen társfinanszírozása (igen) vagy kiegészítő finanszírozás (nem) lenne. N.B. A LIFE Integrált Projekt költségvetésének közvetlen társfinanszírozó forrása nem lehet más EU alap vagy forrás, csak a LIFE.
A támogatás státusza/dátuma: megítélve/pályázati szakaszban/még nem igényelve: Minden egyes finanszírozási forrás/alap tekintetében kérjük az odaítélés státuszának megjelölését. Ha a finanszírozási konstrukció már végleges, kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
· támogatva (adja meg a támogatás dátumát nn/hh/éééé formátumban), vagy
· pályázati szakaszban (adja meg a pályázat benyújtási dátumát nn/hh/éééé formátumban), vagy
· nem került megigénylésre (ha ismert, jelezze a pályázat benyújtásának határidejét).
A megjegyzések rovatban lehet feltüntetni, ha a konstrukció (pl. a Vidékfejlesztési vagy Operatív Program) még hivatalos jóváhagyásra vár.
Az alapot kezelő hatóság/jogalany: Minden egyes finanszírozási forrás/alap tekintetében kérjük az alapot kezelő (a forrásokat odaítélő) hatóság teljes nevének feltüntetését.
Megjegyzés: annyi megjegyzést kérünk hozzáfűzni, amennyi az adatlapon feltüntetett finanszírozás pl. státuszának, nagyságrendjének és valószínűségének kellően érthető bemutatásához szükséges lehet.

3.3 [bookmark: _bookmark20]2. LÉPCSŐ: A teljes pályázat – Szakmai pályázati adatlapok
Fontos: Ezeket az adatlapokat azoknak a pályázóknak kell kitölteniük, akiknek a Projekt Koncepciója kedvező elbírálásban részesült, és akiket ezt követően arra kértek fel, hogy nyújtsanak be teljes pályázatot az IP pályázati eljárás második fordulójában.
A teljes LIFE IP pályázat technikai pályázati adatlapjai 3 részből állnak (A, B és C).
Az Szerződő Hatóság határozottan javasolja a pályázóknak, hogy a pályázatot angol nyelven készítsék el.
A pályázat címét és a B1 adatlapot („A projekt összefoglaló leírása”) mindig angol nyelven kell benyújtani.
Az adatlapok általában csak rövid, tömör leírásokat tartalmazzanak, a Projekt Koncepcióval vagy a teljes pályázattal együtt benyújtott, vonatkozó tervben vagy stratégiában található részletekre utaló, pontos hivatkozásokkal (pl. fejezet, oldalszám) (amennyiben a Projekt Koncepció benyújtása óta frissített változatot fogadtak el).
Ha az érintett adatlap meghatározott részeiben feltüntetendő, specifikus információkkal nem rendelkezünk, vagy ilyen nem létezik, akkor kérjük ezt a „nem alkalmazható”, „nincs”, „nincs releváns információ”, vagy ezzel egyenértékű formában jelezni. Az adatlapokon ne maradjanak üres rovatok.
Minden dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban kérünk megadni.
3.3.1 Adminisztratív információ (A adatlapok) A1 adatlap – Általános projektinformáció
Projekt címe (max. 120 karakter): Foglalja magába a projekt kulcsfontosságú elemeit és célkitűzését, mint például a megcélzott környezetvédelmi probléma megnevezése és a földrajzi kiterjedés megjelölése. Felhívjuk figyelmét, hogy az Szerződő Hatóság kérheti az elnevezés megváltoztatását, hogy az egyértelműbb legyen. A projekt címe minden esetben angolul legyen; még akkor is, ha maga a pályázat eltérő nyelven kerül beadásra.
Projekt rövidített megnevezése (max. 25 karakter): A rövidített névnek tartalmaznia kell a „LIFE-IP”.
Pl. „LIFE-IP RBMP-TAMDESI” vagy „LIFE-IP PAF-BURGLANDIA”.
A projekt földrajzi elhelyezkedése: Meg kell határozni azon tagállamot(tagállamokat), régiót(régiókat) és/vagy településeket, ahol a projekt megvalósítására sor kerül. Ha a projekt körébe tartozó tevékenységek valamelyikét az unió területén kívül kell végrehajtani, ezt itt kell jelezni.
Várható kezdőnap: A dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban írja be. Az indulás lehető legkorábbi napja 2018. október 2. Megjegyzendő, hogy ha a pályázó későbbi időpontot választ, egyes új projektekre vonatkozó projekt indító értekezleten való részvétel költségei esetleg nem lesznek elszámolhatók.
Befejezés várható napja: A dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban írja be.
A projekt által érintett szakpolitikai terület: A szakpolitikai területét a megvalósítani kívánt terv határozza meg, függetlenül a ténytől, hogy a projekt tevékenységek más szakpolitikai területekre is előnyös hatást gyakorolhatnak. Kérjük, hogy a pályázó egyetlen szakpolitikai területet válasszon ki.
A megcélzott terv/stratégia: Kérjük az Integrált Projekt által megvalósítás alatt álló terv vagy stratégia pontos címének megadását – teljes példány benyújtása szükséges, amennyiben a Projekt Koncepció benyújtása óta frissítették. A tervnek a pályázói útmutató 1.3.1. pontjában (6. oldal) jelzett stratégiai környezetvédelmi tervek vagy stratégiák egyikének kell lennie. Amennyiben az IP egy meglévő terv megvalósítására irányul, és egyes tevékenységei új terv kidolgozásához járulnának hozzá, ebben a részben mindkét tervet meg kell említeni.

A kedvezményezettek: A koordinációs feladatokat ellátó kedvezményezett teljes nevét, valamint az összes kapcsolódó kedvezményezett nevét kérjük felsorolni.
Projekt-költségvetés és igényelt EU-finanszírozás: Kérjük magának a LIFE Integrált projektnek a keretein belül tervezett tevékenységekkel kapcsolatos teljes költség, továbbá a LIFE támogatásra jogosult teljes költség megjelölését. Kérjük az igényelt LIFE támogatás összegének és a támogatható költséghez mért arányának megjelölését.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a célzott tervet szolgáló kiegészítő akciók finanszírozásához szükséges, a LIFE forrásoktól eltérő finanszírozásról szóló összefoglaló információt az átdolgozott pénzügyi tervben kell megadni (lásd az F8 adatlapot).
A2 adatlap – A koordináló kedvezményezett
Rövid név (max. 10 karakter): A kedvezményezettet az összes szakmai/technikai adatlapon, a pénzügyi adatlapokon és a beszámolókban ez a rövid név azonosítja.
Hivatalos név (max. 200 karakter): Adja meg azt a teljes nevet, amelyen a kedvezményezettet bejegyezték.
Jogállás: Válasszon ki egyet az alábbi 3 lehetőség közül: közjogi szerv, magántulajdonban lévő kereskedelmi vagy magántulajdonban lévő nem kereskedelmi (beleértve az NGO-kat). Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet. A jelen dokumentum 1.6 részében további útmutatást talál azzal kapcsolatban, hogy miképpen különböztetheti meg a magántulajdonban lévő szervezeteket a közjogi szervektől.
Hozzáadottérték-adó (HÉA) szám: Ha van ilyen, akkor adja meg a szervezet HÉA-nyilvántartási számát.
Áfa visszatérítés: Figyelembe kell venni, hogy a nem leírható áfa költségként támogatható, kivéve olyan tevékenységek esetén, amelyek a tagállamok szuverén hatáskörébe tartoznak.
Amennyiben a pályázó szervezet nem tudja a befizetett ÁFA összegét visszaigényelni (állami jogalanyok esetében ez csak azon tevékenységekre vonatkozó ÁFA összegeire érvényes, amelyek nem felelnek meg a tagállamok által gyakorolt szuverén jogkörök koncepciójának) a pályázónak lehetősége van úgy dönteni, hogy az ÁFA visszatérítést beleszámítja a jelen pályázat alapján benyújtott költségek körébe, amely esetben az „Igen”, ellenkező esetben a „Nem” jelölőnégyzetet kérjük megjelölni.
Cégnyilvántartási szám: Ha van ilyen, akkor adja meg a szervezet nemzeti cégnyilvántartási számát vagy kódját a megfelelő kereskedelmi nyilvántartásból (pl. a Kereskedelmi Kamara nyilvántartása), cégnyilvántartásból vagy egyéb helyről.
Bejegyzés időpontja: A dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban írja be.
PIC szám (nem kötelező): A PIC (Participant Identification Code) szám egy egyedi, 9 jegyű kód, amelyet az érvényesített jogi személyek azonosítására használnak, számos Uniós program keretében finanszírozott projekthez. Nem kötelező ezt a számot megadni a pályázat benyújtásának idején, azonban a pályázók számára ajánlott létrehozni, az alábbi hivatkozásban megadott utasítások alapján:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html[footnoteRef:14] [14: A PIC szám regisztrálása során a pályázónak meg kell adnia bizonyos, csak a Horizont 2020 Programban használt és a LIFE Program szempontjából lényegtelen információkat. Ennek megfelelően az 1. Lépés – a Szervezet Jogállása – során, ha a pályázó kizárólag LIFE projektekben szándékozik kedvezményezettként részt venni, kizárólag a „Jogi személy” lehetőség megjelölésével válassza a minimális státuszt. A költség módszer részben hasonlóképpen válassza a „standard átalány” közvetett költség módszert. Amennyiben a pályázó a későbbiekben valamely, a Horizont 2020 Program alapján finanszírozott projektben kívánna részt venni, a kapcsolódó információkat bármikor módosíthatja. ] 


A PIC számot később minden, LIFE társfinanszírozásra kiválasztott pályázatban ellenőrizni (validálni) kell. Megjegyzendő, hogy azoknak a kedvezményezetteknek, akiknek a PIC számát már validálták, a továbbiakban már nem kell benyújtaniuk a vonatkozó jogi és alátámasztó dokumentumaikat.
Törvényes cím: Írja be az utca nevét és a házszámot, a Postafiók számát, községet / várost, irányítószámot. Tagállam: Használja a tagállamra vonatkozó kódot a következő webhelyen jelzett módon: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction Kapcsolattartó személy adatai: Vezetéknév, Utónév
Funkció: A pályázat koordinálásáért felelős személy funkciója. Példák: Ügyvezető igazgató, Projektvezető stb.
Telefon/Fax: A kapcsolattartóra vonatkozó adatokat kérjünk.
E- E-mail cím: N.B. Az Szerződő Hatóság az értékelési folyamat során ezt az e-mail címet használja egyedüli kapcsolati pontként, a pályázó részére továbbítandó értesítések és a vele folytatott levelezés során.
Részleg / Szolgálat megnevezése: Részleg / Szolgálat megnevezése:Az osztály és/vagy szolgálat neve a szervezetben, amely a pályázatot koordinálja, és ahol a kapcsolattartó személy is dolgozik.  Ezekben a mezőkben az osztály vagy szolgálat címét kell megadni, és nem a szervezet hivatalos címét. Adja meg: Az utca nevét és a házszámot, a Postafiók számát, községet / várost, irányítószámot és országot.
Weboldal:  Kérjük a kedvezményezett hivatalos weboldalát.
A koordináló kedvezményezett tevékenységeinek rövid leírása (max. 2000 karakter): Írja le a szervezetet, annak jogállását, tevékenységeit és kompetenciáit pályázatban javasolt tevékenységek vonatkozásában. Kérjük annak jelzését, hogy a koordináló kedvezményezett-e a megcélzott terv/stratégia megvalósításáért felelős illetékes hatóság. A megadott leírásnak lehetővé kell tennie az Szerződő Hatóság számára, hogy kiértékelje a koordináló kedvezményezett technikai megbízhatóságát, azaz, hogy rendelkezik-e a javasolt projekt sikeres végrehajtásához szükséges tapasztalattal és szakértelemmel.
A3 adatlap – A koordináló kedvezményezett nyilatkozata
Töltse ki az alábbi mezőket:
· A koordináló kedvezményezett teljes neve:
· A projekthez való hozzájárulás összege euróban.
· Magán az Integrált Projekten belüli azon tevékenységek kódjai, amelyekben a koordináló kedvezményezett részt vesz; és
· A koordináló kedvezményezett részéről ezen tevékenységek megvalósítása során felmerülő költségek (euróban).
· ’Kelt: hely ...idő.....': Az aláírás helye és időpontja.
· ’Aláírás’: Az adatlapot alá kell írni.
· Az aláíró fél/felek neve és jogállása: Az adatlapot aláíró személy nevét és státuszát jól láthatóan fel kell tüntetni.
Fontos: Az adatlap kitöltését megelőzően ellenőrizni kell, hogy a kedvezményezettre nem érvényes-e 966/2012 sz. Pénzügyi Rendelet (2012. október 12.) (HL L 298, 2012.10.26.) 106. (1) és 107. cikkében meghatározott helyzetek valamelyike, lásd:
http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF
és hogy a kedvezményezett megfelel-e valamennyi támogathatósági követelménynek, amelyeket a LIFE többéves munkaprogram 2014-2017 évekre és a LIFE pályázati felhívás 2016 tartalmaz, beleértve ezt az útmutatót is.
A pontosság kedvéért a pályázó ezt az adatlapot azt követően töltse ki,
hogy az összes érintett szakmai/technikai és pénzügyi adatot rögzítette a pályázatában.
A3a adatlap – A köztestület nyilatkozata
A közjogi szervnek minősülő Koordináló Kedvezményezett töltse ki, dátumozza és írja alá a mellékelt sablont.  Ennek megfelelően töltse ki az alábbi mezőket:
· A koordináló kedvezményezett teljes neve:
· ’Kelt: hely ...idő.....': Az aláírás helye és időpontja.
· ’Aláírás’: Az adatlapot alá kell írni.
· Az aláíró fél/felek neve és jogállása: Az adatlapot aláíró személy nevét és státuszát jól láthatóan fel kell tüntetni.
A4 Adatlap – Társult kedvezményezteti nyilatkozat és megbízás
Ezt az adatlapot minden egyes társult kedvezményezettre vonatkozóan ki kell tölteni. Az adatlap kitöltéséhez kérjük, tekintse meg az A3 adatlap útmutatásait is. Az alábbi mezőket kérjük kitölteni:
· A társult kedvezményezett teljes neve:
· A projekthez való hozzájárulásának összege euróban.
· Magán az Integrált Projekten belüli azon tevékenységek kódjai, amelyekben a társult kedvezményezett részt vesz.

· A társkedvezményezett által becsült, várhatóan felmerülő költségek (euróban), amikor azokat az akciókat valósítja meg.
· Az adatlapot a jövőben aláíró társkedvezményezett jogi képviselőjének vezeték- és utóneve.
· ’Kelt: hely ...idő.....': Az aláírás helye és időpontja.
· ’Aláírás’: Az adatlapot alá kell írni.
· Az aláíró fél/felek neve és jogállása: Az adatlapot aláíró személy nevét és státuszát jól láthatóan fel kell tüntetni.
Pontossági célokból határozottan javasolt ezt az adatlapot kitölteni, aláírni és keltezni, miután minden technikai és pénzügyi adatot bevitt a pályázatába.
A5 Adatlap – Társult kedvezményezett
Rövid név (max. 10 karakter): A kedvezményezettet az összes szakmai/technikai adatlapon, a pénzügyi adatlapokon és a beszámolókban ez a rövid név azonosítja.
Hivatalos név (max. 200 karakter): Adja meg azt a teljes nevet, amelyen a kedvezményezettet bejegyezték.
Jogállás: Válasszon ki egyet az alábbi 3 lehetőség közül: közjogi szerv, magántulajdonban lévő kereskedelmi vagy magántulajdonban lévő nem kereskedelmi (beleértve az NGO-kat). Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet. A jelen dokumentum 1.6 részében további útmutatást talál azzal kapcsolatban, hogy miképpen különböztetheti meg a magántulajdonban lévő szervezeteket a közjogi szervektől.
Hozzáadottérték-adó (HÉA) szám: Ha van ilyen, akkor adja meg a szervezet HÉA-nyilvántartási számát.
Áfa visszatérítés: vegye figyelembe, hogy a nem levonható ÁFA elszámolható költség, kivéve azokat a műveleteket, amelyek a tagállamok önálló hatáskörébe esnek.
Amennyiben a pályázó szervezet nem tudja a befizetett ÁFA összegét visszaigényelni (állami jogalanyok esetében ez csak azon tevékenységekre vonatkozó ÁFA összegeire érvényes, amelyek nem felelnek meg a tagállamok által gyakorolt szuverén jogkörök koncepciójának) a pályázónak lehetősége van úgy dönteni, hogy az ÁFA visszatérítést beleszámítja a jelen pályázat alapján benyújtott költségek körébe, amely esetben az „Igen”, ellenkező esetben a „Nem” jelölőnégyzetet kérjük megjelölni.
Cégnyilvántartási szám: Ha van ilyen, akkor adja meg a szervezet nemzeti cégnyilvántartási számát vagy kódját a megfelelő kereskedelmi nyilvántartásból (pl. a Kereskedelmi Kamara nyilvántartása), cégnyilvántartásból vagy egyéb helyről.
Bejegyzés időpontja: A dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban írja be.
PIC szám (nem kötelező): A PIC (Participant Identification Code) szám egy egyedi, 9 jegyű kód, amelyet az érvényesített jogi személyek azonosítására használnak, számos Uniós program keretében finanszírozott projekthez. Nem kötelező ezt a számot megadni a pályázat benyújtásának idején, azonban a pályázók számára ajánlott létrehozni, az alábbi hivatkozásban megadott utasítások alapján:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
A PIC számot később minden, LIFE társfinanszírozásra kiválasztott pályázatban ellenőrizni (validálni) kell. Megjegyzendő, hogy azoknak a kedvezményezetteknek, akiknek a PIC számát már validálták, a továbbiakban már nem kell benyújtaniuk a vonatkozó jogi és alátámasztó dokumentumaikat.
Törvényes cím: Írja be az utca nevét és a házszámot, a Postafiók számát, községet / várost, irányítószámot. Tagállam: Használja a tagállamra vonatkozó kódot a következő webhelyen jelzett módon: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
A társult kedvezményezett tevékenységeinek rövid leírása (max. 2000 karakter): Írja le a szervezetet, annak jogállását, tevékenységeit és kompetenciáit pályázatban javasolt tevékenységek vonatkozásában. Kérjük annak jelzését, hogy a kedvezményezett-e a megcélzott terv/stratégia megvalósításáért felelős illetékes hatóság.  A megadott leírásnak lehetővé kell tennie az Szerződő Hatóság számára, hogy kiértékelje a kedvezményezett technikai megbízhatóságát, azaz, hogy rendelkezik-e a javasolt projekt sikeres végrehajtásához szükséges tapasztalattal és szakértelemmel.
A6 adatlap - Társfinanszírozók
Ezt az adatlapot minden egyes társfinanszírozóra vonatkozóan ki kell tölteni.
Az adatlap kitöltéséhez kérjük, tekintse meg az A3 adatlap fentebb látható utasításait is.
Szem előtt kell tartani, hogy a társfinanszírozó hozzájárulását itt és az FC adatlapon is meg kell adnia (lásd alább).
Pénzügyi kötelezettségvállalás státusza: jelölje meg az „Igazolva” (Confirmed) vagy „Igazolásra vár” (To be confirmed) státuszt. Ha az állapot „megerősítésre váró", akkor azt ki kell fejteni, jelezve a megerősítés várható időpontját. Tartsa szem előtt, hogy a kiválasztási folyamat egy későbbi szakaszában be kell nyújtania az A6 adatlapot a „megerősített” állapottal.
Megjegyzések: kérjük, fűzze hozzá releváns megjegyzéseit.
Fontos megjegyzés: Egy koordináló vagy társult kedvezményezett kizárólag koordináló vagy társult kedvezményezettként szerepelhet a projektpályázatban, ezzel együtt társfinanszírozóként nem.
A7 adatlap - Az Európai Unió támogatására benyújtott egyéb pályázatok
Kérjük, hogy a pályázó ne becsülje alá ennek az adatlapnak a fontosságát: Minden egyes kérdésre egyértelmű és teljes választ kell megadni (kérdésenként max. 5000 karakter).  A LIFE projekteknek általában nem olyan tevékenységeket kell finanszírozniuk, amelyeket más EU támogatási programok jobban finanszíroznak különös tekintettel a kiegészítő finanszírozás mobilizálására vonatkozó követelményre tekintettel. Vegye  figyelembe  az  A3 adatlap aláírandó nyilatkozatának 1. pontját is; a nyilatkozatot országának hatóságaival felülvizsgáltathatják.
A jelen adatlapon található kérdések elsődleges célja annak biztosítása, hogy magának az Integrált Projektnek a keretein belüli tevékenységek nem részesülnek az unió részéről kettős finanszírozásban, valamint hogy lehetővé tegye annak ellenőrzését, hogy valóban a LIFE-e a legjobb finanszírozási lehetőség. Kérjük az összes folyamatban lévő, a megcélzott terv megvalósításával összefüggő, releváns projektpályázat, továbbá az összes, már uniós finanszírozásban részesülő projekt felsorolását, függetlenül attól, hogy azokban található-e hivatkozás az Integrált Projektre.
A8 Adatlap - Szándéklevél az irányító / illetékes hatóság / jogi személy részéről
Világos és egyértelmű szándéknyilatkozatokra van szükség mindegyik egyéb kiegészítő finanszírozási forrás részéről, amelyet a pályázó be kíván vonni. A szándéknyilatkozatot külön kell megadni minden hatóság vagy szerv esetében, amely a pályázó által bevonandó köz- vagy magánalapokat kezeli, amelyekkel az IP-t kiegészítő akciókat finanszírozzák.
Megjegyzés: Hogy finanszírozáshoz figyelembe vehető legyen, egy IP-nek fel kell mutatnia legalább egy, a kiegészítő akciókhoz bevont kiegészítő alapot. A vonatkozó szándéklevélben egyértelműen meg KELL erősíteni a finanszírozásra vonatkozó kötelezettségvállalást.
Megjegyzendő, hogy ez a minta csak a pályázó feladatának megkönnyítését szolgálja, de szükség esetén más formátumokban is benyújtható. Azonban a formátumtól függetlenül meg kell adni az információt, amit ezen az adatlapon jelzett elő.
Ezekben a levelekben meg kell erősíteni, hogy a tervezett kiegészítő tevékenységek elvben támogathatók az érintett alapból, és jelezni kell annak a valószínűségét, hogy a finanszírozásra ténylegesen sor kerül (vagyis azt, hogy a támogatást már oda is ítélték, vagy, hogy a pályázatot megkapták és az feldolgozás alatt áll; hogy a LIFE IP kiegészítő tevékenységeit a támogatásra vonatkozó döntések meghozatala során előnyben részesítik stb.).
A szándéknyilatkozatban igazolni kell, hogy az alábbiak teljesülnek-e, vagy nem:
· az ajánlatban meghatározott és az adott alap által támogatandó, kiegészítő tevékenységek elvileg támogathatók az adott alapból. Kérjük a lehető legpontosabban meghatározni a vonatkozó konstrukciót vagy intézkedést.
· a jelenlegi IP pályázat helyesen jelöli meg a potenciális pénzügyi hozzájárulást az adott alapból. Kérjük a potenciális támogatás lehető legmagasabb százalékos arányának meghatározását is.
· az IP pályázat helyesen jelöli meg a potenciális finanszírozás időzítését az adott alapból.
· a pályázatok az Ön hatósága/szervezete által fogadandó finanszírozáshoz történő értékelése közben vegye figyelembe, hogy a LIFE IP-hez kapcsolódnak. Ezen a ponton jelezhetők az esetleges olyan feltételek, amelyek befolyásolhatják a finanszírozás valószínűségét.
Pénzügyi kötelezettségvállalás státusza: A levélnek az érintett finanszírozási forrás pénzügyi kötelezettségvállalásának státuszára vonatkozó információkat is tartalmaznia kell. Kérjük, jelezze, hogy az Integrált Projektben érintett kedvezményezettek/érdekeltek által benyújtott pályázatokat már kézhez vették-e, vagy, hogy az igényelt támogatásokat már oda is ítélték, vagy a támogatások odaítélése mikorra várható.
Ha a támogatásokat már megerősítették, vagy odaítélték, akkor kérjük, itt jelezze a vonatkozó döntés meghozatalának időpontját.
A fentiekre vonatkozóan kiegészítő megjegyzések tehetők.
Fontos megjegyzés: A LIFE IP koordináló / társult kedvezményezettje / társfinanszírozója szintén aláírhatja ezt az adatlapot, ha felelős az érintett kiegészítő alap kezeléséért.


3.3.2 A projekt vázlata (B-adatlapok)
Fontos: A B adatlapokon a pályázónak teljes körű tájékoztatást kell adnia minden, a projektje első szakaszára vonatkozóan kért részletekről – a jelen útmutató 1.10.10 pontjában meghatározottaknak megfelelően – („rövid táv”) az IP megvalósítási időtartamán belül, kivéve, ha az érintett adatlap ettől eltérően rendelkezik. A fennmaradó időre vonatkozóan („hosszú táv”) a megadott információk tömörebbek lehetnek és összegezhetők, amennyiben ebben a formában is egyértelmű képet adnak az IP szakmai/technikai és pénzügyi koherenciájáról és uniós hozzáadott értékéről.
Ez a megközelítés az adatlapokon az előírások szerint bemutatandó kiegészítő tevékenységekre is érvényes.
A kiegészítő tevékenységek esetében – a pályázat során mindvégig – elsősorban azokra a tevékenységekre kell összpontosítani, amelyeknek a finanszírozására ténylegesen maga az IP mobilizált forrásokat, és csak másodlagosan azokra a kiegészítő tevékenységekre, amelyek, ha a forrásaikat nem is az IP mobilizálta, aktívan összehangoltak az Integrált Projekttel. E tekintetben kérjük figyelembe venni az útmutató 1.4. pontjában foglalt előírásokat, különösen azt, hogy:
· „A kiegészítő akciók mindig ugyanazt a nagyméretű tervet vagy stratégiát valósítják meg, amelyet az integrált projekt is céloz.”
· „A más finanszírozási mechanizmusokkal való összehangoltság minősége, az előirányzott kiegészítő források bevonásának szintje, továbbá tényleges bevonásuk valószínűségének szintje, és a megvalósítandó tervvel való funkcionális kapcsolatuk befolyásolják az IP Uniós hozzáadott értékének megállapítását.”
A nem az IP által mobilizált forrásokat és nem az általa aktívan koordinált tevékenységeket csak akkor jelezze a pályázó, ha arra a terv megvalósítására vonatkozó teljes körű tájékoztatás érdekében van szükség.
A pályázónak kell eldöntenie, hogy a pályázat alaposabb indoklása érdekében kíván-e részletes információkat közölni az első szakaszon túlmenően a projekt bármely további részéről vagy egészéről.
B1 Adatlap – A projekt összegző leírása (KÖTELEZŐEN angol nyelven töltendő ki)
A leírás legyen strukturált, tömör és egyértelmű – teljes hossza ne haladja meg a 10 oldalt. Ennek megfelelően a pályázó kerülje a részletes leírásokat; ehelyett helyezzen el pontos hivatkozásokat (legalább oldal- és fejezetszám megjelölésével) a megvalósítás alatt álló tervre/stratégiára. Az IP tevékenységekre és bizonyos más vonatkozásokra vonatkozó részleteket az alábbi B és C adatlapokon kell közölni.
Magának az Integrált Projektnek a leírása mellett az adatlap tartalmazzon kellő tájékoztatást – a fentiekben bemutatott általános jellegű utasításokkal összhangban – a más forrásokból finanszírozni szándékozott, az IP mellett a terv keretein belül megvalósítani tervezett kiegészítő tevékenységekről.
Javasoljuk, hogy a pályázó ne sorolja föl a kiegészítő tevékenységeket, kivéve, ha a kedvezményezettek ésszerű mértékben bizonyosak abban, hogy kellő rálátással bírnak majd arra vonatkozóan, hogy miképpen valósulnak meg mindezek a tevékenységek a megfelelő időben és hogyan járulnak hozzá a megcélzott terv megvalósításához és az IP általános célkitűzéseinek teljesüléséhez.
A magára az Integrált Projektre vonatkozó információkat világosan – az adatlapon jelölt módon – el kell különíteni a kiegészítő tevékenységekre vonatkozó információktól.
A kiegészítő tevékenységek/intézkedések számát és leírásukat ésszerű korlátok között kell tartani úgy, hogy mindez elegendő legyen a pályázó átfogó terv megvalósítására vonatkozó terveinek bemutatására anélkül, hogy a pályázó kimerítő részleteket közölne. Ebben a tekintetben kiemeltek azok, amelyek az IP megvalósításának előfeltételei, ill. amelyek az IP-re épülnek vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódnak (pl. az abban bemutatott módszereket használva, vagy párhuzamos akciók megvalósításával, amelyek a terv által lefedett más területen az IP-hez hasonlóak).
Ahol lehet, kérjük a projekt első szakaszára tervezett célokat és tevékenységeket a későbbi szakaszokra tervezettektől elkülönítve bemutatni.
Az adatlapon a következőket kell megjeleníteni:
· Átfogó közeg/háttér/földrajzi kiterjedtség
Kérjük a projekt által az érintett terv vagy stratégia keretein belül közvetlenül megcélzott környezetvédelmi problémák bemutatását. Fejtse ki a terv eredményes megvalósítását hátráltató, meglévő hiányosságokat. Kérjük a LIFE IP tevékenységek által lefedett földrajzi terület megjelölését. Itt mutassa be a pályázó, hogy miért gondolja, hogy a pályázata megfelel az IP definíciójában foglaltaknak.
Hasonló, rövid tájékoztatást kérünk az IP tevékenységek megvalósításának ideje alatt végrehajtani tervezett kiegészítő tevékenységekről is.
· A projekt célkitűzései:
Adjon rövid leírást az IP célkitűzéseiről, csökkenő fontossági sorrendben felsorolva őket. Ezeknek a céloknak reálisnak (legyen elérhető a projekt időkeretén belül a javasolt költségvetéssel és eszközökkel) és egyértelműnek kell lenniük (félreérthetőség nélkül). Mindezeknek közvetlen összefüggésben kell állniuk a fentiekben meghatározott hiányosságokkal, és a projekt által megcélzott környezetvédelmi problémákkal, és közvetlenül az alapjául szolgáló tervben azonosított problémák és fenyegetések megoldására kell irányulniuk.
Hasonló, rövid tájékoztatást kérünk kiegészítő tevékenységekről is.
· Alkalmazott akciók és eszközök:
Kérjük az Integrált Projekt keretein belül megjelenők bemutatását. Megjegyzendő, hogy itt csak a legfontosabb, a projekt céljait körvonalazó tevékenységekre kell összpontosítani. A tevékenységek összességét később, a teljes pályázatban kell bemutatni. Kérjük, magyarázza el egyértelműen, hogy milyen eszközök lesznek felhasználva a projekt során a fentebb jelzett célok eléréséhez (a pénzeszközöket ne tüntesse fel). Győződjön meg róla, hogy egyértelmű kapcsolat van a javasolt tevékenységek és eszközök, az alapjául szolgáló terv/stratégia, valamint a projekt céljai között. A terv/stratégia megfelelő részeire vonatkozó, specifikus hivatkozásokat kérünk.
Kérjük továbbá a LIFE forrásokon kívüli forrásokból finanszírozott kiegészítő tevékenységek/eszközök – külön – összegzését.
· Várható eredmények (amennyire lehet, számszerűsítve):
Kérjük, sorolja fel a projekt végén várható fő eredményeket. A megjelölt eredményeknek közvetlen összefüggésben kell állniuk a kezelni kívánt környezetvédelmi problémákkal és a projekt céljaival. Emellett általános értelemben szintén kapcsolódniuk kell a megcélzott terv célkitűzéseivel és tükrözniük kell ezen terv megvalósításának mértékét. A várható eredményeknek konkrétnak, realisztikusnak és számszerűsítettnek kell lenniük, amennyire csak lehetséges.
Kérjük a kiegészítő tevékenységektől várt eredményeknek a fentiektől elkülönített jelzését.

· A célterv / stratégia végrehajtásához nyújtott várható hozzájárulás
A várt specifikus eredmények mellett kérjük, határozza meg a célterv/stratégia megvalósításának az Integrált Projekt által az Integrált Projekt megvalósítása végéig elérni szándékozott szintjét vagy mértékét. Mindezen részleteket szintén világos, számszerűsített formában (lehetőleg táblázatban) kérjük, a kiinduló helyzet és a tervezett továbblépések, javítások megjelölésével. Ne feledjük, hogy az Integrált Projektet egyértelműen, világosan kell kidolgozni a terv/stratégia maradéktalan megvalósításához szükséges feltételek kialakításának, biztosításának céljából.
A pályázó külön jelezze a kiegészítő tevékenységek általi várható hozzájárulást.
· A projektben részt vevő legfőbb érdekeltek:
Kérjük az összes fő érdekelt nevének és szerepkörének feltüntetését (az A1 adatlapon már felsorolt kapcsolódó kedvezményezetteket itt nem kell ismételten jelezni), és röviden indokolja meg, hogy miért szándékozik ezeket az érdekelteket közvetlenül vagy közvetve bevonni a LIFE Integrált Projektbe. Megjegyzendő, hogy a legfontosabb érdekelteknek részt kell venniük a megcélzott terv/stratégia megvalósításában.
· Hosszú távú fenntarthatóság (ideértve a kapacitásépítést is):
Kérjük, mutassa be, hogy miképpen gondoskodik a projekt eredményeinek és hatásainak fenntarthatóságáról. Mutassa be továbbá röviden azt is, hogy miképpen biztosítják a kapacitásépítésre vonatkozó követelmény teljesítését – ideértve a különféle források igénybe vételének mobilizálására irányuló fokozott koordinációs tevékenységet – a projekt megvalósítása során, és azt követően.
· A legfőbb várható korlátok és kockázatok:
Fontos, hogy a pályázók azonosítsák az összes lehetséges belső vagy külső korlátot és kockázatot, melyek jelentős negatív hatással lehetnek a projekt sikeres megvalósítására. Figyelembe kell venni a társadalmi-gazdasági környezet vagy adminisztratív szempontok miatti lehetséges korlátokat és kockázatokat (pl. engedélyezési eljárások szükségessége). A Projekt Koncepció céljait tekintve itt elegendő csupán azon aspektusok összefoglaló bemutatása, amelyek várhatóan a projekt egészének a megvalósítását gátolhatnák, és annak jelzése, hogy a pályázó milyen lépéseket tenne ezek elhárítása érdekében.
Magát a LIFE Integrált Projektet meg kell különböztetni a tervezett fő kiegészítő tevékenységektől.
· Az éghajlatváltozással összefüggő projekt:
A pályázóknak meg kell jelölniük, hogy a projekt jelentősen kapcsolódik-e az éghajlatváltozás témaköréhez, a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével. Az éghajlatváltozással jelentős mértékben összefüggő projekt olyan projekt, amely legfontosabb tevékenységei a természetes és emberi rendszerek tényleges, vagy várható, klímaváltozási hatásokkal szembeni sérülékenységének csökkentésére alkalmas kezdeményezésekre és intézkedésekre irányulnak. Ebben az esetben rövid magyarázatot kérünk.
· A biológiai sokféleséggel összefüggő projekt (a LIFE Természetvédelmi Integrált Projektek esetében nem alkalmazható):
A pályázóknak meg kell jelölniük, hogy a projekt jelentősen kapcsolódik-e a biológiai sokféleség témaköréhez, a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével. A biológiai sokféleséggel jelentős mértékben összefüggő projekt az a projekt, amelynek legfontosabb tevékenységei az EU 2020-ig terjedő Biodiverzitási Stratégiája célkitűzéseinek megvalósítását segítő kezdeményezésekkel és intézkedésekkel állnak összefüggésben.  Ebben az esetben rövid magyarázatot várunk.
B2a Adatlap – A projekt által célzott terület(ek) általános leírása
A pályázó a lehető legpontosabban határozza meg, hogy hol valósul meg a projekt (pl. város, terület, régió, Natura terület(ek), folyam stb.).  Kérjük, csak egy adatlapot használjon, amely a következőket tartalmazza:
· A projekt terület(ek) megnevezése (legfeljebb 200 karakter terjedelemben): A város, terület, régió, folyam stb. megnevezése. A megadott megnevezés legyen rövid, és a pályázat minden térképén és műszaki adatlapján következetesen azonos formában szerepeljen.
· Kérjük a projekt megvalósítása helyszínének/helyszíneinek bemutatását (max. 10000 karakter), annak indoklásával együtt, hogy a megcélzott terv által lefedett földrajzi területen belül miért éppen ezt/ezeket a helyszínt/helyszíneket választotta ki a projekt megvalósítására. Miért ez a választás a lehető legmegfelelőbb a terv célkitűzéseinek elérésére?
· Egy áttekintő leírást és térképet/térképeket is kérünk (a B2b adatlapnak megfelelően), jelezve azokat a specifikus helyszíneket is, ahol a terepen elvégzendő tevékenységekre sor kerül. A terepen elvégzendő tevékenységekre vonatkozó további részletek a C adatlapokon közölhetők.
B2b adatlap – A projekt terület általános helyszínének térképe
Ez a térkép meghatározza a B2a adatlapon leírt projektterület(ek)et. Jelezze a projekt terület(ek)et az adott országon és, szükség esetén, az érintett régió(ko)n belül. Ha a projekt nem foglal magában valamely meghatározott területre irányuló tevékenységeket, a pályázó a lehető legpontosabban határozza meg, hogy hol valósul meg a projekt (pl. város, terület, régió stb.).
A térképnek fel kell tüntetni a címét és léptékét. A térkép magas minőségű és nagy felbontású legyen, és lehetőség szerint színes. A térkép legyen jól olvasható. A térképre vonatkozó minimális követelmények: egyértelmű jelmagyarázat és háttér (a legfontosabb települések, a legfontosabb közigazgatási lehatárolások, a legfontosabb folyók, tavak és tenger(ek), illetve megnevezésük, valamint a fő közutak) feltüntetésével. Ezen túlmenően, ha indokolt, a topográfia és a növénytakaró is jelölhető a térképen.
Megjegyzendő, hogy az érintett C adatlapokhoz az útmutató 3.3.3. pontjában foglalt utasítások szerint a helyszínre vonatkozó, specifikus térképeket kell csatolni.
A kiegészítő tevékenységekre vonatkozóan csak egy áttekintő térképet kell kötelezően mellékelni, amely egyértelműen meghatározza a ezen tevékenységek helyszíneit, valamint azokat, amelyek az IP keretein belül valósulnak meg.
B2c adatlap – A teljes terv megvalósítási stratégiájának leírása
Kérjük, mutassa be a megcélzott terv megvalósítására vonatkozó átfogó stratégiáját: például az Integrált Projekt tevékenységeinek és a kiegészítő tevékenységeknek a kiválasztását és kombinációját és az általuk lefedett területet; mutassa be a projekt partnerségre vonatkozó választását; a tervre hatást gyakorló intézményi vagy szakmai hátteret és kapacitást stb.
Mutassa be, hogy mindezen tevékenységek miképpen járulnak hozzá a terv/stratégia eredményes megvalósítását hátráltató tényezőkként meghatározott hiányosságok megszüntetéséhez.
Itt kell kitérni az intézményi/szakmai háttér és kapacitás jelenlegi állapota által a terv (pl. Priorizált Intézkedési Terv, Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv) megvalósítására gyakorolt hatásokra. A magyarázat részletezze az adott helyzetet a felelős hatóságok és a legfontosabb érdekeltek vonatkozásában is. A kedvezményezettek vagy más érdekeltek körében észlelt kapacitáshiány indokolhatja a pályázó kapacitásépítési erőfeszítéseit.
Kérjük, ahol alkalmazható, a pályázó különböztesse meg egymástól a rövid távú és a hosszú távú aspektusokat (a már említetteknek megfelelően).
B3 adatlap – A projekt és akciói Uniós hozzáadott értéke (max. 10 000 karakter): Megjegyezzük, hogy az ezen az adatlapon közölt információkat figyelembe vesszük a pályázat „uniós hozzáadott érték” bírálati szempontjának értékelésében. További információért lásd az „Útmutató a 2017-os LIFE integrált pályázatok elbírálásához” dokumentumot.
Mutassa be a projektje által annak a tervnek vagy stratégiának a célkitűzéseihez teendő hozzájárulás mértékét és minőségét, amely tervet vagy stratégiát az IP ténylegesen megvalósít, valamint az alapul szolgáló uniós jogszabályok általánosan vett célkitűzéseihez teendő hozzájárulás mértékét és minőségét. Hivatkozzon továbbá a jelen pályázati útmutató „2.3. Az Integrált Projektek beavatkozási területei” fejezetben található információkra.
Itt mutassa be továbbá a más forrásoknak az adott terv vagy stratégia megvalósításának céljaira történő mobilizálásának mértékét és minőségét, különös tekintettel a más uniós forrásokra. Megjegyzendő, hogy a LIFE program bármely más vonulata által finanszírozott projektek (pl. hagyományos projektek, Természeti Tőke Finanszírozási Alap) nem kerül mobilizált pénzügyi forrásként figyelembe vételre, annak ellenére, hogy ahol releváns, a tevékenységeit össze kell hangolni az Integrált Projekttel.
Itt mutassa be, hogy az Integrált Projekt hozzájárul-e a környezetvédelem más szakpolitikákba történő bevonásához, az azokban történő figyelembe vételükhöz, és/vagy hozzájárul-e a fenntartható fejlődéshez. Azt is kérjük jelezni, hogy az Integrált Projekt létrehozott-e szinergiákat más EU politikák célkitűzéseivel, különös tekintettel azokra, amelyek az Integrált Projektek tárgyai lehetnek. Az Integrált Projektet lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy a projekt és a kapcsolódó terv legfontosabb céljain túli politikai területeken is létrehozzon hasznokat. A Natura 2000 programon folytatott munka célja például uniós jelentőségű fajok és élőhelyek kedvező védettségi állapotának biztosítására irányul. Számos projekt tevékenység – miközben ennek a végső célkitűzésnek a megvalósítására törekszik és ennek a terjedelmére került kidolgozásra – számos további hasznot eredményez pl. az ökoszisztémák és szolgáltatásaik, a vízszennyezés és a tengerek szennyezése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, az éghajlatváltozás hatásainak mérsékelése tekintetében, társadalmi és gazdasági hasznokat stb. hoz létre. E kiegészítő hasznok közül a leglényegesebbeket gondosan figyelembe kell venni az Integrált Projekt kialakításában annak biztosítása érdekében, hogy ezek ténylegesen megvalósuljanak, mérésükre sor kerüljön és az érdekeltek és a lakosság számára láthatóvá váljanak. Egyszerű megfogalmazásban ez az, amit a „többcélú végrehajtási mechanizmus” kifejezés takar.  Ezt a szempontot minden pályázónak figyelembe kell vennie.
Kérjük, jelezze, hogy a megvalósított és tesztelt tevékenységek, módszerek, megközelítések vagy eljárások milyen mértékben tekinthetők az ország vagy az unió más területein potenciálisan megismételhetőnek.
Uniós hozzáadott érték vehető figyelembe egy a zöld beszerzés széles körű alkalmazását vagy az unió által finanszírozott kutatási projektek eredményeinek alkalmazásba vételét biztosító mechanizmus esetében.
Egy jól megindokolt határon átnyúló megközelítéssel rendelkező projektet hozzáadott értékkel rendelkezőnek ítélhetnek.  Ha egyes tevékenységek az unió területén kívül valósulnak meg, ennek indokait is itt kell bemutatni.

B4 Adatlap - A projekt tevékenységek jellege, ökológiai lábnyom
A LIFE Integrált Projektek általában a legjobb gyakorlatokat valósítják meg, de tartalmazhatnak demonstrációs és/vagy pilot tevékenységeket vagy elemeket is.  Lásd a 2.2. pontot.
A LIFE Környezetvédelmi (víz, levegő, hulladék) Integrált Projekteknek a legjobb gyakorlatokat és/vagy demonstrációs tevékenységeket kell megvalósítaniuk és innovatív pilot elemeket is tartalmazhatnak.
Az adatlapon tájékoztatást kell adni a projekt átfogó szintjéről, szükség szerint hivatkozással az egyes projekt tevékenységekre. Itt nem szükséges minden külön tevékenységet teljes részletességgel kategorizálni.
A projekt legjobb gyakorlat jellege (max. 10000 karakter): Kérjük a projekt legjobb gyakorlat jellegének bemutatását, amennyiben releváns.
A projekt demonstrációs jelleg jellege (max. 10000 karakter): Kérjük a projekt demonstrációs jellegének bemutatását, amennyiben releváns. E tekintetben kérjük bemutatni a projekt adott elemének szakmai/technikai szintjét (kísérleti szintű, nem ipari szintű, első teljes léptékű alkalmazás). A pályázó mutassa be a projekt figyelemmel kísérése/monitorozása (melyiket, hogyan?) tevékenységeit, valamint a vonatkozó mérések és értékelések elvégzésére irányuló tevékenységeket.
A projektakciók élvonalbeli és kísérleti (innovatív) jellege (max. 10 000 karakter): Ha alkalmazható, írja le a technológia vagy módszer élvonalbeli jellegét. Részletezze a folyamatok vagy módszerek és/vagy a tervezett innováció(k), új elemek és továbbfejlesztések műszaki leírását. Ismertesse a projekt végrehajtására történő előkészületek során elvégzett korábbi kutatásokat, valamint a tapasztalatokat, beleértve a megvalósíthatósági tanulmányokat is.
A projekt karbon lábnyomának csökkentésére irányuló erőfeszítések (legfeljebb 10 000 karakter terjedelemben): a pályázó mutassa be, hogyan kíván gondoskodni arról, hogy a projekt „karbon lábnyoma” a lehető legkisebb legyen.
B5 adatlap – Részt vevő érdekelt felek (max. 10 000 karakter)
Mutassa be azokat az érdekelt feleket, melyeket a pályázat be kíván vonni, valamint azt, hogy hogyan kerülnek bevonásra. Kérjük, tüntesse fel, hogy milyen jellegű hozzájárulást vár el tőlük, és hogy a projekt miképpen használja fel közreműködésüket, valamint hogyan lesznek ezek szükségesek a projekt szempontjából. Magyarázatot kérünk abban az esetben, ha a legfontosabb érdekeltek nem szerepelnek a társult kedvezményezettek körében.
A projekt a terv maradéktalan megvalósítására irányuló kapacitásépítési aspektusát mutassa be.
B6 adatlap - A projekt megvalósításához kapcsolódó várható korlátok és kockázatok, és az enyhítésükre vonatkozó stratégia (max. 12 000 karakter)
Fontos, hogy a pályázók azonosítsák az összes lehetséges belső vagy külső eseményt („korlátok és kockázatok”), melyek jelentős negatív hatással lehetnek a projekt sikeres megvalósítására. Kérjük mindezen korlátok és kockázatok felsorolását csökkenő fontossági sorrendben. Szintén tüntesse fel a társadalmi-gazdasági környezet miatti lehetséges korlátokat és kockázatokat. Minden egyes, meghatározott, korlátozó tényező és kockázat kapcsán azt is kérjük jelezni, hogy a pályázó miképpen szándékozik ezeket feloldani vagy kezelni.
Különösen a kiegészítő tevékenységek finanszírozása céljából különféle források mobilizálására vonatkozó aspektusok leírását kérjük.
Célszerű továbbá itt megjelentíteni és felsorolni minden, az esetleges vonatkozó licencekkel, engedélyekkel, környezeti hatásvizsgálattal (KHV) stb. összefüggő információt, továbbá jelezni a vonatkozó engedélyek kibocsátásáért felelős, illetékes hatóságok részéről kapott esetleges támogatást, segítséget. A LIFE program tapasztalata az, hogy egyes projekteknél problémát okozott valamennyi projektakció befejezése a javasolt projekt időtartam alatt, a projekt során tapasztalt, előre nem látható késedelmek és nehézségek miatt. Fontos, hogy a pályázók azonosítsák az összes lehetséges külső eseményt ("korlátok és kockázatok”), melyek efféle késéseket okozhatnak. Az ilyen tekintetben felmerülő nehézségek egyik lehetséges oka a LIFE projekt kidolgozása idején előre nem ismert vizsgálatok elvégzésének kötelezettsége, különös tekintettel az alábbiakra:
· Környezeti hatásvizsgálat (KHV) az 85/337/EGK irányelv (a KHV irányelv), a 2011/92/EU irányelvvel (2011. december 13. becikkelyezve[footnoteRef:15]; [15: a KHV Irányelv kodifikált változata: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF ] 

· a 2001/42/EC irányelv (az SKV Irányelv) előírásai szerinti Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV)[footnoteRef:16]; [16: SKV Irányelv: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF ] 

· A 92/43/EGK Irányelv 6. cikkében (élőhelyvédelmiirányelv; 6. cikk, vizsgálat) előírtak szerinti vizsgálat.30.
A LIFE projektekbe néha tartozhatnak „projektek” (a khv-irányelv értelmezési keretein belül), amelyekre a khv-irányelv értelmében vagy a nemzeti átültetés miatt előzetes környezeti hatásvizsgálat szükséges. Jóllehet csekély a valószínűsége, de nem kizárt, hogy a LIFE projekt tevékenységei meglévő tervek vagy programok (pl. területfejlesztési dokumentumok) olyan módosításait teszik szükségessé, amely módosítások viszont SKV lebonyolítását igénylik.
Ezek a felmérések hosszadalmas adminisztratív eljárásokkal és adatgyűjtési elemzésekkel járhatnak. Ez általában nem jelent problémát, ha a projektben előirányozzák az ehhez szükséges időt és pénzalapokat.
Ennek megfelelően tehát LIFE pályázatának benyújtását megelőzően a pályázónak ellenőriznie kell, hogy a vonatkozó uniós vagy nemzeti jogszabályi előírások szerint szükséges- e a fenti vizsgálatok bármelyikének (akár többnek is) az elvégzése. Minden – rövid vagy hosszú távon – megvalósítani szándékozott tevékenységeket figyelembe kell venni.
A pályázóknak a B6 adatlapon ismertetniük kell, hogy ezen kérdések miképpen vannak számításba véve, és hogyan tervezik leküzdeni a lehetséges problémákat. Az előre nem látható problémák megelőzése érdekében alapvető fontosságú az ilyen eljárásokért felelős illetékes hatóságokkal való jó kommunikáció és konzultáció. Ezt már a LIFE pályázat kidolgozásának az elején meg kell tenni. A B5 adatlap szolgál annak jelzésére, hogy a pályázó egyeztetett-e a fentiekben hivatkozott vizsgálatokért felelős illetékes hatóságokkal, valamint az egyeztetések eredményeinek bemutatására.
További, a pályázó által figyelembe veendő kockázati tényezőt jelentenek a folyamatban lévő vagy tervezett fejlesztési projektek (infrastrukturális vagy ipari beruházások, fejlesztések) által, a LIFE pályázati projektpályázat tevékenységeire vagy helyszínére gyakorolt, esetleges kedvezőtlen hatások. A fejlesztési projektek közvetlen vagy közvetett hatásai a LIFE projekt megvalósítását megnehezíthetik. Ennek figyelembe vételével, a pályázati projektpályázat benyújtását megelőzően a pályázó ellenőrizze a LIFE pályázat céljaira kiválasztott területekre vonatkozó területrendezési dokumentumokat, valamint a LIFE pályázat által lefedett területeken, vagy azok közelében tervezett fejlesztési projektekre vonatkozóan folyamatban lévő KHV eljárásokat. A pályázó ne feledje, hogy a (a KHV értelmében vett vagy az élőhely-irányelv 6.4. cikkében foglaltak szerinti) fejlesztési projektekből fakadó kompenzációs intézkedések nem lehetnek átfedésben a LIFE pályázat tevékenységeivel.  Négy elemmel lehet meghatározni, hogy fennáll-e átfedés:

· földrajzi – a kompenzáló intézkedések alkalmazása ugyanazon a Natura 2000 hálózati területen történik, mint a LIFE intézkedések;
· lényegi - hogy a LIFE intézkedések technikailag eltérnek-e a kompenzációs intézkedésektől;
· időbeli - hogy a LIFE tevékenységek és a kompenzációs intézkedések elérő időpontokban valósulnak-e meg;
· pénzügyi – hogy egyértelműen megkülönböztethetők-e egymástól a kompenzációs intézkedések végrehajtására felhasznált források a LIFE forrásoktól (például két, egymástól független számlán keresztül vehetők igénybe).
Bármilyen, kompenzációs intézkedésnek tekinthető és az érintett tagállam felelősségi körébe tartozó, a madárvédelmi és az élőhely irányelvekkel összefüggésben elhatározott intézkedéssel összefüggő költség nem minősül elszámolhatónak.
Azokat a kiegészítő tevékenységekkel összefüggő legfontosabb kockázatokat is jelezni kell, amelyek magát az Integrált Projektet érinthetnék.
Részletezni kell, hogyan vették számításba az azonosított kockázatokat a projekt tervezésekor (időterv, költségvetés, stb.), valamint a tevékenységek meghatározásakor.
B7 adatlap - A hosszú távú fenntarthatóság folytatása / valorizációja a projekt vége után:
A pályázó mutassa be, hogy miképpen folytatódik a terv/stratégia a LIFE finanszírozás megszűnését követően, továbbá, hogy milyen intézkedésekre lesz szükség az eredmények megszilárdításához. Kérjük, jelölje meg, hogy milyen mechanizmusok kerülnek alkalmazásra annak biztosítása érdekében, hogy ez végre lesz hajtva. Vegye figyelembe, hogy az ebben a részben megadott információk indikatív jellegűek, és a projekt időtartama alatt frissíteni kellesz azokat.
Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre:
· Hogyan fogja biztosítani a terv hosszú távú megvalósítását és későbbi fennmaradását? (max. 5 000 karakter): kérjük, adjon stratégiai áttekintést a hosszú távú szándékairól a jelenlegi terv és a későbbi időszakok terveinek megvalósításával kapcsolatban.
· Mely tevékenységeket kellesz elvégezni vagy folytatni a projekt befejezése után? (max. 5 000 karakter)  Kérjük, sorolja fel az ilyen IP akciókat, megjelölve azok referenciáit (pl. A1, A2...) és címeit.
· Hogyan fogják ezt elérni? Milyen erőforrások lesznek szükségesek ezen tevékenységek elvégzéséhez és hogyan biztosítják ezeket a kapacitásokat? (max. 5 000 karakter) Kérjük, jelölje meg, hogy a fenti akciók miképpen lesznek folytatva a projekt után, ki által, milyen időkereten belül és milyen finanszírozással. Kérjük, azt is mutassa be, hogy a projekt megvalósítása létrehozott humán és műszaki kapacitásokat hogyan tartják fenn és bővítik tovább, és hogyan biztosítható a szükséges finanszírozás.
· A bevont/kiképzett személyzet tagjai továbbra is a terv/stratégia megvalósításán dolgoznak, majd? Mennyire valószínű, hogy a projekt megvalósítása során alkalmazásba vett és/vagy kiképzett személyzet a jövőben is tevékenyen részt vesz a terv/stratégia megvalósításában? Határozza meg a terv megvalósítására irányuló munkálatok folytatásához szükséges minimális humán erőforrás igényt, valamint azt, hogy milyen hatása lenne annak, ha a projekt megvalósításának befejezését követően a személyzet többségét vagy egészét elbocsátanák.
· Hogyan, mikor és ki fogja használni a beszerzett berendezéseket a projekt befejezését követően (max. 5 000 karakter): Kérjük, sorolja fel a projekt során megvásárolandó főbb eszközöket, továbbá részletezze, miként hasznosítja azokat a projekt befejezése után. Ne feledjük, hogy a projekt keretein belül beszerzett tartós javak támogathatósága annak függvénye, hogy a kedvezményezett vállalja-e, hogy ezeket a javakat véglegesen a természetvédelmi tevékenységekhez rendeli a projekt megvalósításának 
befejezését követő időszakra vonatkozóan is.
· Milyen mértékben lesznek a projekt eredményei és tanulságai aktívan terjesztve a projekt befejezése után azon személyek és/vagy szervezetek számára, amelyek ezeket a legjobban fel tudják használni? (Kérjük, hogy nevezze meg ezen személyeket/szervezeteket) (legfeljebb 5 000 karakter terjedelemben): Kérjük  annak  leírását,  hogy  miképpen folytatják a projekt eredményeinek terjesztésével kapcsolatos tevékenységeket a projekt lezárását követően. Kérjük, sorolja fel azokat a személyeket / szervezeteket, amelyek eddig a terjesztési tevékenységek célközönségeként voltak azonosítva.


3.3.3 A javasolt akciók részletes technikai leírása (C-adatlapok)
Az előzőekben tárgyalt adatlapokkal ellentétben a C adatlapok elvben kizárólag magának az Integrált Projektnek a keretein belül megvalósított tevékenységekre vonatkozó információkat tartalmaznak. Ahol releváns azonban, a kiegészítő tevékenységekhez való kapcsolódásuk jelezhető, különös tekintettel azokra az esetekre, amelyekben az Integrált Projekthez tartozó tevékenység az érintett kiegészítő tevékenység függvénye (jóllehet az ilyen eseteket az IP kidolgozása és a potenciális kockázatok felmérése során alaposan át kell gondolni).
Ezzel egy időben, a pályázónak egyértelműen el kell különítenie az 1. Szakaszban megvalósítani tervezett „rövid távú” tevékenységeket a későbbi szakaszokban sorra kerülő tevékenységektől.  Az 1. Szakaszban – vagy az első évek során, ha az 1. Szakasz ennél rövidebb – megvalósítandó tevékenységeket teljes részletességgel kell bemutatni, az azt követően sorra kerülőket rövid, de érthető, összegzett formában is elegendő jelezni. Ha azonban a pályázó úgy látja, hogy a projekt koherenciájának és/vagy uniós hozzáadott értékének megalapozásához szükséges, az 1. Szakaszt követően végrehajtandó tevékenységeket is részletesen bemutathatja. Az 1. Szakaszt követően megvalósítani tervezett tevékenységek – ha a céljuk közös és terjedelmük és jellegük hasonló – csoportosítva is megjeleníthetők.
A pályázó az Integrált Projekt keretein belül megvalósítandó összes tevékenységet sorolja föl és mutassa be. A akcióknak 5 típusa van:
A. A. Előkészítő tevékenységek (vezetési tervek kidolgozása, engedélyek és jóváhagyások beszerzése, továbbképzés, stb.)
C. Konkrét (megőrzési/végrehajtási) tevékenységek,
D. A projekttevékenységek hatásának figyelemmel kísérése
E. Lakossági tudatosság erősítő és az eredményekre vonatkozó ismeretek terjesztésére irányuló tevékenységek
F. Projektvezetés, és a projekt előrehaladásának monitorozása
A tevékenységek minden egyes típusa (A, C ...) alatt a pályázó sorolja fel a különböző, oda tartozó tevékenységeket, a kategóriákon belül sorozatszámmal ellátva az egyes tevékenységeket: A1, A2 ... C1, C2 ... stb. Megjegyzendő, hogy a B kategóriába tartozó tevékenységek nincsenek.
A pályázó szüksége esetén minden egyes tevékenység keretein belül (A1, A2, stb.) meghatározott résztevékenységeket (A1.1, A1.2, ...) sorolhat fel. A pályázat strukturálása során kifejezetten ajánlott a tevékenységek számának lehetőség szerinti korlátozása, a tevékenységek egynemű csoportokba sorolása és a résztevékenységek egymásutánjának logikai folyamatba rendezése. Ne feledje, hogy a felsorolt tevékenységeket és résztevékenységeket a projekt logikai menetének egyértelmű meghatározásához elengedhetetlenül szükségesekre kell korlátozni.
Javasoljuk, hogy minden egyes olyan tevékenység, amely a várakozás szering a projekt szempontjából fontos eredménnyel rendelkezik (pl. menedzsment terv kidolgozása, x hektár földterület megvásárlása stb.), különálló tevékenységként kerüljön bemutatásra. A tevékenységeket azonban meg kell különböztetni a projekt produktumaitól (deliverables).
A felsorolt (rész-)tevékenységeket a lehető legpontosabban kell leírni. A leírások a tevékenységek helyszínét azonosító térképekkel, magyarázó grafikonokkal, görbékkel, táblázatokkal és képekkel egészíthetők ki – ezeket a leírásokhoz adhatjuk.
Az egyes (rész-)tevékenységek leírásában világosan jelezni kell azok más tevékenységekhez való kapcsolódását (pl. A C2 tevékenység az A2 tevékenység körében folytatott előkészületeket követő C1 tevékenység körében végrehajtott földterület-vásárlást követi) és egyértelműen (továbbá számszerűsített formában) jelezni kell, hogy miképpen járul hozzá a projekt általános célkitűzéseinek megvalósításához. A tevékenység vagy résztevékenység technikai leírása és a hozzárendelt pénzügyi források között világos koherenciának kell lennie.
Az egyes releváns tevékenységek vagy résztevékenységek leírásának elején a pályázó helyezzen el a megcélzott terv vagy stratégia megfelelő fejezetére/fejezeteire vonatkozó specifikus (szakasz, oldal stb.) hivatkozást/hivatkozásokat.
Minden egyes tevékenység vagy résztevékenység esetén a pályázónak meg kell adnia az alábbi információkat: Megjegyzendő, hogy a feltüntetett maximális karakterszámok csak a kért információ hozzávetőleges hosszának jelzésére szolgálnak:
· Tevékenység/résztevékenység neve (max. 200 karakter): Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a név rövid legyen (legfeljebb 200 karakter), és világosan tükrözze az akció célját.
· Végrehajtásért felelős kedvezményezett (max. 500 karakter): Kérjük, tüntesse fel, hogy a projekt mely kedvezményezettje lesz felelős a kérdéses akció megvalósításának koordinációjáért. Több kedvezményezett bevonása esetén kérjük annak teljes, de tömör részletezését, hogy melyik kedvezményezett miért felelős, továbbá minden további kedvezményezett bevonásának rövid indoklázát.
· Leírás (mit, hogyan, hol, mikor és miért) (max. 10.000 karakter): Kérjük, ismertesse az akció tartalmát, megjelölve, hogy mi kerül megvalósításra, milyen eszközökkel, melyik helyszínen/telephelyen, milyen időtartammal és milyen határidővel. Írja le a kapcsolatokat más akciókkal.
Kérjük, azt is ismertesse, miért szükséges az adott tevékenység, és miképpen fog hozzájárulni a projekt céljainak eléréséhez. Az EU-n kívüli megvalósult akciók esetén részletesen meg kell adni, hogy miért szükségesek az ilyen akciók az Uniós éghajlatvédelmi célkitűzések megvalósításához, valamint a LIFE projekt során a szerződésekben meghatározott tagállami területeken végzett támogatások hatékonyságának biztosításához.
· Korlátok és feltételezések: (max. 2000 karakter): Fejtse ki, hogy mi akadályozhatja meg az akciótervnek megfelelő megvalósítását, és milyen intézkedéseket tervez e kockázat kiküszöbölésére. Gondoskodjon róla, hogy ezek a korlátok és feltételezések összhangban vannak a B6 adatlapon megjelöltekkel.
· Várható eredmények (kvantitatív információk, amennyire csak lehetséges) (max. 2 000 karakter): Kérjük, tömören ismertesse, hogy milyen eredmények elérése várható a tevékenység végére (pl. xx hektárnyi az élőhely típusból helyreállítva, vagy yy hektárnyi földterület megvásárlása), és milyen átadható termékek (pl. menedzsment útmutató) kerülnek előállításra.
· Költségek becslése (max. 2 000 karakter): Kérjük, foglalja össze a tevékenység/résztevékenység fő kiadásai költségeinek becslési módszertanát (pl. méret ha-ban * hektárköltség; napok száma * átlagköltség / nap...). A leírások legyenek elegendően megalapozottak és részletesek a fő költségtételek indokolásához.
· Benyújtandó anyagok: A pályázó a vonatkozó teljesítési határidőkkel (év/hónap/nap) együtt sorolja fel az egyes tevékenységekhez/résztevékenységekhez tartozóan szállítandó termékeket. A benyújtandó anyagok kategóriába az összes olyan kézzelfogható termék beletartozik, amely szállítható (pl. gazdálkodási tervek, tanulmányok és egyéb dokumentumok, szoftverek, videók stb.).  Megjegyzendő, hogy minden egyes szállítandó terméket külön kell benyújtani (a LIFE – és a Természetvédelmi Integrált Projektek esetében – logóval ellátva) az Szerződő Hatósághöz, az érintett tevékenységre vonatkozó beszámolóval együtt.
· Mérföldkövek: A pályázó a vonatkozó szállítási/megvalósítási határidőkkel (év/hónap/nap) együtt sorolja fel az egyes tevékenységekhez/résztevékenységekhez tartozó projekt mérföldköveket. A projekt mérföldkövek a projekt megvalósítása közbeni kulcsfontosságú momentumok, pl. „projektvezető kinevezése” vagy „földvásárlás megvalósítása” stb. Az érintett dokumentumokat nem szükséges a Szerződő Hatóságnak benyújtani. A Szerződő Hatóságnak küldendő szakmai beszámolókban tájékoztatni kell a Szerződő Hatóságot, hogy az adott mérföldkő megvalósult-e;
Az alábbiakban a konkrét akciókhoz biztosítandó további információk megjelölését találja.
C1 adatlap
A. Előkészítő tevékenységek (vezetési tervek kidolgozása, engedélyek és jóváhagyások beszerzése, továbbképzés, stb.)
Az előkészítő tevékenységeknek minden, az C, D, E vagy F kategóriában jelzett, többi projekt tevékenység tényleges megvalósításának megkezdéséhez szükséges feladat végrehajtására ki kell terjedniük.
E körbe tartozik a szükséges szakmai dokumentumok (koncepció tervek (blueprint), leltárkészítés stb.) elkészítése, továbbá az összes esetlegesen lebonyolítandó adminisztratív vagy jogi eljárás (egyeztetések, pályáztatás, döntéshozatal, oktatási programok stb.).
Amennyiben menedzsment terv és/vagy cselekvési tervek kidolgozására is szükség van, a vonatkozó előkészítő tevékenység leírásában meg kell jelölni mindazon teendőket, amelyek biztosítják ezeknek a terveknek a megvalósítását (például az illetékes hatóságok a projekt megvalósításának befejezését megelőzően elfogadják a tervet).
Ahol az előkészítő akciók nem vezetnek a közvetlen megvalósuláshoz a projekt során, a leírásuknak elegendő indoklást, kötelezettségvállalást és garanciát kell tartalmaznia, hogy a projekt teljes megvalósítása a projekt után hatékonyan biztosított legyen. Enélkül sor kerülhet az ilyen intézkedéseknek a projektből való törlésére.
C. Konkrét (megőrzési/végrehajtási) tevékenységek
Abban az esetben, ha valamely konkrét tevékenység elvégzése valamely előkészítő tevékenységnek vagy földterület beszerzésének/bérlésének a függvénye, ezt kérjük egyértelműen jelezni.
A specifikus élőhelyekre/fajokra irányuló LIFE Természetvédelmi Integrált Projektek esetében minden egyes javasolt természetvédelmi tevékenység tekintetében kérjük meghatározni, hogy mely élőhely típusokat és/vagy fajokat érinti az intézkedés (lehetőség szerint megadva a felszín területét és az egyedszámokat).
Minden Integrált Projekt vonatkozásában kérjük annak meghatározását, hogy mely környezetvédelmi kérdések és milyen mértékben érintettek az adott tevékenység részéről (adott esetben a felszíni vízfelületek nagyságának, vagy az érintett populációknak a jelzésével), vagy, hogy mely környezetvédelmi aspektusokkal foglalkozik a projekt és miképpen viszonyulnak ezek a projekt célkitűzéseihez. Ha alkalmazható, kérjük az esetleges, más szakpolitikai területekre gyakorolt hatások bemutatását.
Adjon világos információt az egyes akciók helyszínéről és várható hatásáról. Azt is kérjük jelezni, hogy miért az adott projekt területre esett a választása.
Ha a kedvezményezetteknek infrastruktúrát kell építeniük, akkor ezeket a tételeket fel kell sorolni, és részletesen le kell írni, valamint meg kell indokolni. Ne feledjük, hogy az 1.10.16. pontban foglaltak szerint a LIFE nem finanszírozhat nagyméretű infrastruktúra beruházásokat.
Adja meg, ha szükséges és alkalmazható, hogy ki fogja a beruházásokat karbantartani, a területeket helyreállítani és az akciók egyéb eredményeit gondozni a projekt végén. Továbbá, ha indokolt, akkor ismertesse, hogyan, ki által és mely finanszírozási forráson keresztül folytatják az akciót a projektidőszakot követően. Ne feledjük továbbá, hogy a projekt megvalósításának befejezését követő (menedzsment vagy más, hasonló) intézkedésekre várhatóan teljesítendő kifizetések a LIFE támogatásra nem jogosultak.
A C akciók eredményeinek konkrét, mérhető és egyértelmű előnnyel bíró eredményeknek kell lennie az élőhelyek / fajok / biológiai sokféleség vagy a projekt által célzott környezetvédelmi problémák szempontjából, általánosan és különös tekintettel a célzott tervre/stratégiára vonatkozóan. Ennek az előnynek mérhetőnek kell lennie, és a D-kategóriás monitorozási akció(k) keretében kell megmérni és értékelni. Az egyes tevékenységek eredményeit (outputjait) a „várható eredmények” szakaszban kell jelölni, lehetőség szerint számszerűsített formában.
A földterületek megvásárlása / bérlése vagy kompenzáció fizetése a használati jogokért  a Természetvédelmi Integrált Projektek keretein belül általában támogatható: Különösen fontos, hogy minden egyes tevékenység leírása világosan jelezze, hogy a 2.4.2 részben a földvásárlásra
vonatkozó támogathatósági feltételek mindegyike teljesüljön. Minden egyes tevékenységre vonatkozóan jelezni kell a földtulajdonosokkal folytatott tárgyalások állását. Folytatott velük egyeztetést és beleegyeztek elvben? Ezt bizonyíthatják az ajánlatban foglalt, az értékesítésre vonatkozó előszerződések vagy szándéklevelek. Adja meg világosan, hogy milyen élőhelyeket vásárolnak meg / bérelnek, és a helyüket is. Szükséges meghatározni, hogy mekkora földterület megvásárlására/bérlésére kerül sor az egyes élőhelytípusokon belül, továbbá indokolni kell a tervezett hektáronkénti költséget a jelenlegi földárak tükrében. Ilyen bizonyítékok lehetnek – indikatív jelleggel – a földterületek értékesítését figyelemmel kísérő (Földművelési Minisztérium vagy hasonló) hatóságok vagy ingatlankereskedők, gazdaszervezetek, vagy más, hiteles információkkal rendelkező intézmények nyilatkozatai. Amennyiben a föld megszerzésére csere révén kerül sor, akkor ezt egyértelműen jelezni kell (az jogosultsághoz a földcserét a projekt megvalósításának befejezését megelőzően kell végrehajtani). Ha azért kerül földterület vásárlására vagy bérlésére, hogy a projekten belül más akciókat hajtsanak végre, jelölje meg, melyik akció függ a földvásárlás sikeres megvalósulásától. Ha megfelelő, kérjük, jelölje meg az „alternatív” földterületet, amely akkor vásárolható meg, ha az elsődlegesen célzott területtel nehézségek merülnek fel.
Megjegyzés: a C tevékenységek körében csak konkrét természetvédelmi/megvalósítási tevékenységeket szabad felsorolni. Számos pályázó helytelenül a C tevékenységek körében sorol fel olyan tevékenységeket, amelyek nem minősülnek konkrét természetvédelmi/megvalósítási tevékenységeknek (pl. a készletekkel, a menedzsment tervekkel, a monitorozással, a menedzsment útmutatókkal, az érdekeltekkel folytatott kommunikációval stb. kapcsolatos tevékenységeket).
D. A projektakciók hatásának monitorozása (kötelező)
Minden projektben külön hatásmonitorozó tevékenység(ek)et kell megvalósítani a projekt keretein belül végrehajtott tevékenységek (a kiindulási helyzethez, a célkitűzésekhez és az elvárt eredményekhez viszonyított) hatékonyságának mérésére és dokumentálására. Specifikus mutatókat kell jelezni. Gondoskodni kell a rendszeres monitorozási jelentésekről. Ennek megfelelően külön „monitoring” tevékenységet – vagy tevékenységek körét – célszerű meghatározni a pályázatban, külön költségvetéssel. Ennek a tevékenységnek a leírásában a „monitoring szabályzatot”, a „monitoring mutatókat” és az „ellenőrzési forrásokat” kell meghatározni és leírni.
A demonstrációs vagy innovációs jellegű projektek esetében a monitoring tevékenységnek egyértelműen tartalmaznia kell a bemutatott eljárás vagy módszer értékelését.
Külön figyelmet kell fordítani a terv vagy stratégia átfogó megvalósításában elért előrehaladás monitorozására is.
A projektakciók helyi gazdaságra és lakosságra gyakorolt társadalmi-gazdasági hatásának, valamint az ökoszisztémák funkciói helyreállításának felmérése kötelező, és külön akciókként kell benyújtani. Ezeknek formája lehet akár egy az adatokat és az eredményeket a projekt teljes élettartamára kiterjedően összegző, a Zárójelentéssel együtt benyújtandó tanulmány.
Egy különálló tevékenységet is be kell iktatni, amely az első Közbenső beszámolóval és a projekt záró jelentésével együtt benyújtandó teljesítményindikátor-táblázatok (kvantitatív és kvalitatív) kitöltéséhez szükséges információk összeállításával kapcsolatos. Kérjük a jelen pályázati útmutató 2.4.3. pontjában leírtak követését.
E. A közvélemény tájékoztatása és az eredményekről szóló tájékoztatás közismertté tétele (kötelező)
Minden egyes akció esetében kérjük, adja meg és indokolja meg a célközönséget. Ha valamely tevékenység konzultációkkal jár (például helyi érdekeltekkel), meg kell határozni, hogy hány ilyen konzultációra kerül sor, hol és mikor, kik lesznek a résztvevők, mi lesz a megbeszélés témája, hány résztvevőre számít a pályázó és miképpen fogják mindezek a projekt megvalósítását előremozdítani. Ha egy tevékenység brosúrákkal, szórólapokkal, publikációkkal vagy hasonlókkal kapcsolatos, akkor adja meg ezek példányszámát és oldalszámát (méret, szín stb.), illetve hogy ezek kinek és mikor lesznek szétosztva. Ha egy tevékenység esetleg egy filmmel kapcsolatos, akkor adja meg a formátumot, időtartamot, példányszámot, bemutatás helyét stb. Ha valamely tevékenység során látogatók érkeznek, meg kell határozni, hogy mi minden történik a látogatás során, hány látogatót várunk és hogy miképpen fogja mindez előremozdítani a projekt megvalósítását. Ha a kedvezményezettek a projekt eredményeit országos/nemzetközi rendezvényen (konferencián, kongresszuson) szándékoznak bemutatni, egyértelműen meg kell határozni ennek a projekt szempontjából vett relevanciáját, és hozzáadott értékét.
Minden tevékenység tekintetében meg kell jelölni az elvárt eredményeket mind minőségi, mind pedig mennyiségi értelemben (például erősebb támogatás a helyi közösség részéről, 2500 fő tájékoztatást kap, 3000 hírlevél kerül forgalomba stb.), valamint azt, hogy mindez miképpen szolgálja a projekt célkitűzéseinek megvalósítását.
Az alábbi terjesztési tevékenységek kötelezőnek minősülnek, és meg kell jelenniük az E kategóriába sorolt tevékenységek között: 
· A projektet bemutató hirdetőtáblákat kell megjeleníteni a nyilvánosság számára hozzáférhető stratégiai helyeken. A LIFE logót minden hirdetőtáblán fel kell tüntetni. A Natura 2000 területeken megvalósuló tevékenységek vagy a Natura 2000 hálózat integritásának erősítésére irányuló tevékenységek esetében a Natura 2000 logót is meg kell jelentetni.
· A projekt leírását tartalmaznia kell egy újonnan létrehozott vagy meglévő weboldalnak (a LIFE logóval és adott esetben a Natura 2000 logóval), és itt a célkitűzések, tevékenységek, előrehaladás és eredmények minden részletét meg kell adni. A weboldalt rendszeresen frissíteni kell a projekt időtartama alatt, és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül hozzáférhetőnek kell lennie.
· Az egyéb projektekkel történő hálózatépítést (beleértve a korábbi és aktuális LIFE projekteket és az egyéb forrásokból finanszírozott projekteket), az információcserére irányuló tevékenységeket stb. egyetlen különálló E kategóriába tartozó kötelező akcióként kell bemutatni, egy külön költségvetéssel.
· A projekt megvalósításának befejezésekor nyomtatott és elektronikus formában egy az átlagembereknek szóló beszámolót kell készíteni. Ezt angolul, valamint a projekt nyelvén kell bemutatni. Ennek a jelentésnek 5-10 oldal terjedelműnek kell lennie, és be kell mutatnia a projektet, annak céljait, akcióit és eredményeit a nagyközönség számára.
Az alábbiakban meghatározott terjesztési tevékenységek nem kötelező jellegűek, de számos Integrált Projektben megjelenhetnek, különös tekintettel a megismételhetőség követelményére:
· Médiamunka (sajtókonferenciák, megbeszélések újságírókkal vagy újságírók általi látogatások, cikkek készítése a sajtó számára stb.).
· Rendezvények szervezése: pl. nyilvános információs találkozók, találkozók érdekcsoportokkal, kísérővel történő bejárások. Írja le pontosan, hogy mit terveznek, és ez miképpen járul hozzá a projekt célkitűzéseihez.  Ismertesse a végső eredményt.
· Workshopok, szemináriumok, konferenciák: Ha (egy vagy több) kedvezményezett részt vesz, akkor adja meg, hogy melyek lesznek azok (ha már ismert). Ha (egy vagy több) kedvezményezett a szervező, akkor pontosan ismertesse a tervezett témakört, hogyan járul ez hozzá a projekt célkitűzéseihez, kik lesznek meghívva (amikor csak lehetséges, a LIFE kedvezményezetteket és hasonló projekteket végrehajtó vagy megvalósított a kiegészítő finanszírozó mechanizmusok kedvezményezetteit javasolt meghívni a hálózatépítés előmozdítása érdekében). Végül pedig ismertesse az egyes rendezvények eredményét, és az eredmény terjesztésének módját.
· Brosúrák, publikációk, filmek, látogatói térképek, stb. készítése: Adja meg pontosan, hogy mit terveznek (téma, példányszám, kiknek lesz szétosztva). Tartsa szem előtt, hogy a LIFE program keretében készített összes ilyen anyagnak egyértelmű utalással kell bírnia a LIFE pénzügyi támogatásra (beleértve a LIFE logót és adott esetben a Natura 2000 logót) ahhoz, hogy annak költsége támogatható legyen, és hogy minden termékből egy példányt mellékelni kell az időközi jelentésekhez vagy a projekt záró jelentéséhez.
· Útmutatók: Például fajok vagy élőhelyek kezeléséhez, technika/módszer megvalósításához vagy egy adott biológiai sokféleségi probléma megoldásához. Ilyen útmutatókat minden demonstrációs vagy pilot jellegű projekt esetében ki kell dolgozni.
· A projektre vonatkozó szakmai jellegű kiadványok: Ha már ismert, kérjük, jelezze, hogy melyik folyóiratban kerül közzétételre. Az ilyen közzétételekben jelezni kell az unió pénzügyi támogatását.
F. Projektmenedzsment, és a projekt előrehaladásának monitorozása (kötelező)
A pályázó sorolja föl a projekt irányítására / működtetésére, a projektmegvalósítás előrehaladásának figyelemmel kísérésére, a minőségellenőrzésre, a kockázatkezelésre (benne a készenléti tervezésre) irányuló tevékenységeket.
Az átfogó projektmenedzsment:
Minden egyes projektnek tartalmaznia kell legalább egy, vagy akár több különálló tevékenységet a „Projektvezetés (felelős kedvezményezett neve) által” elnevezéssel. Ennek/ezeknek az akció(k)nak tartalmaznia/tartalmazniuk kell a projektvezetési stáb leírását, és be kell mutatnia/mutatniuk a projekt kedvezményezettjeinek menedzsment és jelentési feladatait. A vezetést akkor is be kell mutatni, ha ezért a projekt tekintetében nem merül fel költség. A jelentési kötelezettségek magukban foglalják az időközi jelentések és a zárójelentés elkészítését, a kifizetési kérelmekkel együtt.
Kérjük, csatolja az érintett technikai és adminisztratív stáb irányítási diagramját. Ennek a diagramnak bizonyítania kell, hogy a koordináló kedvezményezett (projektvezető) rendelkezik a projektet irányító stáb feletti irányítással és annak hatékony ellenőrzésével még akkor is, ha a projektvezetés egy része esetleg ki van szervezve. Az ábra a kiegészítő akciókért felelős és/vagy az IP célkitűzésekkel azonos célokat megvalósító szervezetek hivatkozásait jelöli.
Fejtse ki, hogy a vezetési stáb rendelkezik-e korábbi projektmenedzsment tapasztalattal. Könyvvizsgálat:
Az előírásoknak megfelelően (lásd a Támogatási Megállapodás minta II.23.2.d. pontját) a koordinációs feladatokat ellátó kedvezményezett által kijelölt, független pénzügyi könyvvizsgálónak kell az Szerződő Hatóságnek benyújtott pénzügyi kimutatásokat ellenőriznie, és az ennek eredményeként készített könyvvizsgálói jelentést minden időközi kifizetési igényléssel, és a végső költségtérítési igényléssel együtt be kell nyújtani. Ennek a könyvvizsgálatnak nem csak a nemzeti jogszabályok és számviteli szabályok tiszteletben tartását kell ellenőriznie, de azt is igazolnia kell, hogy az összes felmerült költség megfelel Támogatási Szerződés minta feltételeinek.
A könyvvizsgálatot a közhatóság könyvvizsgálati szolgálata is elvégezheti, amennyiben az teljes mértékben független a kedvezményezettektől.
A pénzügyi adatlapokban a könyvvizsgálat költségeit az „egyéb költségek” költségtétel alatt kell megjeleníteni.
LIFE utáni terv:
A koordináló kedvezményezettnek létre kell hoznia egy „LIFE utáni tervet”, egy külön fejezetként a projekt zárójelentésében. A tervet a kedvezményezett saját nyelvén, és választhatóan angol nyelven is, nyomtatott és elektronikus formában egyaránt be kell mutatni.
Az Integrált Projektekre vonatkozó After-LIFE Tervben általában azt kell meghatározni, hogy a megcélzott terv végső soron miképpen valósul meg maradéktalanul (vagyis hogy az IP keretein belül megvalósított tevékenységek hogyan folytatódnak vagy ismétlődnek meg máshol, hogyan tartják fenn az IP keretein belül felépített humán erőforrásokat és menedzsment kapacitásokat, hogyan gondoskodnak a kapcsolódó finanszírozás mobilizálásáról stb.).
E tekintetben az After-LIFE Tervben kell meghatározni a LIFE projekt keretein belül elindított legjobb gyakorlat jellegű tevékenységek folytatásának módját és azt, hogy azokat hogyan fejlesztik tovább a projekt megvalósításának befejezését követően, továbbá hogyan gondoskodnak a terület(ek) / élőhelyek / fajok hosszú távú kezeléséről. A projekt pilot és bemutató elemei esetében az After-LIFE Terv a fentieken túl mutassa be azt is, hogy az eredményekre vonatkozó ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenységek miképpen folytatódnak a projekt megvalósítását követően, és hogyan ismétlik meg ezeket az adott régióban vagy országos szinten. Részletezze, hogy kik, mikor, milyen pénzügyi források igénybe vételével, milyen tevékenységeket hajtanak végre. Erre a tervre vonatkozóan egy külön F-tevékenységet kell hozzáadni a pályázathoz, és a tervet hozzá kell adni az eredmények listájához.
C2 Adatlap – Teljesítendő tételek, mérföldkövek és beszámolási ütemterv  Fő benyújtandó anyag:
Kérjük, itt csak a projekt fő benyújtandó anyagait írja le az egész projektidőszakra vonatkozóan. A produktumok szükség esetén – különösen a későbbi időszakokra vonatkozóan – csoportosíthatók.
A projekt főbb mérföldkövei:
Itt csak a projekt legfontosabb vívmányait meghatározó és a fontos tevékenységek vagy tevékenység-csoportok befejezését jelző, legfontosabb mérföldkövekre vonatkozó információkat kérünk.
A tevékenységekre vonatkozóan előírt beszámolók:
A koordinációs feladatokat ellátó kedvezményezett köteles az Szerződő Hatóságnek beszámolni a projekt szakmai/műszaki és pénzügyi szempontú megvalósításának előrehaladásáról. Ezekben a beszámolókban ki kell emelni a projekt által elért eredményeket és az esetlegesen felmerült problémákat.
A projekt minden egyes megvalósítani szakaszát követően, legkésőbb három hónapon belül egy közbenső beszámolót kell készíteni.
Megjegyzendő, hogy a támogatási szerződés, a projektvezetés, a hivatalos jellegű (formális) beszámolók (a mellékletek és a szállítandó termékek kivételével) és az Szerződő Hatóságvel folytatandó kommunikáció nyelve az angol nyelv, akkor is, ha a projektpályázat ettől eltérő nyelven készül. A mellékletek és a projekt eredménytermékeinek kivételével a beszámolók fordításának költségei ennek megfelelően elszámolható költségek.
Az időközi jelentésekben az előző szakaszról szóló jelentés mellett, ha a kezdeti jelentés a projekt teljes időtartama alatt megvalósítandó akciók részletes leírását nem tartalmazta, módosítási kérelmet kell benyújtani minden szakasz vége előtt 3 hónappal, ideértve kiemelten a következő szakasz(ok) frissített megvalósítási tervét, ahol az akciókat és a vonatkozó költségeket kell részletezni. Ennek céljából minden vonatkozó adatlapot meg kell adni. A módosítási kérelemnek tartalmaznia kell a következő közbenső beszámoló tervezetét az elért előrehaladás bemutatása érdekében.
Az ebben foglalt információk alapján készül el a támogatási megállapodás módosításának tervezete.
Be kell adni egy „Zárójelentés kifizetési kérelemmel” nevű dokumentumot a projekt befejezési dátuma után legfeljebb 3 hónappal.
C3 adatlap - Menetrend
Minden egyes projekt (rész-)tevékenységre vonatkozóan meg kell jelölni a vonatkozó megvalósítási időtartamot. Az ütemezés során gondoskodni kell egy megfelelő biztonsági tartalékról, az esetleges (elkerülhetetlen, előre nem látható késedelmek) figyelembe vételére.
3.4 [bookmark: _bookmark21]Pénzügyi pályázati adatlapok
Fontos: A projekt költségvetése csak olyan költségeket tartalmazhat, amelyek megfelelnek Támogatási Megállapodásban foglalt feltételeknek. Az európai uniós hozzájárulás az elszámolható költségek alapján kerül kiszámításra.
A pénzügyi adatlapoknak csak magának az IP-nek a költségeit kell tartalmaznia, az FP adatlap kivételével, ahol a kiegészítő akciók költségeinek áttekintése található.
Általános észrevételek:
A C adatlapokon bemutatott tevékenységek leírásaihoz hasonlóan a pályázó különítse el a projekt 1 Szakaszára vonatkozó információkat a projekt többi részére vonatkozó információktól. Az 1. Szakaszra vonatkozóan teljes részletességű információkat kérünk, míg a többi szakaszra csupán az egyes tevékenységekre vonatkozó összegzett információkat kérünk megadni.
Minden költséget a legközelebbi egész euróra kell kerekíteni, és azok nem tartalmazhatják a hozzáadottérték-adót (HÉA), ha a kedvezményezett ezt a költséget a nemzeti hatóságoktól vissza tudja igényelni. Az adatlapokon csak egész számokat tüntessünk fel. Ha az adott szám nulla, akkor írjon be nullát, vagy hagyja a cellát üresen.
A koordináló kedvezményezett és a társult kedvezményezettek, valamint az olyan vállalatok, amelyek ugyanazon csoportoknak vagy holdingoknak a részei, nem szerepelhetnek alvállalkozóként és nem tekinthetők a jelen útmutató 1.10.7. pontjában foglaltak szerinti harmadik feleknek.
A belső számlázás (vagyis egy kedvezményezett különböző részlegei között létrejövő tranzakciók költségei) csak akkor engedhető meg, ha semmilyen árrés, ÁFA és általános költség nem kerül felszámításra.
A különböző kategóriákba sorolt összes költségnek tükröznie kell az összeférhetetlenség elvét, függetlenül az összeg méretétől.
A kedvezményezettek által fizetett ÁFA az alábbi esetek kivételével elszámolható:
a) adóköteles vagy adómentes, leírható tevékenységek;
b) a kedvezményezett által hatóságként folytatott tevékenységek, ahol a kedvezményezett állam, regionális vagy helyi önkormányzati hatóság, vagy más köztestület.
Minden egyes költségsor esetén adja hozzá az adott kedvezményezett rövid nevét, amely az adott költséget visel, és a művelet számát, amelyhez az adott költség tartozik.
A részletes költségvetés kitöltésére vonatkozó útmutató
A pénzügyi adatlapok kitöltésekor vegye figyelembe a támogatási megállapodás mintájában foglaltakat, különös tekintettel a II.19 pontban leírtakra.
Címlap:
Kérjük, tüntesse fel a pályázat rövidítését, ahogyan azt a technikai adatlapokon megadta.
FA adatlap - Költségvetés lebontása és a projekt támogatása
Ez az adatlap automatikusan kitöltésre kerül az ebben a részben található többi adatlapon megadott adatok alapján.
Csak a teljes projektre előirányzott általános költséget kell manuálisan bevinni. A fel nem osztott költségek az egész projekt teljes elszámolható költségének 7%-áig támogathatók (ide nem értve a földvásárlások/-bérletek/egyszeri kompenzációs kifizetések összegeit) (valamint magukat a fel nem osztott költségeket, amelyek közvetett költségnek minősülnek).
Kérjük, ne módosítsa a cellákat.
Az adatlap a projekt pénzügyi struktúráját foglalja össze, megadva a projekt részletes költségvetését, ill. áttekintve annak pénzügyi tervét.
Minden cellát ki kell tölteni az 1. Szakaszra várható költségek adataival. A későbbi szakaszokra vonatkozóan csak a sárga színnel kiemelt cellákat kell kitölteni.
FB adatlap - Költséglebontás a tevékenységekre
A C1 technikai adatlapokon leírt valamennyi tevékenység esetében a projekt összes költségének részletes lebontását kell megadni ezen az adatlapon. Kérjük, használja az akcióknak a C1 adatlapon szereplő számait és neveit.
Ez az adatlap rendkívül hasznos a technikai kimenetek és a költségek összekapcsolásához, és ezáltal a tevékenységek költséghatékonyságának megmutatásához. Különös figyelmet kell fordítani a feltüntetett költségek koherenciájára az F1-F7 adatlapokon megadott költségekkel.
Az akciók számától függően lehetséges, hogy hozzá kell adnia sorokat a táblázathoz. Az információknak összhangban kell lenniük a technikai adatlapok tartalmával.
A fel nem osztott költségek cella automatikusan töltődik az adatlapon megadott adatokkal.
FC adatlap - Projekt támogatásának lebontása
Ez az adatlap a projekt kedvezményezett(ek) általi finanszírozását, és a kedvezményezettenként igényelt uniós hozzájárulást ismerteti.
A természetben nyújtott árukat és szolgáltatásokat, vagyis amelyek nem járnak pénzforgalommal, a projekt költségvetésében nem szabad feltüntetni.
Kedvezményezett országa: Válassza ki a kedvezményezett tagállamára vonatkozó kódot a következő webhelyen jelzett módon:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction
Kedvezményezett rövid megnevezése: Kérjük, használja a LIFE program A2 és A5 technikai adatlapjain megadott koordináló kedvezményezett és társkedvezményezett profilokban szereplő rövid megnevezést.
Az akciók összes költsége euróban: Tüntesse fel a kedvezményezettek által végrehajtott tevékenységek összes költségét a C adatlapok szerinti részletezésben. Ezeknek az összegeknek tartalmazniuk kell a tartós javak, az infrastruktúra és a berendezések bekerülési árát, az értékcsökkenés levonása előtt.  A kedvezményezettek „total costs of the actions” (akciók összes költsége) összegének egyenlőnek kell lennie a projektnek az FA és FB adatlapon feltüntetett teljes költségével.
A koordináló kedvezményezettek hozzájárulása: Adja meg a koordináló kedvezményezett által a részletes költségvetésben található akciókhoz nyújtott hozzájárulás összegét.
A társult kedvezményezettek hozzájárulása: Adja meg mindegyik társkedvezményezett által a részletes költségvetésben található akciókhoz nyújtott hozzájárulás összegét.
A társfinanszírozók hozzájárulása: Adja meg mindegyik társfinanszírozó pénzügyi hozzájárulását a részletes költségvetésben található akciókhoz.
Az igényelt Uniós hozzájárulás összege: Adja meg a koordináló kedvezményezett, és minden társkedvezményezett által igényelt EU LIFE pénzügyi hozzájárulás összegét a részletes költségvetés akcióira vonatkozóan.
F1 adatlap - Közvetlen személyzeti költségek
Általános tudnivalók: A közintézmények tisztésgviselőinek bérköltségei csak olyan mértékben támogathatók, amennyiben azok kapcsolódnak a projekt végrehajtásának azon tevékenységeihez, amelyeket az érintett közintézmény nem végzett volna el, ha az érintett projekt végrehajtására nem került volna sor. Az érintett személyzetet, függetlenül attól, hogy teljes vagy részmunkaidős alkalmazottakról van szó, át kell helyezni az új munkakörbe / ki kell helyezni a projekthez; a kihelyezés vagy szerződéses dokumentum vagy megbízólevél formájában történik, amelyet az érintett kedvezményezett felelős szolgálata vagy hatósága ír alá.
Továbbá a közjogi szervek pénzügyi hozzájárulásainak teljes összege (koordináló vagy társult kedvezményezettként) egy projekt költségvetéséhez meg kell, hogy haladja (legalább 2%-kal) a nem kiegészítő személyzetük projektre terhelt bérköltségeit. A pályázónak biztosítania kell, hogy a fenti 2%-os szabály betartását tükrözik az első szakaszra vonatkozó részletes költségek, és ügyelnie kell arra, hogy e szabály betartását a következő szakaszok során is biztosítania kell, valamint hogy ezt minden egyes szakasz minden vonatkozó kifizetési igénylésével kapcsolatosan ellenőrzik, különös tekintettel a végső kifizetésre.
A „kiegészítő” személyzeti költségek tartalmazzák a közjogi szervek összes ideiglenes és állandó jellegű személyzeti költségét, amelyek szerződései vagy szerződés-megújításai:
· a projekt induló napján vagy a támogatási szerződésnek a Bizottság általi aláírásának napján vagy azt követően lépnek hatályba, ha az aláírás a projekt indulása előtt megtörténik, továbbá
· kifejezetten megemlítik a LIFE projektet.
Kedvezményezett rövid megnevezése: Kérjük, használja a LIFE program A2 és A5 technikai adatlapjain megadott koordináló kedvezményezett és társkedvezményezett profilokban szereplő rövid megnevezést.
Tevékenység száma: Kérjük, írja be annak/azoknak a tevékenység(ek)nek a számát/számait, amelyben/amelyekben a személyzet egyes tagjai részt fognak venni.
A személyzet típusa: Ha az érintett személyzet a kiegészítő személyzet fenti meghatározásának megfelel, kérjük, jelezze, hogy „kiegészítő”, egyébként a rovat maradjon üres. Ha egy tevékenység elvégzésében kiegészítő és nem kiegészítő személyzet egyaránt részt fog venni, akkor bontsa fel a tevékenységhez kapcsolódó személyzeti költségeket két sorban.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a magánszemélyekkel kötött szolgáltatási szerződések ebbe a kategóriába terhelhetők azzal a feltétellel, hogy az érintett magánszemély a kedvezményezett telephelyén, annak felügyelete alatt dolgozik, és az ilyen gyakorlat megfelel a vonatkozó nemzeti adózási és társadalombiztosítási jogszabályokkal.
Fontos: Az idő, amelyet az egyes munkavállalók a projekten dolgozva töltenek, megfelelő időközönként (naponta ill. hetente) rögzítésre kerül a minden egyes projekt kedvezményezettnél bevezetett és időszakosan hitelesített időnyilvántartó vagy egyenértékű munkaidő regisztráló rendszerrel, kivéve, ha a munkavállaló kifejezetten az adott projekthez van rendelve, és a LIFE projekten áltagosan havonta 2 napnál kevesebbet dolgozik.
Kategóriája/szerepe a projektben: Minden szakmai kategóriát világosan és egyértelműen azonosítson, hogy a Bizottság figyelemmel kísérhesse a projekthez rendelt emberi erőforrásokat. Amikor a szakmai kategória nem írja le világosan az adott beosztásban a projekten tevékenykedő személy szerepét, akkor ezt az információt is meg kell adni. Példák szakmai kategóriákra/a projektben vállalt szerepekre: vezető mérnök / projektvezető; technikus/adatelemzés, adminisztratív/pénzügyi vezetés stb.
Napidíj: A személyzet minden tagjának napidíja a bruttó munkabére és a kötelező társadalombiztosítási járulékok, valamint az egyéb, törvényben előírt költségek alapján számítódik, de nem tartoznak bele az egyéb költségek. A tervezett költségvetés összeállításának céljából a bérek irányadó átlagos díjak alapján is számíthatók, amelyek az adott személyzet, ágazat, ország, szervezettípus, stb. kategória esetén indokoltak. Kérjük, hogy a projekt időtartama alatt érvényesítendő átlagos napidíj meghatározásakor vegye figyelembe az előrelátható bérfejlesztéseket is.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a költségvetési előterjesztésben feltüntetett napidíjakat nem szabad felhasználni a projektköltségek jelentéséhez. A lejelentett napidíjaknak a ténylegesen felmerült költségeken kell alapulniuk, vagyis a tényleges bruttó munkabéren, a kötelező társadalombiztosítási járulékokon, az egyéb, törvényben előírt költségeken és az adott évre vonatkozó ténylegesen produktív munkaidőn.
A személynapok egy évre eső teljes számát az összes ledolgozott munkaóra/munkanap alapján kell számítani a nemzeti jogszabályok, kollektív szerződések, munkaszerződések, stb. szerint. Az éves összes produktív nap meghatározásának egy példája az alábbiaknak megfelelően történhet (a vonatkozó jogszabályok előírásainak függvényében):

	Nap/év
52 hétvége levonásával Az éves szabadságolások levonásával
Mínusz a törvényben előírt munkaszüneti napok (bankszünnapok) A betegségek/ egyéb (indokolt) távollétek (levonásával)
= Teljes munkaidő
	365 nap
104 nap
21 nap
15 nap
10 nap
215 nap




A költségvetési előterjesztésben jelzett napidíjakat a projekt költségeire vonatkozó beszámolóban nem szabad feltüntetni; abban csak a ténylegesen a projekten folytatott munkával eltöltött munkaórák jelezhetők. Minden jelentős növekedést meg kell indokolni. A személyzeti költségek terhelése óra/napidíjas alapon történik, az adott munkavállaló javadalmazásában szereplő éves bruttó fizetés vagy bérállomány és a kötelező járulékok és egyéb, törvényben előírt költségek tényleges összegét leosztva az adott munkavállaló ténylegesen produktív munkaóráinak/-napjainak számával. Amennyiben a munkavállaló tényleges produktív munkaóráit nem rögzítik megbízható időnyilvántartó rendszerben, alapértelmezett értékként 1720 produktív munkaórát kell figyelembe venni.
Személynapok száma: A projekt megvalósításához szükséges személynapok száma.
Közvetlen személyzeti költségek: Számítása automatikusan történik, egy adott kategória összes személynapjának és az adott kategória napidíjának összeszorzásával.

F2 adatlap - Utazási és ellátási költségek
Megjegyzés: Ebben a költségvetési kategóriában a pályázónak 2 személy utazási költségeit kell beterveznie, akik a projekt regionális kick-off megbeszélésén találkoznak az Szerződő Hatóság képviselőivel. Kivételes esetben legfeljebb 5 személynek az Értékelési útmutató 6. fejezetében említett felülvizsgálati ülésen való részvétele támogatható.
Általános tudnivalók: Itt csak az utazási és tartózkodási költségeket kell feltüntetni. A konferencialátogatáshoz kötődő költségek, pl. a részvételi díjak, az „Egyéb költségek” adatlapon (F7 adatlap) tüntetendők fel. „Egyéb költségek” alatt tüntetendők fel (F7 adatlap) A részvételi költség egy adott konferencián csak akkor számolható el, ha a projektet bemutatják a konferencián. A konferenciákon való részvételt azokra a személyekre kell korlátozni, akiknek a jelenléte szakmai szempontból indokolt.
Úticél (Honnan / hová): Jelölje meg az utazások kiindulási és végpontját. Adja meg az ország és város nevét, ha már ismert. Ha alkalmazható, a projekt területre irányuló ismétlődő látogatások esetén írja be, hogy „projekt terület”.
Európán kívül: Az Európai Unión kívülre utazás esetén „Igen”-t írjon be.
Utazás célja: Az utazás célját világosan le kell írni, hogy a költségeket a projekt céljainak szempontjából fel lehessen mérni (példák: „terjesztési esemény”, „technikai koordinációs értekezlet”, „projektterületi látogatás”). Adja meg az előirányzott utazások számát, az utazó személyek számát, valamint az utazás időtartamát napokban.
Szükség esetén használhat több sort az utazás céljának vagy végpontjának megadására, de a költségeket fel lehet tüntetni csoportosítva, pl. az összes technikai koordinációs értekezletre vonatkozóan. (Az egyedi költségeket azonban jelezni kell a beszámolóban.)
Utazási költségek: Az utazási költségek elszámolása a kedvezményezett belső szabályzata alapján történik. A kedvezményezettek törekednek arra, hogy a lehető leggazdaságosabb és legkörnyezetkímélőbb módon utazzanak - alternatív megoldásként figyelembe kell venni a videokonferenciát is.
Egy adott szervezet autóinak (a saját autó használatával szemben) használati költségtérítésére vonatkozó szabályok hiányában ezt a költséget 0,25 EUR/km értékkel kell becsülni. Ha üzemanyagköltséget kívánnak előirányozni az utazások vonatkozásában, akkor azt is itt kell feltüntetni, ellenkező esetben az üzemanyag lejelentése a fogyóeszközök alatt történik.
Ellátási költségek: Amennyiben kizárólag üzemanyagköltséget felmerülése várható, azt is itt kell feltüntetni. A tartózkodási költségek elszámolása a kedvezményezett belső szabályzata alapján történik (napidíjak, vagy az étkezések, szállásköltségek, helyi közlekedés költségeinek, stb. közvetlen térítése). Az utazással/ a kedvezményezettek megbeszéléseivel kapcsolatos étkezéseket ne tüntesse fel abban az esetben, ha ezeket már a napidíjban figyelembe vette.
F3 adatlap - Külső segítségnyújtási költségek
Általános tudnivalók: A külső segítségnyújtási költségek az alvállalkozásba adás költségeire vonatkoznak, vagyis a külső vállalatok vagy személyek által teljesített szolgáltatások/munkák, ill. a bérelt berendezések vagy infrastruktúra költségeire. Amennyiben a külső segítség mértéke a teljes költségvetés 35%-át meghaladja, kérjük ennek részletes indoklását.
Például egy logó megalkotása, egy terjesztési terv meghatározása, a terjesztendő termékek megtervezése, a fordítási szolgáltatás, egy könyv kiadása vagy anyagok bérlése a külső segítségnyújtáshoz tartozik.
Figyelembe kell venni, hogy az alvállalkozói szerződés keretében nyújtott bármilyen szolgáltatás ide tartozik, a prototípusfejlesztéssel összefüggő költségek kivételével, amelyek a prototípushoz tartoznak.    Az alvállalkozói szerződés keretében szállított berendezések és infrastruktúra vásárlásával és lízingelésével kapcsolatos költségeket (a bérléssel ellentétben) azon költségkategóriák, és nem a külső segítségnyújtás alatt kell feltüntetni.
A földhasználati jogok költségeit csak akkor kell a „külső segítségnyújtás” alatt feltüntetni, ha rövid távú földbérletről van szó, amely a projekt záró dátuma előtt lejár. A hosszabb távú bérleteket tartós földbérlet alatt kell feltüntetni.
Kiválasztási eljárás: Jelölje meg az eljárást, amelynek keretében a munkát alvállalkozásba tervezi kiadni, pl. „nyilvános pályázat”, „közvetlen szerződés”, „keretszerződés” stb. Az alvállalkozói szerződéseket Támogatási Megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően kell odaítélni.
Leírás: Adja meg az alvállalkozásba adandó szolgáltatás tárgyának világos leírását, pl. „hatástanulmány készítése”, „karbantartás”, „bérlet”,
„konzultáció”, „weboldal fejlesztés”, „vállalaton belüli segítségnyújtás” „terjesztési rendezvény szervezése” stb. Szükség esetén az alvállalkozói szerződés ismertetését legfeljebb 200 karakter terjedelemben teheti meg.
Általános megjegyzések az F4.a, F4.b és F4.c - Tartós cikkek adatlapokhoz
Kérjük, ebben a kategóriában azon tételekhez kapcsolódó költségeket sorolja fel, melyek az érintett kedvezményezett számviteli szabályai szerint tartós árucikknek minősülnek. Felhívjuk a figyelmét, hogy azon cikkeket, melyek a vásárlás évében teljesen leamortizálódnak, de a jelen pályázat céljából tartós cikkekként vannak nyilvántartva, szintén ebben a költségkategóriában kell felsorolni. Ez gyakran vonatkozik az alacsony értékű elektronikai fogyasztási cikkekre, mint például laptopok, okostelefonok, táblagépek, fotó eszközök, GPS eszközök stb.
A berendezések és infrastruktúra alkategóriákban a tényleges költséget kell feltüntetnie az értékcsökkenés értékével együtt. Kizárólag az értékcsökkenés elszámolható költség a projektben, és az uniós társfinanszírozás ezen összeg alapján kerül megállapításra.
Fontos: A projekt kezdetén már a kedvezményezettek tulajdonában lévő tartós cikkek értékcsökkenése a LIFE finanszírozásból nem támogatható.
Tényleges költségek: Az infrastruktúra vagy berendezés teljes költsége, értékcsökkenés alkalmazása nélkül.
Értékcsökkenés: A kedvezményezett könyveiben a projekt zárásakor szereplő teljes értékcsökkenés. A költségvetési előterjesztés kidolgozásához a kedvezményezetteknek a lehető legpontosabban meg kell becsülniük minden tétel értékcsökkenését, a könyvelésbe történő bevezetéstől (ha releváns) a projekt végéig. A becslés a belső számviteli és/vagy a nemzeti számvitel szabályok alapján végezhető el.  Az ilyen módon becsült összeg az elszámolható költség.
Az értékcsökkenés a tényleges infrastruktúraköltségnek legfeljebb 25%-a, a berendezés tényleges költségének pedig legfeljebb 50%-a lehet. Ha ezeket a szabályokat figyelmen kívül hagyja, a hibaüzenetek blokkolása jelenik meg a pályázat érvényesítésekor.
1. kivétel: Prototípusok esetén az elszámolható költségek megegyeznek a tényleges költségekkel a LIFE támogatási szerződés minta feltételei szerint.
2. kivétel: LIFE IP projektek esetén 100%-ban támogathatónak tekintendők a köztestület vagy magántulajdonban lévő nem-kereskedelmi szervezet kedvezményezettek által beszerzett eszközök költségei, ha az adott szervezet a támogatási szerződés minden feltételének megfelel. Ebben az esetben a megadott értékcsökkenés összege megegyezik a tényleges költséggel.
F4.a adatlap – Infrastrukturális költségek
Kiválasztási eljárás: Jelölje meg az eljárást, amelynek keretében a munkát alvállalkozásba tervezi kiadni, pl. „nyilvános pályázat”, „közvetlen szerződés”, „keretszerződés” stb. Az alvállalkozói szerződéseket Támogatási Megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően kell odaítélni. Felhívjuk figyelmét, hogy késznek kell lennie annak megmagyarázására, hogy miért egy „közvetlen szerződés” lett igénybe véve, különösen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének betartását tekintetbe véve.
Leírás: Az infrastruktúrának költségtételenként adja meg a világos és egyértelmű leírását,
pl. „acél tartószerkezet”, „gépalapozás”, „kerítés” stb.
Fontos: Minden infrastruktúrára vonatkozó költséget ebben a rovatban kell feltüntetni, akkor is, ha az adott munka elvégzésére külső személyt alkalmaznak alvállalkozói szerződés keretében.
Nagy infrastruktúra fejlesztési beruházások támogathatónak minősülnek.
F4.b adatlap - Berendezések költségei
Kiválasztási eljárás: Jelölje meg az eljárást, amelynek keretében a munkát alvállalkozásba tervezi kiadni, pl. „nyilvános pályázat”, „közvetlen szerződés”, „keretszerződés” stb. Az alvállalkozói szerződéseket Támogatási Megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően kell odaítélni. Felhívjuk figyelmét, hogy késznek kell lennie annak megmagyarázására, hogy miért egy „közvetlen szerződés” lett igénybe véve, különösen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének betartását tekintetbe véve.
Leírás: Adja meg valamennyi tétel világos leírását, pl. „laptop”, (kereskedelmi forgalomban beszerezhető vagy alvállalkozói szerződés keretében fejlesztett) „adatbázis szoftver”, „mérőberendezés”, „fűnyíró gép” stb.
F4.c adatlap - Prototípus költségek
A prototípus olyan infrastruktúra és/vagy berendezés, amelyet kimondottan a projekt megvalósításához hoztak létre, és soha nem került kereskedelmi forgalomba, és szériatermékként nem kapható. Nem használható kereskedelmi célokra a projekt időtartama során. (Lásd a Támogatási Megállapodásban a prototípusra meghatározására vonatkozó feltételeket.) A projekt keretében beszerzett tartós cikkek ebben a költségkategóriában csak akkor fogadhatók el, ha a projekt pilot vagy demonstrációs céljai szempontjából létfontosságúak.
Kiválasztási eljárás: Jelölje meg az eljárást, amelynek keretében a munkát alvállalkozásba tervezi kiadni, pl. „nyilvános pályázat”, „közvetlen szerződés”, „keretszerződés” stb. Az alvállalkozói szerződéseket Támogatási Megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően kell odaítélni. Felhívjuk figyelmét, hogy késznek kell lennie annak megmagyarázására, hogy miért egy „közvetlen szerződés” lett igénybe véve, különösen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének betartását tekintetbe véve.
Leírás: Írja le a prototípust világosan.
Fontos: Minden prototípusra vonatkozó költséget ebben a rovatban kell feltüntetni, akkor is, ha az adott munka elvégzésére külső személyt alkalmaznak alvállalkozói szerződés keretében.
F5.a adatlap – Földvásárlás költségei, F5.b adatlap – Hosszú távú földbérlet / földhasználati jog költségei és F5.c adatlap – Egyszeri kompenzációs kifizetések költségei
Általános tudnivalók: Kérjük, tanulmányozza a támogatási szerződésben a földvásárlás általános szabályait.  Ha a projekt célkitűzéseit rövid távú földbérlettel megfelelően meg lehetne valósítani, ezeket a költségeket a külső segítségnyújtás alatt kell feltüntetni. A földvásárlás/tartós földbérlet/egyszeri kompenzáció leírása: Adja meg minden tétel világos leírását, pl. „savanyú legelők vásárlása az X alterületen” „tőzegkitermelési jogok egyszeri kompenzációja az Y alterületen”, stb. A különböző földhasználathoz / élőhelytípushoz / alhelyszínekhez használjon külön sorokat, ha az áruk jelentősen eltérő.
Becsült hektárköltség: Becsült költség, adók és egyéb díjak nélkül, a legközelebbi euróra kerekítve.
A pályázatához csatolnia kell az illetékes hatóságok vagy közjegyző által hitelesített igazolólevelet, mely szerint a hektáronkénti ár nem haladja meg az adott területtípus átlagárát az érintett helyszínen.
F6 adatlap - Fogyóeszközök költségei Általános tudnivalók:
Általános tudnivalók: A jelen adatlapon feltüntetett fogyóeszközöknek az olyan tételek beszerzésére, gyártására, javítására vagy felhasználására kell vonatkoznia, amelyek a kedvezményezettek tartós cikkeket nyilvántartó leltárában nem szerepelnek (így pl. szóróanyagok, ill. tartós cikkek javítása, amennyiben az adott eszköz nem tőkésített, és 100%-ban a projekthez szerzik be, ill. használják, stb.). Amennyiben a projekthez jelentős disszeminációs tevékenység is tartozik, amelyben jelentős postázási, fénymásolási, ill. egyéb kommunikációs formákat alkalmaznak, a vonatkozó költségek ugyanitt tüntethetők fel. A fogyóeszközök költségeinek kifejezetten a projektakciók megvalósításához kell kapcsolódniuk.
Általánosnak minősülő forgóeszközök / készletek: ugyanakkor az olyan, általánosnak minősülő forgóeszközök/készletek, mint például a telefon, kommunikációs költségek, fénymásolás, irodai eszközök, víz, gáz, stb. az általános költségek között tervezendők.
A terjesztési tevékenységekhez (mint például a projektről szóló előadások, workshopok vagy konferenciák) kapcsolódó vendéglátási költségeket/étkezést/kávét itt kell feltüntetni. Tartsa azonban szem előtt, hogy amennyiben a konferenciát lebonyolító teljes szervezet alvállalkozóként van megbízva, akkor az ahhoz tartozó költséget a külső segítségnyújtás kategóriában kell feltüntetni. A normál megbeszélések vendéglátási költségeit a 7%-os általános költségnek kell lefednie.
Kiválasztási eljárás: Jelölje meg az eljárást, pl. „nyilvános pályázat”, „közvetlen szerződés”, „keretszerződés” stb. Az alvállalkozói szerződéseket Támogatási Megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően kell odaítélni.
Leírás: Adja meg a fogyóeszközök típusainak világos leírását a projekt technikai megvalósításához kapcsolódóan, pl. „nyersanyagok a 2. akció kísérleteihez”, „irodaszerek a terjesztési anyagokhoz (5. benyújtandó anyag)” stb.
F7 adatlap - Egyéb költségek
Általános tudnivalók: Ide a más költségkategóriába nem sorolható közvetlen költségeket kell tervezni. A banki díjak költségei, a konferenciák díjai, a biztosítási költségek, amennyiben ezek kizárólag a projekt megvalósításából származnak, stb. itt tüntetendők fel.
A projekt pénzügyi jelentéseinek könyvvizsgálati költségeit mindig ebben a költségvetési kategóriában kell feltüntetni.  Az egynél több kedvezményezettel rendelkező projektek esetén a teljes könyvvizsgálati költséget a pályázatban egyetlen összevont költségként kell feltüntetni, amelyet a koordináló kedvezményezett számol el.
A jelentések lefordításának költségeit, amennyiben szükséges, mindig ebben a kategóriában kell feltüntetni.
A bankgarancia költségét - ha szükséges - mindig ebben a kategóriában kell feltüntetni. További részletekért lásd a Támogatási Megállapodás feltételeit és az Útmutató a LIFE integrált projektpályázatok értékeléséhez 2017 dokumentumot.
A harmadik felek pénzügyi támogatásával kapcsolatos ráfordítások a Támogatási Megállapodás II.12 pontjában és a jelen útmutató 1.10.8. pontjában meghatározott feltételekkel teljesíthetők bizonyos, olyan tevékenységek finanszírozásához, amelyeket objektív okokból az IP egyik kedvezményezettje sem hajthat végre – saját maga vagy külső segítségnyújtással – de amelyek a megcélzott terv megvalósításához nélkülözhetetlenek.
Kiválasztási eljárás: Jelölje meg az eljárást, pl. „nyilvános pályázat”, „közvetlen szerződés”, „keretszerződés” „ajánlati felhívás” stb. Az alvállalkozói szerződéseket Támogatási Megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően kell odaítélni.
Leírás: Adja meg a fogyóeszközök típusainak világos leírását a projekt technikai megvalósításához kapcsolódóan.
FP - Kiegészítő tevékenységek pénzügyi terve
Ez az adatlap friss információt ad a CNg adatlapból, amelyet a pályázó projektkoncepciójával nyújtottak be.
A B1 adatlap leírásai és logikája szerint a pénzügyi terv táblázatos formában foglalja össze a célzott terv vagy stratégia céljaiból megvalósult akciók vagy intézkedések finanszírozására bevont fő finanszírozási forrásokat az integrált projekt élettartamára kiterjedően.
Ennek megfelelően a táblázatban fel kell tüntetni a magához a LIFE Integrált Projekthez tartozó tevékenységek társfinanszírozását biztosítani tervezett forrásokat, valamint az Integrált Projekten kívül megvalósítandó kiegészítő tevékenységek/intézkedéseket finanszírozó forrásokat. Külön figyelmet kell fordítani a kiegészítő finanszírozás a jelen útmutató más fejezeteiben található értelmezésére a jelen táblázat kitöltése során – csak az ott leírtakkal összhangban álló összegeket jelenítsük meg.
A táblázat formája nem módosítható, de az egyes finanszírozási források alatti sorok száma szükség szerint további sorokkal növelhető.
A táblázatban jelezhetők a nagyobb jelentőségű egyedi tevékenységek (pl. egy XX felépítése)k vagy tevékenységek csoportjai/típusai (pl. gazdák ... területen folytatott legeltető tevékenységének támogatása, X hektár földterület megvásárlása stb.), ahogyan az a leginkább alkalmas a pályázó szándékainak ésszerű bemutatására.
Magára a LIFE projektre vonatkozóan csak a finanszírozás összegét kell feltüntetni. A kiegészítő tevékenységekre vonatkozóan az alábbi adatokat kérjük megadni:
Finanszírozási források: Ha lehetséges és már ismert, adja meg a finanszírozási forrás/alap nevét (pl. EAFRD), megadva az intézkedés nevét és az adott alapok működési programját vagy azzal egyenértékű sémát. A forrásokat/alapokat típusuk szerint (uniós, nemzeti vagy nemzetközi) kell csoportosítani. Kérjük a részösszegeket finanszírozási forrás és finanszírozási típus szerinti lebontásban bemutatni.
Megjegyzendő, hogy az adatlapon konkrétan említett források csupán példáknak tekintendők.
Finanszírozandó tevékenységek/intézkedések: Sorolja fel mindegyik finanszírozási forrás/alap alatt a finanszírozandó akciókat/intézkedéseket (ennek céljából javasolt a B1 adatlap és/vagy a terv/stratégia leírásaira hivatkozni). E felsorolás kapcsán kérjük a vonatkozó finanszírozási összeg (euró) feltüntetését.
Megjegyzendő, hogy az esetleges nem uniós (pl. nemzeti, magán- vagy nemzetközi) forrás vagy közvetlenül támogatja magát a LIFE Integrált Projektet – ezáltal fedezve a kedvezményezettek által teljesítendő 40%-os „saját erő” egy részét – vagy finanszírozhatja a kiegészítő tevékenységek költségeinek egy részét, az érintett támogató által meghatározott feltételeknek megfelelően.  Egyéb uniós források azonban kizárólag a kiegészítő tevékenységek finanszírozására használhatók fel.
A támogatás összege: Minden finanszírozási forrás esetében az érintett összeget euróban kérjük megjelölni.
A támogatás státusza/dátuma: odaítélve/odaítélésre várva/még nem igényelve: Minden egyes finanszírozási forrás/alap tekintetében kérjük az odaítélés státuszának megjelölését.
Ha a finanszírozási konstrukció már végleges, kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
· odaítélve (ezt a lehetőséget akkor alkalmazza, ha a támogatást már odaítélték és jelezze az odaítélés időpontját a következő formában nn/hh/éééé),vagy
· odaítélés előtt (ezt akkor alkalmazza, ha a támogatásra vonatkozó igénylést benyújtotta, de még nem ítélték oda, és jelezze az igénylés benyújtásának időpontját); vagy
· – még nem igényelte (ezt akkor alkalmazza, ha a támogatást még nem igényelte és jelezze – ha ismert – a benyújtás határidejét).
A megjegyzések rovatban lehet feltüntetni, ha finanszírozási konstrukció még hivatalos jóváhagyásra vár.
Az alapot kezelő hatóság/jogalany: Minden egyes finanszírozási forrás/alap tekintetében kérjük az alapot kezelő (a forrásokat odaítélő) hatóság teljes nevének feltüntetését.
MEGJEGYZÉS: Az adatlap további sorokkal bővíthető.


4. [bookmark: _bookmark22]ELLENŐRZŐ LISTA

Az alábbi kérdések segítik a pályázót annak ellenőrzésében, hogy sikerült-e a lehető legjobban kidolgoznia a pályázatot. Minden esetben „igen” választ kell adni.  A kérdések listája nem teljes körű, és nem tartalmaz minden szükséges részletes információt; ennek érdekében figyelembe kell venni a jelen dokumentum egyéb szakaszaiban szereplő részletes információkat.
1. Ellenőrizte, hogy az Ön projektje LIFE integrált projekt-e? (különösen, hogy nem „hagyományos” LIFE projekt)
2. Aláírta és dátumozta-e a CNc vagy az A3 (és adott esetben az A3a), az A4 és az A6 adatlapot?
3. Az A8 adatlap(ok)at ellátta/ellátták-e aláírásával/aláírásukkal és a dátummal az érintett irányító-/finanszírozó hatóság(ok)?
4. A CNd és a B1 adatlapokat angol nyelven töltötték ki?
5. Vett-e figyelembe egy megfelelő biztonsági időtartalékot, hogy maradjon idő az előre nem látható késedelmek számára?
6. A pályázó (koordináló kedvezményezett) az unió területén törvényesen bejegyzett?
7. Csatolta a kötelező mellékleteket (a Projekt Koncepcióhoz és a teljes pályázathoz tartozó megcélzott terv vagy stratégia: az éves mérleg és eredménykimutatás, könyvvizsgálói jelentés vagy könyvvizsgáló által hitelesített mérleg és eredménykimutatás, egyszerűsített pénzügyi nyilatkozat a nem közjogi szerv koordináló kedvezményezettek esetében; közjogi szervi nyilatkozat a közjogi szerv koordináló kedvezményezettek esetében)?
8. Adott-e a megcélzott terv vagy stratégia érintett részeire vonatkozó egyértelmű hivatkozásokat a Projekt Koncepcióban és a teljes pályázatban?
9. A várható eredmények minden tevékenység esetében, amennyire lehetséges, számszerűsített módon részletezésre kerültek-e?
10. Minden folymatban lévő tevékenységet kizárt-e? Számbavett-e kivételes esetket, illetve biztosította a vonatkozó feltételeket az ismétlődő tevékenysége végrehajtására?
11. Kizárta-e azon előkészítő tevékenységeket, amelyek a projektre vonatkozóan nem hoznak létre gyakorlatban használható ajánlásokat?
12. Mellékelte a kommunikációs és terjesztési tevékenységek egységes csomagját?
13. Feltüntetett-e a megcélzott terv vagy stratégia megvalósítására irányuló kapacitásépítést és a források felhasználásában fokozott együttműködést eredményező tevékenységeket?
14. Bemutatott-e a projekt hatásának, valamint a projekt tevékenységeinek a megcélzott környezetvédelmi (élőhelyekre és fajokra is kiterjedően) vonatkozásokra gyakorolt hatásának figyelemmel kísérésére (monitorozására) irányuló mutatókat és intézkedéseket?
15. Megfelelő-e a projektvezetési csapat? Szervezeti ábrát bemutatott? Van-e teljes munkaidős projektmenedzser (nem kötelező, de erősen ajánlott)? Van pénzügyi koordinátor?
16. Kizárt-e az Integrált Projektből minden olyan tevékenységet – különös tekintettel a kutatási tevékenységekre és a nagyobb léptékű infrastruktúra fejlesztésekre – amelyek más uniós forrásokból kedvezőbb feltételekkel finanszírozhatók?
17. Gondoskodott-e kiegészítő célkitűzésekről és tevékenységekről, valamint egy megfelelően strukturált többcélú végrehajtási mechanizmusról?
18. Részletezte-e a zöld beszerzés alkalmazása érdekében tett erőfeszítéseit?
19. A földvásárlások/kompenzációs kifizetések esetében bemutatta-e, hogy mindezek miképpen felelnek meg az összes vonatkozó támogathatósági feltételnek?
20. Szerepel-e az ön IP pályázatában az összes kötelező tevékenység?
21. Elolvasta-e ön és a társult kedvezményezettek a Támogatási Megállapodás tervezetének és a Pénzügyi és Adminisztratív Irányelveknek a teljes szövegét?
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[bookmark: _bookmark24]1. FÜGGELÉK: A 2017. LIFE Integrált Projektek értékelési és kiválasztási eljárásának naptára

	Dátum vagy időtartam
	Tevékenység

	2017. szeptember 26.
	Az pályázók számára az Integrált Projekt Koncepcióknak az Szerződő Hatóság részére történő benyújtásának határideje

	Október- December 2017
	A Projekt Koncepciók értékelése

	Megjegyzés: Az alábbi időpontok jelzés értékűek, de az érintett szakaszok hosszát megfelelően mutatják

	2017. december 1.
	A teljes pályázatok benyújtására vonatkozó felhívás (a további eljárási lépések meghatározott időpontjaival)

	2017. december 1. -
2018. február 16.
	Kérdések - Válaszok szakasz

	2018. április 2.
	Az pályázók számára a teljes Integrált Projekt Pályázatoknak az Szerződő Hatóság részére történő benyújtásának határideje

	2018. április - június
	Pályázatok kiértékelése

	2018. Július - Szeptember
	Pályázatok felülvizsgálata

	2018. október
	Az egyes támogatási megállapodások aláírása

	2018. október 2.
	A LIFE 2017. évi Integrált Projektek lehetséges legkorábbi kezdőnapja
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· Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1293/2013/EU rendelete
· A LIFE többéves munkaprogramja 2014-2017
· Link a LIFE Kommunikációs eszköztárhoz
· Pénzügyi rendelet
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