
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útmutató pályázók részére 

LIFE integrált projektek 2018 
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Ez az útmutató az integrált projektekre vonatkozóan a Szerződő Hatósághoz 2018-

ban (a környezetvédelmi alprogram keretében a természet, víz, hulladék és levegő 

területén, valamint az éghajlat-politika alprogram keretében az éghajlatváltozás 

mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területén) benyújtandó 

pályázatok kidolgozására alkalmazandó. 

Célja, hogy segítse a pályázókat a pályázatok tartalmának kidolgozásában. 

Ez a dokumentum csak a környezetvédelmi alprogram és az éghajlat-politika 

alprogram keretében meghirdetett 2018. évi LIFE integrált pályázati felhívásokra 

vonatkozik. 

A LIFE 2018 kiírásának többi eleméhez külön dokumentumok elérhetők a LIFE 

weboldalán. 

Ez az útmutató a 2018. évi pályázati felhívási csomag része, amely tartalmazza az 

alábbi olyan dokumentumokat is, amelyeket egy LIFE pályázat benyújtása előtt 

alaposan el kell olvasnia. 

Útmutató a LIFE integrált pályázatok értékeléséhez 

Támogatási szerződés integrált projektekhez 
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1. BEVEZETÉS 

 

1.1 Mi a LIFE? 

 

A LIFE az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programja, a 2014. január 

1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan. A LIFE jogi alapja az Európai 

Parlament és a Tanács 2013. december 11-i, 1293/2013 számú (EU) rendelete (a 

továbbiakban: „LIFE rendelet”)1. 

A LIFE programot két alprogram alkotja: a Környezetvédelem alprogram és az Éghajlat-

politika alprogram. 

A környezetvédelem alprogram három kiemelt területet ölel fel: 

• LIFE Környezet és erőforrás- hatékonyság 

• LIFE Természet és biodiverzitás 

• LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás 

 

Az egyes kiemelt területek tematikus prioritásait részletesen a LIFE rendelet III. függeléke 

írja le. 

 

Az éghajlat-politika alprogram három kiemelt területet ölel fel: 

• LIFE Az éghajlatváltozás mérséklése 

• LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz 

• LIFE Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás 

 

A LIFE program végrehajtásának pénzügyi keretösszege 3,457 milliárd euró, amelynek 

75%-át (2 592 491 250 eurót) a Környezetvédelem alprogramhoz, 25%-át (864 163 750 

eurót) pedig az Éghajlat-politika alprogramhoz rendelték. 

A LIFE rendelet 17(4) cikke szerint a teljes költségvetés legalább 81%-át éghajlat-

politikai projektek támogatására kell fordítani cselekvési támogatás, illetve adott esetben 

pénzügyi eszközök formájában. A 2018–2020-as időszakra vonatkozó második többéves 

LIFE munkaprogram 1.243,81 millió eurót irányoz elő a Környezetvédelem alprogram és 

                                                      
1Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i, 1293/2013 számú (EU) rendelete, amely az EU 

Hivatalos Lapjának L 347/185 számában jelent meg 2013. december 20-án 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF


413,25 millió eurót az Éghajlat-politika alprogram költségvetésére2. 

A 2014–2020 időszakban a Szerződő Hatóság minden évben egyszer kiírja a LIFE 

pályázatot. 

 

 

1.2 Mik az integrált projektek? 

Meghatározás 

Az integrált projekt (a továbbiakban „IP”) meghatározását a LIFE rendelet 2. 

Az integrált projektek nagy területen, így különösen regionális, több régiót érintő, 

országos vagy határon átnyúló léptékben, egyéb uniós törvények szerint vagy tagállami 

hatóságok által, az érdekelt felek bevonását biztosítva, a koordinációt elősegítve, és 

legalább egy másik uniós, nemzeti vagy privát finanszírozói forrást bevonva kidolgozott 

uniós környezetvédelmi vagy klímavédelmi jogszabályok által előírt környezetvédelmi 

vagy klímaterveket, vagy stratégiákat megvalósító projektek. 

Minkét alprogram vonatkozásában a 2018–2020. évi többéves LIFE munkaprogram 

a természet, a víz, a levegő, a hulladék, az éghajlatváltozás mérséklése és az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területeinek mindegyikére meghatározza az 

uniós törvények szerinti specifikus és kapcsolódó, az integrált projektek révén 

megvalósítandó terveket. 

Az integrált projektek a cselekvési terv vagy stratégia teljes megvalósítását célozzák. Ez 

nem jelenti azt, hogy az IP a terv keretein belül előirányzott minden tevékenységre 

kiterjed, vagy, hogy a terv teljes egészében megvalósul az IP időtartama során. Az IP 

azonban magában foglal bizonyos, a folyamat katalizálására és további 

kötelezettségvállalások és finanszírozás mobilizálására alkalmas stratégiai 

tevékenységeket, amelyek idővel a terv vagy stratégia teljes megvalósításához vezetnek. 

Az IP-t tehát úgy kell kialakítani, hogy az elősegítse ennek a hosszú távú célkitűzésnek a 

megvalósítását. 

Az adott terv vagy stratégia tényleges teljes megvalósítására ezt követően különféle 

kiegészítő, az integrált projekt keretein kívül finanszírozott, más rendelkezésre álló (uniós, 

                                                      

2 A Szerződő Hatóság 2018. február 12-i 2018/210/EU végrehajtási határozata a LIFE program 2018–

2020. évi többéves munkaprogramjának elfogadásárólhttp://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0210 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0210
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0210


nemzeti vagy privát) források felhasználásával kerül sor. Mindezen kiegészítő 

intézkedéseknek vagy tevékenységeknek kapcsolódniuk kell az IP megvalósításához, míg 

mások ennek befejezését követően kerülhetnek sorra. Általános elvárás, hogy a LIFE 

integrált projekt kedvezményezettje – a kiegészítő tevékenységekért felelős további 

érintett szereplőkkel együtt – kötelezettséget vállaljon a célként kitűzött terv 

megvalósítására, különös tekintettel arra, hogy az érintett szereplők legalább – a magához 

az integrált projekthez szorosan kapcsolódó tevékenységekként – az IP pályázatban 

tervezett kiegészítő tevékenységek megvalósítását vállalják. 

Az integrált projektek elősegítik az egyéb uniós, nemzeti vagy magán finanszírozási 

források koordinációját és bevonását a Kiegészítő Tevékenységek (Complementary 

Actions) vagy akciók megvalósításához az integrált projekten kívül, a célzott terv vagy 

stratégia keretrendszerén belül, az uniós finanszírozást előnyben részesítve. Az IP-n belül 

azonban a társfinanszírozás nem jöhet más uniós finanszírozási forrásból. 

Egy integrált projektnek valamely, az érintett földrajzi területen az Unió környezetvédelmi 

célkitűzéseinek megvalósítására irányuló terv vagy stratégia hatékony és megfelelően 

összehangolt megvalósítását kell bemutatnia, továbbá példákkal kell illusztrálnia, hogy 

miképpen lehet a sikert ugyanazon tagállamban vagy más tagállamokban is megismételni. 

Egy integrált projektnek olyan, (pl. környezetvédelmi és éghajlat-politikai tevékenységek 

célkitűzések megvalósítására és kapacitásépítésre irányuló) kiemelkedő minőségű 

többcélú végrehajtási mechanizmust kell magában foglalnia, amely lehetővé teszi az 

eredmények más szakpolitikai területeken3 történő megismétlését és az érintett 

szakpolitikákkal szinergiák megvalósítását, valamint a környezetvédelmi és az éghajlat-

politikai tevékenységek célkitűzéseinek mindezen szakpolitikákba történő beépítését. 

Az integrált projektek biztosítják, hogy a fő érdekelt felek aktívan részt vegyenek az adott 

projekt kialakításában és megvalósításában. Ez az érintettség várhatóan – ahol lehetséges 

és indokolt – az IP társult kedvezményezettjeiként történő bevonásuk útján valósul meg, 

vagy közvetlenül az IP-ben való aktív részvételükkel, és/vagy a kiegészítő akciók 

megvalósításában. 

Az IP-k kialakítása és a projektpartnerség összetétele garanciát kell, hogy jelentsen a 

stratégiai kapacitások fejlesztésére és az eredményes végrehajtásra az illetékes 

hatóságoknál és érdekelt feleknél. Biztosítani kell a projekteredmények és akciók hosszú 

                                                      
3különösen a tengeri környezet a következő irányelv célkitűzései szerint: az Európai Parlament és a Tanács 

2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv), Az Európai Unió Hivatalos 

Lapja L 164, 2008.06.25., 19. oldal. 



távú fenntarthatóságát, valamint azt, hogy a célzott terv vagy stratégia társteljesítőikként 

működjenek az IP végét követően is. 

 

1.3 Az integrált projektek hatálya a 2018–2020-as időszakra 

1.3.1 Általános tudnivalók: 

A LIFE rendeletben megfogalmazott prioritásokkal összhangban a 2018–2020-as 

időszakra vonatkozó többéves LIFE munkaprogram (LIFE MAWP) előírja, hogy a 

Környezetvédelem alprogram keretein belül kidolgozott integrált projekteknek olyan 

tevékenységek társfinanszírozására kell irányulniuk, amelyeknek legfontosabb célja a 

tagállamok, valamint a regionális/helyi hatóságok támogatása a vonatkozó stratégiai 

környezetvédelmi tervek vagy stratégiák alábbiakban meghatározott, specifikus körének 

megvalósításában: 

- Természetvédelmi integrált projektek: amelynek célja az Élőhely-védelmi Irányelv4 

8. cikkében foglaltak szerint kidolgozott Priorizált Intézkedési Tervek (PIT) 

megvalósítása, amely tervek magukban foglalhatnak olyan „Zöld infrastruktúra” 

intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak Natura 2000 hálózat határokon átívelő 

koherenciájához; 

- Vízgazdálkodási integrált projektek: amelyek célja a tagállamok által a Víz 

Keretirányelv5 VII. mellékletében foglaltakkal összhangban kidolgozott Vízgyűjtő 

Gazdálkodási Tervek (VGT) megvalósítása; 

- Hulladékgazdálkodási integrált projektek: amelyek célja a Hulladék keretirányelv6 

28. cikkében előírtak szerint kidolgozott hulladékgazdálkodási tervek megvalósítása; 

és 

- Levegőminőség-védelmi integrált projektek: amelyek célja a Levegőminőségi 

irányelv7 alapján kidolgozott levegőminőségi tervek vagy a Nemzeti kibocsátási 

                                                      
4A Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 

növények védelméről (HL L 206, 1992.7.22. 7. o.) 
5Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi 

fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327, 2000.12.22. 1. o.). 
6 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes 

irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3.o.) 
7Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő 

minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (HL L 152., 2008.6.11, 1. o.) 



határértékekről szóló irányelv8 alapján kidolgozott, a levegőszennyezés csökkentésére 

irányuló nemzeti programok végrehajtása. 

A LIFE rendeletben megfogalmazott prioritások értelmében, a LIFE többéves 

munkaprogramja a 2018–2020-es időszakra előírja, hogy az Éghajlat-politika alprogram 

keretében az integrált projektek törekedjenek az olyan akciók társfinanszírozására, 

amelyek fő célja a tagállamok és a regionális/helyi hatóságok, ill. a fő érdekelt felek 

segítése az alábbi stratégiai klímatervek és stratégiák megvalósításában: 

- Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz integrált projektek: amelyek célja egy 

konkrét nemzeti, regionális és helyi alkalmazkodási stratégia vagy cselekvési terv 

megvalósítása; 

- A városi éghajlatváltozás mérséklését és/vagy alkalmazkodást célzó integrált 

projektek: amelyek célja az alacsony szén-dioxid kibocsátású és/vagy az 

éghajlatváltozással szemben ellenállóképes társadalom kialakításában úttörő szerepet 

betöltő városi vagy közösségi alapú cselekvési terv végrehajtása. 

- Az éghajlatváltozás mérséklését célzó integrált projektek: amelyek célja a nemzeti, 

a regionális vagy ipar-/ágazat-specifikus üvegházhatású gázok mérséklését célzó 

stratégia vagy alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság ütemterv végrehajtása. 

A LIFE program egyik kiemelt területén finanszírozott projekt nem veszélyeztetheti egy 

másik kiemelt terület környezetvédelmi vagy éghajlat-politikai célkitűzéseit, valamint 

szinergiákat kell találni a különböző célkitűzések között, javítva az ökoszisztémák 

működését és az általuk nyújtott szolgáltatásokat, továbbá elvárás a zöld közbeszerzés is. 

1.3.2 Többcélú mechanizmusok, szinergiák és az integráció: 

Az IP-kre vonatkozó, magas minőségű, többcélú teljesítési mechanizmusokat előíró 

követelmény teljesülése érdekében, az IP pályázatoknak átfogó projekteket kell 

bemutatniuk, amelyek teljesítik az alapcélkitűzésüket (a biodiverzitás növelése, jobb 

levegőminőség, jó vízállapot, jobb hulladékgazdálkodás, éghajlatváltozással szembeni 

ellenálló képesség javítása és/vagy üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentés), mindezt 

úgy, hogy ez a többi környezetvédelmi és éghajlatvédelmi célkitűzésnek is előnyére 

váljon9. Erre tekintettel az alábbi szempontok lehetnek fontosak: 

                                                      
8 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2284 irányelve (2016. december 14.) egyes légköri szennyező 

anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről, a 2003/35/EK irányelv módosításáról, valamint a 

2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 344., 2016.12.17., 1.o.) 
9különösen a tengeri környezet a következő irányelv célkitűzései szerint: az Európai Parlament és a Tanács 

2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv), Az Európai Unió Hivatalos 

Lapja L 164, 2008.06.25., 19. oldal. 



Környezetvédelem alprogram: 

- a Natura 2000 programhoz tartozó Priorizált Intézkedési Tervek megvalósítására 

irányuló Természetvédelmi integrált projektek esetében e projektek hozzájárulása az 

EU biodiverzitási stratégiájának megvalósításához, valamint a tengervédelmi stratégiáról 

szóló keretirányelvben meghatározott „jó környezeti állapot” eléréséhez, továbbá a Víz 

Keretirányelv keretein belül kidolgozott olyan célkitűzések megvalósításához, mint 

például: 

 

• az ökoszisztémák és szolgáltatásaik értékelése, vizsgálata és helyreállítása, 

• a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás részéről biodiverzitás gazdagításához való 

hozzájárulás fokozása, 

• a halászat és a tengeri és tengerparti természeti erőforrások egyéb felhasználásai 

által a biodiverzitásra gyakorolt hatások csökkentése, 

• az idegenhonos invációs fajok monitorozása, megjelenésük megelőzése, irtásuk és 

szabályozásuk 

- a Vízgazdálkodási integrált projektek esetében a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek és 

az azokban megvalósítani javasolt olyan tevékenységek, mint például a célzott 

erdőtelepítés, a vizes élőhelyek kialakítása, az árterületek helyreállítása, a projektek 

hozzájárulása a belvízi vizek jó állapotának megvalósításához, a szénmegkötéshez, a 

tápanyagok tengervizekbe mosódásának a csökkentéséhez, az árvízveszély 

csökkentéséhez, valamint a szárazföldi és vízi biodiverzitás gazdagításához. 

- a Hulladékgazdálkodási Tervek és/vagy Megelőzési Programok megvalósítására 

irányuló Hulladékgazdálkodási integrált projektek esetében a projektek hozzájárulása az 

Erőforrás-hatékony Európa Útitervében (Roadmap to a Resource Efficient Europe, 

COM(2011) 571), Fenntartható fogyasztás és termelés és a fenntartható iparpolitika 

cselekvési tervről szóló közleményben (COM/2008/0397), valamint a Nyersanyagokkal 

Foglalkozó Európai Innovációs Partnerségről szóló közlemény (COM(2012) 82), 

valamint az erre vonatkozó, 2013. szeptember 25-én elfogadott Stratégiai Megvalósítási 

Tervben (1) meghatározott célkitűzések megvalósításához. Adott esetben különös 

figyelmet kell fordítani a tengereket szennyező hulladékra is. 

- a Levegőminőségi Tervek megvalósítására irányuló Levegőminőség-védelmi integrált 

projektek hozzájárulása az Unió Levegőminőségi Stratégiájában foglalt különféle 

követelmények teljesítéséhez (ideértve a Nemzeti Levegőszennyezés-csökkentési 

Programok megvalósításához való hozzájárulásokat), a városi dimenzióval, az 



energiafogyasztással, a közlekedéssel és a mezőgazdasági gyakorlattal összefüggő 

céloknak egyebek között az alábbiak révén történő megvalósításához: 

• hozzájárulás számos szennyezőanyag (PM, NO2, O3, NH3) koncentrációinak 

egyidejű csökkentéséhez, 

• hozzájárulás a 2008/50/EK Irányelv alapján kidolgozott regionális 

levegőminőségi tervekben meghatározott határértékek betartásához, ezzel 

párhuzamosan pedig az új Nemzeti Kibocsátás-csökkentési 

Kötelezettségvállalásokban foglalt maximum értékek betartásához, 

• a zajkibocsátás által okozott problémák mérséklése az ilyen jellegű problémáknak 

valamely Fenntartható Városi Mobilitási stratégiával és/vagy zajcsökkentési 

tervvel történő összekapcsolása vagy ezekbe történő beépítése révén, 

• a finomszemcsés anyagok kibocsátása által okozott problémák megoldására 

irányuló innovatív helyi és regionális energetikai projektek megvalósításának 

ösztönzése azokon a helyeken, ahol továbbra is jelentős mértékben üzemeltetnek 

szén- és biomassza-tüzelésű fűtőműveket, 

• innovatív és kiemelkedő minőségű biomassza-tüzelésű berendezések 

fejlesztésének és szakszerű használatának támogatása, 

• a 2012/20/EU Irányelvben jelzett Energiahatékonysági Cselekvési Tervekhez 

kapcsolódva vagy azokba beépítve az energiafogyasztás csökkentése, 

• az UNECE által a mezőgazdasági termelésből származó kibocsátások 

csökkentésére vonatkozóan kidolgozott, Jó gyakorlatokra vonatkozó 

szabályzatában foglaltak megvalósításának támogatása, amely egyúttal hozzájárul 

a mezőgazdasági eredetű vízszennyező anyagok kibocsátásának csökkentéséhez 

is. 

A LIFE Éghajlat-politika alprogram keretében finanszírozott, vagy finanszírozásra 

benyújtott tevékenységek is kedvezőbb elbírálásban részesülnek, ha szinergiákat mutatnak 

az EU más környezeti vagy éghajlat-politikai célkitűzéseivel, különösen, ha a létrejövő 

szinergiák várhatóan a biodiverzitás védelmére is kedvező hatást gyakorolnak. 

Éghajlat-politika alprogram: 

- Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiák vagy cselekvési tervek 

megvalósításával foglalkozó IP-k hozzájárulása az EU Alkalmazkodási Stratégia 

célkitűzéseihez, beleértve az alkalmazkodás ökoszisztéma alapú megközelítését és a 



biodiverzitás és a természet megőrzésének támogatását. Emellett az éghajlatváltozás 

mérsékléséhez, az irányítás javításához és az éghajlatváltozással kapcsolatos kapacitások 

fejlesztéséhez való hozzájárulás ugyanúgy relevánsak, mint az alkalmazkodási célok 

érvényesítése a különféle szakpolitikai területeken. 

- Alacsony szén-dioxid kibocsátású és/vagy az éghajlatváltozással szemben 

ellenállóképes társadalmak kialakítását elősegítő városi cselekvési tervek végrehajtását, 

valamint a „Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége” és a ’Mayors Adapt’ 

vállalásainak végrehajtását célzó IP-k: Emellett az irányítás javításához, a tudatosság 

növeléséhez, a kapacitásfejlesztéshez, valamint az éghajlat-változási akciók 

érvényesítéséhez való hozzájárulás a különböző szakpolitikai területeken is relevánsak. 

- - Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás mérséklését célzó stratégiák, cselekvési tervek vagy 

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági ütemtervek megvalósításával foglalkozó 

IP-k: az éghajlatváltozás mérséklésére vonatkozó uniós szakpolitikához és a jogalkotás 

megvalósításához és fejlesztéséhez való hozzájárulás, beleértve az EU ETS-t, az 

Erőforrás-megosztási Határozatot azokra az ágazatokra, amelyeket nem fed le az EU 

ETS, a Megújuló Energia (RES) Irányelvet, a fluortartalmú üvegházhatású gázok 

kibocsátásának szabályozását és azt a döntést, amely a üvegházhatású gázoknak a 

földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 

tevékenységekből (LULUCF) eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozik. Emellett 

az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz, vagy az éghajlatváltozáshoz 

kapcsolódó irányítás javításához és a kapacitások fejlesztéséhez való hozzájárulás 

ugyanúgy relevánsak, mint az általános jellegű mérséklési célok érvényesítése a 

különféle szakpolitikai területeken. 

Magasabb pontszám érhető el azon projektek esetében, amelyek szinergiákat mutatnak a 

LIFE Környezetvédelem alprogramban finanszírozott vagy finanszírozásra benyújtott 

akciókkal, különösen akkor, amennyiben e szinergiáknak várhatóan pozitív hatása van az 

éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség javítására és az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátásának csökkentésére. 

Mindkét alprogram esetében az a – valamely prioritási terület keretein belül finanszírozott 

– projekt, amely alááshatja egy másik kiemelt terület környezetvédelmi vagy éghajlat-

politikai célkitűzésit, vélhetően alacsonyabb pontszámot kap, hacsak ezt a hatást a 

pályázatban egyértelműen ki nem fejtik és meg nem indokolják az összességében vett 

ökoszisztéma szolgáltatásnyújtás szemszögéből, továbbá a lehetséges alternatívákat és 

enyhítő intézkedéseket megfelelően előre nem vetítik. 



Továbbá, az összes projektet értékelik a gazdasági és társadalmi célkitűzésekhez való 

hozzájárulásuk szempontjából. 

1.3.3. Megismételhetőség és átültethetőség: 

A megismételhetőség és más területeken való megvalósíthatóság a projektben rejlő azon 

lehetőség, amely alapján a projekt ugyanazon tagállam más régióiban, vagy más 

tagállamokban az IP megvalósításának ideje alatt, vagy annak befejezését követően is 

végrehajtható. A sikeres megismétlés és a más területeken való megvalósítás mindjárt a 

kezdetektől fogva egyértelműen meghatározott tervet, értékelési stratégiát és 

kapacitásépítési stratégiát (készségek, kommunikáció, finanszírozás) és egy olyan 

hátrahagyott stratégiát igényel, amely még a projekt időtartama alatt, vagy a LIFE projekt 

befejezése után rövid-, de legfeljebb középtávon eléri a kritikus tömeget. 

Ez túlmutat a tudás átadásán és a hálózatépítő tevékenységen, és a projekt során 

kifejlesztett vagy alkalmazott technikák, módszerek és stratégiák más területeken való 

gyakorlati alkalmazását is magában foglalja. Ez megvalósítható az integrált projekthez 

tartozó tevékenységek akár egy részének csupán az IP projektterület valamely korlátozott 

részén (pl. a Levegőminőség-védelmi integrált projektek esetében a teljes integrált 

projektben részt vevő 5 város közül csak egyben) történő megvalósításával, majd ezeknek 

kiegészítő tevékenységek révén az IP által lefedett terület egészében (vagyis mind az 5 

városban) vagy a terv által lefedett terület egészében (azaz a régió vagy az érintett ország 

egészében) történő megismétlésével. Vízgazdálkodási integrált projektek esetében egy sor 

folyami helyreállítási intézkedésnek adott integrált projektben nagy léptékben történő 

kipróbálását követően a legsikeresebb (az ökoszisztéma és a társadalom tekintetében a 

legtöbb előnnyel és haszonnal járó) intézkedések a következő tervezési ciklusban a 

leginkább releváns uniós vagy nemzeti források felhasználásával beépülnek más régiók 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terveibe. . 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó IP esetében, számos 

alkalmazkodási intézkedésnek adott IP-ben nagy léptékben történő kipróbálását követően, 

a legsikeresebb (az ökoszisztéma és a társadalom tekintetében a legtöbb előnnyel járó) 

intézkedéseket alkalmazni kell az IP és a terv által érintett terület egészén (pl. az egész 

régióban vagy országban), vagy tagállamok egyéb régióiban. 

 

 

1.4 Az integrált projektek finanszírozása 

Költségvetés 

Az IP projekteknek nincs meghatározott minimum költségvetése. A 



kedvezményezetteknek azonban figyelembe kell venniük, hogy az IP-k nagyméretű, 

ambiciózus, megfelelő költségvetéssel alátámasztott projektek, amelyek jelentősen 

meghaladják az átlagos LIFE támogatás méretét, amelyeket a LIFE „hagyományos 

projektjeihez” nyújtanak. 

A LIFE program várhatóan – átlagosan – 10 millió euróval támogat egy-egy integrált 

projektet (a teljes projekt költségvetés tehát mintegy 17 millió euró körül alakulhat). 

Megjegyzendő, hogy az adott költségvetési évben a források rendelkezésre állásának 

függvényében és a támogatásra jogosult pályázatok számának figyelembe vételével a 

LIFE program keretein belül igényelt hozzájárulás összegének csökkentése válhat 

szükségessé. Különösen abban az esetben alakulhat így, ha az igényelt összeg meghaladja 

az átlagos LIFE támogatási összeget. 

Megjegyzendő, hogy a 2018-as IP pályázati felhívásokra rendelkezésre álló teljes 

indikatív költségkeret a Környezetvédelem alprogram esetében 94 millió euró és az 

Éghajlat-politika alprogram esetében 30 millió euró. 

Társfinanszírozási arány integrált projektekhez 

A maximális uniós támogatásintenzitás a LIFE projektek esetében a elszámolható 

projektköltségek 60%-a. A fennmaradó 40%-nyi költséget vagy a projekt 

kedvezményezettjeinek kell saját forrásokból rendelkezésre bocsátaniuk, vagy 

társfinanszírozói forrásokból kell kipótolni. Az uniós alapokból finanszírozott projektek 

potenciális kettős finanszírozásának elkerülése érdekében a 40%-hoz nem vehető igénybe 

semmilyen uniós alap. Ez azt jelenti, hogy a LIFE alapok által célzott és 

társfinanszírozott egyes akciók nem részesülhetnek társfinanszírozásban más uniós 

alapból. 

Fontos megjegyzés: A „szennyező fizet” elvből eredő pénzügyi kötelezettségek, pl. 

bírságok vagy kötelező környezetkárosítási kompenzációs kifizetések a LIFE keretében 

semmilyen módon nem finanszírozhatók. 

Mobilizálás, ill. a LIFE-tól eltérő alapokkal való komplementaritás 

Az integrált projektek egyik legfontosabb jellemzője az, hogy további (uniós, nemzeti 

vagy privát) forrásokat kell mobilizálniuk különféle kiegészítő intézkedések, vagy a 

megcélzott terv vagy stratégia keretein belüli, de magán az integrált projekteken kívüli 

más tevékenységek finanszírozására. E célból más uniós források is felhasználhatók, sőt, 

felhasználandók. 

Az integrált projektre beadott pályázatnak ezért nemcsak a projekthez konkrétan 

hozzájáruló alapokat kell beazonosítania, hanem az integrált projekt ideje alatt 



elvégzendő, a LIFE projekt kiegészítésére bevont finanszírozási forrásokat felhasználó 

kiegészítő akciókról is közölni kell egy összefoglaló leírást. 

Szem előtt kell tartani, hogy egy IP-nek legalább egy releváns uniós, nemzeti vagy 

magánfinanszírozási forrást kell bevonnia a LIFE mellett a kiegészítő akciók 

finanszírozásához, hogy a célzott terv vagy stratégia megvalósítható legyen. 

Egy integrált projekt általános koncepciója az alábbi sematikus ábrával szemléltethető: 

 

Ennek megfelelően a pályázók a LIFE integrált projekteket a célzott tervből vagy 

stratégiából egy koherens intézkedés- vagy akciócsoport kiválasztásával alkothatják meg, 

amelyhez a LIFE a legmegfelelőbb finanszírozási forrás. Az egyéb kiegészítő 

intézkedéseket vagy akciókat egyéb (uniós, nemzeti vagy magán) finanszírozási 

forrásokból kell finanszírozni, és a LIFE támogatások kiegészítéseként kell őket 

megvalósítani. 

A LIFE programnak elsősorban más jelentős uniós finanszírozási programot kell 

kiegészítenie, így az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot, a 

Kohéziós Alapot, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapot és a Horizont 2020 programot. (A Kutatási és Fejlesztési 

Keretprogram). Ezzel párhuzamosan bizonyos egyéb pénzügyi eszközök, mint pl. a 

JESSICA, a Természeti Tőke Finanszírozási Alap (Natural Capital Financing Facility, 

NCFF)10 stb. szintén biztosíthatnak kiegészítő finanszírozást, jóllehet az NCFF – mint a 

LIFE által támogatott eszköz – nem tekinthető mobilizált pénzügyi forrásnak. 

Ezen uniós finanszírozási források mellett nemzetközi vagy nemzeti (pl. EFTA, UNESCO 

                                                      
10http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm 
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alapok stb.), finanszírozók szintén bevonhatóak. Figyelembe kell venni, hogy a 

nemzetközi, nemzeti és magánalapok szintén hozzájárulhatnak társfinanszírozásban az 

integrált projekt elszámolható költségeinek 40%-ához, amelyet a kedvezményezetteknek 

kell biztosítania. 

„A kiegészítő akciók mindig ugyanazt a nagyméretű tervet vagy stratégiát valósítják 

meg, amelyet az integrált projekt is céloz.” Ez a kölcsönösen kiegészítő jelleg az alábbi 

formákban jelenhet meg: 

• A LIFE integrált projekt által finanszírozott akciókhoz hasonló, amelyek más 

földrajzi területen kerülnek megvalósításra. Az integrált projekt keretében 

megvalósult tevékenységek így szélesebb körben ismétlődhetnek meg. Ez 

elősegítheti terv által lefedett terület egészén felmerülő kritikus problémák 

megoldását. (Például egy folyóvölgyben vagy egy vízgyűjtő terület meghatározott 

részében a halak ívóterülettől a tengerig történő vonulását akadályozó összes 

tényező felszámolásának biztosítását). 

• A LIFE integrált projekt keretében megvalósult akcióktól eltérő, de azokat 

kiegészítő akciók, amelyeket az integrált projekttel azonos földrajzi területen 

valósítanak meg. Ez az adott területen megvalósítani tervezett terv/stratégia 

keretein belül különféle terv/stratégia szélesebb körének végrehajtását tenné 

lehetővé (pl. folyók helyreállítása érdekében vidékfejlesztési programok 

megvalósításával 10 méteres védőzónák alakíthatók ki, a halászati alapok 

segítségével felszámolhatják a halak vonulásának akadályait, valamint LIFE 

finanszírozással meghatározott területeken helyreállíthatják az árterületeket). 

A legtöbb esetben, a LIFE IP és a kiegészítő akciók lehető legnagyobb hatásának 

biztosítása érdekében, a kiegészítés fentebb említett két formájának valamilyen 

kombinációját ajánlott megvalósítani. 

A más finanszírozási mechanizmusokkal való összehangoltság minősége, az előirányzott 

kiegészítő források bevonásának szintje, továbbá tényleges bevonásuk valószínűségének 

szintje, és a megvalósítandó tervvel való funkcionális kapcsolatuk befolyásolják az IP 

uniós hozzáadott értékének megállapítását. 

Fontos ezért kiemelni, hogy az integrált projektek szempontjából a kiegészítő 

finanszírozás csak az alábbi esetekben tekinthető megvalósítottnak, „mobilizáltnak”: 



- ha az adott finanszírozást az IP valamely kedvezményezettje nem kapta meg, vagy 

nem használta fel a jelen, 2018-os pályázati felhívás indítása előtt. Kivételes és a 

pályázó által kifejezetten megindokolt esetekben a fenti időpontot megelőzően 

megítélt támogatás is elfogadható, de a LIFE2016 pályázat (2016. 05. 19. napján 

történt) kiírását megelőzően odaítélt vagy felhasznált támogatás semmilyen 

körülmények között nem fogadható el; és 

- ha az adott finanszírozásra az érintett finanszírozó forrás a teljes körű pályázati 

anyag benyújtásáig kötelezettséget vállalt/megerősítette, és erről hivatalos 

szándéknyilatkozatot (A8. adatlapot) a finanszírozó forrást képviselő illetékes 

testület aláírt, egyértelműen megerősítve a kiegészítő finanszírozás rendelkezésre 

állását vagy az arra vonatkozó tényleges kötelezettségvállalást; vagy 

- ha a teljes körű pályázati anyag benyújtásáig nem történik meg a fenti tényleges 

kötelezettségvállalás/megerősítés, a pályázó által hivatkozott finanszírozási forrást 

képviselő testület hivatalos szándéknyilatkozatot írt alá, megerősítve a pályázó által 

előterjesztett akciók potenciális támogathatóságát ebből a forrásból, jelezve a 

jövőbeli finanszírozási kötelezettségvállalás időzítését és valószínűségét. 

Ha olyan objektív okokból, mint pl. az egyéb támogatások pályázati időszakának 

időzítése, ezek a „kiegészítő finanszírozási források bevonására” vonatkozó 

általános követelmények nem teljesülnek, a pályázók kötelesek – legkésőbb a teljes 

körű pályázati anyag benyújtásáig – megfelelő módon indokolni a formális 

kötelezettségvállalás vagy szándéknyilatkozat hiányát az érintett forrásokra 

vonatkozóan. 

Minden esetben, a pályázat támogathatóságának érdekében legalább egy 

szándéknyilatkozatot kell a teljes körű pályázati anyaggal benyújtani, amely 

egyértelműen igazolja a bevonandó kiegészítő finanszírozásra történt tényleges 

kötelezettségvállalást. 

A kiegészítő akciók finanszírozásának bevonási követelménye teljesítése mellett a 

pályázóknak a LIFE rendelet 8. cikke szerinti rendelkezéseket is be kell tartani. Ennek 

megfelelően a LIFE program által támogatott akcióknak biztosítaniuk kell a 

következetességet és a szinergiákat, továbbá kerülniük kell az átfedéseket az Unió más 

támogatási programjaival. Nevezetesen a Szerződő Hatóság és a tagállamoknak 

gondoskodniuk kell az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, az Európai Szociális 

Alappal, a Kohéziós Alappal, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal, az 

Európai Tengeri és Halászati Alappal és a Horizont 2020 programmal való összhangról. 

Ezért alapvető fontosságú, hogy mielőtt benyújtásra kerül az IP projektkoncepció és a 



teljes körű pályázati anyag, a kedvezményezettek alaposan ellenőrizzék, hogy az IP-ben 

javasolt akciók már finanszírozottak más Unió forrásból, vagy más alap alkalmasabb 

lehet az akciók támogatására. 

A projekt felülvizsgálati szakaszában a fentieken túlmenően az érintett nemzeti hatóság is 

felkérhető arra, hogy jelezze az általa annak érdekében tett lépéseket, hogy gondoskodjon 

a LIFE finanszírozásnak más EU finanszírozási programokkal történő összehangolásáról 

és az ezek közötti komplementaritásról. 

Példák 

Egy integrált projekt, valamint a hozzá tartozó kiegészítő tevékenységek és finanszírozás 

szerkezetének elvi összefüggéseit az alábbi, egy Priorizált Intézkedési Terv (PIT) és egy 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) LIFE források felhasználásával, és a tervben egy 

meghatározott időtartamra előirányzott tevékenységek végrehajtásához egyéb 

finanszírozási források mobilizálásával történő megvalósítását bemutató vázlatos ábrák 

segítségével illusztráljuk. 



1. ábra: Egy Priorizált Intézkedési Terv megvalósítása 

 

A PIT megvalósításáért felelős illetékes hatóság benyújtja egy a PIT keretein belül 

meghatározott specifikus tevékenységekre vonatkozó LIFE integrált projekt pályázatot. 

A pályázatban az is megjelenik, hogy miképpen kerül sor legalább egy további forrásnak 

vagy forrásoknak a kiegészítő tevékenységek fedezetéül történő felhasználására. 

 

 

 

 

Ez az ábra csak a különféle uniós források bevonását és mobilizálását részletezi, azonban 

e tevékenységek, vagy az adott terv vagy stratégia regionális vagy nemzeti szintű 

kivitelezése érdekében más kiegészítő beavatkozások finanszírozására egyéb, nemzeti 

vagy privát programok és források bevonására is sor kerül. 



 

Az adott integrált projekt és a hozzá tartozó kiegészítő tevékenységek csupán egyetlen 

lépésnek tekinthetők egy a tervezési és megvalósítási tevékenységek ismétlődésén 

alapuló, korábban megkezdődött és a későbbiekben is folytatódó fejlődési folyamatban. 

A folyamat végső célja egy Természetvédelmi integrált projekt esetében minden élőhely 

és minden faj kedvező természetvédelmi helyzetének megvalósítása. Ugyanez a logika 

érvényesül minden IP esetében, jóllehet végső célkitűzéseik eltérőek lehetnek. 



2. ábra: Egy Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv megvalósítása 

 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv megvalósításáért felelős illetékes szerv benyújtja egy a 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv keretein belül meghatározott specifikus tevékenységekre 

vonatkozó LIFE integrált projekt pályázatot. A pályázatban az is megjelenik, hogy miképpen 

kerül sor legalább egy további forrásnak vagy forrásoknak a kiegészítő tevékenységek 

fedezetéül történő felhasználására. 

 

 

3. ábra: Egy éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégia megvalósítása 

 

Az illetékes testület, amely az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó stratégia 

megvalósításáért felelős, az alkalmazkodási akcióterv egyes tevékenységeit lefedő IP 

pályázatot nyújt be a LIFE keretében. A pályázat azt is megmutatja, hogy a többi alapot 

(legalább egy mobilizált) miként használják fel a kiegészítő tevékenységek 

finanszírozására. 

 



 

 

 

 

Az ábra a különböző uniós alapok bevonását és mobilizálását részletezi. A nemzeti vagy 

privát programok és alapok szintén finanszírozhatnak kiegészítő támogatásokat egy adott 

terv vagy stratégia megvalósítása érdekében. 

 

Az adott integrált projekt és a hozzá tartozó kiegészítő tevékenységek csupán egyetlen 

lépésnek tekinthetők egy a tervezési és megvalósítási tevékenységek ismétlődésén 



alapuló, korábban megkezdődött és a későbbiekben is folytatódó fejlődési folyamatban. 

E folyamat végső célja az Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó integrált 

projekt esetében az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség javítása. Ugyanez a 

logika vonatkozik az Éghajlatváltozás mérséklése IP-kre is, bár a végcélok eltérőek 

lehetnek. 



1.5 Miből áll az integrált projektek pályázási folyamata? 

 

Az integrált projektek benyújtási és kiválasztási folyamatát két szakaszból álló eljárás 

alapján tervezték meg a LIFE rendeletben előirányzott módon. Az eljárás részletes leírását és 

a specifikus támogathatósági és bírálati szempontok meghatározását a 2018–2020 időszakra 

vonatkozó LIFE többéves munkaprogram tartalmazza. A folyamat célja a potenciális 

pályázók munkájának elősegítése, és annak biztosítása, hogy a Szerződő Hatóságtól a lehető 

legjobb útmutatást kapják az eljárás során, és így optimalizálhassák a végül LIFE 

támogatásban részesülő projekt minőségét. A munkafolyamatot úgy alakították ki, hogy 

elősegítsék az egyes pályázatok fokozatos fejlődését és finomítását. 

1. szakasz – A projektkoncepció benyújtása: 

A pályázó projektkoncepciót nyújt be a projekthez, amely: 

• összefoglalja a projekt kontextusát, megjelölve a földrajzi helyszínét/helyszíneit; 

• ismerteti a projekt fő célkitűzéseit; 

• leírja az integrált projekt megvalósításban várhatóan alkalmazandó fő akciókat és 

eszközöket, teljes költségükkel (nem szükséges tételes költségvetést készíteni) az 

egész projektidőszakra vonatkozóan; 

• összefoglalja a kapcsolódó kiegészítő akciókat (amelyeket az integrált projekten 

kívül valósítanak meg, és amelyhez kiegészítő finanszírozás várható); 

• felvázolja a terv/stratégia megvalósításához várható hozzájárulást; 

• leírja a várható kvalitatív és kvantitatív eredményeket (fő kimenetek és 

eredmények); 

• megnevezi a várhatóan bevonandó kedvezményezetteket és érdekelt feleket; 

• összefoglaló információt ad a hosszú távú fenntarthatóság (ideértve a 

kapacitásépítést) aspektusairól; 

• leírja a várható főbb korlátozásokat és kockázatokat. 

A projektkoncepcióhoz az alábbiakat kell csatolni: 

Az integrált projekt révén megvalósítani szándékozott (az 1.3.1. pontban meghatározott) 

vonatkozó terv vagy stratégia teljes példánya. A teljesítendő követelmények körébe 

tartozik az érintett terv vagy stratégia illetékes hatóság általi hivatalos elfogadása még a 

projektkoncepció benyújtása előtt, továbbá az, hogy annak minőségét a Szerződő 



Hatóság elfogadhatónak találja. Ha az illetékes hatóság hivatalosan még nem fogadta el 

az érintett tervet vagy stratégiát, a pályázó köteles az elfogadási eljárás állására és 

várható időpontjára vonatkozó tájékoztatást mellékelni. Ebben az esetben a terv vagy 

stratégia elfogadására a teljes integrált projekt pályázat benyújtására meghatározott 

határidő leteltét megelőzően sort kell keríteni. Ha a terv vagy stratégia fentiek szerinti 

hivatalos elfogadására várhatóan nem kerül sor, a pályázónak be kell mutatnia, hogy a 

tervvel összefüggésben minden, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a terv 

véglegesnek tekintéséhez szükséges eljárási lépés teljesült. Természetvédelmi IP-k 

esetén a Szerződő Hatósághoz hivatalosan benyújtott PIT számít a releváns tervnek. 

Pénzügyi tervet (a CNg adatlap szerint) amely a projekt teljes finanszírozását 

tartalmazza, ismertetve a (LIFE-tól eltérő) források mobilizálásának menetét az integrált 

projekt kiegészítő intézkedései vagy akciói finanszírozásához a célzott terv vagy 

stratégia keretein belül. A pénzügyi tervnek figyelembe kell vennie, ahol lehetséges, a 

megvalósítás alatt lévő terv vagy stratégia finanszírozási konstrukcióit. 

A jelen útmutató 3.2 része tájékoztatást tartalmaz a projektkoncepció (CN. adatlapok) 

kitöltésére vonatkozóan. Pályázatának megalapozottságát a pályázó – megítélése szerint – a 

terv/stratégia és a pénzügyi terv mellett további dokumentumok, például térképek, 

fényképek, diagramok, grafikonok stb. benyújtásával erősítheti. 

2. Szakasz– A teljes integrált projekt pályázat benyújtása 

 

Ha a projektkoncepciót a Szerződő Hatóság elfogadja, az érintett pályázókat felkérik a teljes 

pályázati anyag benyújtására, a hiánytalanul kitöltött összes adatlappal, a jelen útmutató 3. 

részében előírtak szerint. A teljes pályázatok benyújtására vonatkozó felhívás közzétételét 

egy a pályázók számára az esetleges kétségeik tisztázását lehetővé tevő, kérdések írásban 

történő benyújtásából és azok írásban történő megválaszolásából álló szakasz követi; a 

kérdésekre adott válaszokat és a kapcsolódó egyéb információkat minden meghívott pályázó 

megkapja. 

 

A teljes pályázati anyagnak az alábbiakat kell teljesítenie: 

 

• részleteket közöl az IP kontextusáról, megjelölve a földrajzi helyszínét/helyszíneit; 

• megnevezi a várhatóan bevonásra kerülő társult kedvezményezetteket és érdekelt 

feleket, ideértve a projekt teljesítésében játszott szerepüket; 



• bemutatja a projekt célkitűzéseit; 

• leírja az integrált projekt megvalósításban várhatóan alkalmazandó fő akciókat és 

eszközöket, betervezett költségükkel együtt; 

• leírja az IP várható kvalitatív és kvantitatív eredményeit (hatások és eredmények); 

• összefoglalja a fentebb felsorolt szempontokat a kapcsolódó kiegészítő akciókra 

vonatkozóan is (amelyeket az integrált projekten kívül valósítanak meg, és 

amelyhez kiegészítő finanszírozás várható); 

• részletes információt ad a projekt hosszú távú fenntarthatóságáról, ideértve a 

kapacitásépítési aspektusokat is; 

A pályázó által a kiegészítő tevékenységek finanszírozása céljából mobilizálni szándékozott 

források rendelkezésre állásának bemutatása érdekében a teljes pályázattal együtt be kell 

nyújtani az érintett finanszírozási forrásokat kezelő hatóság/jogalany aláírásával ellátott 

szándékleveleket (A8. adatlapok). A szándéklevelekben a kiegészítő finanszírozás összege 

rendelkezésre állásának vagy az érintett összeg rendelkezésre bocsátására vonatkozó 

tényleges kötelezettségvállalás egyértelmű megerősítésével vagy a (potenciális) 

finanszírozási igénylés támogatásra való jogosultságának megerősítésével kell jelezni a 

pénzügyi kötelezettségvállalás státuszát, valamint a tényleges odaítélés valószínűségét, 

továbbá a várhatóan megítélendő támogatás várható (és adott esetben a vonatkozó 

maximum) összegét, jelezve a jövőbeni finanszírozási kötelezettségvállalás időzítését és 

valószínűségét. 

Megjegyzendő, hogy ahhoz, hogy valamely pályázat támogatható legyen, a pályázónak 

legalább egy olyan szándéklevelet be kell nyújtania a teljes pályázattal együtt, 

amelynek kibocsátója megerősíti, hogy a kiegészítő finanszírozási forrás rendelkezésre 

áll, vagy hogy annak rendelkezésre bocsátására kötelezettséget vállal. 

Annak ellenére, hogy a teljes pályázatnak elvben a projektkoncepció részleteiben 

kidolgozott, továbbfejlesztett változatának kell lennie, javítási célú tartalmi módosításokat 

tartalmazhat (például a projekt megvalósításának időtartama vagy a partnerségi struktúra 

tekintetében). 

A pályázónak csak akkor kell újra benyújtania a mögöttes tervet/stratégiát a teljes körű 

pályázati anyaggal, ha a projektkoncepció benyújtása óta új, frissített verziót fogadtak el. 

Ilyen esetben az újbóli benyújtás kötelező. 

Abban az esetben, ha a projektkoncepció benyújtásáig az annak alapjául szolgáló 



terv/stratégia elfogadására még nem került sor, akkor a vonatkozó tervet/stratégiát a teljes 

pályázat benyújtásáig hivatalosan el kell fogadni, és a projektkoncepcióval együtt be kell 

nyújtani. 

A pályázat kidolgozása során a pályázóknak célszerű felvenni a kapcsolatot a LIFE nemzeti 

kapcsolattartóival; neveket és elérhetőségi adatokat tartalmazó lista megtalálható a LIFE 

weboldalán az alábbi címen: 

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm 

A támogatási szerződések aláírására legkorábban 2019. októberben kerülhet sor (a részletes 

ütemterv az 1. Mellékletben található). 

A projektek megkezdésének lehetséges legkorábbi dátuma előreláthatóan 2019. november 1. 

A végleges dátumot a teljes körű pályázati anyag benyújtását kérő felhívás rögzíti. 

 

 

1.6 Ki nyújthat be projektkoncepciót és/vagy pályázatot integrált projektre? 

Míg a LIFE pályázatokat az Európai Unióban bejegyzett tetszőleges jogi személy 

benyújthatja, az integrált projektek esetében erősen ajánlott, hogy a projektkoncepciót és a 

teljes pályázati anyagot is az integrált projekt által célzott terv vagy stratégia 

megvalósításáért felelős illetékes hatóság vagy szervezet nyújtsa be. Az illetékes 

hatóságnak minden esetben (koordináló vagy társult) kedvezményezettként részt kell 

vennie a projektben. A támogatás odaítélése esetén az integrált projektre vonatkozó 

projektkoncepciót és/vagy a pályázatot benyújtó szervezet tölti be a koordináló 

kedvezményezett szerepét. 

Kivételes és kellően indokolt esetekben a teljes pályázati anyagot benyújtó pályázó eltérhet a 

projektkoncepciót benyújtó pályázótól (pl. közigazgatási átszervezés az adott 

országban/régióban; vagy ha a projektkoncepció értékelési folyamata során a projekt 

vezetésére alkalmasabb hatóságot/szervezetet sikerül azonosítani). 

A pályázók az alábbi három kategória valamelyikébe sorolhatók: (1) közjogi szervek, (2) 

magántulajdonban lévő kereskedelmi szervezetek és (3) magántulajdonban lévő nem 

kereskedelmi szervezetek (közöttük a nem kormányzati szervezetek, NKSZ-ek). 

„Szervezeti formától függetlenül – jellege szerint legyen az központi, regionális vagy helyi 

szintű struktúra – „közjogi szervként” kerül meghatározásra minden olyan nemzeti hatóság, 

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


vagy az összes irányítása alá eső szerv, mely annak nevében eljárva vagy tevékenységét 

annak irányítása alatt folytatva közfeladatot lát el. Azoknak a közjogi testületekként 

bejegyzett egységeknek, amelyek e kiírás keretében pályázni kívánnak, bizonyítékot kell 

szolgáltatniuk arra vonatkozóan, hogy a közjog által irányított testületek számára előírt 

valamennyi feltételnek megfelelnek, és arról, hogy amennyiben a testület beszünteti a 

működését, jogait, kötelezettségeit, tevékenységét és adósságait egy közjogi szerv átvállalja. 

A teljes meghatározásért tekintse meg az A3b („Közjogi szerv nyilatkozata”) adatlapot. 

A pályázónak be kell mutatnia jogállását (az A2 pályázati adatlap kitöltésével), amelyben 

igazolja, az Unióban törvényesen bejegyzett szervezet. 

A koordináló kedvezményezett jogállásától függően a pályázattal kötelezően benyújtandó 

adminisztratív dokumentumok részletes leírását lásd a „LIFE integrált projekt pályázatok 

értékelési útmutatója 2018” dokumentumban. 

1.7 Ki vehet részt egy integrált projektben? 

A pályázat LIFE társfinanszírozásra történő befogadását követően a koordináló pályázó lesz 

a koordináló kedvezményezett, azaz a Szerződő Hatóság egyedüli kapcsolati pontja, és az 

egyetlen kedvezményezett, amely közvetlenül készít jelentéseket az Szerződő Hatóságnak a 

projekt technikai és pénzügyi előrehaladásáról. 

A koordináló kedvezményezett kapja meg az EU pénzügyi támogatását az Szerződő 

Hatóságtól, és biztosítja annak a társult koordináló kedvezményezettekkel kötött partnerségi 

megállapodások szerinti szétosztását. A koordináló kedvezményezettnek közvetlenül részt 

kell vennie a projekt technikai megvalósításában és a projekt eredményeinek terjesztésében. 

A koordináló kedvezményezettnek kell viselnie a projekt költségeinek egy részét, így 

pénzeszközökkel is hozzá kell járulnia a projekt költségvetéséhez. Ebből kifolyólag nem 

kérheti a felmerülő költségeinek 100%-os visszatérítését. 

A koordináló kedvezményezett mellett – tekintettel arra, hogy a legfontosabb 

kedvezményezetteknek tevőlegesen részt kell venniük a projekt megvalósításában – az 

integrált projekt pályázatában a támogathatósághoz egy vagy több társult 

kedvezményezettnek is szerepelnie kell. A kedvezményezettek köre és sokfélesége minden 

bizonnyal további hozzáadott értéket generál a projektben, erősíti a pályázat 

megvalósíthatóságát vagy demonstrációs jellegét, növeli az uniós hozzáadott értékét és/vagy 

eredményeinek és a belőle levont következtetések/tanulságok továbbadhatóságát. A 



projektpartnerség összetételének (kedvezményezettek) figyelembe kell vennie a 

projekteredmények és tevékenységek hosszú távú fenntarthatóságát, valamint a 

kapacitásépítési követelményeket, amelyek biztosítják a teljes terv/stratégia végleges 

megvalósítását. 

Ezt az elvárást szem előtt tartva, a projekt pályázóinak kerülni kell, hogy meghaladják a 

bevont kedvezményezettek reális számát, a projekt tevékenységeinek hatékony irányításának 

biztosítása érdekében. Amennyiben az érdekelt felek száma nagyobb ennél a reális szintnél, 

a társult kedvezményezettől eltérő formájú bevonási megoldást kell keresni. A koordináló 

kedvezményezett a teljes pályázat elkészítésekor eltérhet a társult kedvezményezettek 

projektkoncepció szerinti összetételétől vagy listájától. 

Mindegyik társult kedvezményezett köteles technikailag is hozzájárulni a pályázathoz, és így 

felelősséget kell vállalnia a projekt egy vagy több akciójának megvalósításáért. A társult 

kedvezményezettnek pénzügyi hozzájárulást is biztosítania kell a projekthez. Emellett a 

koordináló kedvezményezettet a Szerződő Hatósággal szembeni jelentési kötelezettségének 

teljesítéséhez szükséges dokumentumokkal is el kell látnia. 

Az olyan közvállalkozásoknak, amelyek köztulajdonban vannak, egy közigazgatási szerv 

eszközének vagy szakmai szolgáltatójának tekinthetőek és a közigazgatási irányítás alatt 

állnak, de a gyakorlatban különálló jogi személyiségük van, kedvezményezetté kell válniuk, 

ha a közigazgatási szerv a projekt egyes akcióinak megvalósításával ezeket a vállalkozásokat 

kívánja megbízni. 

A magántulajdonban álló kedvezményezetteknél a Szerződő Hatóság elfogadhatja, hogy egy 

kedvezményezetthez társult szervezetek részt vesznek egy projektben, amennyiben 

megfelelnek a Minta támogatási szerződésben és annak X. mellékletében (Pénzügyi és 

adminisztratív irányelvek) leírt minden feltételnek. Azonban a szervezetek szövetségeinek 

társulása komplikálhatja a projekt szerkezetét, és így negatív hatással lehet a projekt 

technikai és pénzügyi következetességére. Így tehát teljes mértékben az Szerződő Hatóság 

kizárólagos mérlegelési jogköre, hogy elfogadja-e a társult feleket, de semmilyen 

körülmények között nem fogadhatók el állami kedvezményezettekhez társult jogalanyok. 

A társult kedvezményezett lehet az EU-n kívül bejegyzett jogi személy, amennyiben a 

koordináló kedvezményezett székhelye az EU-ban van. Bármiféle tevékenység, amely az 

EU-n kívüli kerül megvalósításra szorosan kell kapcsolódnia az uniós környezetvédelmi / 

éghajlat-politikai célkitűzésekhez, valamint a szerződésekben meghatározott tagállami 

területeken végzett támogatások hatékonyságának biztosításához. A pályázatnak ezért 



részletes és kézzel fogható bizonyítékot kell felmutatnia, miszerint az EU-n kívüli akciókra 

valóban szükség van azért, hogy az EU-n belül végzett munka hatékonyságát biztosítsa. Az 

EU-n kívül végzett munka csak ilyen bizonyíték esetén támogatható. 

Minden társult kedvezményezettnek igazolnia kell a jogállását (az A5 pályázati adatlap 

kitöltésével), és teljes körű információt kell szolgáltatniuk az EU tagországról vagy külső 

országról, amelyben bejegyezték. Emellett minden kedvezményezettnek – akár az EU-ban 

jegyezték be, akár nem – nyilatkoznia kell, hogy nem áll fenn velük kapcsolatban az EU 

pénzügyi szabályzatának 106 (1) és 107 cikkeiben leírt helyzet11 (az A3 vagy A4 pályázati 

adatlap aláírásával – az utasításokat lásd a dokumentum 3. részében). 

A társult kedvezményezettek mellett egy vagy több társfinanszírozó szintén bevonható a 

projektköltségek fedezésére. 

A projekt társfinanszírozója csak pénzeszközöket biztosít a projekt számára, nincs technikai 

felelőssége, és nem részesülhet az EU pénzügyi támogatásából. Emellett a projekt 

vonatkozásában nem lehet a projekt egyik kedvezményezettjének sem alvállalkozója. 

Az üzleti szektor társfinanszírozását tartalmazó pályázatokat előnyösen bírálják el az 

értékelési folyamat során, ha ez a társfinanszírozás hozzájárul a projekt eredményeinek 

várható fenntarthatóságához. 

A nem uniós országokban alapított szervezetek által nyújtott díjmentes támogatás és a 

nemzetközi szervezetekkel történő együttműködés szintén lehetséges, amennyiben a projekt 

célkitűzéseit segíti. 

Egyes határozott idejű speciális feladatok megvalósítására javasolható alvállalkozók 

megbízása. Az alvállalkozók külső szolgáltatásokat nyújtanak a projekt 

kedvezményezettjeinek, akik a kapott szolgáltatásokat teljes egészében megfizetik. A 

kedvezményezettek (beleértve a hozzájuk társult szervezeteket is) nem lehetnek egyben 

alvállalkozók is. Az alvállalkozókat általában nem nevezik meg a pályázatban; ha mégis, 

akkor továbbra is be kell tartani a támogatási szerződésben a külső segítségnyújtásra 

vonatkozó feltételeket. 

Akkor, amikor a koordináló kedvezményezett az adott közbülső beszámolóval együtt a 

későbbi projekt időszak(ok)ra vonatkozóan javasolt tervét is benyújtja, a fennálló partnerség 

                                                      
11Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről, HL L 298 2012.10.26. 1. o. 



módosításra vonatkozóan javaslatot is benyújtja, amelyben a társult kedvezményezettek 

körének további partnerekkel történő bővítését is kezdeményezheti. Megjegyzendő, hogy a 

társult kedvezményezettnek nem minősülő jogalany nem részesülhet a LIFE finanszírozás 

előnyeiből. 

A koordináló kedvezményezettre, társult kedvezményezettre, társult vállalkozásokra, 

társfinanszírozókra és alvállalkozókra vonatkozó egyes szabályok részletesebb leírását lásd a 

LIFE integrált projektekre vonatkozó Minta támogatási szerződésben. 

 

 

1.8 Hogyan, hol és mikor nyújthat be pályázatot? 

A LIFE program pályázójának a jelen pályázati útmutatóban foglalt adatlapok használatával 

kell benyújtania IP projektkoncepcióját, majd a vonatkozó felhívás alapján a teljes IP 

pályázatát és az összes kapcsolódó dokumentumot is. 

A projektkoncepciókat legkésőbb 2018. szeptember 5-ig kell benyújtani az alábbi címek 

valamelyikére: 

Postai cím: 

 

LIFE 2018 – Integrated Projects European Commission 

EASME Unit B3 

B-1049 Brüsszel, Belgium 

A kézbesítést a bélyegen lévő dátum fogja igazolni, amely nem lehet 2018. szeptember 5-nél 

későbbi. 

 

 

Közvetlen, kézi kézbesítés kizárólag az alábbi címre lehetséges: 

 

LIFE 2018 – Integrated Projects European Commission 

EASME Unit B3 

Avenue du Bourget 1 

B-1140 Brüsszel, (Evere) Belgium 

 

A központi postaszolgálat nyitvatartási ideje hétfőtől csütörtökig 08:00 órától 17:00 óráig és 

pénteken 08:00 órától 16:00 óráig tart. Szombaton, vasárnap és a Bizottság munkaszüneti 

napjain zárva van. 



 

A kézbesítést a feladóvényen lévő dátum fogja igazolni, amely nem lehet 2018. szeptember 

5-nél későbbi. 

A projektkoncepció és a teljes körű pályázati anyag átvételének megerősítését a pályázóknak 

e-mailben küldik meg, feltüntetve a LIFE hozzárendelt referenciaszámát is. 

Kizárólag a megjelölt határidőn belül, a fenti címekre postai úton vagy személyesen 

kézbesített projektkoncepciók fogadhatók el és kerülnek értékelésre. 

Ugyanakkor arra kérjük a pályázókat, hogy a projektkoncepciók elektronikus változatát 

2018. szeptember 5-ig e-mailben (annak mellékleteként) is küldjék el a EASME-LIFE- 

ENQUIRIES@ec.europa.eu címre. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az e-mailben 

benyújtott projektkoncepciók nem számítanak érvényesen benyújtottnak. Ezeket csupán 

azért kérjük, hogy a Szerződő Hatóságnak könnyebb legyen az értékelési folyamat kellő 

időben történő előkészítése. 

A teljes pályázat benyújtására vonatkozó határidőt a vonatkozó felhívásban határozzuk 

meg, de a várható határidő a tervek szerint 2019. március 14., csütörtök. 

A projektkoncepciót, a teljes körű pályázati anyagot és annak valamennyi kötelező 

mellékletét CD-ROM-on, DVD-n vagy USB-adathordozón kell benyújtani elektronikus 

formátumban egy aláírt kísérőlevél társaságában. A pályázat címét jól láthatóan fel kell 

tüntetni a CD/DVD lemezen és a levélen. 

Figyelembe véve a terv vagy stratégia teljes példányát, annak terjedelmét és összetettségét, 

ez a dokumentum benyújtható a pályázati anyagban egyszerűen egy internetes hivatkozás 

megadásával, ahol a terv/stratégia megtekinthető. A pályázó felelőssége annak biztosítása, 

hogy a megadott internetes hivatkozás üzemképes legyen és a tervhez a külső felhasználó 

teljes mértékben hozzáférhessen. Ha a tervhez való csatlakozás korlátozott, a pályázónak 

meg kell adnia a szükséges hozzáférési jogokat a Szerződő Hatóságnak, egyértelmű 

utasításokkal együtt a hozzáférésre vonatkozóan, amelyet a pályázat kísérőlevelében kell 

feltüntetni. A pályázó vegye figyelembe a fenti 1.5. pont alatt a terv elfogadási státuszára 

vonatkozóan meghatározott követelményeket. 

Magát a projektkoncepciót vagy a teljes pályázatot egyetlen PDF dokumentumként kell 

benyújtani, amely magában foglalja az összes technikai adatlapot (tehát a CN. adatlapok a 

projektkoncepcióhoz és az A., B. és C. adatlapok a teljes körű pályázati anyaghoz) és az 

mailto:EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu
mailto:EASME-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu


összes pénzügyi adatlapot (A projektkoncepció pénzügyi terve, F. adatlapok a teljes körű 

pályázati anyaghoz). A benyújtást megelőzően a pályázatnak nyomtathatónak kell lennie 

fekete-fehér nyomtatón, A4-es formátumban. Ezeket az adatlapokat azután be kell 

szkennelni: az eredeti kinyomtatott, kitöltött és adott esetben aláírt, papír alapú adatlapok 

egyetlen pdf fájl változataként kell benyújtani. A pályázónak biztosítania kell, hogy a 

kérdéses pdf fájl olvasható minőségű legyen (legfeljebb 300 dpi felbontással – a pályázónak 

kerülnie kell a nagyobb felbontással beszkennelt fájlok küldését, hogy a fájlok mérete 

kezelhető legyen). Ha a pályázat adatlapjai alá vannak írva, akkor a kedvezményezetteknek 

nyomatékosan tanácsoljuk annak ellenőrzését, hogy az aláírások azonosíthatók maradjanak 

az adatlap nyomtatott példányán. 

A projektkoncepciót nem kell a teljes pályázattal együtt ismételten benyújtani. 

Az ellenőrzés céljából a teljes pályázat pénzügyi adatlapjait (F. adatlapok) – a .pdf formátum 

mellett – Excel formátumban is be kell nyújtani. 

Tartsa szem előtt, hogy a pályázónak meg kell tartania az eredeti aláírt Word és Excel 

fájlokat, melyek ezen adatlapok mindegyikét tartalmazzák, hogy azokat esetleg 

használhassák a végső támogatási szerződések előkészítéséhez. 

Nagyon fontos: Ne feledje, hogy az Szerződő Hatóság az értékelési folyamat során a 

pályázóval való levelezésre mindvégig a pályázó által a CNb és az A2. adatlapon a 

kapcsolattartó e-mail címeként megadott e-mail címet használja egyedüli kapcsolati 

pontként. Ezért ennek egy érvényes és aktív e-mail fiókhoz kell kapcsolódnia, amelyet 

az értékelési folyamat időszakában naponta ellenőriznek. 

A jelen útmutató 3. része a projektkoncepció (CN) adatlapjai és a teljes pályázat 

adminisztratív (A), technikai (B és C), valamint pénzügyi (F)  

adatlapjai kitöltésére vonatkozó részletes tájékoztatást és utasításokat tartalmaz. A teljes 

pályázat megalapozottságát a pályázó – megítélése szerint – további dokumentumok, például 

térképek, fényképek, diagramok, grafikonok stb. benyújtásával erősítheti. A pályázó által a 

kötelező anyagokon felül benyújtott dokumentumok/mellékletek (pl. brosúrák, önéletrajzok, 

kiegészítő információk stb.) nem kerülnek kiértékelésre, és ezért a pályázóknak tilos ilyen 

anyagokat feltenniük a CD/DVD/USB lemezre. 

A pályázónak javasoljuk, hogy a projektkoncepció vagy a teljes pályázat kidolgozása során 

tanulmányozza a 2014–2017. évi kiírásokhoz kapcsolódó, továbbá a 2018. évi kiírásra 

vonatkozóan készülő „Gyakran Ismételt Kérdések” összeállítást a LIFE honlapján a 



következő címen: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeIPs2018/faq.htm 

 

1.9 A LIFE integrált projektek kiválasztása 

Az értékelési folyamat végrehajtásáért a Szerződő Hatóság felelős. 

A projektek kiválasztási eljárásának technikai módszerét, a kiválasztási és odaítélési 

szempontokat a 2018–2020. évi LIFE többéves munkaprogram 5. fejezete írja le. Az eljárás 

alkalmazásának részletes leírását megtalálja az „Értékelési útmutató a 2018. évi LIFE 

integrált pályázataihoz – Környezetvédelem és Éghajlat-politika alprogramok” 

dokumentumban. 

 

 

1.10 Jellemző problémák 

Ez a fejezet egyes gyakran feltett kérdésekre ad választ azzal kapcsolatban, hogyan kell 

megfogalmazni egy projektkoncepciót és egy teljes IP pályázatot. Konkrét útmutatásért lásd 

a jelen dokumentum 3. vagy 4. fejezeteit. 

1.10.1 Milyen nyelven nyújtható be a projektkoncepció és a teljes körű pályázati anyag 

integrált projekt esetén? 

A projekt összefoglaló leírását (CNd. és B1. adatlap) angol nyelven kell benyújtani. 

Célszerű mindkét pályázati szakaszban az összes többi adatlapot is angol nyelven kitölteni, 

bár az ír és a máltai nyelv kivételével a pályázók bármely más, az unió tagállamaiban 

hivatalos nyelven is benyújthatják adatlapjaikat. 

A projektkoncepciót kísérő részletes stratégiák és (cselekvési) tervek bármely, az unió 

tagállamaiban hivatalos nyelven benyújthatók. 

1.10.2 Létezik az integrált projektekhez nemzeti allokáció? 

Az IP-khez nem várható nemzeti szintű pénzügyi forrásallokáció. Azonban a földrajzi 

kiegyensúlyozottság és e projektek finanszírozásához való egyenlő hozzáférési lehetőségek 

biztosítása érdekében, a 2014–2020 időszakban tagállamonként indikatív jelleggel legfeljebb 

3 integrált projekt (amely magában foglal tagállamonként legalább egy, az Éghajlat-politika 

alprogramba tartozó integrált projektet) finanszírozható. 

Megjegyzendő, hogy a Környezetvédelem alprogram integrált projektjeire rendelkezésre 

bocsátandó teljes költségvetés legalább 60,5%-a várhatóan természetvédelmi integrált 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeIPs2015/faq.htm


projektek finanszírozására fordítandó. 

Ne feledjük, hogy abban az esetben, ha valamely integrált projekthez más tagállamból vagy 

tagállamokból társult kedvezményezettek kapcsolódnak, a fent említett, tagállamonkénti 

legfeljebb 2 integrált projektben meghatározott korlát csak a pályázatot benyújtó jogalany 

tagállamára vonatkozik, míg a társult kedvezményezettek országainak keretébe nem számít 

bele. 

1.10.3 Milyen mértékben kell hozzájárulniuk az integrált projektek 

kedvezményezettjeinek a projektek költségvetéséhez? 

A koordináló kedvezményezett és a társult kedvezményezettek részéről ésszerű pénzügyi 

hozzájárulást várunk el a projekt költségvetéséhez. A kedvezményezett pénzügyi 

hozzájárulása mutatja, hogy elkötelezett a projekt célkitűzéseinek megvalósítása mellett. Egy 

nagyon kismértékű pénzügyi hozzájárulást ezért az elkötelezettség hiányának jelének 

tekintünk. 

A pályázat nem adható be, ha bármelyik kedvezményezett pénzügyi hozzájárulása a pályázat 

költségvetéséhez 0 euró. 

Ráadásul, ha közjogi szervek is részt vesznek koordináló és/vagy társult 

kedvezményezettként egy projektben, az összes érintett közjogi szerv együttes pénzügyi 

hozzájárulásának a projekt költségvetéséhez legalább 2%-kal meg kell haladnia a nem 

„többletnek” minősülő személyzet foglalkoztatása után a projektre terhelt bérköltségek 

összegét. E tekintetben az ilyen szervek hozzájárulását nem válthatják ki társfinanszírozók. 

A fentiek részletes leírása a dokumentum 3.4 szakaszában található. 

1.10.4 Mi egy integrált projekt optimális kezdő dátuma és időtartama? 

A projekt időbeli tervezése során a kedvezményezetteknek tisztában kell lenniük azzal, hogy 

a LIFE 2018 integrált projektek támogatási szerződéseinek aláírására várhatóan legkorábban 

2019. októberben kerül sor. Ezért a projektek megkezdésének legkorábbi dátuma várhatóan 

2019. november 1. A végleges időpontot a teljes pályázat benyújtására vonatkozó felhívás 

tartalmazza majd. A projekt megkezdése előtt felmerült költségek nem számolhatók el, és 

nem szerepelhetnek a projekt költségvetésében. 

A LIFE integrált projekteknek nincs előre meghatározott időtartamuk. Figyelembe véve a 

projekt közvetlen kapcsolatát a hosszú távú tervekkel és stratégiákkal, a legtöbb integrált 

projekt várható időtartama 6 és 10 év közötti. 

A korábbi LIFE programok tapasztalata az, hogy sok projektnél problémát okozott 



valamennyi projekt tevékenység befejezése a projekt tervezett időtartama alatt, elsősorban a 

megvalósítás során felmerülő, előre nem látható problémák és nehézségek miatt. A 

kedvezményezetteknek ezért javasoljuk, hogy megfelelő biztonsági tartalékot (pl. 6 hónapot) 

építsenek be a pályázatuk menetrendjébe. 

A kedvezményezetteknek azzal is tisztában kell lenniük, hogy ha egy projekt minden 

tevékenységét a várható befejezési dátumnál korábban elvégzik, akkor a projekt záró 

jelentése korábban beadható, és megkaphatják az utolsó kifizetést a projektnek a támogatási 

szerződésben szereplő befejező dátuma előtt. 

1.10.5 Hol hajthatók végre a LIFE projektek? 

A LIFE projekteket általánosan az Európai Unió valamelyik tagállamának területén kell 

megvalósítani. A LIFE programban az EU-n kívüli és tengerentúli országokban és 

területeken (OCT-ken) is finanszírozhatók tevékenységek, amennyiben a koordináló 

kedvezményezett székhelye az EU-ban van, és alaposan megindokolják, hogy az EU-n kívül 

végzett tevékenységekre az EU környezetvédelmi / éghajlat-politikai célkitűzéseinek elérése 

érdekében, valamint a szerződésekben meghatározott tagállami területeken végzett 

beavatkozások hatékonyságának biztosításához van szükség (pl. vonuló madarak mozgását 

támogató tevékenységek, vagy valamelyik több országot érintő folyón végrehajtott 

tevékenységek). Vegye figyelembe, hogy a megállapodások az OCT-kre nem vonatkoznak. 

Egy például olyan, vonuló madárfajokat megcélzó projekt, amelynek keretein belül valamely 

tagállamban, és valamely külföldi országban vagy tengerentúli országban vagy területen 

természetvédelmi akciókat hajtanak végre, támogatható lehet. Egy olyan tevékenység 

azonban, amely teljes mértékben a Szerződések által lefedett tagállami területeken kívül, 

vagyis kizárólagosan külföldi országban vagy tengerentúli országban vagy területen 

valósítanak meg és nem szükségesek az unión belüli, kapcsolódó tevékenység hatékony 

végrehajtásához, nem támogatható. 

Az Európai Bizottság 2013/C-205/05 számú (Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C-205, 

2013. július 27., 9–11 oldal) feljegyzésében megfogalmazott támogathatósági feltételek, 

amelyek az izraeli szervezetek támogathatóságára, valamint az Izrael által 1967 óta 

megszállva tartott területeken végzett tevékenységekre vonatkoznak az EU által 2014-től 

kezdődően nyújtott támogatásokra, díjakra és pénzügyi eszközökre, a jelen pályázati kiírás 

minden akciójára érvényesek, beleértve az EU pénzügyi szabályzatának 137. cikkében leírt, 

harmadik félre vonatkozó szabályokat. 

 



 

1.10.6 Ki irányítsa az integrált projektet? 

Általában mind a projektkoncepciót, mind pedig a tervet vagy stratégiát az illetékes 

hatóságnak vagy az integrált projekt által megcélzott terv vagy stratégia megvalósításáért 

felelős jogalanynak kell benyújtania, amely ennek megfelelően az integrált projekt 

koordináló kedvezményezettjévé válik. 

A projektet lehetőleg a koordináló kedvezményezett személyzete irányítsa. Azonban 

megfelelő indoklás esetén lehetséges, hogy a koordináló kedvezményezett közvetlen 

irányítása alatt álló alvállalkozó végezze. A projekt irányítására vonatkozó bármilyen más 

elképzelést megfelelően ki kell fejteni és alá kell támasztani. Nyomatékosan javasoljuk 

továbbá azt is, hogy minden projektnek főállású projektvezetője legyen. 

A pályázatban világosan le kell írni, ki menedzseli a projektet, mekkora személyi állományt 

és mennyi időt rendeltek hozzá ennek végrehajtására, hogyan és kik hozzák meg a projekttel 

kapcsolatos döntéseket a projekt időtartama alatt (azaz kik és hogyan ellenőrzik a projekt 

menedzsereit). 

1.10.7 Lehetséges a projektakciók kiszervezése? 

A kedvezményezetteknek rendelkezniük kell a javasolt projekt tevékenységek elvégzéséhez 

szükséges szakmai kapacitással és hozzáértéssel. Ezért elvárás, hogy a projekt 

költségvetésének külső segítség igénybevételére elkülönített része 35% alatt maradjon. Ennél 

magasabb arány csak akkor elfogadható, ha megfelelő indoklást adnak hozzá a pályázatban. 

A LIFE rendelet 19. cikkének megfelelően a kedvezményezetteknek (közösségi és magán) 

nyomatékosan javasoljuk a zöld közbeszerzés használatát. Az Európai Bizottság erre a célra 

összeállított egy eszköztárat. További tudnivalók a következő weboldalon találhatók: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit en.htm 

1.10.8 Adható pénzügyi támogatás harmadik feleknek a LIFE IP részeként? 

A támogatási szerződésben leírt bizonyos helyzetekben a LIFE IP kedvezményezettjei 

adhatnak pénzügyi támogatást harmadik feleknek bizonyos akciók finanszírozására, 

amelyeket objektív okokból az IP egyik kedvezményezettje sem valósíthat meg, de amelyek 

a kitűzött terv megvalósítása szempontjából azonban nélkülözhetetlenek. Az ilyen akcióknak 

kifejezetten a helyi kezdeményezéseket, pl. non-profit szervezeteket, helyi hatóságokat vagy 

polgári köröket kell támogatniuk. 

Ezek a költségek csak akkor elszámolhatók, ha: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm


a) A támogatásnak ez a formája a projektben elő van jelezve – a különböző 

tevékenységek, amelyek ilyen pénzügyi támogatást kaphatnak, a pályázatban kell 

felsorolni (ezeket különösen a C. adatlapon kell feltüntetni); 

b) A Szerződő Hatóságot tájékoztatják az allokációról, és ehhez előzetes hozzájárulását 

adja; 

c) Az allokáció és a pénzügyi támogatás kritériumai átláthatóak nem diszkriminálóak és 

egyértelműen dokumentáltak; 

d) A magán-, nonprofit, oktatási/kutatási vagy helyi közjogi szerveknek nyújtott 

támogatást külön szerződések vagy megállapodások szabályozzák, a Szerződő Hatóság 

által jóváhagyott szerződésminta alapján; 

e) A maximális, harmadik fél részére allokálható összeg nem haladhatja meg a 15 000 

eurót, és az ilyen költségek teljes összege nem haladhatja meg a 100 000 eurót az IP 

élettartama során. 

1.10.9 Előnyben részesítendők a határon átnyúló integrált projektek? 

A LIFE rendelet kimondja, hogy a társfinanszírozásra alkalmas projektek kiválasztása során 

a Szerződő Hatóság különleges figyelmet fordít a transznacionális projektekre, amennyiben 

a transznacionális együttműködés elengedhetetlen a környezet- vagy természetvédelem 

biztosításához, illetve a projekt éghajlat-politikai célkitűzéseinek eléréséhez. 

Csak akkor célszerű tehát transznacionális pályázatot benyújtani, ha a pályázat megfelelő 

érvekkel igazolja a transznacionális megközelítés által biztosított hozzáadott értéket. 

Amennyiben ezt bizonyítékkal alátámasztják a pályázatban, akkor a projekt magasabb 

pontszámot kap a kiválasztási eljárás során, és nagyobb eséllyel kap támogatást. 

1.10.10 Hogyan működik egy LIFE integrált projekt a gyakorlatban? 

Egy IP általában több évig tart, és jelentős költségvetéssel rendelkezik. Emellett komplex 

feladatot is ellát: a terv vagy stratégia megvalósítását. Az IP kiterjedt földrajzi területet fed 

le, számos érdekelt felet érintve, sok kiegészítő tevékenységgel, amelyeket különféle 

alapokból finanszíroznak. 

Ez az összetettség általában egyfajta alkalmazkodó megközelítést igényel a megvalósítási 

mechanizmus kialakításában. Emiatt az IP-k megvalósítása egy körforgásos, szakaszokba 

strukturált mechanizmuson alapul (1. szakasz, 2. szakasz stb.). 

Minden szakasz időtartama általában 1,5 és 2,5 év közötti. Minden szakasz időtartamát az IP 

teljes időtartamát figyelembe véve kell meghatározni, és mindegyik szakasz időtartama – 



amennyire ez lehetséges – egyenlő legyen. 

Hogyan fog ez a gyakorlatban működni? 

Tételezzük fel, hogy az IP időtartama 8 év és mindegyik szakasz 2 évig tart. Ez azt jelenti, 

hogy az IP-t négy szakaszba szervezik. 

A pályázótól minden, az 1. Szakaszban végrehajtandó tevékenységekre vonatkozóan kérjük 

az összes szakmai/technikai és pénzügyi adat és információ benyújtását. A későbbi 

szakaszokra vonatkozóan a pályázónak kevésbé részletes, de a projekt szakmai és pénzügyi 

egységességének, koherenciának és az uniós hozzáadott értéknek a bemutatására elegendő 

információkat kell benyújtania. 

Az 1. Szakasz lezárását megelőzően a kedvezményezett módosítási kérelmet nyújt be, amely 

kérelem tartalmazza a 2. Szakaszra vonatkozó új, részletes tervet (a maradék két szakaszra 

vonatkozó összegzett információk esetlegesen szükséges módosításaival együtt). A 2. 

Szakaszra vonatkozó új tervet ellenőrizzük, és elfogadása esetén aláírjuk a támogatási 

szerződés módosítását. Ez alkotja a munka referenciabázisát a következő 2 évben. 

A kedvezményezett legkésőbb három hónappal az 1. szakasz végét követően köteles időközi 

jelentést benyújtani a kifizetés iránti kérelemmel együtt (lásd még a Minta támogatási 

szerződés I.4.9. cikkét), ezután a Szerződő Hatóság értékeli a jelentést és a kifizetési 

kérelmet, és – ha elfogadta – teljesíti a kifizetést. 

Ezt a mechanizmust minden szakaszra megismétlik a legutolsó végéig, amikor a 

zárójelentést és a költségtérítési igényt kell benyújtani. Így egy kedvezményezettnek 

lehetősége lesz az IP-t a folyamatosan változó valósághoz igazítani, elegendő információt 

biztosítva a Szerződő Hatóság részére, hogy a monitorozási és ellenőrzési feladatait 

elláthassa. 

Megjegyezzük, hogy olyan projektek esetén, ahol az eredeti pályázat és az aláírt támogatási 

szerződés tartalmazta az egész projektidőszak összes technikai és pénzügyi adatait, nincs 

szükség minden szakasz végén átfogó módosításra. 

1.10.11 Milyen terjedelemben kell kidolgozni a LIFE integrált pályázatot? 

Különbséget kell tenni a projektkoncepció és a teljes pályázat között. 

a) A projektkoncepció leíró része (CNe adatlap), a projekt terjedelmétől és 

időhorizontjától függően, ne legyen hosszabb 10 oldalnál. Hasonlóképpen, a pénzügyi terv 



(CNg adatlap) legyen rövid és lényegre törő (legfeljebb 3 oldal). Az ezeket kísérő terv (Pl. 

Priorizált Intézkedési Terv), vagy stratégia, a vonatkozó jogszabályi előírásokban 

megfogalmazott követelményeknek megfelelően kidolgozott, teljes dokumentum legyen. 

Annak érdekében, hogy megfelelő információkat és részleteket közöljön, a Projekt 

Koncepcióban pontos hivatkozásokat kell tenni a megvalósítás alatt álló tervek/stratégiák 

megfelelő pontjaira/fejezeteire. 

b) A teljes körű pályázati anyag hosszabb a projektkoncepciónál, de továbbra is törekedni 

kell a leírás lehető legtömörebb és legjobban érthető kivitelezésére. A pályázat ne legyen 

dagályos és tartalmazzon túlságosan részletes leírást a projektterületekről, 

környezetvédelmi technológiákról, fajlistákról stb. Ennek érdekében, miközben az összes 

projekt tevékenységet világosan és részletesen be kell mutatnia a pályázó ezt a megvalósítás 

alatt álló tervek/stratégiák vonatkozó pontjaira/fejezeteire vonatkozó egyértelmű, pontos 

hivatkozások révén is megteheti. Ahol megkönnyíti a tervezett tevékenységek helyszínének 

azonosítását, érdemes térképeket (amelyek lehetnek színesek is) mellékelni (ez bizonyos 

esetekben kötelező előírás). 

A pályázó vegye figyelembe a jelen útmutató 3.3.2 pontjában leírt, a projekt első 

szakaszában megvalósítani szándékozott tevékenységek és a későbbi intézkedések leírásának 

részletességérére vonatkozó, eltérő követelményeket. 

A brosúrákat, önéletrajzokat és hasonló dokumentumokat nem kell benyújtani, az ilyen 

beadott dokumentumokat az értékelésnél figyelmen kívül fogják hagyni. 

1.10.12. Kiterjeszthető az integrált projekt folyamatban lévő tevékenységekre? 

A projekt megkezdése előtt már folyamatban lévő tevékenységek nem támogathatók. 

Ahol a projektben végrehajtott akciók jelentősen eltérnek a korábbi vagy folyamatos 

tevékenységektől gyakoriságukban vagy intenzitásukban, azok nem tekintendők 

folyamatosnak. A pályázóknak magyarázatot és indoklást kell adniuk arra nézve, hogy az 

ilyen akciók miért „jelentősen eltérőek”. 

Kivételes esetekben a múltban vállalt és befejezett akciókat illetően, ha a projekt során 

ezeknek a hasonló gyakorisággal és intenzitással való megismétlését javasolják a projekt 

során, akkor a pályázónak igazolnia kell, hogy ezekre az akciókra a LIFE program 

hiányában nem került volna sor. 

1.10.13. Kiterjeszthető az integrált projekt ismétlődő tevékenységekre? 



Az ismétlődő irányítási akció olyan akció, amelyet időszakosan végre kell hajtani (legalább 

évente), pl. egy faj, élőhely vagy ökoszisztéma védettségi státuszának fenntartásához. 

A folyamatban lévő akciókra vonatkozó általános szabállyal összhangban a folyamatban 

lévő ismétlődő akciók rendszerint nem támogathatók. Például, bármiféle helyszíni szemle, 

rendszeres kaszálás vagy hosszú távú nyomon követési tevékenység, amely már a projekt 

megkezdése előtt is folyamatban volt, általában nem támogatható. 

Az új, ismétlődő akciók elvben támogathatók a LIFE IP-k keretében. Egyes egyértelmű 

kísérleti, demonstrációs értékkel bíró ismétlődő akciók figyelembe vehetők támogatható 

akciókként. 

Azonban az ismétlődő akciókat tervező projekteknél alaposan be kell mutatni a hosszú távú 

fenntarthatóság biztosítottságát, és a javasolt akciók uniós hozzáadott értékét. A pályázónak 

ezért kifejezetten vállalnia kell, hogy a projekt kedvezményezettjei a projektet követően 

folytatják az ismétlődő akciókat, amelyeket a projekt során végeztek, és ki kell fejteni, hogy 

ezt a folytatást hogyan finanszírozzák. E kötelezettség végrehajtását a végső kifizetéskor 

ellenőrizni fogják, amikor is a Szerződő Hatóság igazolja, hogy az ismétlődő 

tevékenységeket a szükséges rendszerességgel elvégzik, illetve azt, hogy minden 

adminisztratív és költségvetési feltétel teljesül annak érdekében, hogy ezek a megfelelő 

időben folytatódhassanak. Ha nincs ilyen biztosíték, miszerint az ismétlődő akció folytatható 

a projekt befejezését követően, a vonatkozó költségek egyike sem számolható el. 

1.10.14 Fontos az integrált projekt és akciói hosszú távú fenntarthatósága? 

Az integrált projektek jelentős befektetést képviselnek, és az Európai Unió nagy fontosságot 

tulajdonít e befektetések hosszú távú fenntarthatóságának. A kedvezményezetteknek a 

projekt időtartama alatt meg kell vizsgálniuk, hogyan lehet ezeket a befektetéseket 

megőrizni, fenntartani, továbbfejleszteni és felhasználni a projekt befejezése után. 

Mivel az IP általában nem éri el a célzott terv vagy stratégia teljes végrehajtását az 

időtartama alatt, meg kell könnyítenie az illetékes hatóságnál és a többi fő érdekelt félnél a 

kapacitásépítést, amely katalizátorként hat a terv teljes megvalósulásának folyamatára. 

Emiatt a célzott tervben vagy stratégiában előjelzett tevékenységek megvalósításának 

megfelelő koordinációját célzó akciókat (akár a LIFE által finanszírozottan, akár nem) és a 

különböző forrásokat is elő kell jelezni. 

Ezeket a szempontokat be kell építeni a projektkoncepcióba és az esetleges teljes körű 

pályázati anyagba, és az értékelési folyamatban alaposan ellenőrizni fogják. 

1.10.15 Kiterjeszthető az integrált projekt kutatási tevékenységekre? 



Ahol a Horizont 2020 program – a 2014–202012évekre vonatkozó kutatási és fejlesztési 

keretprogram részeként EU-s támogatást kaptak, a projektet alátámasztó ismeretek 

fejlesztésére és bővítésére irányuló korlátozott kutatás végezhető egy LIFE projekt 

keretében. A kutatás szigorúan csak a projekt célkitűzéseire korlátozódhat, és azokhoz 

szorosan kell kapcsolódnia, a pályázónak pedig részletesen be kell mutatnia, hogyan függ a 

projekt megfelelő megvalósítása ezektől a kutatási tevékenységektől, igazolnia kell, hogy a 

meglévő tudományos alapok nem elegendőek, és részleteznie kell, hogy miként fogják 

felhasználni az új ismereteket a projektakcióinak megvalósításához. Ilyen esetekben a 

tudományos publikációk a projekt fontos eredményének tekintendők. 

Tekintve azonban, hogy az integrált projektek meglévő tervek vagy stratégiák 

megvalósítására irányulnak, az esetek többségében ilyen jellegű kutatási tevékenységek nem 

várhatók. 

1.10.16 Tartalmazhat-e az integrált projekt nagy léptékű infrastruktúrafejlesztési 

beruházást? 

A megcélzott terv vagy stratégia tartalmazhat infrastruktúrafejlesztést, nagy léptékű 

infrastruktúra-fejlesztésekre összpontosító projektek nem tartoznak a LIFE program 

tárgykörébe, és ezért nem támogathatók. Egy projektet akkor tekintenek nagy infrastruktúra 

létrehozására irányulónak, ha abban „egy infrastruktúra elem” létrehozásának költsége 

meghaladja az 500 000 eurót. „Egy infrastruktúra elem” minden, az adott infrastrukturális 

beruházás működését fizikailag biztosító szerkezeti elemet magában foglal (pl. átkelőhely 

állatok számára autópályák felett, sorompók, táblázás stb.). Az összeg kivételes esetekben 

túlléphető, ha a pályázatban részletes műszaki indoklást adnak arról, miért szükséges az 

infrastruktúra a LIFE rendelet 10., vagy 11., cikkében leírt célkitűzések hatékony 

megvalósításához. 

1.10.17 A projekt ökológiai lábnyomának csökkentésére irányuló erőfeszítések 

A teljes pályázatban be kell mutatni, hogy a pályázó miképpen szándékozik gondoskodni a 

projekt „ökológiai lábnyomának” az ésszerűen lehetséges legalacsonyabb szinten tartásáról. 

A projekt leírásába bele kell venni a projekt időtartama alatt a CO2-kibocsátás csökkentése 

érdekében teendő erőfeszítéseket. Azonban tisztában kell lenniük azzal, hogy az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési költségei nem számolhatók el. 

1.11 Személyes adatok védelmére vonatkozó záradék 

                                                      
12Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i, 1293/2013 számú (EU) rendelete lefekteti a „Horizont 

2020 – a kutatás és innováció keretprogramja (2014–2020)” részvételi és terjesztési szabályait, és hatályon kívül 

helyezi a 1906/2006 számú (EC) rendeletet (OJL 347, 2013. december 20, 81. o.) 



A pályázatokban szereplő személyes adatok, így különösen a kedvezményezettek és 

társfinanszírozók neve, címe és egyéb elérhetőségük egy BUTLER nevű adatbázisba 

kerülnek, amely az EU intézményei és ügynökségei, valamint titoktartási szerződés által 

kötelezett külső monitorozó munkatársak számára lesz elérhető. A Butler adatbázist 

kizárólag a LIFE pályázatok kezelésében használják. 

Minden projekt összegzése, a koordináló kedvezményezett nevével és elérhetőségi adataival 

együtt felkerül majd a LIFE weboldalára, ahol nyilvánosan elérhető lesz. A koordináló 

kedvezményezett felkérés esetén köteles a megadott adatok helyességét ellenőrizni. 

A sikeres kedvezményezettek és az általuk projektjeikhez elnyert támogatási összegek 

bekerülnek egy nyilvános adatbázisba is, amelynek neve Pénzügyi Átláthatósági Rendszer13. 

 

Az Szerződő Hatóság vagy alvállalkozói a sikertelen pályázók személyes adatait a jövőbeli 

pályázatokkal kapcsolatban utánkövetésre felhasználhatják. 

E folyamat során a Szerződő Hatóság és alvállalkozói betartják az A személyes adatok 

közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének 

védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 

45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet. A pályázóknak joga lesz a 

birtokunkban lévő adataikat megtekinteni és javításukat kérni. 

Egy pályázat beadása magába foglalja azt is, hogy a pályázó hozzájárul a pályázatban 

szereplő személyes adatainak a fentiek szerinti használatához. Az adatokat a fentiekben 

leírtaktól eltérő, semmilyen más célra nem használják fel. 

  

                                                      
13Pénzügyi átláthatósági rendszer (Financial Transparency System, FTS) – Európai Bizottság 



2. LIFE INTEGRÁLT PROJEKT 

 

2.1 Miben különböznek a LIFE integrált projektek a hagyományos LIFE projektektől? 

Melyiket válasszam? 

 

A LIFE finanszírozásra vonatkozó pályázat benyújtását megelőzően a pályázónak ki kell 

választania a megfelelő projekt kategóriát. A pályázat csak egyetlen LIFE projekt 

kategória alatt nyújtható be. 

Az alábbi táblázat összefoglalja a LIFE „hagyományos projektek” és a LIFE integrált 

projektek közötti legfontosabb különbségeket: 

 

 Hagyományos 

projektek* 

Integrált projektek 



Terjedelem (Környezetvédelem 

alprogram): 

 

Egy vagy több, a LIFE 

rendelet III. 

mellékletében 

bemutatott 

Környezetvédelem 

alprogramhoz tartozó 

tematikus prioritásra, és 

adott esetben egy vagy 

több, 

a többéves 

munkaprogramban 

meghatározott, a 

tematikus prioritás 

megvalósítását célzó 

projekt témára 

irányulnak 

 

(Éghajlat-politika 

alprogram): 

 

egy vagy több, a 

többéves 

munkaprogramban 

meghatározott, az 

Éghajlat-politika 

alprogramhoz tartozó 

prioritási területre 

irányul. 

Bizonyos, a természetre, a 

levegőre, a vízre, a 

hulladékra, az 

éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodásra és az 

éghajlatváltozás 

mérséklésére irányuló 

stratégiai tervekkel 

összefüggő konkrét 

beavatkozási területekre 

korlátozottak, az alábbiak 

szerint: 

 A Természetvédelmi 

integrált projektek a 

Priorizált Intézkedési 

Terveket valósítják 

meg; 

 A Vízgazdálkodási 

integrált projektek a 

Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terveket 

valósítják meg; 

 A hulladékra 

vonatkozó integrált 

projektek a 

Hulladékgazdálkodási 

terveket vagy a 

hulladékmegelőzési 

programokat valósítják 

meg 

 A Levegőminőség-

védelmi integrált 

projektek a 

Levegőminőségi 

Terveket valósítják 

meg. 

 Az „Alkalmazkodás az 

éghajlatváltozáshoz” 



A LIFE hozzájárulás 

társfinanszírozási 

arányai (%) és összegei 

(EUR) 

Legfeljebb 60% (vagy 

legfeljebb 75%) 

 

Az eddigiekben 

kialakult átlag 1–2 

millió euró 

Legfeljebb 60% 

 

Várható átlag 10 millió euró 

Pályázat Kétlépcsős benyújtás 

(környezetvédelem 

alprogram): 

 

1. Projektkoncepció. 

 

2. Teljes körű pályázati 

anyag. 

 

Egylépcsős benyújtás 

(éghajlat-politika 

alprogram): 

 

1. Teljes körű pályázati 

anyag 

Kétlépcsős benyújtás: 

 

1. Projektkoncepció. 

 

2. Teljes pályázat 

Földrajzi lépték Helyi, regionális, 

multiregionális, 

nemzeti vagy 

transznacionális szinten 

valósul meg. 

Regionális, multiregionális, 

nemzeti vagy 

transznacionális léptékben 

valósul meg. 

 

A Levegőminőség-védelem 

körébe tartozó integrált 

projekteknek legalább 5 

városra ki kell terjedniük. 



A valamely 

uniós/nemzeti 

jogszabályok alapján 

kidolgozott tervhez vagy 

stratégiához kapcsolódás 

követelménye. 

Nem 

 

A hivatkozás 

tervekre/stratégiákra 

opcionális 

(többletpontszám 

adható érte). 

Igen. 

 

Hozzá kell járulnia az 

uniós/nemzeti 

jogszabályok alapján 

kidolgozott specifikus 

tervek vagy stratégiák 

teljes körű 

megvalósításához vagy 

azokat katalizálnia kell. 
A kiegészítő alapok 

bevonása a projekten 

kívül 

Nem szükséges. 

 

Nincs kettős 

finanszírozás vagy 

átfedés más uniós 

alapokkal. 

Igen. 

 

Legalább egy releváns 

uniós, nemzeti vagy 

magánfinanszírozási forrás 

kötelező bevonása a 

kiegészítő tevékenységek 

megvalósításához, az adott 

terven vagy stratégián 

belül. 

 

Nem lehet kettős 

finanszírozás vagy más 

uniós forrásokkal való 

átfedés magára a LIFE IP 

céljaira vonatkozóan. 

 

Az IP-k megvalósítása az 

uniós finanszírozás jobb 

elérhetőségét 

eredményezheti. 



Kedvezményezettek Közjogi szervek vagy 

magánszervezetek. 

Közjogi szervek vagy 

magánszervezetek. 

 

Az integrált projektet 

általában az érintett terv 

vagy stratégia 

megvalósításáért felelős 

illetékes hatóságnak kell 

benyújtania és vezetnie. 

Érdekeltek részvétele Elvárás Kötelező 

Projektidőszak (átlagos) Korábban: 1–5 év Várható: több mint 6 év 

Projekt típusok Pilot, demonstrációs, 

legjobb gyakorlat vagy 

tájékoztató, 

tudatosságnövelő és 

terjesztési projektek 

Az integrált projektek a 

„hagyományos” projekt 

típusok különféle elemeit 

egyesítik magukban: 

elsősorban a különféle 

kísérleti (pilot), 

demonstrációs és 

tájékoztató, 

tudatosságnövelő és 

terjesztési elemekkel 

kombinálható legjobb 

gyakorlat elemeket kell 

tartalmazniuk. Valamilyen 

kapacitásépítési elemet 

mindenképpen 

tartalmazniuk kell. 

Elszámolható költség A Támogatási 

Szerződésben foglaltak 

szerint. 

A Támogatási Szerződésben 

foglaltak szerint. 



A 

megvalósítási 

mechanizmus 

Teljes, részletes 

projektterv a kezdetektől 

Gördülő programozás és 

szakaszonkénti beszámoló-

készítés. 

Fenntarthatóság A legtöbb projekthez 

szükséges. 

Minden integrált 

projekthez szükséges, 

ideértve a hosszú távú 

kötelezettségvállalást és a 

kapacitásépítést is. 

* A hagyományos projektekkel kapcsolatos további részletekért, kérjük, olvassa el a 

LIFE Környezetvédelem és Erőforrás-hatékonyság, a LIFE Természet és Biodiverzitás, 

valamint a LIFE Éghajlat-politika pályázói számára kidolgozott útmutatókat. 

 

2.2. Milyen akciótípusok tartozhatnak egy integrált projekthez? 

Lehetséges összetettségük miatt az IP-k általában nem tartoznak egyik „hagyományos” 

LIFE projekt kategóriába sem, hanem inkább ezek elemeit kombinálják. 

Elvárás, hogy az IP-k a környezeti / éghajlat-változási problémákat nagyobb léptékben 

kezeljék, ill. oldják meg. A legtöbb IP ezért többnyire a bevált gyakorlatnak megfelelő 

akciókat valósít meg. Ezzel párhuzamosan bizonyára demonstratív vagy innovatív/pilot 

jellegű tevékenységekre is sor kerül, ha egy bizonyos – az adott léptékben vagy az adott 

körülmények között eddig meg nem oldott – problémára a legjobb megoldás 

megtalálásához van szükség rájuk, vagy amikor egyáltalán nem is léteznek megoldások. 

A megcélzott terv vagy stratégia hatékony és jól összehangolt megvalósításának lehetővé 

tétele érdekében minden integrált projektnek kötelezően tartalmaznia kell 

kapacitásépítési elemet vagy elemeket. 

Az integrált projekteket úgy kell kialakítani, hogy biztosított legyen a projekt 

alaptevékenységeinek ismételhetősége és más területen való megvalósíthatósága. Az 

integrált projektnek elő kell készítenie a projekt alaptevékenységeinek legkésőbb 

közvetlenül a projekt megvalósításának befejezését követő tényleges megismétlését és 

más területen való megvalósítását. Meg kell határozni, hogy melyek a 

megismételhető/más területen megvalósítható tevékenységek, és ezeket a Projekt 

Koncepcióban, és különösen a teljes pályázatban meg kell jelölni. 



„Bevált gyakorlati elemek”: „bevált gyakorlati akciók”, amelyek megfelelő, 

költséghatékony, élvonalbeli technikákat, módszereket és megközelítéseket alkalmaznak 

a projekt speciális környezetének figyelembe vételével. 

Az integrált projektek a tervek szerint az érintett tervben vagy stratégiában előrevetített 

intézkedések és tevékenységek megvalósításra törekszenek, az esetek többségében 

korábban kipróbált és bevált módszerek és eljárások segítségével. 

Demonstrációs elemek: az adott projekt specifikus (például földrajzi, ökológiai, 

társadalmi-gazdasági stb.) kontextusában új, vagy ismeretlen, de máshol, hasonló 

körülmények között esetlegesen alkalmazható tevékenységeket, módszertanokat vagy 

megközelítéseket ültetnek gyakorlatba, tesztelnek, értékelnek és terjesztenek; 

„Kísérleti elemek”: olyan technikákat vagy módszereket alkalmaznak, amelyeket korábban 

sehol nem alkalmaztak és nem próbáltak ki, és amelyek potenciális környezetvédelmi vagy 

éghajlat-politikai előnyöket nyújtanak a jelenlegi bevált gyakorlathoz képest; 

Az IP-knek meg kell könnyíteniük a kedvezményezettek és érdekelt felek kapacitásépítését, 

különösen az illetékes hatóság(ok)ét, hogy biztosítsák a kiegészítő akciók, ill. a projekt által 

célzott egész terv vagy stratégia megvalósítását, valamint az IP beruházásainak 

fenntarthatóságát. A kapacitásépítést célzó akciók kiterjedhetnek a humán erőforrás 

erősítésére, munkaerő felvételével a kedvezményezettek részére, vagy a személyzet 

képzésével, valamint az érdekelt felekre, hogy technikai kapacitásaikat és tudásukat 

fejlesszék. Ezek lefedhetik az érintett szervezetek vagy rendszerek technikai kapacitásainak 

megerősítését, pl. monitorozó rendszerek vagy egyéb technikai létesítmények létesítésével. E 

tekintetben is a különféle források igénybe vételének hatékony összehangolására irányuló 

tevékenységekkel is számolni kell. Ide tartozhat továbbá különféle specifikus koordinációs 

csoportok vagy struktúrák felállítása, adminisztratív vagy jogi eszközök bevezetése stb. 

Annak ellenére, hogy egy adott integrált projekt önmagában nem képes a megcélzott terv 

vagy stratégia teljes körű megvalósítására, stratégiai kapacitásépítő intézkedéseket kell 

tartalmaznia annak érdekében, hogy ezek segítségével katalizálja az adott terv maradéktalan 

megvalósítására irányuló folyamatot. Az IP-knek ezért meg kell könnyíteniük a 

kapacitásépítést a vonatkozó terv vagy stratégia hatékonyabb megvalósításáért, ideértve a 

rendelkezésre álló alapok hatékonyabb felhasználási kapacitását. 

2.3 Az integrált projektek támogatási területei 

Környezetvédelem alprogram: 



2.3.1. Természetvédelmi IP-k 

A Természet integrált projektek hozzájárulnak különösen az EU Biodiverzitási Stratégiája 1. 

célkitűzésének, valamint az Élőhely és Madárvédelmi Irányelvek általános célkitűzéseinek 

megvalósításához. Különösen fontos, hogy az integrált projektek hozzájáruljanak a 

közösségi jelentőségű (Élőhely-védelmi Irányelv) fajok és élőhelytípusok védettségi 

állapotának, és/vagy a madárfajok állapotának javításához (Madárvédelmi Irányelv).14 

Különösen fontos követelmény, hogy az integrált projekteknek elő kell segíteniük az 

Élőhely-védelmi Irányelv15 8. cikkében foglaltak alapján az érintett országok vagy régiók 

Natura 2000 hálózatai részére kidolgozott Priorizált Intézkedési Tervek (PIT) 

megvalósítását. Ennek érdekében a LIFE Természet integrált projekteknek támogatniuk kell 

a Natura 2000 hálózat továbbfejlesztését, megvalósítását és irányítását elsősorban a 

természetvédelmi módszerek és gyakorlatok fejlesztése, tesztelése, bemutatása és 

alkalmazása révén, az egyes területek természetvédelmi értékeire vonatkozó ismeretek 

fejlesztésével, a tudatosság erősítésével, valamint a kedvezményezettek és az irányító 

hatóságok adminisztratív kapacitásának továbbfejlesztésével. Az integrált projektek 

tartalmazhatnak Zöld infrastruktúra16 intézkedéseket, ha a PIT-ben szerepel erre utalás, 

például a Natura 2000 területek strukturális és funkcionális összekapcsolhatóságának vagy 

az ökoszisztémák állapotának és az általuk biztosított szolgáltatások17 minőségének javítása 

értekében. 

Az integrált projekteknek meg kell valósítaniuk a LIFE által az érintett ország vagy régió 

(vagy országok és/vagy régiók együttesei) vonatkozó Priorizált Intézkedési Terve vagy 

Tervei keretein belül finanszírozandó tevékenységek kiválasztott körét. E követelmény 

következtében sem egy Természetvédelmi integrált projekt Koncepciója, sem pedig a 

vonatkozó teljes pályázat nem nyújtható be a megfelelő szinten jóváhagyott és az Európai 

Bizottságnak benyújtott és általa elfogadható minőségűnek tartott Priorizált Intézkedési Terv 

                                                      
14 Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council on the conservation of wild birds 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF 
15 
16 „Zöld”infrastruktúra (ZI) a természetes és természetközeli területek és más környezeti alkotóelemek 

stratégiailag megtervezett hálózata, melyet arra terveztek és alkalmaznak, hogy széles körben nyújtson 

ökoszisztéma szolgáltatásokat. Magában foglal zöld tereket (illetve kékeket, ha vizes ökoszisztémáról van szó) 

és más fizikai jellemzőket a szárazföldi (beleértve a tengerparti övezeteket) és tengeri területeken. A 

szárazföldön a ZI mind vidéki, mind városi környezetben jelen van. Lásd: http://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249 

17http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm


hiányában. 

Érdemes megjegyezni, hogy a tagállamok/régiók a Priorizált Intézkedési Tervek többségét 

már 2013–2014-ben kidolgozták és benyújtották az Európai Bizottsághoz. Abban az esetben 

azonban, ha a Priorizált Intézkedési Terv például az érintett természetvédelmi intézkedések 

vagy a pénzügyi struktúra tekintetében jelentős módosításra szorul adott esetben az operatív 

programokra vonatkozó tárgyalások eredményeként, az érintett hatóságnak a szokásos 

csatornákon belül be kell nyújtania az aktualizált Priorizált Intézkedési Tervet, mégpedig a 

teljes pályázathoz csatolva. 

Az adott tagállam adminisztratív struktúrái függvényében egy-egy Priorizált Intézkedési 

Terv vagy érintett ország teljes területét, vagy annak valamely régióját fedi le. Ez 

természetesen közvetlen hatással van az érintett Természetvédelmi integrált projekt földrajzi 

kiterjedésére, ugyanis az esetek többségében az ilyen projektek kizárólag egyetlen PIT 

megvalósítására irányulnak. Ettől függetlenül a pályázó megítélése szerint célszerűnek 

találhatja egy olyan integrált projekt benyújtását, amely ugyanannak az országnak, vagy 

mellette valamely szomszédos országnak is, egynél több Priorizált Intézkedési Tervének 

hatókörébe eső területeket fed le. 

A Priorizált Intézkedési Terveknek a Natura 2000 célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 

intézkedéseket kell megfogalmazniuk, ennek megfelelően hozzá kell járulniuk a 

Biodiverzitási Stratégia keretein belül meghatározott célok megvalósításához. A Priorizált 

Intézkedési Terveknek a fentiek mellett az intézkedések megvalósításához igénybe venni 

tervezett finanszírozási forrásokat is jelezniük kell. Egy adott Priorizált Intézkedési Terv 

megvalósítására meghatározott időkeret egybeesik a Biodiverzitási Stratégiában és a 

Többéves Pénzügyi Keretben rögzített határidőkkel, ennek megfelelően lefedi a 2014–2020 

időszakot. 

A Priorizált Intézkedési Tervet kidolgozó hatóságok lehetőség szerint feltüntették a LIFE 

programot különösen a Biodiverzitási Stratégia 1. és 2. számú céljainak a megvalósításában 

igénybe vehető források körében. További kiegészítő források (ERFA, EMVA, Horizont 

2020, ETHA) a 3., 4. és 5., valamint egyes esetekben a 2. sz. célok megvalósításához 

nyújthat pénzügyi támogatást. A Természetvédelmi integrált projektek pályázói megának az 

integrált projektnek a kidolgozása során támaszkodhatnak a fenti indikatív jellegű 

finanszírozás lehetőségekre. 

Egy Természetvédelmi integrált projekt pályázatban a pályázónak meg kell mutatnia, hogy 

az érintett projekt révén miképpen próbál hozzájárulni a Priorizált Intézkedési Terv 



megvalósításához. Ennek érdekében a projekt tartalmazzon más, mind terjedelmüket, mind 

pedig időkereteiket tekintve a LIFE integrált projekt által támogatottakon túli tevékenységek 

vagy intézkedések megvalósításának finanszírozására alkalmas, kiegészítő források 

mobilizálásának elősegítést lehetővé tevő tevékenységeket. 

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy az integrált projektnek tartalmaznia kell (i) a LIFE 

által finanszírozni tervezett Priorizált Intézkedési Terv intézkedései megvalósítását – és 

céljai elérését – közvetlenül elősegíteni képes tevékenységek kombinációját; és (ii) a 

Priorizált Intézkedési Terv megvalósítását elősegítő horizontális tevékenységeket. 

Az integrált projekt általános célkitűzésein túlmenően a pályázatnak ennek megfelelően az 

alábbiakra vonatkozó információkat kell tartalmaznia: 

• a Priorizált Intézkedési Terv közvetlenül az integrált projektben foglalt tevékenységek, 

vagy más, az integrált projekttel párhuzamosan más, mobilizált eszközök által 

finanszírozott, kiegészítő tevékenységek következtében történő megvalósításának 

várható szintje, 

• az intézkedések által lefedett terület meghatározása, a Natura területek száma, valamint 

ugyanezen területeknek a saját bioföldrajzi régióikon belül az egyes fajok és 

élőhelytípusok szempontjából vett relevanciája, 

• a fajok és élőhelyek (különös tekintettel a kiemelt élőhelyekre és fajokra és/vagy azokra, 

amelyeknek jelentések szerint kedvezőtlen a védettségi helyzete) védettségének várható 

javítása, 

• Az Unió (Élőhelyvédelmi irányelv 11. és 17. cikke) számára fontos fajok és élőhelyek 

állapotának ellenőrzéséhez és felméréséhez szükséges kapacitás hosszú távú várható 

fejlesztése. 

2.3.2 Vízgazdálkodási integrált projektek 

A Vízgazdálkodás tematikus prioritási területéhez tartozó integrált projekteknek olyan 

intézkedések megvalósítását kell támogatniuk, amelyek elősegítik a tagállamokban a Víz 

Keretirányelvben előírtak szerint kidolgozott Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervekben (River 

Basin Management Plans, RBMP) meghatározott jó állapot/potenciális célkitűzések elérése 

irányában történő előrehaladást. 

E követelmény figyelembe vételével az integrált projekt megvalósításának szintjén 



elfogadott Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv hiányában sem vízgazdálkodási integrált projekt 

Koncepció, sem teljes pályázat nem nyújtható be. 

Az integrált projekteknek a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben a vízgyűjtő egészében vagy 

annak egy jelentős méretű részében szükségesként meghatározottak közül kiválasztott 

intézkedések körét kell megvalósítaniuk. 

A projekteknek a városi és a vidéki területek vízvisszatartásának növelése, a talajba 

szivárgás elősegítése, a víztároló kapacitás növelése, valamint a szennyezőanyagok 

természetes, vagy „természetszerű” folyamatok révén történő eltávolítása érdekében 

nagyléptékű (pl. vízgyűjtő területrészekre vagy egész folyóvölgyekre kiterjedő) intézkedések 

tervezésére és kialakítására kell összpontosítaniuk. A projekteknek szinergiák 

megvalósítására és a meglévő hidromorfológiai nyomások kezelésére, a biodiverzitás 

gazdagítására és a közjóléti/rekreációs érték növelésére irányuló tevékenységek 

végrehajtására kell törekedniük. 

A tervezett tevékenységeknek az általánosan véve adott vízgyűjtő területen a jelenlegi 

vízállapotot érintő jelentős nyomásokra, különösen pedig a környezet vízmegtartó 

kapacitását érintő nyomásokra kell irányulniuk. Vélhetően ilyen jellegű nyomásokat 

állapítottak meg a tagállam által a vonatkozó uniós jogszabályokkal és politikákkal (pl. a Víz 

Keretirányelv, a Tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv, a Települési 

Szennyvízkezelési Irányelv, Ivóvíz Irányelv, a Fürdővíz Irányelv, az Árvíz Irányelv és/vagy 

az aszálytervek) összefüggő végrehajtási tervek kidolgozása érdekében a közelmúltban 

végrehajtott értékelések. 

Az értékelés kiterjed arra, hogy a Vízgazdálkodási integrált projektekre vonatkozó 

pályázatok milyen mértékben járulnak hozzá a LIFE rendelet 3., 10., 11., és 12. cikkeiben 

meghatározott általános és specifikus célkitűzések közül egy vagy több megvalósításához 

A Vízgazdálkodási integrált projektben be kell mutatni a projekt uniós hozzáadott értékét, 

tekintettel a Víz Keretirányelv célkitűzéseihez történő hozzájárulásra – akár valamely 

nyomás számszerűsített csökkentése, akár a víztestek állapotának a jó védelmi állapot 

irányában történő javulása formájában. Ahol lehet, ezt ki kell egészíteni az integrált projekt 

révén realizálandó, tágabb értelemben vett ökoszisztéma szolgáltatási előnyök, hasznok 

vizsgálatával. 

Az integrált projektek általános célkitűzésein túlmenően a pályázatokban az alábbi 



aspektusokkal is foglalkozni kell: 

• a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek várható végrehajtási szintje az IP-ben előirányzott 

műveletek közvetlen következményeként, vagy az IP mellett párhuzamosan mobilizált 

forrásokból támogatott kiegészítő tevékenységek révén, 

• a projekt olyan vonatkozású hatása, hogy mennyire érint jelentős, korábban nem célzott 

problémákat, és/vagy eredményez-e fejlődést a Víz keretirányelv szerinti megfelelő 

állapot/lehetséges célkitűzések irányában, 

• miképpen kerül sor valamely ökoszisztéma alapú megközelítés alkalmazására a Víz 

Keretirányelv, és más EU vízpolitikai célkitűzéseinek (Tengervédelmi stratégiáról szóló 

keretirányelv, Települési Szennyvízkezelési Irányelv, Ivóvíz Irányelv, Nitrát Irányelv, 

Fürdővíz Irányelv, Árvíz irányelv és/vagy az Aszálytervek) teljesítését elősegítő 

tevékenységek kidolgozása és megvalósítása során, továbbá az integrált projekt 

megvalósítása révén realizálni szándékozott környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági 

hasznok felmérése, 

• miképpen támogatja az integrált projekt a Víz Keretirányelvben foglalt célkitűzések 

megvalósítását az IP hatókörén kívül – az eredmények más vízgyűjtő területekre történő 

átvitelének és ottani megismétlésének lehetősége. 

2.3.3. Hulladékgazdálkodási integrált projektek 

A Hulladékgazdálkodás tematikai prioritási területéhez tartozó integrált projektek 

kidolgozásának célja a 2008/98 sz. Hulladék Keretirányelv 28. cikkében előírt 

Hulladékgazdálkodási Tervek, és/vagy a Hulladék Keretirányelv 29. cikkében előírt 

hulladék-kibocsátás Megelőzési Programok megvalósítására irányuló integrált 

megközelítések alkalmazásának, kidolgozásának, tesztelésének és demonstrálásának 

támogatása. 

E követelmény figyelembe vételével sem hulladékgazdálkodási IP Projekt Koncepció, sem 

teljes pályázat nem nyújtható be a megfelelő szinten elfogadott Hulladékgazdálkodási Terv 

vagy Megelőzési Program nélkül. 

A kiválasztott tevékenységek körével a Hulladékgazdálkodási integrált projektekre 

vonatkozó pályázatoknak be kell mutatniuk az általuk a (a Hulladék Keretirányelv 4. cikke 

szerinti) hulladékhierarchia, a Hulladék Keretirányelv 11. cikkében előírt újrahasznosítási 

célok, és további, az uniós hulladékgazdálkodási jogszabályokban meghatározott célok, 

valamint mindezen célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések megvalósításához 



történő hozzájárulás tekintetében előállítandó uniós hozzáadott értéket. 

Az értékelés kiterjed arra, hogy az egyes pályázatok milyen mértékben járulnak hozzá a 

LIFE rendelet 3., 10., 11., és 12. cikkeiben meghatározott általános és specifikus 

célkitűzések közül egy vagy több megvalósításához 

Az integrált projektek általános célkitűzésein túlmenően a pályázatokban ennek megfelelően 

az alábbi aspektusokkal is foglalkozni kell: 

 a Hulladékgazdálkodási Tervek/Megelőzési Programok közvetlenül az integrált 

projektben foglalt tevékenységek, vagy más, az integrált projekttel párhuzamosan 

más, mobilizált eszközök által finanszírozott, kiegészítő tevékenységek 

következtében történő megvalósításának várható szintje, különös tekintettel a 

hulladékgyűjtésre és -kezelésre irányuló beruházásokra; 

 a hulladék-kibocsátásra, termékek újrahasználatára, az újrahasználatra irányuló 

tevékenységekre való felkészülésre, a szelektív hulladékgyűjtés arányának 

növelésére (különös tekintettel a papír-, üveg-, fém-, műanyag- és bio-hulladékok 

szelektív gyűjtésére), az újrahasznosításra, a hulladéklerakás fokozatos 

megszüntetésére, a szemetelés visszaszorítására, továbbá a veszélyes hulladék 

megfelelő kezelésére gyakorolt hatás; 

 az egyes hulladékáram-specifikus irányelvek (pl. a hulladék elektromos és 

elektronikai berendezésekre vonatkozó irányelv (WEEE- Directive), a csomagolási 

és csomagolási hulladék direktíva; hulladéklerakókról szóló irányelv) 

megvalósítása; 

 különféle, a fenntartható hulladékgazdálkodást támogató gazdasági eszközök 

megvalósítása (kiterjesztett gyártói felelősség, a szennyező fizet elven alapuló 

konstrukciók, hulladéklerakási/hulladékégetési adók); 

 a fentiekben meghatározott célkitűzések megvalósítását támogató, a kommunikáció 

fejlesztésére és a tudatosság erősítésére irányuló tevékenységek; 

 a települési hulladék kibocsátásának, a hulladék összetételének és a 

hulladékhierarchia szerinti kezelésének monitorozására és vizsgálatára 

rendelkezésre álló hosszú távú kapacitás várható fejlődése, továbbá a hulladék 



mozgásaira (szállítására) vonatkozóan érvényesített kontroll mechanizmusok 

megerősítése; ahol alkalmazható, a tagállamok részére a kidolgozott, az európai 

 hulladékgazdálkodási jogszabályok végrehajtásának támogatására irányuló 

jogkövetés erősítési gyakorlatok keretein belül kidolgozott Útvonaltervben foglalt 

ajánlások megvalósításához való hozzájárulás 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support 

2.3.4 Vízgazdálkodási integrált projektek 

A Levegőminőség-védelem tematikus prioritási területéhez tartozó integrált projekteket kell 

kidolgozni a 2008/50/EK Irányelvben meghatározott helyi és regionális levegőminőségi 

tervek megvalósítására és monitorozására irányuló integrált megközelítések alkalmazásának, 

fejlesztésének, tesztelésének és bemutatásának támogatására, amelynek végső célja a 

Nemzeti Levegőszennyezés-csökkentési Programok megvalósításához történő hozzájárulás. 

E követelmény figyelembe vételével sem Levegőminőség-védelemi IP Projekt Koncepció, 

sem teljes pályázat nem nyújtható be a megfelelő szinten elfogadott Levegőminőségi Terv 

nélkül. 

E területen általánosságban nagyléptékű projekteket részesítünk előnyben. Ennek 

megfelelően, ha valamely Levegőminőség-védelmi integrált projekt a helyi Levegőminőségi 

Terveken alapul, akkor legalább öt, ilyen tervekkel rendelkező településsel folytatandó 

koordinációt és együttműködést kell magában foglalnia. 

Ha valamely Levegőminőség-védelmi integrált projekt egy vagy több Regionális 

Levegőminőségi Terven alapul, akkor a LIFE integrált projektnek az összes érintett helyi 

közigazgatással és regionális közigazgatással folytatandó koordinációt és együttműködést 

kell magában foglalnia. 

Az értékelés kiterjed arra, hogy az egyes pályázatok milyen mértékben járulnak hozzá a 

LIFE rendelet 3., 10., 11., és 12. cikkeiben meghatározott általános és specifikus 

célkitűzések közül egy vagy több megvalósításához 

A pályázatokban ennek megfelelően az alábbi aspektusokkal is foglalkozni kell: 

 az IP-ben előirányzott műveletek közvetlen következményeként vagy az IP mellett 

párhuzamosan mobilizált forrásokból támogatott kiegészítő tevékenységek révén 

létrejövő levegőminőségi terv várható végrehajtási szintje és a kapcsolódó 

levegőminőség javulása (különös tekintettel az Európai Unió levegőminőségről 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm


szóló jogszabályainak /meglévő és célzott környezeti levegő minőségére vonatkozó 

értékek, és ahol szükséges, a WHO által ajánlott szintek/, valamint a nemzeti 

kibocsátási határértékek, illetve a nemzeti kibocsátás csökkentésére vonatkozó 

kötelezettségvállalásoknak való megfeleléshez történő hozzájárulásra), 

 a Levegőminőségi terv kifejlesztéséhez, végrehajtásához és értékeléséhez szükséges 

műveletsorra fordított figyelem: ellenőrzés és modellezés, emisszió-kataszterek 

létrehozása és forrás-hozzárendelések, szakpolitika kialakítása és végrehajtása, a 

nyilvánosság tájékoztatása és részvétele, 

 a levegőminőség kezelésének és irányításának a megerősítéséhez való hozzájárulás, 

beleértve a vonatkozó helyi, regionális és nemzeti illetékes hatóságok bevonásának 

és kötelezettségvállalásának szintjét, 

 a földrajzi terület és az érintettek száma, akiknek előnyük származna a jobb 

levegőminőségből (figyelembe véve az összes kihívást jelentő földrajzi, 

meteorológiai és társadalmi-gazdasági körülményt). 

 

Éghajlat-politika alprogram: 

2.3.5 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz integrált projektek18 

Az ebbe a kategóriába tartozó integrált projektek célja, hogy adott esetben ökoszisztéma-

alapú megközelítésekkel létrejöjjenek olyan éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást segítő 

stratégiák vagy tervek, melyek az éghajlatváltozás által veszélyeztetett egyes területekre (pl.: 

tengerparti területek, aszályra vagy áradásra hajlamos területek) vagy egyes veszélyeztetett 

szektorokra (pl.: vízgazdálkodás, mezőgazdaság/erdőgazdálkodás, közegészségügy) 

összpontosítanak. 

A más környezeti és éghajlat-politikákkal fennálló szinergiák központi szerepet tölthetnek be 

az alkalmazkodási projektekben; például ahol csak lehetséges elő kell segíteni a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, a katasztrófakockázat csökkentését, a biodiverzitást 

és a vízpolitikát. Az uniós hozzáadott érték megállapításánál fontos, hogy az IP mennyiben 

járul hozzá az éghajlatváltozással szembeni ellenállást erősítő célkitűzések eléréséhez, hogy 

mennyire érvényesül a különböző szektorokban és mennyiben járul hozzá minél több 

érdekelt bevonásához. 

                                                      
18 Megjegyzés: városi alkalmazkodási tervek találhatók a 2.6.3 részben 



Az integrált projektek várhatóan akciók egy kiválasztott csoportját valósítják meg a LIFE 

által finanszírozandó vonatkozó alkalmazkodási stratégiában vagy tervben. A LIFE program 

keretében finanszírozott intézkedéseknek a nemzeti forrásokból vagy más, releváns uniós 

finanszírozási programokból támogatott intézkedések kiegészítőjének kell lennie, hogy 

áthidaló alkalmazkodási stratégiát vagy tervet valósíthassanak meg. 

A pályázóknak be kell mutatniuk, miként célozza a projekt a stratégia, terv vagy ütemterv 

megvalósítását. Ennek szellemében a projektnek olyan akciókat is tartalmaznia kell, amelyek 

megkönnyíthetik az egyéb kiegészítő alapok használatát, amelyekkel finanszírozhatók az 

olyan akciók és intézkedések, amelyek kívül esnek a LIFE integrált projekt által 

támogatottak körén – mind annak terjedelmét és időkeretét tekintve. Ez azt jelenti, hogy a 

gyakorlatban a pályázat/integrált projekt az alábbiakat tartalmazza: 

(1) akciók kombinációja, amelyek közvetlenül hozzájárulnak előreláthatóan a LIFE által 

finanszírozandó integrált projekt intézkedéseink megvalósításához – és a célok eléréséhez, 

továbbá 

(2) horizontális akciók, amelyek a teljes stratégia vagy terv megvalósítását könnyítik meg, 

pl. a kapacitásépítést. 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó integrált projekt 

projektkoncepciójának vagy teljes pályázati anyagának benyújtásához szükséges, hogy a 

kérdéses nemzeti, regionális vagy helyi adaptációs stratégia/terv a megfelelő helyen 

jóváhagyásra/elfogadásra kerüljön. 

Az IP általános célkitűzései mellett a pályázatnak ezért az alábbi információkat kell 

tartalmaznia: 

• az alkalmazkodási stratégia/ terv várható megvalósítási szintje az IP-ben előirányzott 

akciók közvetlen következményeként, vagy az IP mellett párhuzamosan bevont 

forrásokból finanszírozott kiegészítő akciók révén, 

• az intézkedések által lefedett földrajzi terület és azoknak a lakosoknak a száma, akiket az 

alkalmazkodási stratégia vagy az akcióterv érint, 

• a LIFE és a kiegészítő projektek alapján megvalósított akciók elvárt hatása a régióban az 

éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség javulására és a gazdasági szektorra, 

• az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség elvárt javulása, különös tekintettel az 

EU Alkalmazkodási Stratégiájában megfogalmazott, éghajlatváltozás szempontjából 

érzékeny területeken, 



• az IP támogatásával vagy az IP eredményeinek megismétlésével az 

országok/régiók/városok számának elvárt növekedése az integrált megközelítés 

alkalmazásával, 

• az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás menedzselésének és irányításának a 

megerősítéséhez való hozzájárulás, beleértve a releváns helyi, regionális és nemzeti 

illetékes hatóságok és érdekelt felek bevonásának és kötelezettségvállalásának szintjét, 

• az éghajlat-változási akciók különböző szektorokban történő érvényesítéséhez való 

hozzájárulás. Példa alkalmazkodási stratégiák vagy tervek megvalósítását célzó 

integrált projektre, pl. Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiára19: 

Egy nemzeti alkalmazkodási stratégia kiterjedhet kutatásra, tudástranszferre és 

kommunikációs intézkedésekre, az éghajlatváltozás kockázatainak és sebezhetőségeinek 

további felmérése mellett. A LIFE által finanszírozott integrált projekt használható 

kockázat- vagy sebezhetőség felmérések finanszírozására, kommunikációra, 

tudatosságnövelésre az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásról. Miközben a LIFE 

integrált projekt kutatási tevékenységeket csak korlátozottan tartalmazhat, az alkalmazkodási 

stratégiában megnevezett kijelölt kutatási akciók a kiegészítő akciókkal lefedhetők nemzeti 

alapokból történő finanszírozással vagy a Horizont 2020 program keretében. A vonatkozó 

tudástranszfer tevékenységek (pl. az oktatásba, képzésbe és infrastruktúrába irányult 

beruházások) szintén megvalósíthatók nemzeti alapokból vagy az Európai strukturális és 

beruházási alapokból finanszírozott kiegészítő akciók keretében. 

 

A legtöbb, talán minden alkalmazkodási stratégiát valamilyen ágazatra összpontosítva 

fejlesztették ki20, tükrözve a kormányközi és ágazaton átnyúló munkacsoportok 

szükségességét a megvalósítás elősegítéséhez. Ezért akciók szükségesek több érdekelt fél 

bevonásának biztosításához. A LIFE által finanszírozott integrált projekt felhasználható egy 

adott akcióval vagy az érdekelt felek között megosztott kihívással kapcsolatos interregionális 

vagy határon átnyúló együttműködés megalapítására és vezetésére. Továbbá, a LIFE által 

                                                      
19Ez a példa szemléltető célt szolgál annak bemutatására, hogyan alakítható ki egy IP, és nem tekintendő 

kiemelt területnek, 

 
20Bizottsági szolgálati munkadokumentum (SWD (2013) 134 végleges változat), Útmutató az alkalmazkodást 

célzó stratégiák kidolgozásához, 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_134_en.pdf 

 



finanszírozott integrált projektnek kapacitásépítő, ill. monitorozó és értékelő akciókat is kell 

tartalmaznia. 

 

Az alkalmazkodási lehetőségek megvalósítására tekintettel, a LIFE által finanszírozott 

integrált projekt számos ágazatra fókuszálhat. Ebben a példában a projekt megcélozhatja a 

mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási ágazatokat is. Míg a LIFE által finanszírozott 

integrált projekt lefedhet kísérleti természetes alapú megoldásokat árvízveszéllyel sújtott 

területeken, a nagyméretű árvízvédelmi akciókat az ESIF-ből finanszírozott kiegészítő 

akciók lefedhetik. Ami a mezőgazdaságot illeti, a LIFE által finanszírozott integrált 

projektek lehetnek éghajlat-változási, mezőgazdasági és vidékfejlesztési hálózatokat létesítő 

akciók, ill. kísérleti projektek. A kiegészítő akciók, mint a biogazdálkodás, az erdővédelem, 

az erdőtüzek és természeti katasztrófák megelőzése és kárenyhítése, finanszírozhatók az 

Európai strukturális és beruházási alapokból vagy nemzeti alapokból. 

 

2.3.6 A városi éghajlatváltozás mérséklését és/vagy alkalmazkodását célzó integrált 

projektek: 

Az ebbe a kategóriába tartozó integrált projektek támogatják az alacsony szén-dioxid-

kibocsátásra való átmenet előmozdítása és/vagy az éghajlatváltozással szemben 

ellenállóképesebb társadalom városi akcióterv célzott megvalósítását. Javasolt a 

projektekben az alábbi témák kezelése: 

- olyan városi vagy helyi alkalmazkodási és/vagy mérséklési stratégiák és cselekvési tervek 

megvalósítása, amelyek kapcsolódnak a „Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 

Szövetsége” kezdeményezésekhez. 

- innovatív alkalmazkodási megoldások kidolgozása és bevezetése városi területeken, 

ideértve a vízügyi, energetikai és építőipari ágazatokat is; a zöld infrastruktúra 

előmozdítása és fejlesztése, hozzájárulás a természetvédelmi és biodiverzitási célokhoz a 

városi területeken; PPP együttműködések megvalósítása az éghajlatváltozással szembeni 

ellenálló képesség terén. 

- A városi vagy vidéki alacsony kibocsátású stratégiák megvalósítása, ideértve a városi 

közlekedést, a középületek és magánépületek energiahatékonyságát, a távfűtési képzést, az 

alacsony kibocsátású közvilágítást. 

Erősen ajánlottak azok a városi cselekvési tervek, amelyek ugyanakkor az éghajlatváltozás 



mérséklési és alkalmazkodási célkitűzésekhez is hozzájárulnak. 

Ebben a kategóriában egy integrált projektnek számos várost le kell fednie, és 

támogatnia kell az egész stratégia vagy akcióterv megvalósítását. 

A pályázóknak be kell mutatniuk, miként célozza a projekt a stratégia, terv vagy ütemterv 

megvalósítását. Ennek szellemében a projektnek olyan akciókat is tartalmaznia kell, amelyek 

megkönnyíthetik az egyéb kiegészítő alapok használatát, amelyekkel finanszírozhatók az 

olyan akciók és intézkedések, amelyek kívül esnek a LIFE integrált projekt által 

támogatottak körén – mind annak terjedelmét és időkeretét tekintve. Ez azt jelenti, hogy a 

gyakorlatban a pályázat/integrált projekt az alábbiakat tartalmazza: 

(1) akciók kombinációja, amelyek közvetlenül hozzájárulnak előreláthatóan a LIFE által 

finanszírozandó integrált projekt intézkedéseink megvalósításához – és a célok eléréséhez, 

továbbá 

(2) horizontális akciók, amelyek a teljes stratégia, terv vagy ütemterv megvalósítását 

könnyítik meg, pl. a kapacitásépítést. 

Az IP általános célkitűzései mellett a pályázatnak ezért az alábbiakról is tájékoztatást kell 

adnia: 

• az alkalmazkodásra és/vagy mérséklésre irányuló akcióterv várható megvalósítási szintje 

az IP-ben előirányzott akciók közvetlen következményeként, vagy az IP mellett 

párhuzamosan bevont forrásokból finanszírozott kiegészítő akciók révén, 

• az intézkedések által lefedett földrajzi terület és azoknak a lakosoknak a száma, akiket az 

alkalmazkodásra és/vagy mérséklésére irányuló cselekvési tervek érintenek, 

• az IP és a kiegészítő projektek keretében finanszírozott akciók elvárt hozzájárulása a 

városokban/helyi közösségekben az alacsony szén-dioxid-kibocsátásához és az 

éghajlatváltozásra rugalmasan reagáló gazdasághoz 

• az IP támogatásával vagy az IP eredményeinek megismétlésével a városok/helyi 

közösségek számának elvárt növekedése az integrált megközelítés alkalmazásával, 

• az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és/vagy azok csökkentése menedzselésének 

és irányításának a megerősítéséhez való hozzájárulás, beleértve a releváns helyi, 

regionális és nemzeti illetékes hatóságok és érdekelt felek bevonásának és 

kötelezettségvállalásának szintjét. 

• az éghajlat-változási akciók több különböző szakpolitikai területen keresztül történő 

érvényesítéséhez való hozzájárulás 



 

2.3.7. Az éghajlatváltozás mérséklése integrált projektek21 

Az éghajlatváltozás mérséklése területhez tartozó integrált projekteknek támogatniuk kell az 

üvegházhatású gázkibocsátás-mérséklési stratégiák, intézkedési tervek vagy az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé haladó ütemtervek megvalósítását és konkrét 

önkormányzatokat vagy régiókat (pl.: ahogy a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi 

Szövetsége bejelentette), ipari vagy a mezőgazdasági szektorokat (regionális szinten, 

társadalmi vagy gazdasági szempontból elemezve a földhasználatot) vagy fenntartható és 

innovatív megközelítésű technológiákat és szolgáltatásokat bevezető egyéb gazdasági 

szektorokat kell érinteniük. 

 

Az integrált projekteknek hozzá kell járulnia az uniós éghajlatváltozás mérséklési politika és 

szabályozás végrehajtásához és kidolgozásához. Ezek például: 

 

- az EU Kibocsátás-kereskedelmi rendszere (EU ETS), 

- az EU ETS által nem lefedett ágazatokra vonatkozó Erőforrás-megosztási Határozat (ESD); 

-  

- a LULUCF tájékoztatási intézkedés az 519/2013 határozatban foglaltak szerint; 

 

- a Megújuló energia irányelv (RES); 

 

- a Fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendelet; 

 

- a 2030 éghajlat- és energiapolitikai keret olyan áttörést jelentő megoldások és folyamatok 

alapján, amelyek lehetőleg az ágazati alacsony szén-dioxid-kibocsátási ütemtervekből és 

stratégiákból, valamint a 2050-ig megvalósítandó alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdasági ütemtervek megvalósításából származnak. 

A LIFE által finanszírozandó integrált projekt várhatóan akciók egy kiválasztott csoportját 

valósítja meg a vonatkozó üvegházhatású gázkibocsátás-mérséklési stratégiában, vagy az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági ütemtervben. A LIFE program keretében 

finanszírozott intézkedéseknek a nemzeti forrásokból vagy más, releváns uniós 

                                                      
21Megjegyzés: Városi mérséklési tervek találhatók a 2.6.3 részben 



finanszírozási programokból támogatott intézkedések kiegészítőjének kell lennie, hogy 

áthidaló mérséklési stratégiát, tervet vagy ütemtervet valósíthassanak meg. A pályázóknak 

be kell mutatniuk, miként célozza a projekt a stratégia, terv vagy ütemterv megvalósítását. 

Ennek szellemében a projektnek olyan akciókat is tartalmaznia kell, amelyek 

megkönnyíthetik az egyéb kiegészítő alapok használatát, amelyekkel finanszírozhatók az 

olyan akciók és intézkedések, amelyek kívül esnek a LIFE integrált projekt által 

támogatottak körén – mind annak terjedelmét és időkeretét tekintve. Ez azt jelenti, hogy a 

gyakorlatban a pályázat/integrált projekt az alábbiakat tartalmazza: 

(1) akciók kombinációja, amelyek közvetlenül hozzájárulnak előreláthatóan a LIFE által 

finanszírozandó integrált projekt intézkedéseink megvalósításához – és a célok eléréséhez, 

továbbá 

(2) horizontális akciók, amelyek a teljes stratégia, terv vagy ütemterv megvalósítását 

könnyítik meg, pl. a kapacitásépítést. 

Egy Éghajlatváltozás mérséklése integrált projektkoncepció vagy teljes körű pályázati anyag 

benyújtása előírja, hogy a kérdéses határon átnyúló, nemzeti, regionális 

iparág/ágazat/stratégia/akcióterv/ütemterv a megfelelő szinten el legyen fogadva/jóvá legyen 

hagyva. 

Az IP általános célkitűzései mellett a pályázatoknak ezért az alábbi aspektusokat is kezelnie 

kell: 

 a mérséklésre irányuló stratégia/ terv / ütemterv várható megvalósítási szintje az IP-

ben előirányzott akciók közvetlen következményeként, vagy az IP mellett 

párhuzamosan bevont forrásokból finanszírozott kiegészítő akciók révén, 

 az intézkedések által lefedett földrajzi terület és azoknak a lakosoknak a száma, 

akiket az mérséklésére irányuló stratégia vagy az akcióterv érint, 

 az üvegházhatású gázok kibocsátásának elvárt csökkenése egy régióban vagy 

gazdasági ágazatban, 

 az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló innovatív 

technológiák, rendszerek és eszközök és/vagy legjobb gyakorlati megoldások 

számának növekedése 

 az IP támogatásával vagy az IP eredményeinek megismétlésével az országok 

(tartományok) / régiók / ágazatok számának elvárt növekedése az integrált 

megközelítés alkalmazásával, 



 az éghajlatváltozás mérséklése menedzselésének és irányításának a megerősítéséhez 

való hozzájárulás, beleértve a vonatkozó helyi, regionális és nemzeti illetékes 

hatóságok és érdekelt felek bevonásának és kötelezettségvállalásának szintjét. 

 az éghajlat-változási akciók több különböző szakpolitikai területen keresztül történő 

érvényesítéséhez való hozzájárulás 

Az üvegházhatású gázkibocsátás-mérséklési stratégiákat, cselekvési terveket, ütemterveket 

érintő integrált projektek három példája alább található22: 

 

Példa két integrált projektre a LULUCF Információ Akció megvalósításával 

kapcsolatban, az 519/2013 számú határozatban előírtak szerint: 

 

1. példa: Üvegházhatású gázkibocsátás-mérséklés a tejágazatban 

 

 

A nem CO² kibocsátásokat a mezőgazdaságban a tagállamoknak csökkenteni kell az 

Erőforrás-megosztási Határozat értelmében. Míg az elmúlt években ezek lefutottak, további 

eredmények érhetők el a tejtermékek piacának liberalizációjával kapcsolatban. 

Ebben a kontextusban a tejágazat stratégiájának helyi, regionális, nemzeti vagy határon 

átnyúló szinten történő megvalósítása a földhasználat, földhasználat-változás és erdészet 

(LULUCF) keretében akciók széles skálájának finanszírozását teheti szükségessé, a 

bevonni kívánt potenciális érdekelt felek (ágazati képviselők, tejgazdaságok, 

legelőtulajdonosok / takarmánybeszállítók, tejipar, ellátási lánc, tanácsadók, kutatók, helyi 

és nemzeti hatóságok, az EU alapok irányító hatóságai, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, 

helyi akciócsoportok stb.) rendelkezésére álló különböző forrásokból. 

 

A LIFE által finanszírozott integrált projekt például felhasználható különböző, a 

kapacitásépítést, kötelező monitorozást, értékelési akciókat és előkészítő akciókat, így a 

szénlábnyom elemzését és mérséklési potenciálját tartalmazó tejágazati stratégia vagy 

ütemterv megvalósítását célzó intézkedések, ill. a tejipari tenyésztési és takarmányozási 

rendszerek fejlesztésének/tesztelésének/megvalósításának finanszírozásához. 

                                                      
22Ezek a példák szemléltető célúak, annak bemutatására, hogy egy IP miként alakulhat ki, így nem tekintendők 

kiemelt területnek. 



 

Ezen a területen a Kiegészítő akciók olyan forrásokból jöhetnek, mint a közös agrárpolitika 

(KAP), a Horizont 2020, az Európai Innovációs Partnerség a mezőgazdasági 

termelékenységért és fenntarthatóságért (EIP-AGRI), az Európai strukturális és beruházási 

alapok, nemzeti finanszírozású projektek, magánalapok stb. Ezek az akciók, amelyek 

csökkenthetik a tejágazat károsanyag-kibocsátását, magukba foglalhatják a tejipari 

tenyésztési és takarmányozási technikák kutatását, fejlesztését és tesztelését, a szén-dioxid 

auditot és a gazdasági szintű döntéshozatali eszközök kifejlesztését, figyelembe véve a 

szén-dioxid kibocsátás-csökkentési juttatásokat, az innovatív hulladékgazdálkodást és a 

rövid ellátási láncokat, de ugyanígy a szaktanácsadási szolgáltatásokat, a szakképzést, ill. e 

kiegészítő akciók megvalósításához szükséges kollektív és egyéni befektetéseket is. Ha 

szükséges, ezeket az akciókat a LIFE által finanszírozott integrált projektbe is be lehet 

vonni. 

 

Várhatóan az egész ágazati stratégia megvalósul. 

 

2. példa: Kibocsátás-csökkentés éghajlatkímélő tőzegláp-művelés útján: 

 

A tagállamok által kidolgozott földhasználati, földhasználat-változási és erdészeti 

(LULUCF) akciók megvalósításának keretében, az 529/2013 határozat szerint egy IP 

kiterjedhet a nemzeti szinten szükséges intézkedések részleges finanszírozására a 

károsanyag-kibocsátás korlátozása vagy csökkentése érdekében, ill. hogy szinten tartsa, vagy 

növelje a LULUCF köréből történő kivételeket. 

 

Ha például a LULUCF akciói intézkedéseket fogalmaznak meg a mezőgazdasági szerves 

talajok, különösen a tőzeglápok művelésének javítására, a LIFE által finanszírozott 

integrált projekt finanszírozhatja egy régió tőzeglápjainak feltérképezését és elemzését, e 

tőzeglápok éghajlatbarát művelési tervének kidolgozását, valamint e terv megvalósítási 

struktúráját, ideértve a kötelező monitorozási és értékelési akciókat. 

 

A bevonandó potenciális érdekelt felek lehetnek tőzeglápok tulajdonosai és kezelői, helyi, 

regionális és nemzeti hatóságok, NKSZ-ek, gazdálkodók, erdészek, ill. egyéb gazdasági 



szereplők, uniós alapok kezelő hatóságai, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, helyi 

akciócsoportok stb. 

 

A Kiegészítő akciók finanszírozhatók egyéb forrásokból is, pl. az Európai strukturális és 

beruházási alapokból, a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiákból, a Horizont 2020-ból, 

hogy a lápterületek hasznosításának legmegfelelőbb gyakorlatát, az átvett mezőgazdasági 

gyakorlatot, pl. a talajbolygatás minimálisra csökkentését vagy a lefolyás megelőzését és a 

lápterületek újranedvesítését ösztönző extenzív gyakorlatot és intézkedéseket kutassák, 

teszteljék és ösztönözzék. Ha szükséges, ezeket az akciókat a LIFE által finanszírozott 

integrált projektbe is be lehet vonni. 

 

A megfelelően indokolt esetekben részleges megvalósításra lehet szükség. 

 

Példa az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 

megvalósítási ütemtervének megvalósítására 

 

Az iparágak kidolgozták az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 

2050-ig történő megvalósításának ütemtervét, kielemezve, hogy az egyes iparágak miként 

járulhatnak hozzá az EU 2050-es éghajlatvédelmi akciók célkitűzéseihez23, nemzetközi 

versenyképességük megőrzése mellett. Az ütemtervek ezért stratégiai alapul szolgálhatnak 

e kiemelt LIFE IP keretében megpályázott beruházásokhoz. Egyéb stratégiai 

dokumentumok, egyértelmű hozzájárulással a 2030-ig szóló éghajlat-változási és 

energiaügyi célokhoz, lehetőség szerint erőforrás-hatékony célkitűzésekkel 

kombinálva24, szintén figyelembe vehetők. 

 

A LIFE által finanszírozott integrált projekt felhasználható konkrét megvalósítási akciók 

finanszírozásához, pl. az erőforrás- és energiahatékony ipari folyamatok ágazat-specifikus 

                                                      
232011 márciusában az Európai Bizottság közzétette a „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes 

gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve” dokumentumot, amely különböző intézkedéseket mutat 

be, amelyekkel az EU hosszú távon csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását, ösztönözve az iparban 

tevékenykedő érdekelt feleket ágazat-specifikus ütemtervek kidolgozására. Ezt az Erőforrás-hatékony Európa 

megvalósításának ütemterve, a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv és a közlekedéspolitikai fehér könyv, majd 

végül az új, 2030-ig szóló energiaügyi és éghajlat-változási csomag követte. 
24Az erőforrás-hatékonysági célkitűzések az éghajlatvédelmi és energetikai célok kiegészítői lehetnek, az uniós 

célkitűzésekhez kapcsolódóan, „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve és a körforgásos 

gazdaság felé mutató Kommunikáció: Európa zéró hulladék programja” c. dokumentumban előírtak szerint. 



alkalmazása, az újrahasznosítás és a berendezések. Például a kibocsátás-csökkentés több 

lehetséges útvonala feltárható egy javított folyamat keretében, így pl. az alternatív 

üzemanyagok alkalmazása, az üzemanyagok vagy nyersanyagok kiváltása, optimalizáló 

technológiák, vagy nagyobb energiahatékonyság a gyártási folyamatban. Továbbá, a LIFE 

által finanszírozott integrált projektnek kapacitásépítő, ill. monitorozó és értékelő akciókat is 

kell tartalmaznia. 

 

Kiegészítő támogatás adható nagyobb infrastrukturális, kutatási és innovációs 

tevékenységekhez, rövid ellátási láncokhoz és a terület egyéb szolgáltatásaihoz egyéb 

forrásokból, mint pl. az Európai strukturális és beruházási alapok, a Horizont 2020, egyéb 

uniós vagy nemzeti források, ill. magánalapok stb. Ezenkívül a fejlesztési bankok (EIB, 

EBRD vagy nemzeti fejlesztési bankok) által történő finanszírozás is igénybe vehető. 

 

A potenciálisan bevonható érdekelt felek lehetnek iparági szervezetek, az ellátási 

láncban tevékenykedő vállalatok, kutatási szervezetek, közhatóságok és NKSZ-ek. 

Helyi, regionális, nemzeti vagy határon átnyúló megvalósítású pályázatok egyaránt 

benyújthatók. 

 

2.4 Hogyan kell megfogalmazni egy IP pályázatot? 

Egy IP pályázatnak világosnak, koherensnek, reálisnak és megvalósíthatónak kell lennie az 

akciók és a menetrend tekintetében. A pályázatot alaposan ki kell dolgozni a projekt 

megvalósítását megelőző körülmények, a problémák, veszélyek és prioritások tekintetében a 

kapcsolódó tervben, illetve stratégiában leírt módon. Egyértelmű kapcsolatnak kell lennie a 

problémák és veszélyek, a projekt célkitűzések, a javasolt akciók és a projekt várt 

eredményei között. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az adott időszakban előirányzott akciók világos leírását 

(hogyan, hol, mikor és ki fogja a pályázat egyes akcióit elvégezni). Az időbeli tervezésnek 

életszerűnek kell lennie. 

Az akciók logikus sorban követik egymást, az összefüggés a projektakciók között pedig a 

projekt leírásában adható meg. Az IP során elvégzendő akciók kölcsönösen kapcsolatban 

állhatnak egymással, vagy függhetnek az IP-n kívüli akcióktól, de szükségesek a célzott terv 

vagy stratégia megvalósításához. Az IP-t azon kockázat minimalizálásával kell megtervezni, 



hogy ez a kölcsönös függőség veszélyeztetné az IP megvalósítását, amennyiben az IP-n 

kívüli akciókat többé nem lehet megvalósítani. 

Annak érdekében, hogy a projekt finanszírozása támogatható legyen, mindegyik akciónak ki 

kell elégítenie az alábbi feltételeket: 

• A konkrét megvalósítási akciók (C akciók) a célzott tervben vagy stratégiában kell 

előjelezni; 

• a tevékenység szükségessége kellőképpen indokolt a projekt célkitűzéseinek 

tükrében; 

• Garantálni kell a befektetések hosszú távú fenntarthatóságát. 

 

Az IP pályázat készítésekor a támogatható akciók alábbi főbb típusait egyértelműen meg kell 

különböztetni: 

• Előkészítő tevékenységek (A Tevékenységek), 

• Konkrét megvalósítási akciók (C akciók) 

• A projektakciók hatásának nyomon követése (D akciók) 

• kommunikáció és az eredmények terjesztése (E tevékenységek); 

• Projektmenedzsment, és a projekt előrehaladásának nyomon követése (F 

Tevékenységek). 

Felhívjuk az IP-k pályázóinak figyelmét az IP-nek a nagy területi lefedettségének 

szükségességére. A célzott terv vagy stratégia megvalósításának nagy földrajzi területet 

kell lefednie, különösen regionális, több régióra kiterjedő, nemzeti, illetve határon átnyúló 

szinten. Egy Vízgazdálkodási integrált projekt esetében például a projekteknek olyan, 

nagyléptékű területi egységeket kell lefedniük, mint például egy részvízgyűjtő vagy 

vízgyűjtő terület. 

 

A Hulladékgazdálkodási integrált projektek esetében a nagy területi lefedettség az érintett 

hulladékgazdálkodási terv által lefedett terület egészének vagy jelentős részének lefedését 

jelenti. A lefedettséget úgy kell kialakítani, hogy az hosszú távon tegye lehetővé a tervnek a 

lefedett terület egészében történő végrehajtását. 

 

A Levegőminőség-védelmi integrált projekt esetében, ha a projekt Helyi Levegőminőségi 



Terveken alapul, akkor legalább öt, ilyen tervekkel rendelkező településsel folytatandó 

koordinációt és együttműködést kell magában foglalnia. Ha projekt Regionális 

Levegőminőségi Terven alapul, összes érintett helyi közigazgatással és a regionális 

közigazgatással folytatandó koordinációt és együttműködést kell magában foglalnia. 

 

Az integrált projekt sikerének kulcsa a helyzet függvényében a nemzeti, regionális és a 

helyi hatóságok és a nem állami érintettek közötti szoros együttműködés. Az integrált 

projektek célja az általuk megcélzott terv vagy stratégia megvalósításához szükséges hosszú 

távú kapacitás létrehozása. A pályázatnak ezért kellő mennyiségű információt és 

bizonyítékot kell szolgáltatnia annak bemutatására, hogy előirányozták a szükséges 

kapacitásépítési tevékenységeket, és hogy minden intézkedést megvalósítanak az IP 

lezárása előtt annak garantálása érdekében, hogy a felelős hatóságok és érdekelt felek 

folytatni tudják a terv vagy stratégia megvalósítását az IP lezárása után. Ebből a 

szempontból a kapacitásépítési akciókat a konkrét C akciók közé lehet sorolni. 

 

Az IP-khez szükséges a fő érdekelt felek bevonása. A fő érdekelt feleket bevonják a célzott 

uniós terv vagy stratégia megvalósításába. A pályázók megfelelő akciókat terveznek a 

projektben, hogy lehetővé tegyék a jól azonosított és megfelelő érdekelt felek bevonását a 

projekt megvalósításába. 

2.4.1 Előkészítő akciók (A akciók) 

Általános alapelvként minden előkészítő tevékenységeknek olyan gyakorlati ajánlásokat 

és/vagy információkat kell eredményezniük, amelyek (akár a projekt megvalósítása során 

vagy a projekt befejezését követően) további előkészítő munka nélkül megvalósíthatók vagy 

felhasználhatók. Ráadásul, azokban a kivételes esetekben, amikor az előkészítő 

tevékenységek a projekt végrehajtása során nem vezetnek közvetlen megvalósításhoz (akár 

magán az integrált projekten belül, vagy az integrált projekt időtartama alatt megvalósított 

más, kiegészítő tevékenységek révén), a pályázatban megfelelő magyarázatokat, 

kötelezettségvállalásokat és biztosítékokat kell bemutatni arra vonatkozóan, hogy e 

tevékenységeknek a projekt befejezését követő teljes megvalósítása hatékonyan biztosított. 

A projektek többsége valójában tartalmaz előkészítő tevékenységeket. A projekt nem 

tartalmazhat a projekt megvalósításának megkezdését megelőzően teljes mértékben elvégzett 

előkészítő tevékenységeket. 



Az előkészítő akciókra az alábbiaknak kell teljesülnie: 

• Egyértelműen kapcsolódjon a projekt célkitűzéséhez/célkitűzéseihez; 

• Ne az épp megvalósítás alatt lévő IP tervének vagy stratégiájának kidolgozását 

célzó akciók legyenek (vagy olyan tervek, amelyeket a lehetséges IP támogatás 

négy területének valamelyikén kell kidolgozni); ugyanakkor lehetnek a 

megvalósítás alatt lévő stratégia vagy terv felülvizsgálatát célzó akciók, ha az IP 

projektkoncepcióval benyújtott terv jelen verziója, vagy a teljes körű pályázati 

anyag lejár az IP megvalósítási időszakában; tartalmazhatnak további tervezési 

tevékenységeket, ha ezek a terv teljes és hatékony megvalósítása szempontjából 

szükségesek; 

• Nem lehetnek olyan tevékenységek, amelyek nem vezetnek a megcélzott terv 

tényleges megvalósításához; 

• Legyen jelentősen rövidebb, mint a projekt megvalósításának időtartama és jóval a 

projekt megvalósításának befejezését megelőzően kell befejeződnie; 

• Ne legyenek kutatási akciók, kivéve, ha a jelen Útmutató 1.10.15 pontjában leírt 

kivételek közé tartoznak, 

• A Természetvédelmi integrált projektek esetében: nyílt tengeri területek kivételével 

nem lehetnek új Natura 2000 területek leltárai, 

Az előkészítő tevékenységeket – jóllehet általában korlátozott időkerettel rendelkeznek – 

nem feltétlenül kell az IP első szakaszában végrehajtani vagy megkezdeni. Hatókörük 

függvényében az ilyen tevékenységek a projekt megvalósítási időszakának bármely részében 

végrehajthatók, akár a projekt valamely későbbi szakaszában is megkezdhetők. 

Az előkészítő tevékenységek körébe tartozhatnak például az alábbiak: 

• A projekt folyamán megvalósítandó technológiákra és folyamatokra vonatkozó 

szakmai/műszaki tanulmányok áttekintése; 

• A projekt megvalósításához szükséges adatgyűjtés és modellezés, vagy adatbázisok 

létrehozása; 

• Az IP során megvalósítandó folyamat optimalizálása; 



• Megfelelő monitoring rendszerek kialakítása (ideértve például egy adott 

Természetvédelmi integrált projekt esetében a 17. cikk szerinti nyomon követéshez 

szükséges monitoring rendszereket); 

• A projekt konkrét természetvédelmi/megvalósítási tevékenységeit előkészítő 

tevékenységek (szakmai/technikai tervezés, engedélyeztetési eljárások, az 

érdekelteltekkel folytatott konzultációk stb.); 

• A (pl. a Natura 2000 céljait szolgáló) terület menedzsment tervek, vagy a (pl. fajok 

és élőhelyek kapcsán alkalmazandó) cselekvési tervek kidolgozása/felülvizsgálata; 

 

2.4.2 Konkrét megvalósítási akciók (C akciók) 

Ezek a pályázat törzstevékenységei és az IP által célzott terv vagy stratégia szerint előjelzett 

akciókat kell megvalósítaniuk. Ezek várhatóan leginkább bevált gyakorlatok, de lehetnek 

innovatív és/vagy demonstrációs akciók is. 

A konkrét megvalósítási akcióknak kézzel fogható és mérhető környezeti/éghajlat-változási 

előnnyel kell rendelkezniük. Az akciók leírásának ezért konkrét környezeti / éghajlat-

politikai előnyt kell bemutatnia. 

Az integrált projektek céljait tekintve (az előkészítő tevékenység csoportjába tartozó 

tevékenységek mellett) bizonyos kapacitásépítési tevékenységek is tekinthetők megvalósítási 

tevékenységeknek. E körbe tartozhat például a terv jobb megvalósításához szükséges 

koordinációs folyamatok, struktúrák és eljárások kialakítása vagy továbbfejlesztése. 

A projekt megvalósítása során mindvégig figyelemmel kell kísérni a konkrét megvalósítási 

tevékenységek tényleges hatását (lásd: A projekttevékenységek hatásának figyelemmel 

kísérése – D Tevékenységek). 

Az integrált projektek egyik típusára vonatkozóan sem létezik a konkrét tevékenységek 

minimális szintjére vonatkozó, specifikus követelmény. Várható azonban, hogy a megcélzott 

terv/stratégia megvalósítása során az integrált projektek többsége a költségvetésének jelentős 

részét az adott terv/stratégia prioritásaival összhangban kézzelfogható eredményekkel járó 

konkrét tevékenységekre fordítja. A pályázatok értékelése során ez a szempont figyelembe 

vételre kerül. 



A konkrét megvalósítási tevékenységeknek a megcélzott környezeti / éghajlat-politikai 

vonatkozások javítására (vagy romlásuk lassítására/megállítására/visszafordítására) kell 

irányulniuk – akár közvetlenül, akár a terv vagy stratégia megvalósítására rendelkezésre álló 

kapacitás növelése révén. Hatásuknak mérhetőnek kell lennie, és a projekt során monitorozni 

és értékelni szükséges. 

A tevékenységek tartalmazhatnak infrastruktúrafejlesztést, nagyléptékű infrastruktúra-

fejlesztésekre összpontosító projektek vagy tevékenységek azonban nem tartoznak a LIFE 

program tárgykörébe, és ezért nem támogathatók, amint azt a 1.10.16. pontban foglaltak is 

jelzik. 

E tevékenységeken keresztül történt beruházások fenntartását a projekt befejezése után 

hosszú távon biztosítani kell. Egyebek között azokban az esetekben, amikor valamely 

tevékenységre olyan földterületen kerül sor, amely a kedvezményezettek egyikéhez sem 

tartozik, a kedvezményezetteknek létre kell hozniuk egy egyezményt a tulajdonossal, 

amelyben az vállalja, hogy tartózkodik minden olyan tevékenységtől, amely kedvezőtlen 

hatást gyakorolna a projekt révén létrehozott fejlesztésre/helyreállításra. Ezt a megállapodást 

megfelelően hosszú (ideális esetben legalább 30 éves) időtartamra kell létrehozni. Az ilyen 

egyezmények létrehozását kifejezetten jelezni kell az érintett tevékenység(ek) leírásában és a 

kapcsolódó „elvárt eredmények” részben. 

a) Földvásárlás / földbérlés vagy kompenzáció fizetése a használatért 

A Természetvédelmi integrált projektek konkrét tevékenységei között szerepelhet bizonyos 

földterületek megvásárlása vagy bérlése, vagy földterületekért kompenzáció fizetése. Ilyen 

tevékenységek kellően indokolt kivételes esetekben más típusú integrált projektekben (pl. 

vízgazdálkodási, éghajlat-politikai integrált projektek) is támogathatók lehetnek. 

E körbe tartozik: 

• a földvásárlás és kapcsolódó költségei (például: közjegyzői kiadások, adók stb.); 

• tartós földbérlet és a kapcsolódó költségek; 

• egyszeri földhasználati kompenzációs kifizetések és a kapcsolódó költségek. 

(Megjegyzés: A rövidtávú bérlet és/vagy kompenzációs kifizetés csak akkor támogatható, ha 

pilot tevékenységek bemutatásához kapcsolódik – lásd lejjebb) 

Nem támogatható semmilyen, közjogi szervnek történő földvásárlási, kompenzációs 



vagy lízing kifizetés, a helyi hatóságok (pl. települések vagy hasonló szervek) részére 

történő rövid távú lízingfizetés kivételével. 

A helyi hatóságok számára ajánlott az ilyen kifizetésekből származó bevételeknek 

különféle, a Natura 2000 hálózattokkal vagy a Biodiverzitási Stratégiával összefüggő, 

természetvédelmi vagy lakossági tudatosítási intézkedésekbe történő visszaforgatása. Azok 

a pályázatok, amelyek az érintett helyi hatóságok kötelezettségvállalását tartalmazzák az 

uniós hozzáadott értékre nagyobb pontszámot kapnak a projekt értékelési eljárásában, ezért 

nagyobb esélye van a társfinanszírozás elnyerésére. 

a1) Földvásárlás 

A földvásárlás költségei az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetnek elszámolhatók. A 

pályázó a teljes körű pályázati anyagban e feltételek mindegyikét köteles tárgyalni, kifejtve, 

hogy az egyes feltételek miként teljesülnek, vagy a projekt során miként fognak teljesülni. 

1. A földvásárlásnak egyértelműen kapcsolódnia kell a projekt célkitűzéseihez. 

2. A megvásárolt földterületnek hozzá kell járulnia a Natura 2000 hálózat 

integritásának továbbfejlesztéséhez, fenntartásához vagy helyreállításához. 

3. A földvásárlás az egyetlen, vagy a leginkább költséghatékony módja a kívánt 

természetvédelmi eredmény elérésének. 

4. A vásárolt földterületet hosszú távon a LIFE 11., 14. vagy 15. cikkében 

meghatározott célkitűzésekhez igazodó használatra tartják fenn; a legmegfelelőbb 

jogvédelem biztosításával. 

5. a kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell, hogy az adásvételi szerződés, a 

közjegyzői okmányok és a földhivatali bejegyzés magában foglalja annak 

garantálását, hogy a földet egyértelműen (időkorlátozás nélkül) természetvédelmi 

célokra jelölik ki. Ahol mindkét lehetőség fennáll (adásvételi szerződés és 

földhivatali bejegyzés), a kedvezményezetteknek azt a változatot kell 

felhasználniuk, amely a legerősebb hosszú- távú védelmet biztosítja. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy a zárójelentéssel a kedvezményezetteknek az adásvételi szerződés 

egy példányát is be kell nyújtaniuk a földhivatal részére a fent említett garanciával 

együtt. Ha ezeket a dokumentumokat nem adják át, a vonatkozó földvásárlás 

költségeit és a járulékos költségeket nem elszámolhatónak ítélik. Azokban az 

országokban, amelyekben a vonatkozó jogszabályok nem engedik meg ilyen 



biztosítéknak a földhivatali nyilvántartásban vagy az adásvételi szerződésben 

történő kikötését, az Szerződő Hatóság más, ezzel egyenértékű biztosítékot is 

elfogadhat, amennyiben az hosszú távon azonos szintű védelmet biztosít. 

6. a földet a projekt egyik kedvezményezettjének kell megvásárolnia, amely vagy egy 

jól megalapozott magánszervezet (vagyis természettel foglalkozó nem kormányzati 

szervezet vagy egyéb szerv) vagy egy természettel megbízott közjogi szerv, és e 

szervezetnek kell a föld tulajdonosának maradnia a projekt befejezése után is; 

7. a pályázatnak igazolnia kell, hogy az a kedvezményezett, amely a földvásárlást 

végrehajtja, rendelkezik a szükséges kompetenciával és tapasztalattal a 

természetvédelmi célú földvásárlást illetően, továbbá azt is alátámasztani szükséges, 

hogy a tervezett cél reális a projekt időkeretein belül; 

8. Ha a beszerző testület magánszervezet, alapító okiratának rendelkeznie kell arról, 

hogy a szervezet megszűnése esetén a területet mely, a természetben elsődlegesen 

tevékenykedő jogi személyre ruházzák át (pl. másik természetvédelmi NKSZ vagy 

megfelelő közjogi szerv). 

9. A pályázatban bizonyítani kell, hogy a vételár megfelel az érintett régióban az adott 

ingatlantípusra vonatkozóan az adott időpontban érvényesülő piaci árszintnek. 

10. Igazolni kell, hogy a megvásárolt földterület a projekt kezdőnapját megelőzően nem 

állt közhatósági testület vagy szervezet tulajdonában. Az állami tulajdonból a 

közelmúltban magántulajdonba került földterület megvásárlása nem számolható el. 

11. A földvásárlásra a projekt közben speciális helyreállítási és/vagy aktív gazdálkodási 

vagy használatkorlátozási előírások vonatkoznak, amelyek túlmutatnak a jogi 

kötelezettségeken és az érvényben lévő korlátozásokon, amelyeket nem lehetne 

bevezetni a föld megvásárlása nélkül. A kiváló természetvédelmi státuszban lévő 

földvásárlás (amely nem igényel helyreállítást, speciális művelést vagy használati 

korlátozásokat) csak akkor számolható el, ha a projekt célkitűzései szempontjából 

stratégiai fontosságú. 

 

a2) Tartós földbérlet, jogok megvásárlása, egyszeri kompenzációs kifizetés 

A fent felsorolt feltételek ilyen típusú kifizetésekre is érvényesek, ahol és amennyiben 

alkalmazhatók. A pályázónak az alábbi feltételek mindegyikére ki kell térnie a pályázatában, 

bemutatva minden egyes feltételre vonatkozóan, hogy miképpen teljesül, vagy hogyan 



teljesül majd a projekt megvalósítása során. A bérleti időszaknak elegendően hosszúnak (pl. 

30 év) kell lennie a természetvédelmi fejlesztés tartósságának biztosításához. 

 

ac) Rövidtávú bérlet vagy ideiglenes kompenzációs kifizetés 

A földbérleti vagy kompenzációs kifizetések a projektidőszakon belül csak a célzott fajok, 

élőhelyek vagy ökoszisztéma természetvédelmi státuszára kedvező kísérleti akciók 

demonstrációjához szükséges mértékben támogathatók. A projekt zárójelentésében 

megfelelően indokolni kell a rövidtávú bérleti díj kifizetések költséghatékonyságát (azt, 

hogy vételár összhangban állt az érintett régióban az adott ingatlantípusra vonatkozóan az 

adott időpontban érvényesülő piaci árszinttel). 

2.4.3 A projektakciók hatásának nyomon követése (kötelező D akciók) 

Minden projektben be kell számolni a projekt eredményeiről és hatásairól, a LIFE integrált 

projektekre vonatkozó teljesítményindikátorok szemszögéből (további útmutató a 

„Kötelező tevékenység” alatt található). 

A pályázatban tehát meg kell határozni a projekt hatásainak mérésében figyelembe venni 

kívánt specifikus mutatókat (vagy jelezni kell az erre vonatkozó tevékenységeket). A 

kiválasztott mutatóknak összhangban kell állniuk a megvalósítás alatt álló tervvel és annak 

célkitűzéseivel, az IP által megoldani szándékozott problémákkal és a tervezett 

tevékenységek típusával. Fel kell mérni a kiinduló helyzetet, amelyből a projekt indul 

(alapvonal) és az előrehaladást rendszeresen össze kell ezzel hasonlítani. 

A projekt által a megcélzott terv megvalósítására gyakorolt hatás, továbbá 

meghatározott természetvédelmi, biodiverzitási vagy környezetvédelmi problémákra, 

valamint a fejlesztés alatt álló kapacitásokra gyakorolt hatások figyelemmel kísérésének, 

monitorozásának lehetővé kell tennie a projektvezetés számára annak megerősítését, hogy a 

kialakított eszközök megfelelőek és alkalmasak az érintett problémák és fenyegetések 

kezelésére, vagy mindezen eszközök alkalmasságának megkérdőjelezését és esetlegesen új 

eszközök kialakítását. A projekt megvalósításának befejezésekor a kedvezményezetteknek 

képeseknek kell lenniük az elért előrehaladás számszerűsítésére a megcélzott terv 

megvalósítására gyakorolt hatások tekintetében is. 

Az IP hatásainak monitorozását a projekt megvalósítása során mindvégig folytatni, az 



eredményeket pedig rendszeresen értékelni kell. E tekintetben minden pályázatnak 

megfelelő mennyiségű monitoring tevékenységet kell tartalmaznia a projekt hatásainak 

méréséhez. A monitorozó akciók ezért minden projektben szükségesek. E tevékenységek 

nem azonosak a projekt megvalósításában elért előrehaladás figyelemmel kísérésével (lásd 

az F Tevékenységeket). 

A projekt által megcélzott terv/stratégia végrehajtásához tett hozzájárulás monitorozása 

Az IP projektakcióknak, így különösen a konkrét megvalósítási akcióknak (C akciók) 

mérhető növekedést kell elérni a célzott terv vagy stratégia megvalósításának sebességében. 

Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra, és azokat specifikusan hozzájuk rendelt 

résztevékenységek megvalósításával kell biztosítani: 

• a projekt kapacitásépítési hatásainak monitorozása a terv vagy stratégia hatékony 

és jól összehangolt megvalósítása érdekében; és 

• a megcélzott terv megvalósításához falhasznált kiegészítő források mobilizálására 

és a velük való koordinációra gyakorolt közvetlen vagy közvetett hatás, ideértve a 

LIFE Utáni időszakot. 

A projekt környezeti hatásának / a projekt éghajlat-politikai célkitűzésekre gyakorolt 

hatásának nyomon követése 

Az integrált projekteknek kézzel fogható és mérhető hatást kell gyakorolniuk a környezetre / 

éghajlat-politikai célkitűzésekre. Konkrét mutatókat kell kialakítani a projekt által gyakorolt 

hatásoknak a projekt megvalósítása alatt és a befejezésekor történő értékeléséhez, valamint a 

kiindulási helyzethez viszonyított vizsgálatához. A projekt környezeti / éghajlati hatásának 

nyomon követéséhez külön tevékenységeket kell kialakítani oly módon, hogy azok a projekt 

többcélú teljesítési aspektusait is lefedjék. 

A mutatóknak összhangban kell állniuk a megvalósítás alatt álló, megcélzott tervvel vagy 

stratégiával és annak környezeti/ éghajlat-politikai célkitűzéseivel, az IP révén megoldani 

tervezett természetvédelmi, biodiverzitási vagy környezeti / éghajlat-politikai problémákkal 

és a tervezett tevékenységek típusával. 

A projekt társadalmi-gazdasági hatásainak nyomon követése 

E felül az egyes pályázatoknak tartalmazniuk kell – ha alkalmazható – külön akciókat, 

amelyek a projektakciók a helyi gazdaságra és lakosságra gyakorolt társadalmi-gazdasági 



hatását, ill. az IP hatását az ökoszisztéma funkcióira hivatott felmérni. Ez történhet egy, a 

projekt időtartama alatt összegyűjtött adatokat és eredményeket konszolidáló tanulmány 

formájában, amely aztán a projekt zárójelentésével együtt benyújtásra kerül. A projekteknek 

célul kell kitűzniük a környezet védelmének, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásnak 

és az éghajlatváltozás korlátozásának előnyeire vonatkozó társadalmi tudatosság és 

elfogadás fokozását. A projekt lehetséges kedvező hatásai például: a foglalkoztatás 

közvetlen vagy közvetett növekedése, más, kiegészítő bevételi források fejlesztésére 

irányuló tevékenységek (pl. ökoturizmus) fellendülése, a társadalmi és gazdasági 

elszigeteltség csökkentése, a területről/régióról alkotott kép javítása, mindennek 

eredményeként pedig a helyi közösség életképességének erősödése (különösen vidéki 

területeken). 

A fentieken túlmenően a kísérleti (pilot)/demonstrációs elemeket tartalmazó integrált 

projekteknek világosan meghatározott tevékenységeket kell tartalmazniuk a fő projekt 

megállapítások és eredmények – köztük tevékenységek és az eredmények költséghatékony 

megismételhetőségét vagy más területeken való megvalósíthatóságát biztosító, világosan 

meghatározott tevékenységek, továbbá a sikeres pilot/bemutató tevékenységek tényleges 

megismétlését vagy más területeken való megvalósítását biztosító intézkedések – 

értékelésére. Az e vonatkozásokban elégtelen pályázatokat nem tekintjük 

pilot/demonstrációs értékkel bíró pályázatnak. 

A Természetvédelmi integrált projektek esetében egyértelműen értékelni kell a projekt 

intézkedései és a legfontosabb általuk biztosított ökoszisztéma szolgáltatások (pl. 

szénmegkötés, víztisztítás, beporzás stb.) közötti közvetlen összefüggéseket . A többfunkciós 

ökoszisztémák, mint pl. folyók, árterületek, erdők, tőzegmocsarak, tőzeglápok,stb., 

helyreállítását célzó projekt tevékenységek hatásait, amennyiben lehetséges, gazdasági 

szempontok alapján (pénzügyileg, ha nem lehet, minőségi becslést figyelembe véve) 

szükséges felmérni. Ezeknek, amennyire csak lehetséges, egybehangzónak kell lenniük a 

Biodiverzitás stratégia 5. akciójának megvalósítását szolgáló, az ökoszisztémák és 

szolgáltatásaik feltérképezésére és értékelésére (MAES) vonatkozó, európai szinten 

elfogadott módszertannal. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.ht m 

Kötelező tevékenység: A projekt hatását nyomon követő és mérő speciális tevékenységnek 

(amelyik feltölti adatokkal a dinamikus indikátorok online adatbázisát), a pályázat részét kell 

képeznie, meghatározott költségvetéssel. Minden egyes projekt megvalósítása során 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm


beszámolókat kell készíteni a projekt eredményeinek és hatásainak alakulásáról a LIFE fő 

projektszintű mutatói alapján. Ezek az indikátorok hozzájárulnak a LIFE projekt hatásainak 

értékeléséhez. Minden egyes pályázatnak tartalmaznia kell egy olyan tevékenységet, amely a 

projektmutatókról szóló rendszeres jelentések elkészítéséhez szükséges információk 

összeállítását, valamint az ezekhez a mutatótokhoz kapcsolódó adatoknak a dinamikus 

indikátorok adatbázisában (fő teljesítménymutatók adatbázis) történő rögzítését célozza. Az 

adatokat legkésőbb a projekt első fázisa és a projekt befejezése közötti időszakban 

(egyértelműen számszerűsítve azokat mind abszolút, mind pedig relatív értelemben), 

valamint a projekt befejezését követő 3 vagy 5 évben szükséges rögzíteni (kérjük, válassza ki 

a projektje szempontjából legmegfelelőbb időkeretet). 

A dinamikus indikátorok adatbázisa elérhető a sikeres pályázók számára. Az adatbázis 

előzetese tájékozódás céljából hozzáférhető a következő weboldalon: 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.htm 

Amennyiben a weboldal nem működik (erre például akkor kerülhet sor, ha a pályázó 

böngészőjében nincs telepítve a Flash Plugin), lehetőség van egy .mp4 formátumú film 

letöltésére az alábbi hivatkozást használva: 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.mp4 

A pályázóknak a pályázati szakaszban ki kell tölteniük a megadott Excel táblázatot (LIFE 

Key Project Level Indicators Call 2018.xlsx). A dinamikus online adatbázis ekkorra még 

nem lesz kész; csak azért mutatják meg a pályázóknak, hogy lássák, milyen típusú 

információkat kell majd kitölteniük, miután a támogatási szerződésüket aláírták. 

2.4.4 Kommunikációs és terjesztési akciók (kötelező – E akciók) 

A LIFE IP-k várható célja végső soron a célzott terv teljes megvalósítása, különösen a 

kapacitások fejlesztése és az egyéb források bevonásának megkönnyítése. Az integrált 

projekteknek a jó gyakorlatokra vonatkozó példákat kell bemutatniuk az uniós 

környezeti / éghajlat-politikáknak a tagállamokban és a régiókban történő, hatékony 

és kellően összehangolt megvalósítása érdekében. 

Az IP-kben akciókat kell bemutatni a projekt ismételhetőségének és átültethetőségének 

biztosítására, megvalósítása közben és azt követően. A sikeres megismétlés és a más 

területeken való megvalósítás olyan feladatokat igényel, amelyeknek célja a projekt által 

nyújtott megoldások hatásának megsokszorozása, az eredményeket alkalmazók szélesebb 

körének mobilizálása, annak érdekében, hogy még a projekt időtartama alatt, vagy az 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.mp4


integrált projekt befejezése után rövid-, de legfeljebb középtávon elérjék a kritikus tömeget. 

Ennek megfelelően az integrált projekteknek a projekt eredményei terjesztésére irányuló, 

jelentős tevékenységeket kell tartalmaznia annak érdekében, hogy a felhalmozott tudást – 

például demonstrációs elemek segítségével – aktívan kommunikálja azon, megcélzott 

érdekeltek felé, amelyek vagy akik a legjobban tudják hasznosítani és alkalmazni a 

projektből levont tanulságokat. Mindennek létfontosságú eleme az olyan, további 

érdekeltekkel való kapcsolatépítés és az eredmények e körben történő terjesztése, akik – akár 

uniós szinten is – képesek az eredmények alkalmazására. Az e tekintetben elégtelen 

pályázatok nem részesülnek kedvező elbírálásban. 

Bizonyos kommunikációs tevékenységek kötelező jellegűek az integrált projektek számára 

(projekt honlap, hirdetőtáblák, a LIFE / Natura 2000 logók használata stb.) és így 

kifejezetten, külön tevékenységek formájában jelenítendők meg a pályázatban. Ezenkívül 

minden egyes pályázatnak tartalmaznia kell egy „Hálózatépítés egyéb LIFE és/vagy nem 

LIFE projektekkel” című akciót. Ennek a tevékenységnek különféle látogatásokat, 

találkozókat, információcserét és/vagy egyéb hasonló a megfelelő számú egyéb kapcsolódó 

LIFE projektekkel (folyamatban lévő vagy elkészült) való hálózatépítési tevékenységeket 

kell magában foglalnia. Ez szintén tartalmazhat hasonló eszmecseréket egyéb nem LIFE 

projektekkel, és/vagy a projekt célkitűzéseihez kapcsolódó információs platformokon való 

részvételt (beleértve a nemzetközi szintet, ahol indokolt). 

A kommunikációs és terjesztési akciók, a projekt jellegétől függően az alábbi típusú akciók 

lehetnek: 

• tájékoztató és tudatosságnövelő tevékenységek a nagyközönség és az érdekelt felek 

részére a projektről. Ezeket az akciókat általánosan a projektben korán el kell 

kezdeni, és a projekt megvalósítását hivatottak megkönnyíteni; 

• közösségi tudatossággal és terjesztéssel kapcsolatos akciók, melyek célja a projekt 

és az eredmények népszerűsítése mind a nagyközönség, mind pedig az olyan 

érdekelt felek számára, amelyek profitálhatnak a projekt tapasztalatából; 

• több technikai terjesztési akció az eredmények és a kísérleti/demonstrációs 

akciókból levont következtetések átültetésére irányulóan azok felé az érdekelt felek 

felé, akiknek a projekt tapasztalatai előnyére válnak, és akik magukat a projektben 

bemutatott akciókat is megvalósítják. Ezeket az akciókat általánosan csak akkor 



lehet elindítani, ha a vizsgált módszert/technikát már kiértékelték. Ezeknek 

megfelelően hosszú ideig kell folytatódni ahhoz, hogy az eredményeket és a 

tanulságokat széles körben elterjesszék a projekt vége előtt. 

A Természetvédelmi integrált projektek esetében kötelező a Natura 2000 hálózat lakossági 

tudatosítására irányuló tevékenységeket folytatni. Amennyiben a pályázat például Natura 

2000 területekre / élőhelytípusokra / fajokra / vízgyűjtő területekre / hulladékgazdálkodásra 

vagy azok gyakorlati menedzselésére vonatkozó menedzsment tervek készítésére vonatkozó 

általános útmutatók kialakítását is magában foglalja, akkor igazolni kell benne az ilyen 

útmutatók szükségességét, valamint azt, hogy máshol nem léteznek a szükségesekkel 

egyenértékű útmutatók, továbbá meg kell határozni a megcélzott „lakosságot”, továbbá azt, 

hogy az útmutatók hogyan kerülnek terjesztésre körükben. 

Amennyiben a pályázat kiterjed a kisméretű látogatói infrastruktúrák létrehozására, ezek 

nem haladhatják meg a konkrét megvalósításra (C) előirányzott költségvetés 10%-át a 

pályázati költségvetésben, és csak kellően indokolt, költséghatékony megoldás lehet, 

különben a felülvizsgálati szakaszban törlik az pályázati anyagból. 

A kísérleti/demonstrációs akciók eredményeinek terjesztését szolgáló kommunikációs 

akciók skálája igen széles (médiamunka, rendezvények szervezése a helyi/regionális 

közösségnek, didaktikai munka az érdekelt felekkel vagy az iskolákkal, szemináriumok, 

workshopok, brosúrák, szórólapok, hírlevelek, DVD-k, technikai publikációk stb.), és a 

pályázatban szereplő akciókkal koherens csomagot kell alkotniuk. Minden egyes 

kommunikációs és terjesztési akciónak egyértelműen meg kell határoznia és meg kell 

indokolnia a célközönséget, és a várakozás szerint lényeges hatásúnak kell lennie, mely 

utóbbi felmérése a vonatkozó projektakciók keretében történik. Ahhoz, hogy hatékonyak 

legyenek, ezeket az akciókat általában a projekt korai szakaszában kell elkezdeni. 

A nagy és költséges tudományos értekezletek szervezése vagy a nagyméretű látogatói (vagy 

egyéb) infrastruktúrák finanszírozása nem támogatható. 

A LIFE weboldala http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm részletes 

tanácsokkal is szolgál a kommunikációs és terjesztési tevékenységekre vonatkozóan, 

különösen a következő anyagban: LIFE : Communicating with stakeholders and the general 

public – Best practices Nature – példák a Natura 2000-hez, és az arra vonatkozó útmutatót, 

hogy hogyan tervezzünk LIFE weboldalt. 

2.4.5 Projektmenedzsment és a projekt előrehaladásának nyomon követése (kötelező – 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/natcommunicat_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/natcommunicat_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/natcommunicat_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/natcommunicat_lr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/natcommunicat_lr.pdf


F Tevékenységek) 

A koordináló kedvezményezettnek gondoskodnia kell arról, a projekt operatív és 

menedzsment struktúrái jól szervezettek és kellően ellenőrzöttek legyenek. A megfelelő 

eszközök (berendezés, személyzet stb.) lehetővé teszik a projekt magas minőségű 

megvalósítását. 

Ezért minden pályázatnak tartalmaznia kell mind projektmenedzsment, mind a projekt 

előrehaladását monitorozó akciókat. Ez a következő akciókat és járulékos költségeket 

foglalja magában: 

• Projektmenedzsment, a kedvezményezettek által elvégzett tevékenységek a projekt 

irányítására (adminisztratív, technikai és pénzügyi aspektusok) és a LIFE jelentési 

kötelezettség teljesítésére vonatkozóan. A szakmai/technikai projektvezetés 

feladatai részben kiszervezhetők, feltéve, ha a koordináló kedvezményezett 

megtartja a projekt napi szintű ellenőrzését. A pályázatban szükséges annak 

kifejtése, hogy ezt az ellenőrzést miként garantálják. A projekt irányítási struktúráját 

világosan be kell mutatni (beleértve egy szervezeti ábrát és minden egyes személy 

és szervezet felelősségi területének részleteit). Nyomatékosan javasolt, hogy a 

projektmenedzsment stábnak legyen korábbi projektmenedzsment tapasztalata. 

Szintén határozottan ajánlott, hogy a projektvezető teljes munkaidőben lássa el ezt 

a feladatot. Ha egy koordinátor vagy projektvezető bizonyos tevékenységek 

végrehajtásához is közvetlenül hozzájárul, akkor a bérköltségének megfelelő része 

az adott tevékenységek becsült költségeihez sorolandó. 

• Tekintve, hogy az integrált projektek több szakaszban valósulnak meg, a szokásos 

szakmai/technikai és pénzügyi beszámoló készítése mellett a projektvezetőknek a 

projekt későbbi szakaszaira vonatkozó részletes terveket is ki kell dolgozniuk (lásd 

1.10.10). Az így keletkező, minden egyes szakaszra vonatkozó külön tervek a 

tervezett beszámolókkal együtt, azok szokásos részeként benyújtandó termékek. 

Ennek megfelelően ezt a tevékenységet nem kell különálló tevékenységként 

megjelölni, bár a kedvezményezettek úgy is dönthetnek, hogy ennek ellenére ezeket 

külön tevékenységként tüntetik föl. 

• Az érintett kiegészítő forrásokkal történő koordináció/Munkacsoport – vagy hasonló 

megoldás – kialakítása szükséges az érintett forrásoknak a szóban forgó terv (pl. 



Priorizált Intézkedési Terv) megvalósításához hosszú távon történő mobilizálásának 

elősegítéséhez. 

• Képzés, workshopok és találkozók a projekt kedvezményezettjeinek 

személyzetével, ahol ezekre szükség van a projekt céljainak eléréséhez. 

  



3. PÁLYÁZATI ADATLAPOK 

3.1 Általános megjegyzések 

2 féle LIFE integrált pályázati adatlap létezik: 

• a projektkoncepció (CN) adatlapok 1. szakaszban, Word fájlban; és 

• a teljes pályázati anyag adatlapok a 2. szakaszban: 

Szakmai/technikai A., B., C. adatlapok Word 

fájl formájában, és Pénzügyi F. adatlapok 

Excel fájlban. 

A projektkoncepció és a teljes pályázat szakmai/technikai A – C technikai adatlapjainak 

kitöltésekor kérjük, tartsa meg a szabványos A4-es formátumot. A tervezett intézkedések 

megvalósításának helyét bemutató térképeket mellékletben kérjük csatolni. Lehetőség szerint 

ezeket a térképeket is A4-es formában kérjük benyújtani, de, ha szükséges, A3-as formában 

is elfogadhatók. Az A4-es és az A3-as formától eltérő formátumok azonban nem 

elfogadhatók. 

Jóllehet – az alábbi fejezetekben meghatározott kivételekkel – az adatlapok különböző 

mezőibe írható szövegekre vonatkozóan általában nem határoztunk meg karakterszámban 

kifejezett, kötelezően betartandó terjedelemkorlátokat, mégis azt kérjük, hogy a pályázó 

megfontoltan járjon el, és csak annyi szöveget és információt tüntessen fel, amennyi a 

pályázat céljaira feltétlenül szükséges. Az egyes adatlapokon vagy mezőkben megadott 

karakterszámok csak az általában elvárt szöveg hosszúságát jelölik, de a pályázóknak nem 

kell hozzá szigorúan tartaniuk magukat. 

A különböző adatlapok előre meghatározott szövegeit, különösen a nyilatkozatokat, elvileg 

nem szabad módosítani annak elkerülésére, hogy hiányosnak és érvénytelennek tekintsék 

őket. A fenti szabály alóli kivételek alább találhatók. 

Valahányszor egy adatlapból számos példányt kell előállítani, oldalanként használja a 

következő referenciaszámot: 2018-XY/1; 2018-XY/2 stb. 

A különböző technikai és pénzügyi adatlapok adatai belsőleg összefüggésben vannak 

egymással, ezért kérjük, biztosítsa a vonatkozó adatlapok információinak koherenciáját a 

pályázaton belül. 

Minden dátumot NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban adjon meg. 

3.2 1. SZAKASZ: A projektkoncepció – CN. adatlapok 



A CN. adatlapok általában csak lényegre törő és összefoglaló jellegű tájékoztatást 

igényelnek, pontos referenciákkal az adott tervre vagy stratégiára, amelyek a 

projektkoncepcióban találhatók (a projekt eredeti nyelvén). 

Ahol nem rendelkezik konkrét információkkal, melyeket a kötelező adatlapok bizonyos 

részeihez beírhatna, a „nem alkalmazható” vagy „nincs releváns információ”, 

megjegyzéseket, vagy más, ezekkel egyenértékű megjegyzést írjon be. Ne hagyjon az 

adatlapon üres részeket. 

CNa adatlap – Általános projektinformáció 

Projekt címe (max. 120 karakter): Foglalja magába a projekt kulcsfontosságú elemeit és 

célkitűzését, mint például célzott környezeti / éghajlat-politikai probléma és a földrajzi 

kiterjedés. Felhívjuk figyelmét, hogy az Szerződő Hatóság kérheti az elnevezés 

megváltoztatását, hogy az egyértelműbb legyen. A címet angol nyelven kell megadni. 

Projekt rövidített megnevezése (max. 25 karakter): A rövidített névnek tartalmaznia kell 

a „LIFE-IP” szót, 

pl. „LIFE-IP RBMP-TAMDESI” vagy „LIFE-IP PAF-BURGLANDIA”. Ezt a betűszót 

minden CN. adatlapon fel kell tüntetni. 

A projekt földrajzi helyszíne: Adja meg a tagállamo(ka)t, régió(ka)t, és/vagy városokat, 

amelyek a projekt helyszínéül szolgálnak, ahogy releváns. Ha a projektakciókat az EU-n 

kívül valósítják meg, az országot itt kell megnevezni. 

Várható kezdőnap: A dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban írja be. A legkorábbi 

lehetséges kezdőnap (indikatív jelleggel) 2019. november 1., péntek – a végleges időpontot a 

teljes pályázat benyújtására vonatkozó felhívás tartalmazza majd. Figyelembe kell venni, 

hogy ha későbbi dátumot választ, előfordulhat, hogy az új projektek projektnyitó 

értekezleteinek részvételi költségei nem lesznek elszámolhatók. 

Befejezés várható napja: Írja be a dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban. 

Projekt szakpolitikai területe: A szakpolitikai területet a pályázó által megvalósítani kívánt 

terv határozza meg függetlenül attól, hogy a projekt tevékenységeinek eredményeit más 

szakpolitikai területek is hasznosíthatják. 

A megcélzott terv/stratégia: Kérjük, adja meg az IP által megvalósítás alatt lévő terv vagy 

stratégia pontos címét egy teljes példányt kell benyújtani abban a projektkoncepcióval. 



A kedvezményezettek: Sorolja fel az ebben a szakaszban azonosított koordináló 

kedvezményezett és az összes társult kedvezményezett teljes nevét. 

Projekt költségvetés és igényelt uniós finanszírozás: Adja meg a várható akciók teljes 

költségét a LIFE integrált projekten belül, valamint a LIFE társfinanszírozással elszámolható 

teljes költséget is. Adja meg az igényelt összeget a LIFE hozzájárulását az elszámolható 

költség százalékos arányában. 

Megjegyzendő, hogy a LIFE forrásokon kívüli forrásokból származó, a megcélzott terv 

megvalósítását szolgáló kiegészítő tevékenységekhez szükséges finanszírozásra vonatkozó 

összefoglaló információkat kell bemutatni a pénzügyi tervben (lásd a CNf adatlapot). 

CNb adatlap – Koordináló kedvezményezett 

Rövid név (max. 10 karakter): A kedvezményezettet a technikai adatlapokon, a pénzügyi 

adatlapokon és a jelentéseken a rövid nevével azonosítják. 

Hivatalos név (max. 200 karakter): Adja meg azt a teljes nevet, amelyen a 

kedvezményezettet bejegyezték. 

Jogállás: Válassza ki a következő 3 lehetőség egyikét: Közjogi szerv, magántulajdonban 

lévő kereskedelmi vagy 

magántulajdonban lévő nem kereskedelmi (beleértve az NGO-kat). Jelölje be a megfelelő 

jelölőnégyzetet. A jelen dokumentum 1.6 részében további útmutatást talál azzal 

kapcsolatban, hogy miképpen különböztetheti meg a magántulajdonban lévő szervezeteket a 

közjogi szervektől. 

Közösségi adószám (VAT number): Írja be a szervezet közösségi adószámát. 

Cégnyilvántartási szám: Ha van ilyen, akkor adja meg a szervezet nemzeti 

cégnyilvántartási számát vagy kódját a megfelelő kereskedelmi nyilvántartásból (pl. a 

Kereskedelmi Kamara nyilvántartása), cégnyilvántartásból vagy egyéb helyről. 

Nyilvántartásba vétel dátuma (Registration date): Írja be a dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ 

formátumban. 

Törvényes cím: Írja be az utca nevét és a házszámot, a Postafiók számát, községet / 

várost, irányítószámot. Tagállam: Használja a tagállamra vonatkozó kódot a 

következő webhelyen jelzett módon: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction


Kapcsolattartó személy adatai: Vezetéknév, Utónév 

Funkció: A pályázat koordinálásáért felelős személy funkciója. Példák: Ügyvezető igazgató, 

Projektvezető stb. 

Telefon- és telefaxszám (Telephone/Fax): Adja meg a kapcsolattartó személy adatait. 

E- E-mail cím: Fontos: Az Szerződő Hatóság az értékelési folyamat során ezt az e-mail 

címet használja egyedüli kapcsolati pontként, a pályázó részére továbbítandó értesítések és 

a vele folytatott levelezés során. 

Osztály/szervezet neve (Department / Service Name): Annak az osztálynak vagy 

szolgálatnak a neve a projektet koordináló szervezetnél, ahol a kapcsolattartó személy 

dolgozik. Ezekben a mezőkben az osztály vagy szolgálat címét kell megadni és nem a 

szervezet hivatalos címét. Adja meg: Az utca nevét és a házszámot, a Postafiók számát, 

községet / várost, irányítószámot és országot. 

Weboldal: Adja meg a kedvezményezett hivatalos weblapjának címét. 

A koordináló kedvezményezett tevékenységeinek rövid leírása (max. 2 000 karakter): 

Írja le a szervezetet, annak jogállását, tevékenységeit és kompetenciáit a pályázatban javasolt 

akciók szakterületeinek vonatkozásában. Kérjük, jelölje meg, hogy a koordináló 

kedvezményezett-e a célzott terv/stratégia megvalósításáért felelős illetékes hatóság. A 

megadott leírásnak lehetővé kell tennie a Szerződő Hatóság számára, hogy kiértékelje a 

koordináló kedvezményezett technikai megbízhatóságát, azaz, hogy rendelkezik-e a javasolt 

projekt sikeres megvalósításához szükséges tapasztalattal és szakértelemmel. 

CNc adatlap – A koordináló kedvezményezett nyilatkozata 

Töltse ki az alábbi mezőket: 

• A kedvezményezett neve. 

• Kelt...dátum....: Az aláírás helye és időpontja. 

• Aláírás: Az adatlapot alá kell írni. 

• Az aláíró fél/felek neve és jogállása: Az adatlapot aláíró személy nevét és státuszát 

jól láthatóan fel kell tüntetni. 

Fontos: Az adatlap kitöltését megelőzően ellenőrizni kell, hogy a kedvezményezettre nem 

érvényes-e 966/2012 sz. Pénzügyi Rendelet (2012. október 25.) (HL L 298., 2012.10.26.) 

106. (1) és 107. cikkében meghatározott helyzetek valamelyike, lásd: 



http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF 

CNd adatlap – A projekt összegző leírása (KÖTELEZŐEN angol nyelven töltendő ki) 

Ez az adatlap a projektkoncepció lényege, tekintve, hogy az itt bemutatott leírások alapján 

kerül eldöntésre az, hogy a koncepció illeszkedik-e az integrált projektekre vonatkozó 

előírásokhoz és hogy alkalmas-e arra, hogy a továbbiakban teljes pályázatot dolgozzanak ki 

belőle. Az adatlapot angol nyelven kell kitölteni. 

A leírás legyen strukturált, tömör és egyértelmű – teljes hossza ne haladja meg a 10 oldalt. 

Ennek megfelelően a pályázó kerülje a részletes leírásokat; ehelyett helyezzen el pontos 

hivatkozásokat (legalább oldal- és fejezetszám megjelölésével) a megvalósítás alatt álló 

tervre/stratégiára. 

Az IP leírása mellett az adatlapon elegendő információt kell feltüntetni az előjelzett, egyéb 

forrásokból finanszírozandó és az IP mellett a terv keretrendszerén belül megvalósítandó 

kiegészítő akciókról is. Az IP-re és a kiegészítő akciókra vonatkozó információt világosan el 

kell különíteni, az adatlapon jelzett módon. 

A kiegészítő akciók/intézkedések számát és leírásuk terjedelmét ésszerű keretek között kell 

tartani, amely elegendő a pályázók terveinek bemutatásához a teljes terv megvalósítására 

anélkül, hogy a terveket teljes körű részletességgel ismertessék. Ebben a tekintetben 

kiemeltek azok, amelyek az IP megvalósításának előfeltételei, ill. amelyek az IP-re épülnek 

vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódnak (pl. az abban bemutatott módszereket használva, vagy 

párhuzamos akciók megvalósításával, amelyek a terv által lefedett más területen az IP-hez 

hasonlóak). 

Ahol lehetséges, tegyen különbséget a projekt első szakaszában és a későbbi szakaszokban 

előjelzett célkitűzések és akciók között. 

Az adatlapnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

• Átfogó kontextus/háttér/földrajzi terjedelem: 

Írja le a projekt által a vonatkozó terv vagy stratégia keretein belül közvetlenül 

megcélzott környezeti / éghajlat-politikai problémákat. Fejtse ki a terv eredményes 

megvalósítását hátráltató, meglévő hiányosságokat. Kérjük a LIFE IP 

tevékenységek által lefedett földrajzi terület megjelölését. Itt mutassa be a pályázó, 

hogy miért gondolja, hogy a pályázata megfelel az IP definíciójában foglaltaknak. 

Hasonló, rövid tájékoztatást kérünk az IP tevékenységek megvalósításának ideje 

alatt végrehajtani tervezett kiegészítő tevékenységekről is. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF


• A projekt célkitűzései: 

Adjon rövid leírást az IP célkitűzéseiről, csökkenő fontossági sorrendben felsorolva 

őket. Ezeknek a céloknak reálisnak (legyen elérhető a projekt időkeretén belül a 

javasolt költségvetéssel és eszközökkel) és egyértelműnek kell lenniük 

(félreérthetőség nélkül). Mindezeknek közvetlen összefüggésben kell állniuk a 

fentiekben meghatározott hiányosságokkal, és a projekt által megcélzott környezeti / 

éghajlat-politikai problémákkal, és közvetlenül az alapjául szolgáló tervben 

azonosított problémák és fenyegetések megoldására kell irányulniuk. 

A kiegészítő akciókról adjon hasonlóan tömör tájékoztatást. 

• Alkalmazott akciók és eszközök: 

Az integrált projekt keretrendszerén belülieket írja le. Ügyeljen arra, hogy csak a fő 

akciókra összpontosítson, amelyek a projekt célkitűzéseit írják körül. Az akciók teljes 

terjedelmét később, a teljes körű pályázati anyag ismerteti. Kérjük, magyarázza el 

egyértelműen, hogy milyen eszközök lesznek felhasználva a projekt során a fentebb 

jelzett célok eléréséhez (a pénzeszközöket ne tüntesse fel). Győződjön meg róla, hogy 

egyértelmű kapcsolat van a javasolt akciók és eszközök, a mögöttes terv/stratégia, 

valamint a projekt céljai között. Kérjük, adjon meg a terv/stratégia adott részeire 

vonatkozó referenciákat. 

Kérjük, foglalja össze – külön – a LIFE-tól eltérő forrásokból finanszírozott kiegészítő 

akciókat/eszközöket is. 

• Várható eredmények (amennyire lehet, számszerűsítve): 

Sorolja fel a projekt végén várható fő eredményeket. A megjelölt eredményeknek 

közvetlen összefüggésben kell állniuk a kezelni kívánt környezeti / éghajlat-politikai 

problémákkal és a projekt céljaival. Általánosan szintén vonatkozniuk kell a célzott 

terv célkitűzéseire, és tükrözni az adott terv megvalósítási fokát. A várható 

eredményeknek konkrétnak, realisztikusnak és számszerűsítettnek kell lenniük, 

amennyire csak lehetséges. 

A kiegészítő akciók várható eredményeit külön adja meg. 

• A projekt várható hozzájárulása a célzott terv/stratégia megvalósításához: 

A várható eredmények mellett jelölje meg a célzott terv/stratégia megvalósításának 

fokát vagy szintjét, amelyet közvetlenül az IP és el vagy az IP végére valósul meg. 



A kiegészítő akciók várható hozzájárulását külön tüntesse fel. 

• A projektben érintett fő érdekelt felek: 

Kérjük az összes fő érdekelt nevének és szerepkörének feltüntetését (a CNa adatlapon 

már felsorolt kapcsolódó kedvezményezetteket itt nem kell ismételten jelezni), és 

röviden indokolja meg, hogy miért szándékozik ezeket az érdekelteket közvetlenül 

vagy közvetve bevonni a LIFE integrált projektbe. 

• Hosszú távú fenntarthatóság (ideértve a kapacitásépítést is): 

Kérjük, jelölje meg, hogy a projekt eredményeinek és hatásainak fenntarthatósága 

miként biztosított. Mutassa be továbbá röviden azt is, hogy miképpen biztosítják a 

kapacitásépítésre vonatkozó követelmény teljesítését – ideértve a különféle források 

igénybe vételének mobilizálására irányuló fokozott koordinációs tevékenységet – a 

projekt megvalósítása során, és azt követően. 

• A legfőbb várható korlátok és kockázatok: 

Fontos, hogy a pályázók azonosítsák az összes lehetséges belső vagy külső korlátot és 

kockázatot, melyek jelentős negatív hatással lehetnek a projekt sikeres 

megvalósítására. Figyelembe kell venni a társadalmi-gazdasági környezet vagy 

adminisztratív szempontok miatti lehetséges korlátokat és kockázatokat (pl. 

engedélyezési eljárások szükségessége). A projektkoncepció céljából elegendő itt 

azokat a szempontokat összefoglalni, amelyek vélhetően akadályoznák az egész 

projekt megvalósítását, jelezve, hogyan küszöbölné ki ezeket. 

Tegyen különbséget a LIFE IP, és az előjelzett kiegészítő akciók között. 

• Éghajlat-politikai kérdésekkel/éghajlatváltozással kapcsolatos projekt (nem 

vonatkozik a LIFE Éghajlat-politika IP-kre): A pályázóknak meg kell jelölniük, 

hogy a projekt jelentősen kapcsolódik-e az éghajlatváltozás témaköréhez, a 

megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével. A jelentősen éghajlat-politikai kapcsolódású 

projekt meghatározása szerint, ahol a fő akciók olyan kezdeményezéseket és 

intézkedéseket érintenek, amelyek képesek csökkenteni a természetes és emberi 

rendszerek sebezhetőségét a várható vagy tényleges éghajlat-változási hatások által. 

Ebben az esetben kérjük, adjon rövid magyarázatot. 

• A biodiverzitással összefüggő projekt (a LIFE Természetvédelmi integrált 

projektek esetében nem alkalmazható): A pályázóknak meg kell jelölniük, hogy a 

projekt jelentősen kapcsolódik-e a biodiverzitás témaköréhez, a megfelelő 



jelölőnégyzet bejelölésével. A jelentősen biodiverzitáshoz kapcsolódó projekt 

meghatározása szerint, ahol a fő akciók olyan kezdeményezéseket és intézkedéseket 

érintenek, amelyek hozzájárulnak „A biodiverzitással kapcsolatos, 2020-ig 

teljesítendő uniós stratégia” célkitűzéseihez. Ebben az esetben kérjük, adjon rövid 

magyarázatot. 

CNe adatlap – Az adott országban/régióban a projekttel általánosan érintett terület(ek) 

térképe 

Kérjük, világosan jelölje meg a célzott terv/stratégia és a terület(ek) által lefedet területet. Ha 

lehetséges, kérjük, jelölje meg a kiegészítő akciók területét is (az IP-n kívül). A térkép ebben 

a stádiumban csak indikatív célokat szolgál, amelyek a koncepció megértését könnyítik meg. 

(Kérjük, adja meg a térkép léptékét is és világosan fejtje ki a megjelölt területeket). 

Hivatkozhat a tervre/stratégiára is. 

E célból be kell mutatni egy olyan vizuális vízgyűjtőterület tervet (vagy más, ezzel 

egyenértékű terveket), amelyen a pályázó jelzi, hogy hol, és miképpen priorizálja az egyes 

beavatkozásokat. 

Több térkép is megadható. A térkép formátuma csak A4 vagy A3 lehet. 

CNf Adatlap – Pénzügyi terv: 

A CNd adatlaphoz tartozó leírásokkal és az adatlap logikájával összhangban a pénzügyi terv 

táblázatos formában foglalja össze a megcélzott terv vagy stratégia céljainak érdekében 

megvalósítani szándékozott tevékenységek vagy intézkedések finanszírozására mobilizálni 

tervezett legfontosabb finanszírozási forrásokat – legalább az integrált projekt élettartamára 

kiterjedően. 

Ennek megfelelően a táblázatnak meg kell jelölnie a LIFE IP akcióit várhatóan 

társfinanszírozó alapokat, továbbá az IP-t kiegészítően megvalósított 

akciókat/intézkedéseket finanszírozó alapokat. 

A táblázat formátuma nem módosítható, kivéve a szükséges sorok hozzáadását a különböző 

finanszírozási források alatt. 

A táblázatban megjelölhetők a nagyobb, egyedi akciók (pl. XX felépítése) vagy 

akciócsoportok/típusok (pl. gazdálkodók legeltetési tevékenységeinek támogatása ….-ban/-

ben, X ha földvásárlás stb.), ahogy az a pályázó szándékainak ésszerű prezentálása 

szempontjából a legmegfelelőbb. 



Magához a LIFE projekthez csak a finanszírozás összegét kell megadni euróban. 

A kiegészítő tevékenységekre vonatkozóan az alábbi adatokat kérjük megadni: 

Finanszírozási források: Ha lehetséges, adja meg a finanszírozási forrás/alap nevét (pl. 

EAFRD), megadva az intézkedés nevét és az adott alapok működési programját vagy azzal 

egyenértékű tervezetet. A források/alapok csoportosítása típus szerint történik (uniós, 

nyilvános, magán vagy nemzetközi). Adja meg a részösszegeket finanszírozási forrásként és 

finanszírozási típusként. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatlapban megemlített alapok csak példaként szolgálnak. Ha 

azok az alapok nem relevánsak, kérjük, törölje őket. Ha egyéb alapok is hozzájárulnak a 

projekthez, kérjük, adjon sorokat az adatlaphoz a megfelelő klaszterben (pl. a Horizont 2020 

az uniós alapok alatt sorolandó fel stb.). 

A finanszírozandó akciók/intézkedések: Minden egyes finanszírozási forrás/alap alatt 

kérjük a finanszírozandó tevékenységek/intézkedések felsorolását (e célból ajánlatos a CNd 

adatlapon megjelenő leírásokra és/vagy a tervre/stratégiára vonatkozó utalásokat elhelyezni). 

E listával összefüggően jelölje meg a vonatkozó finanszírozási összeget (EUR) is, illetve, 

hogy ez a finanszírozás a LIFE projekt közvetlen társfinanszírozása (igen) vagy kiegészítő 

finanszírozás (nem) lenne. Fontos megjegyzés: A LIFE-on kívül egyéb uniós alapok nem 

használhatók finanszírozási forrásként a LIFE IP költségvetéséhez. 

A támogatás státusza/dátuma: megítélve/pályázati szakaszban/még nem igényelve: 

Minden egyes finanszírozási forrás/alap tekintetében kérjük az odaítélés státuszának 

megjelölését. Ha a finanszírozási konstrukció már végleges, kérjük, válasszon az alábbi 

lehetőségek közül: 

- támogatva (adja meg a támogatás dátumát nn/hh/éééé formátumban), vagy 

- pályázati szakaszban (adja meg a pályázat benyújtási dátumát nn/hh/éééé formátumban), 

vagy 

- nem került megigénylésre (ha ismert, jelezze a pályázat benyújtásának határidejét). 

A megjegyzések rovatban lehet feltüntetni, ha a konstrukció (pl. a Vidékfejlesztési vagy 

Operatív Program) még hivatalos jóváhagyásra vár. 

Az alapot kezelő hatóság/jogalany: Minden egyes finanszírozási forrás/alap tekintetében 

kérjük az alapot kezelő (a forrásokat odaítélő) hatóság teljes nevének feltüntetését. 



Megjegyzés: annyi megjegyzést kérünk hozzáfűzni, amennyi az adatlapon feltüntetett 

finanszírozás pl. státuszának, nagyságrendjének és valószínűségének kellően érthető 

bemutatásához szükséges lehet. 

  



 

3.3 2. SZAKASZ: A teljes pályázati anyag – Technikai pályázati adatlapok 

FONTOS: Ezeket az adatlapokat azoknak a pályázóknak kell kitölteniük, akiknek a 

projektkoncepcióját pozitívan elbírálták, és akiket ezt követően felkértek a teljes körű 

pályázati anyag benyújtására az IP pályázati folyamat második szakaszában. 

A teljes LIFE IP pályázat technikai pályázati adatlapjai 3 részből állnak (A, B és C). 

A Szerződő Hatóság erősen javasolja, hogy a pályázók a pályázatot angol nyelven írják meg. 

A pályázat címét és a B1. adatlapot („A projekt összefoglaló leírása”) mindig angol nyelven 

kell beadni. 

Az adatlapok általában csak tömör leírásokat tartalmazzanak pontos (pl. fejezet, oldalszám) 

hivatkozásokkal a vonatkozó terv vagy stratégia releváns szakaszaira, amelyet a 

projektkoncepcióval vagy a teljes körű pályázati anyaggal (amennyiben a projektkoncepció 

benyújtása óta frissebb verziót fogadtak el) együtt nyújtottak be. 

Ahol nem rendelkezik konkrét információkkal, melyeket a kötelező adatlapok bizonyos 

részeihez beírhatna, a „nem alkalmazható” vagy „nincs releváns információ”, 

megjegyzéseket, vagy más, ezekkel egyenértékű megjegyzést írjon be. Ne hagyjon az 

adatlapon üres részeket. 

Minden dátumot NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban adjon meg. 

3.3.1 Adminisztratív információ (A. adatlapok) A1. adatlap – Általános 

projektinformáció 

 

A projekt címe (max. 120 karakter): Foglalja magába a projekt kulcsfontosságú elemeit és 

célkitűzését, mint például célzott környezeti / éghajlat-politikai probléma és a földrajzi 

kiterjedés. Felhívjuk figyelmét, hogy az Szerződő Hatóság kérheti az elnevezés 

megváltoztatását, hogy az egyértelműbb legyen. A projekt címének angolul kell lennie még 

akkor is, ha magát a pályázatot eltérő nyelven nyújtják be. 

Projekt rövidített megnevezése (max. 25 karakter): A rövidített névnek tartalmaznia kell 

a „LIFE-IP” szót, 

pl. „LIFE-IP RBMP-TAMDESI” vagy „LIFE-IP PAF-BURGLANDIA”. 

A projekt földrajzi elhelyezkedése: Meg kell határozni azon tagállamot(tagállamokat), 

régiót(régiókat) és/vagy településeket, ahol a projekt megvalósítására sor kerül. Ha a 

projektakciókat az EU-n kívül valósítják meg, az országot itt kell megnevezni. 



Várható kezdőnap: Írja be a dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban. (Pl.: Az indulás lehető 

legkorábbi napja 2018. október 2.: 02/10/2018). Figyelembe kell venni, hogy ha későbbi 

dátumot választ, előfordulhat, hogy az új projektek projektnyitó értekezleteinek részvételi 

költségei nem lesznek elszámolhatók. 

Befejezés várható napja: Írja be a dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ formátumban. 

Projekt szakpolitikai területe: A szakpolitikai területét a megvalósítani kívánt terv 

határozza meg, függetlenül attól a ténytől, hogy a projekt tevékenységek más szakpolitikai 

területekre is előnyös hatást gyakorolhatnak. Kérjük, válasszon egy szakpolitikai 

projektterületet. 

A célzott terv/stratégia: Kérjük, adja meg az IP által megvalósítás alatt lévő terv vagy 

stratégia pontos címét – egy teljes példányt kell benyújtani abban az esetben, ha a 

projektkoncepció benyújtása óta frissítették. A tervnek a pályázói útmutató 1.3.1. pontjában 

(6. oldal) jelzett stratégiai környezeti / éghajlat-politikai tervek vagy stratégiák egyikének 

kell lennie. Amennyiben az IP egy meglévő terv megvalósítására irányul, és egyes 

tevékenységei új terv kidolgozásához járulnának hozzá, ebben a részben mindkét tervet meg 

kell említeni. 

A kedvezményezettek neve: Sorolja fel a koordináló kedvezményezett és az összes társult 

kedvezményezett teljes nevét. 

Projekt költségvetés és igényelt uniós finanszírozás: Adja meg a várható akciók teljes 

költségét a LIFE integrált projekten belül, valamint a LIFE társfinanszírozással elszámolható 

teljes költséget is. Adja meg az igényelt összeget a LIFE hozzájárulását a elszámolható 

költség százalékos arányában. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a célzott tervet szolgáló kiegészítő akciók finanszírozásához 

szükséges, a LIFE forrásoktól eltérő finanszírozásról szóló összefoglaló információt az 

átdolgozott pénzügyi tervben kell megadni (lásd az F8. adatlapot). 

A2. adatlap – A koordináló kedvezményezett 

Rövid név (max. 10 karakter): A kedvezményezettet a technikai adatlapokon, a pénzügyi 

adatlapokon és a jelentéseken a rövid nevével azonosítják. 

Hivatalos név (max. 200 karakter): Adja meg azt a teljes nevet, amelyen a 

kedvezményezettet bejegyezték. 

Jogállás: Válassza ki a következő 3 lehetőség egyikét: Közjogi szerv, magántulajdonú 



kereskedelmi vagy magántulajdonú nem-kereskedelmi (pl. NGO-k). Jelölje be a megfelelő 

jelölőnégyzetet. A jelen dokumentum 1.6 részében további útmutatást talál azzal 

kapcsolatban, hogy miképpen különböztetheti meg a magántulajdonban lévő szervezeteket 

a közjogi szervektől. 

Közösségi adószám (VAT number): Írja be a szervezet közösségi adószámát. 

Áfa-visszatérítés: Figyelembe kell venni, hogy a nem leírható áfa költségként elszámolható, 

kivéve olyan tevékenységek esetén, amelyek a tagállamok szuverén hatáskörébe tartoznak. 

Ha szervezete nem jogosult a kifizetett áfa visszaigénylésére (a közjogi szervek esetében ez 

csak olyan áfaköteles műveleteket érinthet, amelyek nem esnek az önálló hatáskörbe), 

választhatja az áfa-visszatérítést a pályázatban beadott költségei között, ebben az esetben 

jelölje be az IGEN (YES) négyzetet, egyébként pedig a NEM (NO) négyzetet. 

Cégnyilvántartási szám: Ha van ilyen, akkor adja meg a szervezet nemzeti 

cégnyilvántartási számát vagy kódját a megfelelő kereskedelmi nyilvántartásból (pl. a 

Kereskedelmi Kamara nyilvántartása), cégnyilvántartásból vagy egyéb helyről. 

Nyilvántartásba vétel dátuma (Registration date): Írja be a dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ 

formátumban. 

PIC szám (nem kötelező): A PIC (Participant Identification Code) szám egy egyedi, 9 

jegyű kód, amelyet az érvényesített jogi személyek azonosítására használnak, számos uniós 

program keretében finanszírozott projekthez. Nem kötelező ezt a számot megadni a 

pályázat benyújtásának idején, azonban a pályázók számára ajánlott létrehozni, az alábbi 

hivatkozásban megadott utasítások alapján: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html25 

 

A PIC számot később kell érvényesíteni minden, a LIFE társfinanszírozásra kiválasztott 

pályázathoz. Szem előtt kell tartani, hogy azok a kedvezményezettek, amelyek PIC számát 

már érvényesítették, többé nem szükséges jogi és támogató dokumentumaikat benyújtani. 

                                                      
25A PIC számhoz történő regisztráció során a pályázóknak meg kell adniuk bizonyos információkat, amelyek 

csak a Horizont 2020 Programhoz kerülnek felhasználásra és a LIFE Program szempontjából irrelevánsak. 

Ennek megfelelően az 1. lépés – A szervezet jogállása kitöltésekor, valamint ha csak LIFE projektekben óhajt 

kedvezményezettként részt venni, válassza az alapkategóriát és csak a „jogi személy” kategóriát jelölje be. 

Hasonló módon a költségelszámolás módszer résznél válassza a közvetett költségelszámolási módszer 

„átalányösszeg” lehetőséget. Ha a későbbiek során úgy dönt, hogy részt vesz egy a Horizont 2020 Program 

keretében támogatott projektben, bármikor módosíthatja az ahhoz kapcsolódó információkat. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


Hivatalos cím: Írja be az utca nevét és a házszámot, a Postafiók számát, községet / 

várost, irányítószámot. Tagállam: Használja a tagállamra vonatkozó kódot a 

következő webhelyen jelzett módon: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction 

Kapcsolattartó személy adatai: Vezetéknév, Utónév 

Funkció: A pályázat koordinálásáért felelős személy funkciója. Példák: Ügyvezető igazgató, 

Projektvezető stb. 

Telefon: Adja meg a kapcsolattartó személy adatait. E-mail cím: Fontos: Az Szerződő 

Hatóság az értékelési folyamat során ezt az e-mail címet használja egyedüli kapcsolati 

pontként, a pályázó részére továbbítandó értesítések és a vele folytatott levelezés során. 

Osztály/szervezet neve (Department / Service Name): Annak az osztálynak vagy 

szolgálatnak a neve a projektet koordináló szervezetnél, ahol a kapcsolattartó személy 

dolgozik. Ezekben a mezőkben az osztály vagy szolgálat címét kell megadni és nem a 

szervezet hivatalos címét. Adja meg: Az utca nevét és a házszámot, a Postafiók számát, 

községet / várost, irányítószámot és országot. 

Weboldal: Adja meg a kedvezményezett hivatalos weblapjának címét. 

A koordináló kedvezményezett tevékenységeinek rövid leírása (max. 2 000 karakter): 

Írja le a szervezetet, annak jogállását, tevékenységeit és kompetenciáit a pályázatban 

javasolt akciók szakterületeinek vonatkozásában. Kérjük, jelölje meg, hogy a koordináló 

kedvezményezett-e a célzott terv/stratégia megvalósításáért felelős illetékes hatóság. A 

megadott leírásnak lehetővé kell tennie a Szerződő Hatóság számára, hogy kiértékelje a 

koordináló kedvezményezett technikai megbízhatóságát, azaz, hogy rendelkezik-e a 

javasolt projekt sikeres megvalósításához szükséges tapasztalattal és szakértelemmel. 

A3. adatlap – A koordináló kedvezményezett nyilatkozata 

Töltse ki az alábbi mezőket: 

• A koordináló kedvezményezett teljes neve. 

• A projekthez adott hozzájárulás euróban. 

• Az akciók kódjai az IP-n belül, amelyekben a koordináló kedvezményezett részt 

vesz; továbbá 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction


• A koordináló kedvezményezett által becsült, várhatóan felmerülő költségek 

(euróban), amikor azokat az akciókat valósítja meg 

• Kelt...dátum....: Az aláírás helye és időpontja. 

• Aláírás: Az adatlapot alá kell írni. 

• Az aláíró fél/felek neve és jogállása: Az adatlapot aláíró személy nevét és státuszát 

jól láthatóan fel kell tüntetni. 

Fontos: Az adatlap kitöltését megelőzően ellenőrizni kell, hogy a kedvezményezettre nem 

érvényes-e 966/2012 sz. Pénzügyi Rendelet (2012. október 25.) (HL L 298., 2012.10.26.) 

106. (1) és 107. cikkében meghatározott helyzetek valamelyike, lásd: 

http://eur- 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF 

és hogy a kedvezményezett megfelel-e valamennyi támogathatósági követelménynek, 

amelyeket a LIFE többéves munkaprogram 2014–2018 és a LIFE pályázati felhívás 

tartalmaz, beleértve ezt az útmutatót is. 

Pontossági célokból ellenőrizze, hogy az adatlapot kitöltötte, aláírta és keltezte, 

miután minden technikai és pénzügyi adatot bevitt a pályázatába. 

A3a. adatlap – A közjogi szerv nyilatkozata 

A koordináló kedvezményezett, amely közjogi szerv is egyben, köteles a mellékelt sablont 

kitölteni, keltezni és aláírni. Ennek megfelelően töltse ki az alábbi mezőket: 

• A koordináló kedvezményezett teljes neve. 

• Kelt...dátum....: Az aláírás helye és időpontja. 

• Aláírás: Az adatlapot alá kell írni. 

• Az aláíró fél/felek neve és jogállása: Az adatlapot aláíró személy nevét és státuszát 

jól láthatóan fel kell tüntetni. 

A4. adatlap – A társult kedvezményezett nyilatkozata és megbízatása 

Az adatlapot külön kell kitölteni mindegyik társult kedvezményezett 

esetén. Az adatlap kitöltéséhez kérjük, tekintse meg az A3. adatlap 

útmutatásait is. Az alábbi mezőket kérjük kitölteni: 

• A társult kedvezményezett teljes neve: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF


• A projekthez való hozzájárulásának összege euróban. 

• Magán az integrált projekten belüli azon tevékenységek kódjai, amelyekben a társult 

kedvezményezett részt vesz. 

• A társult kedvezményezett által becsült, várhatóan felmerülő költségek (euróban), 

amikor azokat az akciókat valósítja meg. 

• Az adatlapot a jövőben aláíró társult kedvezményezett jogi képviselőjének vezeték- 

és utóneve. 

• Kelt...dátum....: Az aláírás helye és időpontja. 

• Aláírás: Az adatlapot alá kell írni. 

• Az aláíró fél/felek neve és jogállása: Az adatlapot aláíró személy nevét és státuszát 

jól láthatóan fel kell tüntetni. 

Pontossági célokból határozottan javasolt ezt az adatlapot kitölteni, aláírni és keltezni, miután 

minden technikai és pénzügyi adatot bevitt a pályázatába. 

A5. adatlap – A társult kedvezményezett 

Rövid név (max. 10 karakter): A kedvezményezettet a technikai adatlapokon, a pénzügyi 

adatlapokon és a jelentéseken a rövid nevével azonosítják. 

Hivatalos név (max. 200 karakter): Adja meg azt a teljes nevet, amelyen a 

kedvezményezettet bejegyezték. 

Jogállás: Válassza ki a következő 3 lehetőség egyikét: Közjogi szerv, magántulajdonú 

kereskedelmi vagy magántulajdonú nem-kereskedelmi (pl. NGO-k). Jelölje be a megfelelő 

jelölőnégyzetet. A jelen dokumentum 1.6 részében további útmutatást talál azzal 

kapcsolatban, hogy miképpen különböztetheti meg a magántulajdonban lévő szervezeteket 

a közjogi szervektől. 

Közösségi adószám (VAT number): Ha van ilyen, akkor adja meg a szervezet áfa-

nyilvántartási számát. 

Áfa visszatérítés: vegye figyelembe, hogy a nem levonható áfa elszámolható költség, 

kivéve azokat a műveleteket, amelyek a tagállamok önálló hatáskörébe esnek. 

Ha szervezete nem jogosult a kifizetett áfa visszaigénylésére (a közjogi szervek esetében ez 



csak olyan áfaköteles műveleteket érinthet, amelyek nem esnek az önálló hatáskörbe), 

választhatja az áfa-visszatérítést a pályázatban beadott költségei között, ebben az esetben 

jelölje be az IGEN (YES) négyzetet, egyébként pedig a NEM (NO) négyzetet. 

Cégjegyzékszám (Legal Registration Number): Ha van, adja meg a szervezet országos 

cégjegyzékszámát, vagy a megfelelő regisztrációs számot (pl. kereskedelmi kamarai tagsági 

számot), vállalkozási számot vagy egyebet. 

Nyilvántartásba vétel dátuma (Registration date): Írja be a dátumot a NN/HH/ÉÉÉÉ 

formátumban. 

PIC szám (nem kötelező): A PIC (Participant Identification Code) szám egy egyedi, 9 

jegyű kód, amelyet az érvényesített jogi személyek azonosítására használnak, számos uniós 

program keretében finanszírozott projekthez. Nem kötelező ezt a számot megadni a 

pályázat benyújtásának idején, azonban a pályázók számára ajánlott létrehozni, az alábbi 

hivatkozásban megadott utasítások alapján: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html 

A PIC számot később minden, LIFE társfinanszírozásra kiválasztott pályázatban ellenőrizni 

(validálni) kell. Megjegyzendő, hogy azoknak a kedvezményezetteknek, akiknek a PIC 

számát már validálták, a továbbiakban már nem kell benyújtaniuk a vonatkozó jogi és 

alátámasztó dokumentumaikat. 

Törvényes cím: Írja be az utca nevét és a házszámot, a Postafiók számát, községet / 

várost, irányítószámot. Tagállam: Használja a tagállamra vonatkozó kódot a 

következő webhelyen jelzett módon: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction 

A társult kedvezményezett tevékenységeinek rövid leírása (max. 2000 karakter): Írja le 

a szervezetet, annak jogállását, tevékenységeit és kompetenciáit a pályázatban javasolt 

akciók szakterületeinek vonatkozásában. Kérjük annak jelzését, hogy a kedvezményezett-e a 

megcélzott terv/stratégia megvalósításáért felelős illetékes hatóság. A megadott leírásnak 

lehetővé kell tennie az Szerződő Hatóság számára, hogy kiértékelje a kedvezményezett 

technikai megbízhatóságát, azaz, hogy rendelkezik-e a javasolt projekt sikeres 

végrehajtásához szükséges tapasztalattal és szakértelemmel. 

A6. adatlap – Társfinanszírozók 

Az adatlapot külön kell kitölteni mindegyik társfinanszírozó esetén. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


Az adatlap kitöltéséhez kérjük, tekintse meg az A3. adatlap fentebb látható utasításait is. 

Szem előtt kell tartani, hogy a társfinanszírozó hozzájárulását itt és az FC. adatlapon is meg 

kell adnia (lásd alább). 

Pénzügyi elkötelezettség státusza: jelölje meg az „Igazolva” (Confirmed) vagy „Igazolásra 

vár” (To be confirmed) státuszt. Ha az állapot „megerősítésre váró”, akkor azt ki kell fejteni, 

megjelölve, hogy mikorra várható a megerősítés. Tartsa szem előtt, hogy a kiválasztási 

folyamat egy későbbi szakaszában be kell nyújtania az A6. adatlapot a „megerősített” 

állapottal. 

Megjegyzések: kérjük, fűzze hozzá releváns megjegyzéseit. 

Fontos megjegyzés: Egy koordináló vagy társult kedvezményezett kizárólag koordináló 

vagy társult kedvezményezettként szerepelhet a projektben, ezzel együtt társfinanszírozóként 

nem. 

A7. adatlap – Egyéb, az Európai Unió támogatására benyújtott pályázatok 

Kérjük, hogy a pályázó ne becsülje alá ennek az adatlapnak a fontosságát: Minden egyes 

kérdésre egyértelmű és teljes választ kell megadni (kérdésenként max. 5000 karakter). A 

LIFE projekteknek általában nem olyan tevékenységeket kell finanszírozniuk, amelyeket 

más EU-s támogatási programok jobban finanszíroznak különös tekintettel a kiegészítő 

finanszírozás mobilizálására vonatkozó követelményre tekintettel. Kérjük, tartsa szem előtt 

az A3. adatlapon lévő nyilatkozat 1. pontját, melyet alá kell írnia; a nemzeti hatóságok 

kérhetik e nyilatkozat felülvizsgálatát. 

A jelen adatlap kérdéseinek elsődleges célja annak biztosítása, hogy az Unió részéről ne 

legyen kettős finanszírozás azért az akciókért, amelyeket az IP keretében terveznek, továbbá 

rámutathatnak arra, hogy vajon a LIFE valóban a legjobb finanszírozási opció-e. Tüntesse 

fel a célzott terv megvalósításához kapcsolódó összes releváns projektalkalmazást, amelyek 

folyamatban vannak, továbbá minden, már uniós finanszírozásban részesülő projektet, 

függetlenül attól, hogy hivatkoznak-e az IP-re. 

A8. adatlap – Szándéknyilatkozat a vezető/illetékes hatóság/szervezet részéről 

Világos és egyértelmű szándéknyilatkozatokra van szükség mindegyik egyéb 

kiegészítő finanszírozási forrás részéről, amelyet a pályázó be kíván vonni. A 

szándéknyilatkozatot külön kell megadni minden hatóság vagy szerv esetében, amely a 

pályázó által bevonandó köz- vagy magánalapokat kezeli, amelyekkel az IP-t kiegészítő 

akciókat finanszírozzák. 

Fontos megjegyzés: Hogy finanszírozáshoz figyelembe vehető legyen, egy IP-nek fel kell 

mutatnia legalább egy, a kiegészítő akciókhoz bevont kiegészítő alapot. A kapcsolódó 



szándéknyilatkozatnak egyértelműen meg KELL erősítenie a finanszírozási 

kötelezettségvállalást. 

Figyelembe kell venni, hogy ez az adatlapsablon csak az Ön kényelmét szolgálja, de 

szükség szerint más formátumban is benyújtható. Azonban a formátumtól függetlenül meg 

kell adni az információt, amit ezen az adatlapon jelzett elő. 

Ezeknek a szándéknyilatkozatoknak meg kell erősíteniük, hogy a javasolt kiegészítő akciók 

az adott alapból történő finanszírozása elvben támogatható, és tájékoztatást kell adniuk a 

tényleges finanszírozás megítélésének valószínűségéről (vagyis jelölje meg, hogy a 

finanszírozást már odaítélték, a pályázati anyagot már megkapták, és feldolgozása 

folyamatban van; hogy a LIFE IP kiegészítő akciói kiemeltek-e a finanszírozási döntésekben 

stb.). 

A szándéknyilatkozatban igazolni kell, hogy az alábbiak teljesülnek-e, vagy nem: 

- az ajánlatban meghatározott és az adott alap által támogatandó, kiegészítő tevékenységek 

elvileg támogathatók az adott alapból. Kérjük a lehető legpontosabban meghatározni a 

vonatkozó konstrukciót vagy intézkedést. 

- a jelenlegi IP pályázat helyesen jelöli meg a potenciális pénzügyi hozzájárulást az adott 

alapból. Kérjük a potenciális támogatás lehető legmagasabb százalékos arányának 

meghatározását is. 

- az IP pályázat helyesen jelöli meg a potenciális finanszírozás időzítését az adott alapból. 

- a pályázatok az Ön hatósága/szervezete által fogadandó finanszírozáshoz történő 

értékelése közben vegye figyelembe, hogy a LIFE IP-hez kapcsolódnak. Itt bármilyen 

feltételt megadhat, amely befolyásolhatja a finanszírozás valószínűségét. 

Pénzügyi elkötelezettség státusza: A levélnek információt is kell adnia az adott 

finanszírozás forrás részéről történő pénzügyi kötelezettségvállalásról. Kérjük, jelezze, ha az 

IP-ben érintett kedvezményezettek/érdekelt felek pályázatai már beérkeztek-e, ill. hogy a 

támogatásokat már odaítélték, vagy odaítélésük mikor várható. 

Amennyiben a finanszírozást már megerősítették vagy megadták, itt adja meg a vonatkozó 

határozat dátumát is. 

A fenti szempontokhoz itt fűzhetők megjegyzések. 



Fontos megjegyzés: A LIFE IP koordináló- / társult kedvezményezettje / társfinanszírozója 

szintén aláírhatja ezt az adatlapot, ha az adott kiegészítő alap kezeléséért felelős. 

 

3.3.2 A projekt leírása (B. adatlapok) 

FONTOS: A B. adatlapokon a pályázónak teljes körű tájékoztatást kell adnia minden, 

a projektje első szakaszára vonatkozóan kért részletekről – a jelen útmutató 1.10.10 

pontjában meghatározottaknak megfelelően – („rövid táv”) az IP megvalósítási 

időtartamán belül, kivéve, ha az érintett adatlap ettől eltérően rendelkezik. A 

fennmaradó időre vonatkozóan („hosszú táv”) a megadott információk tömörebbek 

lehetnek és összegezhetők, amennyiben ebben a formában is egyértelmű képet adnak 

az IP szakmai/technikai és pénzügyi koherenciájáról és uniós hozzáadott értékéről. 

Ez a megközelítés az adatlapokon az előírások szerint bemutatandó kiegészítő 

tevékenységekre is érvényes. 

A kiegészítő tevékenységek esetében – a pályázat során mindvégig – elsősorban azokra 

a tevékenységekre kell összpontosítani, amelyeknek a finanszírozására ténylegesen 

maga az IP mobilizált forrásokat, és csak másodlagosan azokra a kiegészítő 

tevékenységekre, amelyek, ha a forrásaikat nem is az IP mobilizálta, aktívan 

összehangoltak az integrált projekttel. E tekintetben kérjük figyelembe venni az 

útmutató 1.4. pontjában foglalt előírásokat, különösen azt, hogy: 

- „A kiegészítő akciók mindig ugyanazt a tervet vagy stratégiát valósítják meg, 

amelyet az integrált projekt is céloz.” 

- „A más finanszírozási mechanizmusokkal való összehangoltság minősége, az 

előirányzott kiegészítő források bevonásának szintje, továbbá tényleges bevonásuk 

valószínűségének szintje, és a megvalósítandó tervvel való funkcionális kapcsolatuk 

befolyásolják az IP uniós hozzáadott értékének megállapítását.” 

A nem az IP által mobilizált forrásokat és nem az általa aktívan koordinált 

tevékenységeket csak akkor jelezze a pályázó, ha arra a terv megvalósítására 

vonatkozó teljes körű tájékoztatás érdekében van szükség. 

A pályázónak kell eldöntenie, hogy a pályázat alaposabb indoklása érdekében kíván-e 

részletes információkat közölni az első szakaszon túlmenően a projekt bármely 

további részéről vagy egészéről. 



B1 Adatlap – A projekt összegző leírása (KÖTELEZŐEN angol nyelven töltendő ki) 

A leírás legyen strukturált, tömör és egyértelmű – teljes hossza ne haladja meg a 10 oldalt. 

Ennek megfelelően a pályázó kerülje a részletes leírásokat; ehelyett helyezzen el pontos 

hivatkozásokat (legalább oldal- és fejezetszám megjelölésével) a megvalósítás alatt álló 

tervre/stratégiára. Az IP tevékenységekre és bizonyos más vonatkozásokra vonatkozó 

részleteket az alábbi B. és C adatlapokon kell közölni. 

Magának az integrált projektnek a leírása mellett az adatlap tartalmazzon kellő tájékoztatást 

– a fentiekben bemutatott általános jellegű utasításokkal összhangban – a más forrásokból 

finanszírozni szándékozott, az IP mellett a terv keretein belül megvalósítani tervezett 

kiegészítő tevékenységekről. 

Javasoljuk, hogy a pályázó ne sorolja föl a kiegészítő tevékenységeket, kivéve, ha a 

kedvezményezettek ésszerű mértékben bizonyosak abban, hogy kellő rálátással bírnak majd 

arra vonatkozóan, hogy miképpen valósulnak meg mindezek a tevékenységek a megfelelő 

időben és hogyan járulnak hozzá a megcélzott terv megvalósításához és az IP általános 

célkitűzéseinek teljesüléséhez. 

Az IP-re és a kiegészítő akciókra vonatkozó információt világosan el kell különíteni, az 

adatlapon jelzett módon. 

A kiegészítő akciók/intézkedések számát és leírásuk terjedelmét ésszerű keretek között kell 

tartani, amely elegendő a pályázók terveinek bemutatásához a teljes terv megvalósítására 

anélkül, hogy a terveket teljes körű részletességgel ismertessék. Ebben a tekintetben 

kiemeltek azok, amelyek az IP megvalósításának előfeltételei, ill. amelyek az IP-re épülnek 

vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódnak (pl. az abban bemutatott módszereket használva, vagy 

párhuzamos akciók megvalósításával, amelyek a terv által lefedett más területen az IP-hez 

hasonlóak). 

Ahol lehetséges, tegyen különbséget a projekt első szakaszában és a későbbi szakaszokban 

előjelzett célkitűzések és akciók között. 

Az adatlapnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

• Átfogó kontextus/háttér/földrajzi terjedelem: 

Kérjük a projekt által az érintett terv vagy stratégia keretein belül közvetlenül 

megcélzott környezetvédelmi problémák bemutatását. Fejtse ki a terv eredményes 

megvalósítását hátráltató, meglévő hiányosságokat. Kérjük a LIFE IP 



tevékenységek által lefedett földrajzi terület megjelölését. Itt mutassa be a pályázó, 

hogy miért gondolja, hogy a pályázata megfelel az IP definíciójában foglaltaknak. 

Hasonló, rövid tájékoztatást kérünk az IP tevékenységek megvalósításának ideje 

alatt végrehajtani tervezett kiegészítő tevékenységekről is. 

• A projekt célkitűzései: 

Adjon rövid leírást az IP célkitűzéseiről, csökkenő fontossági sorrendben felsorolva 

őket. Ezeknek a céloknak reálisnak (legyen elérhető a projekt időkeretén belül a 

javasolt költségvetéssel és eszközökkel) és egyértelműnek kell lenniük 

(félreérthetőség nélkül). Mindezeknek közvetlen összefüggésben kell állniuk a 

fentiekben meghatározott hiányosságokkal, és a projekt által megcélzott környezeti / 

éghajlat-politikai problémákkal, és közvetlenül az alapjául szolgáló tervben 

azonosított problémák és fenyegetések megoldására kell irányulniuk. 

A kiegészítő akciókról adjon hasonlóan tömör tájékoztatást. 

• Alkalmazott akciók és eszközök: 

Az integrált projekt keretrendszerén belülieket írja le. Ügyeljen arra, hogy csak a fő 

akciókra összpontosítson, amelyek a projekt célkitűzéseit írják körül. Az akciók teljes 

terjedelmét később, a teljes körű pályázati anyag ismerteti. Kérjük, magyarázza el 

egyértelműen, hogy milyen eszközök lesznek felhasználva a projekt során a fentebb 

jelzett célok eléréséhez (a pénzeszközöket ne tüntesse fel). Győződjön meg róla, hogy 

egyértelmű kapcsolat van a javasolt akciók és eszközök, a mögöttes terv/stratégia, 

valamint a projekt céljai között. Kérjük, adjon meg a terv/stratégia adott részeire 

vonatkozó referenciákat. 

Kérjük, foglalja össze – külön – a LIFE-tól eltérő forrásokból finanszírozott kiegészítő 

akciókat/eszközöket is. 

• Várható eredmények (amennyire lehet, számszerűsítve): 

Sorolja fel a projekt végén várható fő eredményeket. A megjelölt eredményeknek 

közvetlen összefüggésben kell állniuk a kezelni kívánt környezeti / éghajlat-politikai 

problémákkal és a projekt céljaival. Általánosan szintén vonatkozniuk kell a célzott 

terv célkitűzéseire, és tükrözni az adott terv megvalósítási fokát. A várható 

eredményeknek konkrétnak, realisztikusnak és számszerűsítettnek kell lenniük, 



amennyire csak lehetséges. 

A kiegészítő akciók várható eredményeit külön adja meg. 

• A projekt várható hozzájárulása a célzott terv/stratégia megvalósításához: 

A várható eredmények mellett jelölje meg a célzott terv/stratégia megvalósításának 

fokát vagy szintjét, amelyet közvetlenül az IP és el vagy az IP végére valósul meg. 

Mindezen részleteket szintén világos, számszerűsített formában (lehetőleg 

táblázatban) kérjük, a kiinduló helyzet és a tervezett továbblépések, javítások 

megjelölésével. Ne feledjük, hogy az integrált projektet egyértelműen, világosan kell 

kidolgozni a terv/stratégia maradéktalan megvalósításához szükséges feltételek 

kialakításának, biztosításának céljából. 

A pályázó külön jelezze a kiegészítő tevékenységek általi várható hozzájárulást. 

• A projektben részt vevő legfőbb érdekeltek: 

Kérjük az összes fő érdekelt nevének és szerepkörének feltüntetését (az A1. adatlapon 

már felsorolt kapcsolódó kedvezményezetteket itt nem kell ismételten jelezni), és 

röviden indokolja meg, hogy miért szándékozik ezeket az érdekelteket közvetlenül 

vagy közvetve bevonni a LIFE integrált projektbe. Megjegyzendő, hogy a 

legfontosabb érdekelteknek részt kell venniük a megcélzott terv/stratégia 

megvalósításában. 

• Hosszú távú fenntarthatóság (ideértve a kapacitásépítést is): 

Kérjük, jelölje meg, hogy a projekt eredményeinek és hatásainak fenntarthatósága 

miként biztosított. Mutassa be továbbá röviden azt is, hogy miképpen biztosítják a 

kapacitásépítésre vonatkozó követelmény teljesítését – ideértve a különféle források 

igénybe vételének mobilizálására irányuló fokozott koordinációs tevékenységet – a 

projekt megvalósítása során, és azt követően. 

• A legfőbb várható korlátok és kockázatok: 

Fontos, hogy a pályázók azonosítsák az összes lehetséges belső vagy külső korlátot és 

kockázatot, melyek jelentős negatív hatással lehetnek a projekt sikeres 

megvalósítására. Figyelembe kell venni a társadalmi-gazdasági környezet vagy 

adminisztratív szempontok miatti lehetséges korlátokat és kockázatokat (pl. 

engedélyezési eljárások szükségessége). A projektkoncepció céljából elegendő itt 



azokat a szempontokat összefoglalni, amelyek vélhetően akadályoznák az egész 

projekt megvalósítását, jelezve, hogyan küszöbölné ki ezeket. 

Tegyen különbséget a LIFE IP, és az előjelzett kiegészítő akciók között. 

• Az éghajlatváltozással összefüggő projekt: (nem vonatkozik a LIFE Éghajlati IP-

kre) 

A pályázóknak meg kell jelölniük, hogy a projekt jelentősen kapcsolódik-e az 

éghajlatváltozás témaköréhez, a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével. A jelentősen 

éghajlat-politikai kapcsolódású projekt meghatározása szerint, ahol a fő akciók 

olyan kezdeményezéseket és intézkedéseket érintenek, amelyek képesek 

csökkenteni a természetes és emberi rendszerek sebezhetőségét a várható vagy 

tényleges éghajlat-változási hatások által. Ebben az esetben kérjük, adjon rövid 

magyarázatot. 

• A biodiverzitással összefüggő projekt (a LIFE Természetvédelmi integrált 

projektek esetében nem alkalmazható): 

A pályázóknak meg kell jelölniük, hogy a projekt jelentősen kapcsolódik-e a 

biodiverzitás témaköréhez, a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével. A 

biodiverzitással jelentős mértékben összefüggő projekt az a projekt, amelynek 

legfontosabb tevékenységei az EU 2020-ig terjedő Biodiverzitási Stratégiája 

célkitűzéseinek megvalósítását segítő kezdeményezésekkel és intézkedésekkel 

állnak összefüggésben. Ebben az esetben kérjük, adjon rövid magyarázatot. 

B2a. adatlap – A projekt által célzott terület(ek) általános leírása 

A pályázó a lehető legpontosabban határozza meg, hogy hol valósul meg a projekt (pl. város, 

terület, régió, Natura terület(ek), folyam stb.). Kérjük, csak egy adatlapot használjon, amely 

a következőket tartalmazza: 

• A projektterület(ek) megnevezése (legfeljebb 200 karakter terjedelemben): Kérjük, 

adja meg a város, terület, régió, folyó stb. nevét. A megadott névnek rövidnek kell 

lennie és következetesen kell alkalmazni a pályázat minden térképén és technikai 

adatlapján. 

• Kérjük a projekt megvalósítása helyszínének/helyszíneinek bemutatását (max. 

10000 karakter), annak indoklásával együtt, hogy a megcélzott terv által lefedett 



földrajzi területen belül miért éppen ezt/ezeket a helyszínt/helyszíneket választotta 

ki a projekt megvalósítására. Mutassa be, miért az Ön választása a legmegfelelőbb a 

terv célkitűzéseinek eléréséhez. 

• Egy áttekintő leírást és térképet/térképeket is kérünk (a B2b. adatlapnak 

megfelelően), jelezve azokat a specifikus helyszíneket is, ahol a terepen elvégzendő 

tevékenységekre sor kerül. A terepen elvégzendő tevékenységekre vonatkozó 

további részletek a C. adatlapokon közölhetők. 

B2b. adatlap – A projektterület általános helyszínének térképe 

Ez a térkép meghatározza a B2a. adatlapon leírt projektterület(ek)et. Meg kell határoznia a 

projektterület(ek) helyét az országon belül, és, ha szükséges az adott régió(ko)n belül. 

Amennyiben a projekt nem egy meghatározott területet megcélzó akciókat tartalmaz, a 

lehető legpontosabban adja meg, hol valósul meg a projekt (város, terület, régió stb.). 

A térképnek fel kell tüntetni a címét és léptékét. A térkép magas minőségű és nagy 

felbontású legyen, és lehetőség szerint színes. A térkép legyen jól olvasható. A térképre 

vonatkozó minimális követelmények: egyértelmű jelmagyarázat és háttér (a legfontosabb 

települések, a legfontosabb közigazgatási lehatárolások, a legfontosabb folyók, tavak és 

tenger(ek), illetve megnevezésük, valamint a fő közutak) feltüntetésével. E túlmenően, ha 

indokolt, a topográfia és a növénytakaró is jelölhető a térképen. 

Megjegyzendő, hogy az érintett C. adatlapokhoz az útmutató 3.3.3. pontjában foglalt 

utasítások szerint a helyszínre vonatkozó, specifikus térképeket kell csatolni. 

A kiegészítő tevékenységekre vonatkozóan csak egy áttekintő térképet kell kötelezően 

mellékelni, amely egyértelműen meghatározza a e tevékenységek helyszíneit, valamint 

azokat, amelyek az IP keretein belül valósulnak meg. 

B2c. adatlap – A teljes terv megvalósítási stratégiájának leírása 

Kérjük, írja le a célzott terv teljes megvalósítási stratégiáját, pl. az IP és a kiegészítő akciók 

kiválasztására és kombinációjára és ezek lefedettségi területére vonatkozóan; írja le a 

választott projektpartnerségi kapcsolatát, a tervet befolyásoló intézményi vagy technikai 

hátteret, és kapacitást stb. 

Írja le, hogy ezek az akciók miként járulnak hozzá a terv/stratégia hatékony megvalósítását 

gátló tényezőkként azonosított problémák és hiányosságok megoldásához. 

Itt kell kitérni az intézményi/szakmai háttér és kapacitás jelenlegi állapota által a terv (pl. 



Priorizált Intézkedési Terv, Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv) megvalósítására gyakorolt 

hatásokra. A magyarázat részletezze az adott helyzetet a felelős hatóságok és a legfontosabb 

érdekeltek vonatkozásában is. A kedvezményezettek vagy más érdekeltek körében észlelt 

kapacitáshiány indokolhatja a pályázó kapacitásépítési erőfeszítéseit. 

Kérjük, ahol alkalmazható, különböztesse meg a rövid és hosszú távú szempontokat (amint 

fentebb jelölték). 

B3. adatlap – A projekt és akciói uniós hozzáadott értéke (max. 10 000 karakter): 

Megjegyezzük, hogy az ezen az adatlapon közölt információkat figyelembe vesszük a 

pályázat „uniós hozzáadott érték” bírálati szempontjának értékelésében. További 

információért lásd az „Útmutató a 2018-os LIFE IP pályázatok elbírálásához” 

dokumentumot. 

Kérjük, soroljon fel érveket az Ön projektjének kifejezetten az IP által megvalósított terv 

vagy stratégia célkitűzéseihez való hozzájárulása hatálya és minősége mellett, ill. ismertesse 

az mellette szóló uniós jogi hátteret. Hivatkozzon továbbá a jelen pályázati útmutató „2.3. 

Az integrált projektek beavatkozási területei” fejezetben található információkra. 

Kérjük, itt írja le az egyéb források, legfőképp az uniós alapok bevonásának mértékét és 

minőségét az adott terv vagy stratégia megvalósításának céljából. Megjegyzendő, hogy a 

LIFE program bármely más vonulata által finanszírozott projektek (pl. hagyományos 

projektek, Természeti Tőke Finanszírozási Alap) nem kerül mobilizált pénzügyi forrásként 

figyelembe vételre, annak ellenére, hogy ahol releváns, a tevékenységeit össze kell hangolni 

az integrált projekttel. 

Itt mutassa be, hogy az integrált projekt hozzájárul-e a környezeti / éghajlat-politikai 

problémák más szakpolitikákba történő bevonásához és/vagy hozzájárul-e a fenntartható 

fejlődéshez. Jelölje továbbá, hogy létrejöttek-e szinergiák más uniós politikák 

célkitűzéseivel, így különösen azokkal, amelyekre IP-k jöhetnek létre. Egy IP legyen, 

amennyire lehetséges, úgy kialakítva, hogy az előnyöket sok egyéb szakpolitika területén a 

projekt és a kapcsolódó terv alapcélkitűzését meghaladva teljesítse. A Natura 2000 

programon folytatott munka célja például uniós jelentőségű fajok és élőhelyek kedvező 

védettségi állapotának biztosítására irányul. Számos projekt tevékenység – miközben ennek 

a végző célkitűzésnek a megvalósítására törekszik és ennek a terjedelmére került 

kidolgozásra – számos járulékos előnnyel bír, 



e.g. pl. az ökoszisztémák és szolgáltatásaik, az édesvíz és a tengervíz szennyezése, az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, az éghajlatváltozás mérséklése, valamint a 

társadalmi és gazdasági előnyök stb. tekintetében. Ezek közül a leginkább idevonatkozó 

előnyöket alaposan fontolóra kell venni az IP tervezésekor, biztosítandó, hogy hatékonyan 

teljesíthetők, mérhetők és láttathatók az érdekelt felekkel és a nagyközönséggel. Ez, 

egyszerűen megfogalmazva, a „többcélú teljesítési mechanizmus” jelentése. Ezt a 

szempontot minden pályázónak gondosan meg kell fontolnia. 

Kérjük, adja meg, hogy az alkalmazott és tesztelt akciók, módszerek, megközelítések és 

technikák potenciálisan milyen mértékben ismételhetők meg az EU vagy az ország más 

területein. 

Egy mechanizmus, ami biztosítja a zöld közbeszerzés széleskörű alkalmazását, amely 

előjelzi a hozzáadott értékkel bírónak ítélt eredmények átvételét az uniós finanszírozású 

kutatási projektekből. 

Egy jól megindokolt határon átnyúló megközelítéssel rendelkező projektet hozzáadott 

értékkel rendelkezőnek ítélhetnek. Amennyiben az akciók az EU-n kívül mennek végbe, az 

okait itt is ki kell fejteni és meg kell indokolni. 

B4. adatlap – A projektakciók jellege és a karbonlábnyom 

A LIFE integrált projektek rendszerint a legjobb gyakorlatokat valósítják meg, de 

tartalmazhatnak demonstrációs és/vagy kísérleti akciókat vagy elemeket is. Lásd a 2.2. 

pontot. 

Az adatlapon tájékoztatást kell adni a projekt átfogó szintjéről, szükség szerint hivatkozással 

az egyes projekt tevékenységekre. Itt nem szükséges minden külön tevékenységet teljes 

részletességgel kategorizálni. 

A projekt legjobb gyakorlat jellege (max. 10000 karakter): Kérjük a projekt legjobb 

gyakorlat jellegének bemutatását, amennyiben releváns. 

A projekt demonstrációs jelleg jellege (max. 10000 karakter): Kérjük a projekt 

demonstrációs jellegének bemutatását, amennyiben releváns. Ebben a tekintetben kérjük, 

adja meg a kérdéses projektelem technikai léptékének (kísérleti, ipari bevezetés előtti, első 

éles alkalmazás) leírását. Írja le a monitorozási/mérési tevékenységeket (melyik, hogyan?) 

és/vagy a hatások/eredmények értékelését. 



A projektakciók élvonalbeli és kísérleti (innovatív) jellege (max. 10 000 karakter): Ha 

alkalmazható, írja le a technológia vagy módszer élvonalbeli jellegét. Részletezze a 

folyamatok vagy módszerek és/vagy javasol innováció(k), új elemek és fejlesztések 

technikai leírását. Ismertesse a projekt végrehajtására történő előkészületek során elvégzett 

korábbi kutatásokat, valamint a tapasztalatokat, beleértve a megvalósíthatósági 

tanulmányokat is. 

A projekt karbon lábnyomának csökkentésére irányuló erőfeszítések (legfeljebb 10 

000 karakter terjedelemben): Kérjük, mutassa be, hogyan kívánják biztosítani, hogy a 

projekt „szénlábnyoma” a lehető legkisebb legyen. 

B5. adatlap – Részt vevő érdekelt felek (max. 10 000 karakter) 

Tüntesse fel azokat az érdekelt feleket, melyeket a pályázat be kíván vonni, és azt, hogyan 

kerülnek bevonásra. Kérjük, tüntesse fel, hogy milyen jellegű hozzájárulást vár el tőlük, és 

hogy a projekt miképpen használja fel közreműködésüket, valamint hogyan lesznek ezek 

szükségesek a projekt szempontjából. Magyarázatot kérünk abban az esetben, ha a 

legfontosabb érdekeltek nem szerepelnek a társult kedvezményezettek körében. 

A projekt a terv maradéktalan megvalósítására irányuló kapacitásépítési aspektusát mutassa 

be. 

B6. adatlap – A projekt megvalósításához kapcsolódó várható korlátok és kockázatok, 

és az enyhítésükre vonatkozó stratégia (max. 12 000 karakter) 

Fontos, hogy a pályázók azonosítsák az összes lehetséges belső vagy külső eseményt 

(„korlátok és kockázatok”), melyek jelentős negatív hatással lehetnek a projekt sikeres 

megvalósítására. Kérjük, sorolja fel az efféle korlátokat és kockázatokat csökkenő fontossági 

sorrendben. Szintén tüntesse fel a társadalmi-gazdasági környezet miatti lehetséges 

korlátokat és kockázatokat. Minden egyes, meghatározott, korlátozó tényező és kockázat 

kapcsán azt is kérjük jelezni, hogy a pályázó miképpen szándékozik ezeket feloldani vagy 

kezelni. 

Kérjük, írja le az alapok bevonásának szempontjait a kiegészítő akciók finanszírozásához. 

Célszerű továbbá itt megjeleníteni és felsorolni minden, az esetleges vonatkozó licencekkel, 

engedélyekkel, környezeti hatásvizsgálattal (KHV) stb. összefüggő információt, továbbá 

jelezni a vonatkozó engedélyek kibocsátásáért felelős, illetékes hatóságok részéről kapott 

esetleges támogatást, segítséget. A LIFE program tapasztalata az, hogy egyes projekteknél 



problémát okozott valamennyi projektakció befejezése a javasolt projekt időtartam alatt, a 

projekt során tapasztalt, előre nem látható késedelmek és nehézségek miatt. Fontos, hogy a 

pályázó minden olyan külső eseményt („korlátok és kockázatok”) megjelöljön, amelyek 

ilyen jellegű késedelmeket okozhatnak. Az ilyen tekintetben felmerülő nehézségek egyik 

lehetséges oka a LIFE projekt kidolgozása idején előre nem ismert vizsgálatok elvégzésének 

kötelezettsége, különös tekintettel az alábbiakra: 

 

• Környezeti hatásvizsgálat (KHV) az 85/337/EGK irányelv (a KHV irányelv), a 

2011/92/EU irányelvvel (2011. december 13. becikkezve26; 

• a 2001/42/EC irányelv (az SKV Irányelv) előírásai szerinti Stratégiai Környezeti 

Vizsgálat (SKV)27; 

• A 92/43/EGK Irányelv 6. cikkében (Élőhely Irányelv; 6. cikk, vizsgálat) előírtak 

szerinti vizsgálat. 

A LIFE projektekbe néha tartozhatnak „projektek” (a khv-irányelv értelmezési keretein 

belül), amelyekre a khv-irányelv értelmében vagy a nemzeti átültetés miatt előzetes 

környezeti hatásvizsgálat szükséges. Jóllehet csekély a valószínűsége, de nem kizárt, hogy a 

LIFE projekt tevékenységei meglévő tervek vagy programok (pl. területfejlesztési 

dokumentumok) olyan módosításait teszik szükségessé, amely módosítások viszont SKV 

lebonyolítását igénylik. 

Ezek a felmérések hosszadalmas adminisztratív eljárásokkal és adatgyűjtési elemzésekkel 

járhatnak. Ez általában nem jelent problémát, ha a projektben előirányozzák az ehhez 

szükséges időt és pénzalapokat. 

Ezért, mielőtt a LIFE IP pályázatot benyújtják, a pályázóknak ellenőrizniük kell, hogy az 

uniós vagy nemzeti törvények értelmében nem szükséges-e a fent említett értékelések 

valamelyikét benyújtani. Figyelembe kell venni minden akciót, amelyet rövid vagy hosszú 

távon figyelembe kell venni. 

                                                      
26a KHV Irányelv kodifikált változata: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF 

 
27SKV Irányelv: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF 

 



A pályázóknak a B6. adatlapon ismertetniük kell, hogy e kérdések miképpen vannak 

számításba véve, és hogyan tervezik leküzdeni a lehetséges problémákat. Az előre nem 

látható problémák megelőzése érdekében alapvető fontosságú az ilyen eljárásokért felelős 

illetékes hatóságokkal való jó kommunikáció és konzultáció. Ezt már a LIFE pályázat 

kidolgozásának az elején meg kell tenni. A B5. adatlapon kell feltüntetni, hogy az értékelési 

eljárásokért felelős illetékes hatóságokkal konzultáltak-e és e konzultációk eredményeit. 

A pályázók által egy másik figyelembe veendő kockázat a folyamatban lévő vagy tervezett 

fejlesztési (infrastrukturális vagy ipari) projektek negatív hatása a LIFE pályázat akcióira 

vagy helyszíneire. A fejlesztési projektek közvetlen vagy közvetett hatásai a LIFE projekt 

megvalósítását megnehezíthetik. Ennek figyelembe vételével, a pályázati pályázat 

benyújtását megelőzően a pályázó ellenőrizze a LIFE pályázat céljaira kiválasztott 

területekre vonatkozó területrendezési dokumentumokat, valamint a LIFE pályázat által 

lefedett területeken, vagy azok közelében tervezett fejlesztési projektekre vonatkozóan 

folyamatban lévő KHV eljárásokat. A pályázó ne feledje, hogy a (a KHV értelmében vett 

vagy az élőhely-irányelv 6.4. cikkében foglaltak szerinti) fejlesztési projektekből fakadó 

kompenzációs intézkedések nem lehetnek átfedésben a LIFE pályázat tevékenységeivel. 

Négy elemmel lehet meghatározni, hogy fennáll-e átfedés: 

• földrajzi – a kompenzáló intézkedések alkalmazása ugyanazon a Natura 2000 

hálózati területen történik, mint a LIFE intézkedések; 

• lényegi – a LIFE intézkedések technikailag eltérnek-e a kompenzációs 

intézkedésektől; 

• időbeli – a LIFE tevékenységek és a kompenzációs intézkedések eltérő 

időpontokban valósulnak-e meg; 

• pénzügyi – egyértelműen megkülönböztethetők-e egymástól a kompenzációs 

intézkedések végrehajtására felhasznált források a LIFE forrásoktól (például két, 

egymástól független számlán keresztül vehetők igénybe). 

Nem támogatható az akciókkal összefüggő bármilyen költség, amely kompenzáló 

intézkedésnek tekinthető, ill. amely a tagállam felelőssége, és amelynek elbírálása az 

Európai Unió madár- és élőhelyvédelmi irányelveinek égisze alatt történik. 

Írja le a kiegészítő akciók fő kockázatai közül is azokat, amelyek magára az IP-re 

hatást gyakorolnának. 



Végezetül kérjük annak részletes bemutatását, hogy a pályázó miképpen vette 

figyelembe a felismert és azonosított kockázatokat a projekt (azaz annak ütemezés, 

költségkerete stb.) megtervezése során, valamint az akciók meghatározásában. 

B7. adatlap – A hosszú távú fenntarthatóság folytatása / valorizációja a projekt vége 

után: 

Ismertesse, hogyan fog a terv/stratégia megvalósítása folytatódni a LIFE támogatás vége 

után, és milyen akciókra van szükség az eredmények konszolidációjához. Kérjük, jelölje 

meg, hogy milyen mechanizmusok kerülnek alkalmazásra annak biztosítása érdekében, hogy 

ez végre lesz hajtva. Vegye figyelembe, hogy az ebben a részben megadott információk 

indikatív jellegűek, és a projekt időtartama alatt frissíteni kell azokat. 

Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

• Hogyan fogja biztosítani a terv hosszú távú megvalósítását és későbbi 

fennmaradását? (max. 5 000 karakter): kérjük, adjon stratégiai áttekintést a 

hosszú távú szándékairól a jelenlegi terv és a későbbi időszakok terveinek 

megvalósításával kapcsolatban. 

• Mely akciókat kell megvalósítani vagy folytatni a projekt befejezése után? 

(max. 5 000 karakter) Kérjük, sorolja fel az ilyen IP akciókat, megjelölve azok 

referenciáit (pl. A1, A2...) és címeit. 

• Hogyan lehet ezt elérni? Milyen erőforrásokra lesz szükség ezeknek az 

akcióknak a megvalósításához, és miként biztosíthatók ezek a kapacitások? 

(max. 5 000 karakter) Kérjük, jelölje meg, hogy a fenti akciók miképpen lesznek 

folytatva a projekt után, ki által, milyen időkereten belül és milyen finanszírozással. 

Kérjük, azt is mutassa be, hogy a projekt megvalósítása létrehozott humán és 

műszaki kapacitásokat hogyan tartják fenn és bővítik tovább, és hogyan biztosítható 

a szükséges finanszírozás. 

• A felvett/kiképzett személyzet továbbra is a terv/stratégia megvalósításán 

dolgozik majd? Kérjük, adja meg annak valószínűségét, hogy a projekt során 

felvett és/vagy kiképzett személyzet a terv/stratégia jövőbeli megvalósításában is 

aktívan részt vesz majd. Kérjük, számszerűsítse a minimálisan szükséges 

személyzeti létszámot, amely a terv megvalósításának és várható hatásának 



folytatásához szükséges, ha a projekt végén a személyzet legnagyobb részének vagy 

teljes egészének felmondanak. 

• a beszerzett eszközöket hogyan, meddig és ki fogja hasznosítani a projekt befejezése 

után (legfeljebb 5 000 karakter terjedelemben)? Kérjük, sorolja fel a projekt során 

megvásárolandó főbb eszközöket, továbbá részletezze, miként hasznosítja azokat a 

projekt befejezése után. Ne feledje, hogy a projekt keretében beszerzett eszközök 

támogathatósága annak függvénye, hogy a kedvezményezettek kifejezetten a 

természetvédelmi tevékenységekhez használják-e ezeket az eszközöket projekt 

befejezése után is. 

• Milyen mértékben lesznek a projekt eredményei és tanulságai aktívan 

terjesztve a projekt befejezése után azon személyek és/vagy szervezetek 

számára, amelyek ezeket a legjobban fel tudják használni? (Kérjük, hogy 

nevezze meg e személyeket/szervezeteket) (legfeljebb 5 000 karakter 

terjedelemben): Hogyan folytatják a projekt eredményeire vonatkozó 

ismeretterjesztési a projekt lezárását követően? Kérjük, sorolja fel azokat a 

személyeket / szervezeteket, amelyek eddig a terjesztési tevékenységek 

célközönségeként voltak azonosítva. 

 

3.3.3 A tervezett tevékenységek részletes szakmai leírása (C. adatlapok) 

A korábbi adatlapokkal szemben a C. adatlapok elvileg csak az IP-n belül 

megvalósított akciókat írják le részletesen. Ahol azonban releváns, kapcsolódásuk a 

kiegészítő akciókhoz megjelölhető, különös tekintettel az olyan esetekre, ahol egy IP 

akció ilyen kiegészítő akcióktól függhet (bár az ilyen eseteket kellő óvatossággal kell 

figyelembe venni az IP tervezésekor és a potenciális kockázatok felmérésekor). 

Ezzel egy időben, a pályázónak egyértelműen el kell különítenie az 1. Szakaszban 

megvalósítani tervezett „rövid távú” tevékenységeket a későbbi szakaszokban sorra 

kerülő tevékenységektől. Az 1. Szakaszban – vagy az első 2,5 év során, ha az 1. 

Szakasz ennél rövidebb – megvalósítandó tevékenységeket teljes részletességgel kell 

bemutatni, az azt követően sorra kerülőket rövid, de érthető, összegzett formában is 

elegendő jelezni. A pályázók ugyanakkor az 1. szakasz utáni akciókat teljes körűen 

ismertetik, ha ezek már ismertek, és ha úgy ítélik, szükséges a projekt koherenciája 

és/vagy az uniós hozzáadott értéke szempontjából. Az 1. Szakaszt követően 



megvalósítani tervezett tevékenységek – ha a céljuk közös és terjedelmük és jellegük 

hasonló – csoportosítva is megjeleníthetők. 

A pályázónak az IP-n belül megvalósítandó valamennyi akciót fel kell sorolnia. A 

tevékenységek öt típusát különböztetjük meg: 

A. A. Előkészítő akciók (vezetési tervek kidolgozása, engedélyek és jóváhagyások 

beszerzése, továbbképzés stb.) 

C. Konkrét (megőrzési/végrehajtási) akciók, 

D. A projekttevékenységek hatásának monitorozása; 

E. Lakossági tudatosságnövelő és a projekteredmények terjesztésére vonatkozó 

akciók 

F. Projektmenedzsment, és a projekt előrehaladásának nyomon követése 

Az akciók minden egyes típusa (A, C…) alatt, a pályázónak fel kell sorolnia a különböző 

akciókat, egyazon kategórián belül sorszámozva őket: A1, A2… C1, C2… stb. Szem előtt 

kell tartani, hogy nincsenek B akciók. 

A pályázó szüksége esetén minden egyes akció keretein belül (A1, A2 stb.) meghatározott 

részakciókat (A1.1, A1.2, ...) sorolhat fel. A pályázat strukturálása során kifejezetten 

ajánlott az akciók számának lehetőség szerinti korlátozása, a tevékenységek egynemű 

csoportokba sorolása és a résztevékenységek egymásutánjának logikai folyamatba 

rendezése. Ne feledje, hogy az akciók és részakciók felsorolásának hozzá kell járulniuk 

a projekt egyértelmű logikai menetének meghatározásához. 

Javasoljuk, hogy minden egyes olyan akció, amely a várakozás szering a projekt 

szempontjából fontos eredménnyel rendelkezik (pl. menedzsment terv kidolgozása, x hektár 

földterület megvásárlása stb.), különálló akcióként kerüljön bemutatásra. A 

tevékenységeket azonban meg kell különböztetni a projekt produktumaitól (deliverables). 

A felsorolt (rész-)akciókat a lehető legpontosabban kell leírni. A leírásokat kísérhetik az 

akciók helyszínét mutató térképek, magyarázó diagramok, táblázatok, képek, amelyeket az 

adatlapokhoz lehet hozzáadni. 

Az egyes (rész-)akciók leírásában világosan jelezni kell azok más akciókhoz való 

kapcsolódását (pl. A C2 akció az A2 akció körében folytatott előkészületeket követő C1 



akció körében végrehajtott földvásárlást követi) és egyértelműen (továbbá számszerűsített 

formában) jelezni kell, hogy miképpen járul hozzá a projekt általános célkitűzéseinek 

megvalósításához. Az akció vagy részakció technikai leírása és a hozzárendelt pénzügyi 

források között világos koherenciának kell lennie. 

Az egyes releváns akciók vagy részakciók leírásának elején a pályázó helyezzen el a 

megcélzott terv vagy stratégia megfelelő fejezetére/fejezeteire vonatkozó specifikus 

(szakasz, oldal stb.) hivatkozást/hivatkozásokat. 

Minden egyes tevékenység vagy résztevékenység esetén a pályázónak meg kell adnia az 

alábbi információkat: Megjegyzendő, hogy a feltüntetett maximális karakterszámok csak a 

kért információ hozzávetőleges hosszának jelzésére szolgálnak: 

• Akció/részakció neve (max. 200 karakter): Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a név 

rövid legyen (legfeljebb 200 karakter), és világosan tükrözze az akció célját. 

• Végrehajtásért felelős kedvezményezett (max. 500 karakter): Kérjük, tüntesse fel, 

hogy a projekt mely kedvezményezettje lesz felelős a kérdéses akció 

megvalósításának koordinációjáért. Több kedvezményezett bevonása esetén kérjük 

annak teljes, de tömör részletezését, hogy melyik kedvezményezett miért felelős, 

továbbá minden további kedvezményezett bevonásának rövid indoklázát. 

• Leírás (mit, hogyan, hol, mikor és miért) (max. 10.000 karakter): Kérjük, 

ismertesse az akció tartalmát, megjelölve, hogy mi kerül megvalósításra, milyen 

eszközökkel, melyik helyszínen/telephelyen, milyen időtartammal és milyen 

határidővel. Írja le a kapcsolatokat más akciókkal. 

Kérjük, azt is ismertesse, miért szükséges az adott tevékenység, és miképpen fog 

hozzájárulni a projekt céljainak eléréséhez. Az Európai Unió területén kívül 

megvalósítandó tevékenységek kapcsán teljes körű indoklást kérünk arra 

vonatkozóan, miért szükséges az érintett tevékenység az EU környezeti / éghajlat-

politikai célkitűzéseinek megvalósításához, valamint a Szerződések hatálya alá 

tartozó tagállami területeken a LIFE projekt megvalósítása során végrehajtott 

beavatkozások eredményességének biztosításához. 

• Korlátok és feltételezések (max. 2 000 karakter): Fejtse ki, hogy mi 

akadályozhatja meg az akciótervnek megfelelő megvalósítását, és milyen 



intézkedéseket tervez e kockázat kiküszöbölésére. Gondoskodjon róla, hogy ezek a 

korlátok és feltételezések összhangban vannak a B6. adatlapon megjelöltekkel. 

• Várható eredmények (kvantitatív információk, amennyire csak lehetséges) 

(max. 2 000 karakter): Kérjük, tömören ismertesse, hogy milyen eredmények 

elérése várható a tevékenység végére (pl. xx hektárnyi az élőhelytípusból 

helyreállítva, vagy yy hektárnyi földterület megvásárlása), és milyen átadható 

termékek (pl. menedzsment útmutató) kerülnek előállításra. 

• Költségek becslése (max. 2 000 karakter): Kérjük, foglalja össze a 

tevékenység/résztevékenység fő kiadásai költségeinek becslési módszertanát (pl. 

méret ha-ban * hektárköltség; napok száma * átlagköltség / nap...). A leírások 

legyenek elegendően megalapozottak és részletesek a fő költségtételek 

indokolásához. 

• Benyújtandó anyagok: A pályázó a vonatkozó teljesítési határidőkkel 

(év/hónap/nap) együtt sorolja fel az egyes tevékenységekhez/résztevékenységekhez 

tartozóan szállítandó termékeket. A benyújtandó anyagok kategóriába az összes 

olyan kézzelfogható termék beletartozik, amely szállítható (pl. gazdálkodási tervek, 

tanulmányok és egyéb dokumentumok, szoftverek, videók stb.). Megjegyzendő, 

hogy minden egyes szállítandó terméket külön kell benyújtani (a LIFE – és a 

Természetvédelmi integrált projektek esetében – logóval ellátva) az Szerződő 

Hatósághoz, az érintett tevékenységre vonatkozó beszámolóval együtt. 

• Mérföldkövek: A pályázó a vonatkozó szállítási/megvalósítási határidőkkel 

(év/hónap/nap) együtt sorolja fel az egyes tevékenységekhez/résztevékenységekhez 

tartozó projekt mérföldköveket. A projekt mérföldkövek a projekt megvalósítása 

közbeni kulcsfontosságú momentumok, pl. „projektvezető kinevezése” vagy 

„földvásárlás megvalósítása” stb. Az érintett dokumentumokat nem szükséges a 

Szerződő Hatóságnak benyújtani. A Szerződő Hatóságnak küldendő szakmai 

beszámolókban tájékoztatni kell a Szerződő Hatóságot, hogy az adott mérföldkő 

megvalósult-e; 

Az alábbiakban a konkrét akciókhoz biztosítandó további információk megjelölését találja. 

C1. adatlap 

A. Előkészítő akciók (a gazdálkodási tervek kidolgozása, licencek, engedélyek 



beszerzése, képzések stb.), 

Az előkészítő akciók kiterjednek mindenre, ami a C, D, E vagy F kategóriákban feltüntetett 

projektakciók megfelelő elkezdéséhez vagy megvalósításához végrehajtandó. 

Ez magába foglalja a technikai dokumentumok elkészítését (tervrajzok, leltár előkészítése 

stb.) és minden adminisztratív vagy jogi eljárást, amelyet el kell végezni (konzultáció, 

pályázati felhívás, elbírálás, képzés stb.). 

Ha várható gazdálkodási terv és/vagy akcióterv kidolgozása, a vonatkozó előkészítő akció 

leírásának elő kell írnia, mi a teendő annak biztosítására, hogy ezek a tervek 

megvalósuljanak (pl. az illetékes hatóságok elfogadják a tervet a projekt befejezése előtt). 

Ha az előkészítő akciók nem vezetnek közvetlen megvalósuláshoz a projekt megvalósítása 

során, leírásukban megfelelő magyarázatot, kötelezettségvállalásokat és  

garanciákat kell bemutatni arra vonatkozóan, hogy a pályázó ténylegesen gondoskodik róla, 

hogy ezen akciók a projekt befejezését követően teljes mértékben megvalósulnak. Ellenkező 

esetben előfordulhat, hogy az ilyen akciókat törlik a projektből. 

C. Konkrét (megőrzési/végrehajtási) akciók 

Amennyiben bármelyik konkrét akció előkészítő akció vagy földvásárlás / bérlet függvénye, 

ezt egyértelműen tüntesse fel. 

A specifikus élőhelyekre/fajokra irányuló LIFE Természetvédelmi integrált projektek 

esetében minden egyes javasolt természetvédelmi tevékenység tekintetében kérjük 

meghatározni, hogy mely élőhelytípusokat és/vagy fajokat érinti az intézkedés (lehetőség 

szerint megadva a felszín területét és az egyedszámokat). 

Minden integrált projekt vonatkozásában kérjük annak meghatározását, hogy az adott 

tevékenység mely környezeti / éghajlat-politikai kérdéseket és milyen mértékben érint 

(adott esetben a felszíni vízfelületek nagyságának, vagy az érintett populációknak a 

jelzésével), vagy, hogy mely környezeti / éghajlat-politikai aspektusokkal foglalkozik a 

projekt és miképpen viszonyulnak ezek a projekt célkitűzéseihez. Ha alkalmazható, a többi 

politikai területre gyakorolt hatásokat szintén le kell írni. 

Adjon világos információt az egyes akciók helyszínéről és várható hatásáról. Azt is kérjük 

jelezni, hogy miért az adott projektterületre esett a választása. 

Ha a kedvezményezetteknek infrastruktúrát kell építeniük, akkor ezeket a tételeket fel kell 



sorolni, és részletesen le kell írni, valamint meg kell indokolni. Ne feledjük, hogy az 1.10.16. 

pontban foglaltak szerint a LIFE nem finanszírozhat nagyméretű infrastruktúra 

beruházásokat. 

Adja meg, ha szükséges és alkalmazható, hogy ki fogja a beruházásokat karbantartani, a 

területeket helyreállítani és az akciók egyéb eredményeit gondozni a projekt végén. 

Továbbá, ha indokolt, akkor ismertesse, hogyan, ki által és mely finanszírozási forráson 

keresztül folytatják az akciót a projektidőszakot követően. Szem előtt kell tartani azt is, hogy 

a projekt befejezése után történő (irányítási vagy hasonló) akciókért várható kifizetések nem 

támogathatók a LIFE program keretében. 

A C akciók eredményeinek konkrét, mérhető és egyértelmű előnnyel bíró eredményeknek 

kell lennie az élőhelyek / fajok / biodiverzitás vagy a projekt által célzott környezetvédelmi 

problémák szempontjából, általánosan és különös tekintettel a célzott tervre/stratégiára 

vonatkozóan. Ennek az előnynek mérhetőnek kell lennie, és a D-kategóriás monitorozási 

akció(k) keretében kell megmérni és értékelni. Minden akció kimenetelét a „várható 

eredmények” szakaszban kell feltüntetni, és ha lehetséges, számszerűsíteni. 

A földvásárlás / földbérlés vagy kompenzáció fizetése a használatért a 

Természetvédelmi integrált projektek keretein belül általában támogatható: 

Különösen fontos, hogy minden egyes tevékenység leírása világosan jelezze, hogy a 2.4.2 

részben a földvásárlásra vonatkozó támogathatósági feltételek mindegyike teljesüljön. 

Minden egyes tevékenységre vonatkozóan jelezni kell a földtulajdonosokkal folytatott 

tárgyalások állását. Folytatott velük egyeztetést és beleegyeztek elvben? Ezt bizonyíthatják 

az ajánlatban foglalt, az értékesítésre vonatkozó előszerződések vagy szándéklevelek. Adja 

meg világosan, hogy milyen élőhelyeket vásárolnak meg / bérelnek, és a helyüket is. Meg 

kell határozni, hogy mekkora földvásárlásra / földbérlésére kerül sor az egyes 

élőhelytípusokon belül, továbbá indokolni kell a tervezett hektáronkénti költséget a 

jelenlegi földárak tükrében. A bizonyíték ebben az esetben lehet – ráutalóan – a 

földvásárlásokat monitorozó hatóságok nyilatkozatai (Földművelésügyi Minisztérium, vagy 

hasonló szervezet), vagy ingatlanügynökségek, gazdálkodó szervezetek vagy egyéb, hiteles 

információval bíró intézmények vagy szervek nyilatkozatai. Ha a fölterületet telekcserével 

kívánják megvásárolni, ezt kérjük, világosan adja meg (a támogathatóság feltétele, hogy a 

cserét lezárják a projekt vége előtt). Ha azért kerül sor földvásárlásra vagy bérlésére, hogy a 

projekten belül más akciókat hajtsanak végre, jelölje meg, melyik akció függ a földvásárlás 



sikeres megvalósulásától. Ha megfelelő, kérjük, jelölje meg az „alternatív” földterületet, 

amely akkor vásárolható meg, ha az elsődlegesen célzott területtel nehézségek merülnek 

fel. 

Megjegyzés: a C tevékenységek körében csak konkrét természetvédelmi/megvalósítási 

tevékenységeket szabad felsorolni. Számos pályázó helytelenül a C tevékenységek körében 

sorol fel olyan tevékenységeket, amelyek nem minősülnek konkrét 

természetvédelmi/megvalósítási tevékenységeknek (pl. a készletekkel, a menedzsment 

tervekkel, a monitorozással, a menedzsment útmutatókkal, az érdekeltekkel folytatott 

kommunikációval stb. kapcsolatos tevékenységeket). 

D. A projektakciók hatásának nyomon követése (kötelező) 

Minden projektben külön hatásmonitorozó tevékenység(ek)et kell megvalósítani a projekt 

keretein belül végrehajtott tevékenységek (a kiindulási helyzethez, a célkitűzésekhez és az 

elvárt eredményekhez viszonyított) hatékonyságának mérésére és dokumentálására. 

Specifikus mutatókat kell jelezni. Gondoskodni kell a rendszeres monitorozási jelentésekről. 

Ennek megfelelően külön „monitoring” tevékenységet – vagy tevékenységek körét – 

célszerű meghatározni a pályázatban, külön költségvetéssel. Ennek a tevékenységnek a 

leírásában a „monitoring szabályzatot”, a „monitoring mutatókat” és az „ellenőrzési 

forrásokat” kell meghatározni és leírni. 

A demonstrációs vagy innovációs jellegű projektek esetében a monitoring tevékenységnek 

egyértelműen tartalmaznia kell a bemutatott eljárás vagy módszer értékelését. 

Külön figyelmet kell fordítani a terv vagy stratégia átfogó megvalósításában elért 

előrehaladás monitorozására is. 

A projektakciók helyi gazdaságra és lakosságra gyakorolt társadalmi-gazdasági 

hatásának, valamint az ökoszisztémák funkciói helyreállításának felmérése kötelező, és 

külön akciókként kell benyújtani. Ezeknek formája lehet akár egy az adatokat és az 

eredményeket a projekt teljes élettartamára kiterjedően összegző, a Zárójelentéssel együtt 

benyújtandó tanulmány. 

A fő teljesítménymutatók táblázatba történő adatbevitelhez szükséges információk 

összeállítására vonatkozóan egy külön tevékenységet is be kell iktatni. Kérjük a jelen 

pályázati útmutató 2.4.3. pontjában leírtak követését. 



E. Közösségi tudatformálás és az eredmények bemutatása, propagálása (kötelező) 

Minden egyes akció esetében kérjük, adja meg és indokolja meg a célközönséget. Ha egy 

akcióban megbeszélésekre is sor kerül (pl. a helyi érdekelt felekkel), akkor adja meg hány 

megbeszélés lesz, hol kerül rájuk sor, kik fognak részt venni, mi lesz a témájuk, hány 

személy részvétele várható, és ez hogyan segíti a projektet. Ha egy akció brosúrákkal, 

szórólapokkal, publikációkkal vagy hasonlókkal kapcsolatos, akkor adja meg ezek 

példányszámát és oldalszámát (méret, szín stb.), illetve hogy ezek kinek és mikor lesznek 

szétosztva. Ha egy akció esetleg egy filmmel kapcsolatos, akkor adja meg a formátumot, 

időtartamot, példányszámot, bemutatás helyét stb. Ha egy akcióhoz látogatói beléptetés 

szükséges, adja meg, hol, mi a teendő, hány fő látogató várható, és ez miként segíti a 

projektet stb. Ha esetleg a kedvezményezettek a projekt eredményeit nemzeti / nemzetközi 

rendezvényeken (konferenciák, kongresszusok) tervezik bemutatni, akkor ennek a projekt 

szempontjából vett jelentőségét és hozzáadott értékét világosan ki kell fejteni. 

Minden tevékenység tekintetében meg kell jelölni az elvárt eredményeket mind minőségi, 

mind pedig mennyiségi értelemben (például erősebb támogatás a helyi közösség részéről, 

2500 fő tájékoztatást kap, 3000 hírlevél kerül forgalomba stb.), valamint azt, hogy mindez 

miképpen szolgálja a projekt célkitűzéseinek megvalósítását. 

Az alábbi terjesztési tevékenységek kötelezőnek minősülnek, és E kategóriájú akciókként 

kell őket feltüntetni: 

• A projektet bemutató hirdetőtáblákat kell megjeleníteni a nyilvánosság számára 

hozzáférhető stratégiai helyeken. Ezeken a LIFE logónak mindig rajta kell lennie. A 

Natura 2000 területeken megvalósuló tevékenységek vagy a Natura 2000 hálózat 

integritásának erősítésére irányuló tevékenységek esetében a Natura 2000 logót is 

meg kell jelentetni. 

• A projekt leírását tartalmaznia kell egy újonnan létrehozott vagy meglévő 

weboldalnak (a LIFE logóval és adott esetben a Natura 2000 logóval), és itt a 

célkitűzések, tevékenységek, előrehaladás és eredmények minden részletét meg kell 

adni. A weboldalt rendszeresen frissíteni kell a projekt időtartama alatt, és annak 

online kell maradnia a projekt befejezésétől számított legalább 5 évig. 

• Az egyéb projektekkel történő hálózatépítést (beleértve a korábbi és aktuális 

LIFE projekteket és az egyéb forrásokból finanszírozott projekteket), az 



információcserére irányuló tevékenységeket stb. egyetlen különálló E kategóriába 

tartozó kötelező akcióként kell bemutatni, egy külön költségvetéssel. 

• A projekt megvalósításának befejezésekor nyomtatott és elektronikus formában egy 

a közérthető jelentés (Layman´s Report) kell készíteni. Ezt angolul, valamint a 

projekt nyelvén kell bemutatni. Ennek a jelentésnek 5–10 oldal terjedelműnek kell 

lennie, és be kell mutatnia a projektet, annak céljait, tevékenységeit és eredményeit 

a nagyközönség számára. 

Az alábbi terjesztési akciók nem számítanak kötelezőnek, de a legtöbb IP esetében 

előjelezhetők, különös tekintettel az ismételhetőségi követelményre: 

• Médiamunka (sajtókonferenciák, megbeszélések újságírókkal vagy újságírók általi 

látogatások, cikkek készítése a sajtó számára stb.). 

• Rendezvények szervezése: pl. nyilvános információs találkozók, találkozók 

érdekcsoportokkal, kísérővel történő bejárások. Írja le pontosan, hogy mit 

terveznek, és ez miképpen járul hozzá a projekt célkitűzéseihez. Ismertesse a végső 

eredményt. 

• Workshopok, szemináriumok, konferenciák: Ha (egy vagy több) 

kedvezményezett részt vesz, akkor adja meg, hogy melyek lesznek azok (ha már 

ismert). Ha (egy vagy több) kedvezményezett a szervező, akkor pontosan ismertesse 

a tervezett témakört, hogyan járul ez hozzá a projekt célkitűzéseihez, kik lesznek 

meghívva (amikor csak lehetséges, a LIFE kedvezményezetteket és a kiegészítő 

finanszírozási mechanizmusok hasonló projekteket megvalósító vagy megvalósított 

kedvezményezettjeit javasolt meghívni a hálózatépítés előmozdítása érdekében). 

Végül pedig ismertesse az egyes rendezvények eredményét, és az eredmény 

terjesztésének módját. 

• Brosúrák, publikációk, filmek, látogatói térképek stb. készítése: Adja meg pontosan, 

hogy mit terveznek (téma, példányszám, kiknek lesz szétosztva). Tartsa szem előtt, 

hogy a LIFE program keretében készített összes ilyen anyagnak egyértelmű 

utalással kell bírnia a LIFE pénzügyi támogatásra (beleértve a LIFE logót és adott 

esetben a Natura 2000 logót) ahhoz, hogy annak költsége elszámolható legyen, és 

hogy minden termékből egy példányt mellékelni kell az időközi jelentésekhez vagy 

a projekt záró jelentéséhez. 



• Útmutatók: Például fajok vagy élőhelyek kezeléséhez, technika/módszer 

megvalósításához vagy egy adott biodiverzitással kapcsolatos probléma 

megoldásához. Ezeket az útmutatókat mindig el kell készíteni, ha a projekt 

demonstrációs vagy kísérleti projekt. 

• Technikai kiadványok a projektről: Ha már ismert, adja meg, a közzététel melyik 

közlönyben jelenik meg. Az ilyen kiadványoknak fel kell tüntetniük az uniós 

pénzügyi támogatást. 

Projektmenedzsment, és a projekt előrehaladásának nyomon követése (kötelező). 

A pályázónak fel kell sorolnia a különböző akciókat, melyek a projekt 

irányítását/működtetését, illetve a projekt előrehaladásának monitorozását, a 

minőségellenőrzést és a kockázatkezelést célozzák, ez utóbbiba a vészhelyzeti tervezést is 

beleértve. 

Az átfogó projektmenedzsment: 

Minden egyes projektnek tartalmaznia kell legalább egy, vagy akár több különálló akciót a 

„Projektmenedzsment (felelős kedvezményezett neve) által” elnevezéssel. Ennek/ezeknek az 

akció(k)nak tartalmaznia/tartalmazniuk kell a projektvezetési stáb leírását, és be kell 

mutatnia/mutatniuk a projekt kedvezményezettjeinek menedzsment és jelentési feladatait. A 

vezetést akkor is be kell mutatni, ha ezért a projekt tekintetében nem merül fel költség. A 

jelentési kötelezettségek magukban foglalják az időközi jelentések és a zárójelentés 

elkészítését, a kifizetési kérelmekkel együtt. 

Kérjük, csatolja az érintett technikai és adminisztratív stáb irányítási diagramját. Az ábrából 

világosan ki kell tűnnie annak, hogy a koordináló kedvezményezett (a projektmenedzser) a 

projektmenedzsment feladatok egy részének esetleges kiszervezése esetén is egyértelműen 

meghatározott hatáskörrel és tényleges irányítási jogkörrel bír a projektmenedzsment tagjai 

felett. Az ábra a kiegészítő akciókért felelős és/vagy az IP célkitűzésekkel azonos célokat 

megvalósító szervezetek hivatkozásait jelöli. 

A pályázó mutassa be, ha a projektmenedzsment feladatokat ellátó személyek 

korábbi projektmenedzsment tapasztalatokkal rendelkeznek. Könyvvizsgálat:  

Az előírásoknak megfelelően (lásd a Minta támogatási szerződés II.23.2.d. pontját) a 

koordináló kedvezményezett által kijelölt, független pénzügyi könyvvizsgálónak kell az 



Szerződő Hatóságnak benyújtott pénzügyi kimutatásokat ellenőriznie, és az ennek 

eredményeként készített könyvvizsgálói jelentést minden időközi kifizetési igényléssel, és a 

végső költségtérítési igényléssel együtt be kell nyújtani. Ennek a könyvvizsgálatnak nem 

csak a nemzeti jogszabályok és számviteli szabályok tiszteletben tartását kell ellenőriznie, de 

azt is igazolnia kell, hogy az összes felmerült költség megfelel a Minta támogatási szerződés 

feltételeinek. 

A könyvvizsgálatot a közhatóság könyvvizsgálati szolgálata is elvégezheti, amennyiben az 

teljes mértékben független a kedvezményezettektől. 

A pénzügyi adatlapokban a könyvvizsgálat költségeit az „egyéb költségek” költségtétel alatt 

kell megjeleníteni. 

After-LIFE Terv: 

A koordináló kedvezményezettnek létre kell hoznia egy „After-LIFE Tervet”, egy külön 

fejezetként a projekt zárójelentésében. A tervet a kedvezményezett saját nyelvén, és 

választhatóan angol nyelven is, nyomtatott és elektronikus formában egyaránt be kell 

mutatni. 

A LIFE utáni terv az IP-k esetében leírja, a célterv tényleges, teljes megvalósítását (vagyis, 

hogy az IP keretében megvalósult akciók miként folytatódnak, ill. ismétlődnek meg máshol, 

hogy az IP közben fejlesztett emberi erőforrás és menedzsmentkapacitások hogyan 

maradnak meg, miként biztosított a vonatkozó finanszírozás bevonása stb.). 

Ebben a tekintetben a LIFE utáni terv leírja, hogy a bevált gyakorlat jellegű, a LIFE 

projektben kezdeményezett akciókat hogyan folytatják és fejlesztik a projekt befejeződését 

követő években, és hogy miként biztosítható a helyszín(ek) hosszabb távú kezelése, az 

élőhelyek/fajok gondozása. A projekt kísérleti és demonstrációs elemei esetén a LIFE utáni 

terv ezenkívül meghatározza, hogy az eredmények terjesztése és kommunikációja a projekt 

után miként történik, és hogy ezek hogyan ismételhetők az adott régióban vagy országos 

szinten. Részletezze, hogy kik, mikor, milyen pénzügyi források igénybe vételével milyen 

akciókat hajtanak végre. Erre a tervre vonatkozóan egy külön F-akciót kell hozzáadni a 

pályázathoz, és a tervet hozzá kell adni a benyújtandó anyagok listájához. 

C2. adatlap – Benyújtandó anyagok, a projekt mérföldkövei és a jelentési ütemterv 

Fő benyújtandó anyag: 

Kérjük, itt csak a projekt fő benyújtandó anyagait írja le az egész projektidőszakra 



vonatkozóan. Az ilyen benyújtandó anyagokat összefoglalhatja, ha szükséges, különösen a 

projekt későbbi szakaszaiban. 

A projekt fő mérföldkövei: 

Kérjük, itt csak a projekt jelentős eredményeit jelölő fő mérföldköveiről, ill. a fontos akciók 

vagy akciócsoportok befejezéséről adjon tájékoztatást. 

Előre látható tevékenységi jelentések: 

A koordináló kedvezményezettnek jelentenie kell a Szerződő Hatóság felé a projekt 

technikai és pénzügyi előrehaladásáról. Ezekben a beszámolókban ki kell emelni a projekt 

által elért eredményeket és az esetlegesen felmerült problémákat. 

Az időközi jelentést legkésőbb minden szakasz befejezése után három hónappal el kell 

készíteni. 

Meg kell jegyezni, hogy a támogatási szerződés, a projektmenedzsment, a formális 

jelentések (kivéve a mellékleteket vagy a benyújtandó anyagokat), és a Szerződő Hatósággal 

folytatott minden kommunikáció nyelve angol, még akkor is, ha a pályázat nyelve eltérő. A 

jelentések fordítási költségei (a mellékletek és benyújtandó anyagok kivételével) ezért 

elszámolhatók. 

Az időközi jelentésekben az előző szakaszról szóló jelentés mellett, ha a kezdeti jelentés a 

projekt teljes időtartama alatt megvalósítandó akciók részletes leírását nem tartalmazta, 

módosítási kérelmet kell benyújtani minden szakasz vége előtt 3 hónappal, ideértve 

kiemelten a következő szakasz(ok) frissített megvalósítási tervét, ahol az akciókat és a 

vonatkozó költségeket kell részletezni. Ennek céljából minden vonatkozó adatlapot meg kell 

adni. A módosítási kérelemben várhatóan benne lesz az időközi jelentés vázlata, hogy 

bemutassa a projekt előrehaladását. 

Az ebben foglalt információk alapján készül el a támogatási szerződés módosításának 

tervezete. 

Be kell adni egy „Zárójelentés kifizetési kérelemmel” nevű dokumentumot a projekt 

befejezési dátuma után legfeljebb 3 hónappal. 

C3. adatlap – Menetrend 

Minden egyes projekt (rész-)tevékenységre vonatkozóan meg kell jelölni a vonatkozó 



megvalósítási időtartamot. Az ütemezés során gondoskodni kell egy megfelelő biztonsági 

tartalékról, az esetleges (elkerülhetetlen, előre nem látható késedelmek) figyelembe vételére. 

3.4 Pénzügyi pályázati adatlapok 

Fontos: A projekt költségvetése csak olyan költségeket tartalmazhat, amelyek 

megfelelnek Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek. Az európai uniós 

hozzájárulás az elszámolható költségek alapján kerül kiszámításra. 

A pénzügyi adatlapoknak csak magának az IP-nek a költségeit kell tartalmaznia, az FP. 

adatlap kivételével, ahol a kiegészítő akciók költségeinek áttekintése található. 

Általános észrevételek: 

Hasonlóképpen a C. adatlap akciói leírásához a pályázók a projekt 1. szakaszának 

akcióiról szóló információt elkülönítetten kezelik a többi szakasztól. Az 1. szakasz 

leírása teljes részletességgel történik, míg a későbbi szakaszokról csak összefoglaló 

információ van betervezve akcióként. 

Minden költséget a legközelebbi egész euróra kell kerekíteni, és azok nem 

tartalmazhatják az általános forgalmi adót (áfa), ha a kedvezményezett ezt a költséget 

a nemzeti hatóságoktól vissza tudja igényelni. Az adatlapokba ne írja be a tizedes 

jegyeket. Ha az adott szám nulla, akkor írjon be nullát, vagy hagyja a cellát üresen. 

A koordináló kedvezményezett és a társult kedvezményezettek, valamint az olyan 

vállalatok, amelyek ugyanazon csoportoknak vagy holdingoknak a részei, nem 

szerepelhetnek alvállalkozóként és nem tekinthetők a jelen útmutató 1.10.7 pontjában 

hivatkozott harmadik félnek. 

A belső számlázás (vagyis egy kedvezményezett különböző részlegei között létrejövő 

tranzakciók költségei) csak akkor engedélyezett, ha semmilyen haszon, áfa és 

általános költség nem kerül felszámításra. 

A különböző költségkategóriákba sorolt összes szerződésnek tiszteletben kell tartania 

az összeférhetetlenség elkerülésének elvét, függetlenül az összeg méretétől. 

A kedvezményezettek által fizetett áfa az alábbi esetek kivételével elszámolható: 

a) adóköteles vagy adómentes, leírható tevékenységek; 



b) a kedvezményezett által hatóságként folytatott tevékenységek, ahol a 

kedvezményezett állam, regionális vagy helyi önkormányzati hatóság, vagy 

más közjogi szerv. 

Valamennyi beszerzési eljárásra vonatkozóan (berendezés, prototípus, infrastruktúra 

stb.) 

Jelölje meg az eljárást, amelynek keretében a munkát vállalkozásba tervezi kiadni: 

közjogi szervek esetében „közbeszerzés” és magántulajdonban lévő szervezetek 

esetében „közvetlen szerződés”, „nyílt pályáztatási eljárás”, „több ajánlat bekérése” 

és „keretszerződés”. A szerződések odaítélését a LIFE Minta támogatási szerződés 

Általános feltételei II.10 és II.11 cikkei és a kedvezményezett belső szabályzata szerint 

kell végezni (mindaddig, amíg ezek igazodnak a fentebb említett cikkekhez). 

Minden költségsorban adja meg az adott költséget viselő kedvezményezett rövid nevét, 

és az akció számát, amellyel kapcsolatban az adott költség felmerült. 

3.4.1 A részletes költségvetés kitöltésére vonatkozó útmutató 

A pénzügyi adatlapok kitöltésekor vegye figyelembe a Minta támogatási szerződésben 

foglaltakat, különös tekintettel a II.19 pontban leírtakra. 

Címlap: 

Kérjük, tüntesse fel a pályázat rövidítését, ahogyan azt a technikai adatlapokon megadta. 

FA. adatlap – Költségvetés lebontása és a projekt támogatása 

Ez az adatlap automatikusan kitöltésre kerül az ebben a részben található többi adatlapon 

megadott adatok alapján. 

Csak a teljes projektre előirányzott általános költséget kell manuálisan bevinni. A fel nem 

osztott költségek az egész projekt teljes elszámolható költségének 7%-áig elszámolhatók 

(ide nem értve a földvásárlások/-bérletek/egyszeri kompenzációs kifizetések összegeit) 

(valamint magukat a fel nem osztott költségeket, amelyek közvetett költségnek minősülnek). 

Kérjük, ne módosítsa a cellákat. 

Az adatlap a projekt pénzügyi struktúráját foglalja össze, megadva a projekt részletes 

költségvetését, ill. áttekintve annak pénzügyi tervét. 

Az 1. szakaszra előirányzott költségek esetén minden cellát ki kell tölteni. A későbbi 



szakaszok esetén csak a sárga hátterű cellákat kell kitölteni. 

FB. adatlap – Költséglebontás az akciókra 

A C1 technikai adatlapokon leírt valamennyi akció esetében a projekt összes költségének 

részletes lebontását ezen az adatlapon kell megadni. Kérjük, használja az akcióknak a C1. 

adatlapon szereplő számait és neveit. 

Ez az adatlap rendkívül hasznos a technikai kimenetek és a költségek összekapcsolására, és 

ezáltal az akciók költséghatékonyságának megmutatására. Különös figyelmet kell fordítani a 

feltüntetett költségek koherenciájára az F1-F7. adatlapokon megadott költségekkel. 

A tevékenységek számától függően lehetséges, hogy hozzá kell adnia sorokat a táblázathoz. 

Az információknak összhangban kell lenniük a technikai adatlapok tartalmával. 

Az általános költségek cellája automatikusan kitöltődik az adatlapban megadott adatok 

alapján. 

FC. adatlap – Projekt támogatásának lebontása 

Ez az adatlap a projekt kedvezményezett(ek) általi finanszírozását, és a 

kedvezményezettként igényelt uniós hozzájárulást ismerteti. 

A természetben nyújtott árukat és szolgáltatásokat, vagyis amelyek nem járnak 

pénzforgalommal, a projekt költségvetésében nem szabad feltüntetni. 

Kedvezményezett országa: Válassza ki a kedvezményezett tagállamára vonatkozó kódot a 

következő webhelyen jelzett módon: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction 

Kedvezményezett rövid megnevezése: Kérjük, használja a LIFE program A2 és A5 technikai 

adatlapjain megadott koordináló kedvezményezett és társult kedvezményezett profilokban 

szereplő rövid megnevezést. 

Az akciók összes költsége euróban: Tüntesse fel a kedvezményezettek által megvalósított 

akciók összes költségét, ahogyan azok a C. adatlapon vannak részletezve. Ezen összegeknek 

tartalmaznia kell a tartós cikkek beszerzési költségét, a tartós cikkek, az infrastruktúra és 

berendezések költségét értékcsökkenés előtt. A kedvezményezettek „total costs of the 

actions” (akciók összes költsége) összegének egyenlőnek kell lennie a projektnek az FA és 

FB. adatlapon feltüntetett teljes költségével. 



A koordináló kedvezményezettek hozzájárulása: Adja meg a koordináló 

kedvezményezett által a részletes költségvetésben található akciókhoz nyújtott hozzájárulás 

összegét. 

A társult kedvezményezettek hozzájárulása: Adja meg mindegyik társult 

kedvezményezett által a részletes költségvetésben található akciókhoz nyújtott hozzájárulás 

összegét. 

A társfinanszírozók hozzájárulása: Adja meg mindegyik társfinanszírozó pénzügyi 

hozzájárulását a részletes költségvetésben található akciókhoz. 

Az igényelt uniós hozzájárulás összege: Adja meg a koordináló kedvezményezett, és 

minden társult kedvezményezett által igényelt EU LIFE pénzügyi hozzájárulás összegét a 

részletes költségvetés akcióira vonatkozóan. 

F1. adatlap – Közvetlen személyzeti költségek 

Közjogi szervek tisztségviselői: A közjogi szervek tisztségviselőinek bérköltségei csak 

olyan mértékben számolhatók el, amennyiben azok kapcsolódnak a projekt végrehajtásának 

azon tevékenységeihez, amelyeket az érintett közjogi szerv nem végzett volna el, ha az 

érintett projekt végrehajtásra nem került volna. Az érintett személyzetet, függetlenül attól, 

hogy teljes vagy részmunkaidős alkalmazottakról van szó, át kell helyezni az új munkakörbe 

/ ki kell helyezni a projekthez; a kihelyezés vagy szerződéses dokumentum vagy 

megbízólevél formájában történik, amelyet az érintett kedvezményezett felelős szolgálata 

vagy hatósága ír alá. 

Továbbá a közjogi szervek pénzügyi hozzájárulásainak teljes összege (koordináló vagy 

társult kedvezményezettként) egy projekt költségvetéséhez meg kell, hogy haladja (legalább 

2%-kal) a nem kiegészítő személyzetük projektre terhelt bérköltségeit. A pályázónak 

biztosítania kell, hogy a fenti 2%-os szabály betartását tükrözik az első szakaszra vonatkozó 

részletes költségek, és ügyelnie kell arra, hogy e szabály betartását a következő szakaszok 

során is biztosítania kell, valamint hogy ezt minden egyes szakasz minden vonatkozó 

kifizetési igénylésével kapcsolatosan ellenőrzik, különös tekintettel a végső kifizetésre. 

A „kiegészítő” személyi jellegű költségek tartalmazzák a közhatóságok összes – ideiglenes 

és állandó jellegű – személyzeti költségét, amelyek szerződései vagy szerződés-megújításai: 



- a projekt kezdési napján vagy a támogatási szerződésnek a Szerződő Hatóság általi 

aláírásának napján vagy azt követően lépnek hatályba, ha az aláírás a projekt 

kezdete előtt megtörténik, továbbá 

- kifejezetten a LIFE projektbe van áthelyezve/utalva. 

Kedvezményezett rövid megnevezése: Kérjük, használja a LIFE program A2 és A5 technikai 

adatlapjain megadott koordináló kedvezményezett és társult kedvezményezett profilokban 

szereplő rövid megnevezést. 

Tevékenységek száma: Kérjük, írja be annak/azoknak az akció(k)nak a számát/számait, 

amelyben/amelyekben a személyzet egyes tagjai részt fognak venni. 

Személyzet típusa: Tüntesse fel azt, hogy „additional” (kiegészítő), ha a személyzet a 

kiegészítő stáb fentebbi definíciója alá esik. Ha egy tevékenység elvégzésében kiegészítő és 

nem kiegészítő személyzet egyaránt részt fog venni, akkor bontsa fel a tevékenységhez 

kapcsolódó személyzeti költségeket két sorban. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a magánszemélyekkel (természetes személyekkel) kötött 

szolgáltatási szerződések ebbe a kategóriába terhelhetők azzal a feltétellel, hogy a 

személy az alkalmazottakéhoz hasonló körülmények között dolgozik (különös tekintettel 

a munkaszervezésre, az elvégzett feladatokra és a munkavégzés helyszínére); az 

eredmény a kedvezményezettet illeti (kivéve, ha kivételesen nem így állapodnak meg); és 

a költségek nem térnek el jelentősen a kedvezményezett munkaszerződés keretében 

foglalkoztatott, hasonló feladatokat ellátó munkavállalóinak költségeitől. 

Fontos: Az idő, amelyet az egyes munkavállalók a projekten dolgozva töltenek, megfelelő 

időközönként (naponta ill. hetente) rögzítésre és igazolásra kerül munkaidő-kimutatási 

lapokkal vagy azokkal egyenértékű munkaidő regisztráló rendszerrel, kivéve, ha az adott 

munkavállalót teljes munkaidőben (vagy rögzített arányú időben) a projekthez rendelték, 

vagy ha egy naptári éven belül havonta kevesebb, mint átlagosan 2 napot dolgozik a 

LIFE projekten. 

Kategóriája/szerepe a projektben: Minden szakmai kategóriát világosan és 

egyértelműen azonosítson, hogy a Szerződő Hatóság figyelemmel kísérhesse a projekthez 

rendelt emberi erőforrásokat. Amikor a szakmai kategória nem írja le világosan az adott 

beosztásban a projekten tevékenykedő személy szerepét, akkor ezt az információt is meg 

kell adni. Példák szakmai kategóriákra/a projektben vállalt szerepekre: vezető mérnök / 



projektvezető; technikus/adatelemzés, adminisztratív/pénzügyi vezetés stb. 

Napidíj: A személyzet minden tagjának napidíja a bruttó munkabér és a kötelező 

társadalombiztosítási járulékok, és egyéb, törvényben előírt költségek alapján számítódik, 

de nem tartoznak bele az egyéb költségek (lásd a LIFE Minta támogatási szerződés X. 

mellékletét, ahol további útmutatás található). Ha a pályázó a költségvetési javaslatot 

készíti el, a napidíj az illető személyzet, iparág, ország, szervezet-típus stb. kategóriájára 

jellemző, ésszerű átlagos bérköltség figyelembevételével számítható ki. Kérjük, vegyenek 

számításba előre látható fizetésemeléseket is, amikor kiszámítják a projekt időtartamára 

szóló napi átlagértékeket. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a költségvetési előterjesztésben feltüntetett napidíjakat 

nem szabad felhasználni a projektköltségek jelentéséhez. A lejelentett napidíjaknak a 

ténylegesen felmerült költségeken kell alapulniuk, vagyis a tényleges bruttó munkabéren, 

a kötelező társadalombiztosítási járulékokon, az egyéb, törvényben előírt költségeken és 

az adott évre vonatkozó ténylegesen produktív munkaidőn. 

Az egy évre eső fejenkénti teljes produktív időt az összes ledolgozott 

munkaóra/munkanap alapján kell számítani a nemzeti jogszabályok, kollektív 

szerződések, munkaszerződések stb. szerint. Az éves összes produktív idő 

meghatározásának egy példája az alábbiaknak megfelelően történhet (a vonatkozó 

jogszabályok előírásainak függvényében): 

 

Nap/év365 nap  

52 hétvége levonásával 104 nap 

Az éves szabadságolások levonásával 21 nap 

Mínusz a törvényben előírt munkaszüneti 

napok (bankszünnapok) 

15 nap 

A betegszabadságot és egyebet levonva (ha 

volt) 

10 nap 

= Teljes produktív idő 215 nap 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a költségvetési előterjesztésben feltüntetett napidíjakat 



nem szabad felhasználni a projektköltségek jelentéséhez, csak a tényleges költségeket, 

vagyis a projektre csak a tényleges díjakkal számított, ténylegesen ledolgozott órák 

ellenértéke terhelhető. A költségvetésben tervezett költségektől való minden jelentős 

eltérést meg kell indokolni. A személyzeti költségek megállapítása óradíj alapon történik, 

a tényleges éves bruttó béreket, kötelező járulékokat és egyéb, törvényben előírt, a 

munkavállaló javadalmazásának részét képező költséget leosztva az adott munkavállaló 

által ténylegesen ledolgozott munkaórák/napok számával. Amennyiben a munkavállaló 

teljes tényleges produktív munkaóráit nem rögzítik megbízható időnyilvántartó 

rendszerben (pl. ha egy naptári éven belül havonta kevesebb, mint átlagosan 2 napot 

dolgozik a LIFE projekten vagy a munkavállalói szerződésnek megfelelően teljes 

munkaidős vagy rögzített arányú időben történő foglalkoztatás esetén), alapértelmezett 

értékként 1720 produktív munkaórát kell figyelembe venni. 

Embernapok száma: embernapok száma: a projekt megvalósításához szükséges 

embernapok száma. 

Közvetlen személyi kiadások: Számítása automatikusan történik, egy adott kategória összes 

embernapjának és az adott kategória napidíjának összeszorzásával. 

 

F2. adatlap – Utazási és szállásköltségek 

Megjegyzés: Ebben a költségvetési kategóriában a pályázónak 2 személy utazási költségeit 

kell beterveznie, akik a projekt regionális kick-off megbeszélésén találkoznak az Szerződő 

Hatóság képviselőivel. Kivételes esetben legfeljebb 5 személynek az Értékelési útmutató 6. 

fejezetében említett felülvizsgálati ülésen való részvétele támogatható. 

Általános tudnivalók: Itt csak utazási és ellátási költségek szerepelhetnek. A konferenciák 

látogatási költségei, pl. a részvételi díjak, az „Egyéb költségek” adatlapon (F7. adatlap) 

tüntetendők fel. A részvételi költség egy adott konferencián csak akkor számolható el, ha a 

projektet bemutatják a konferencián. A konferenciákon való részvételt azokra a személyekre 

kell korlátozni, akiknek a jelenléte technikai szempontból indokolt. 

Úti cél (Honnan / hová): Jelölje meg az utazások kiindulási és végpontját. Adja meg az 

ország és város nevét, ha az már ismert. Ha alkalmazható, a projektterületre irányuló 

ismétlődő látogatások esetén írja be, hogy „projektterület”. 

Európán kívül: Az Európai Unión kívülre utazás esetén „Igen”-t írjon be. 



Utazás célja: Az utazás célját világosan le kell írni, hogy a költségeket a projekt céljainak 

szempontjából fel lehessen mérni (példák: „terjesztési esemény”, „technikai koordinációs 

értekezlet”, „projektterületi látogatás”). Adja meg az előirányzott utazások számát, az utazó 

személyek számát, valamint az utazás időtartamát napokban. 

Szükség esetén használhat több sort az utazás céljának vagy végpontjának megadására, de a 

költségeket fel lehet csoportosítva tüntetni, pl. az összes technikai koordinációs értekezletre 

vonatkozóan. (Az egyedi költségeket azonban lejelentéskor azonosítani kell.) 

Utazási költségek: Az utazási költségek terhelése a kedvezményezett belső szabályzata 

alapján történik. A kedvezményezettek törekednek arra, hogy a lehető leggazdaságosabb és 

környezetkímélő módon utazzanak – alternatív megoldásként figyelembe kell venni a 

videokonferenciát is. 

Egy adott szervezet gépkocsiinak (a saját autó használatával szemben) használati 

költségtérítésére vonatkozó szabályok hiányában ezt a költséget 0,25 EUR/km értékkel kell 

becsülni. Ha üzemanyagköltséget kívánnak előirányozni az utazások vonatkozásában, akkor 

azt is itt kell feltüntetni, ellenkező esetben az üzemanyag lejelentése a fogyóeszközök alatt 

történik. 

Ellátási költségek: Amennyiben kizárólag üzemanyagköltséget felmerülése várható, azt is 

itt kell feltüntetni. A tartózkodási költségek elszámolása a kedvezményezett belső 

szabályzata alapján történik (napidíjak, vagy az étkezések, szállásköltségek, helyi 

közlekedés költségeinek stb. közvetlen térítése). Ügyeljen arra, hogy az utazással 

kapcsolatos étkezéseket / a kedvezményezettek megbeszéléseit ne tüntesse fel abban az 

esetben, ha ezeket már a napidíjban figyelembe vette. 

Az utazási és tartózkodás költsége, és az utazások száma: Írja be az utazási és ellátási 

költségeket és az utazások számát. Az „utazási és ellátási költségek” mezőben egy személy 

egységköltségét kell feltüntetni, az „utazások száma” mezőben pedig az adott személy 

kiküldetéseinek számát (vagyis ha pl. két személy 3 alkalommal utazik egy koordinációs 

megbeszélésre, akkor az utak száma 6 lesz). 

F3. adatlap – Külső vállalkozói költségek 

Általános tudnivalók: A külső segítségnyújtási költségek az alvállalkozásba adás 

költségeire vonatkoznak, vagyis a külső vállalatok vagy személyek (akiknek költségeit nem 

lehet az F1. adatlapon feltüntetni) által teljesített szolgáltatások/munkák, ill. a berendezések 



vagy infrastruktúra költségeire. Amennyiben a külső segítség mértéke a teljes költségvetés 

35%-át meghaladja, kérjük ennek részletes indoklását. 

Például egy logó megalkotása, egy terjesztési terv meghatározása, a terjesztendő termékek 

megtervezése, a fordítási szolgáltatás, egy könyv kiadása vagy anyagok bérlése a külső 

segítségnyújtáshoz tartozik. 

Figyelembe kell venni, hogy az alvállalkozói szerződés keretében nyújtott bármilyen 

szolgáltatás ide tartozik, a prototípusfejlesztéssel összefüggő költségek kivételével, amelyek 

a prototípushoz tartoznak. Az alvállalkozói szerződés (pl. telepítési szolgáltatások) keretében 

szállított berendezések és infrastruktúra vásárlásával és lízingelésével kapcsolatos 

költségekre (a bérlettel ellentétben) a saját költségkategóriáik, és nem a külső segítségnyújtás 

alatt kell feltüntetni, ha a leírásuk a számviteli szabályok szerint történik. 

 

A földhasználati jogok költségeit csak akkor kell a „külső segítségnyújtás” alatt feltüntetni, 

ha rövid távú földbérletről van szó, amely a projekt záró dátuma előtt lejár. A hosszabb távú 

bérleteket tartós földbérlet alatt kell feltüntetni. 

Eljárás: Jelölje meg az eljárást, amelynek keretében a munkát vállalkozásba tervezi kiadni: 

közjogi szervek esetében „közbeszerzés” és magántulajdonban lévő szervezetek esetében 

„közvetlen szerződés”, „nyílt pályáztatási eljárás”, „több ajánlat bekérése” és 

„keretszerződés”. Az alvállalkozói szerződések odaítélését a LIFE Minta támogatási 

szerződés Általános feltételei II.10 és II.11 cikkei és a kedvezményezett belső szabályzata 

szerint kell végezni (mindaddig, amíg ezek igazodnak a fentebb említett cikkekhez). 

 

Leírás: Adja meg az alvállalkozásba adandó szolgáltatás tárgyának világos leírását, pl. 

„hatástanulmány készítése”, „karbantartás”, „bérlet”, 

„konzultáció”, „weboldal fejlesztés”, „vállalaton belüli segítségnyújtás” „terjesztési 

rendezvény szervezése” stb. Szükség esetén az alvállalkozói szerződés ismertetését 

legfeljebb 200 karakter terjedelemben teheti meg. 

Általános megjegyzések az F4.a, F4.b és F4.c adatlapokhoz – Tartós cikkek 

Kérjük, ebben a kategóriában olyan tételekhez tartozó költségeket soroljon fel, amelyek az 

adott kedvezményezett számviteli szabályai szerint tartós fogyasztási cikként kezelendők 

(ideértve a pénzügyi lízingen, azaz vételi opción keresztül megszerzett cikkeket is). 



Felhívjuk a figyelmét, hogy azon cikkeket, melyek a vásárlás évében teljesen 

leamortizálódnak, de a jelen pályázat céljából tartós cikkekként vannak nyilvántartva, 

szintén ebben a költségkategóriában kell felsorolni. Ez gyakran vonatkozik az alacsony 

értékű elektronikai fogyasztási cikkekre, mint például laptopok, okostelefonok, táblagépek, 

fotó eszközök, GPS eszközök stb. 

A berendezés és infrastruktúra alkategóriában fel kell tüntetnie a tényleges költséget, 

valamint az értékcsökkenés összegét is. Kizárólag az értékcsökkenés elszámolható költség a 

projektben, és az uniós társfinanszírozás ennek az összegnek alapján kerül megállapításra. 

Fontos: A projekt megkezdésekor már a kedvezményezettek tulajdonában lévő tartós cikkek 

értékcsökkenése nem elszámolható a LIFE finanszírozásban. 

Tényleges költség: Az infrastruktúra teljes, értékcsökkenés nélküli költsége. 

Értékcsökkenési leírás: A kedvezményezettek által a projekt végén elszámolt teljes 

értékcsökkenés. A költségvetési előterjesztés kidolgozásához a kedvezményezetteknek a 

lehető legpontosabban meg kell becsülniük minden tétel értékcsökkenését, a könyvelésbe 

történő bevezetéstől (ha releváns) a projekt végéig. Ez a becslés a belső számviteli és/vagy a 

nemzeti számviteli szabályok függvénye. 

A költségvetésben az értékcsökkenés elszámolható költségként feltüntetett összege a 

tényleges infrastruktúraköltségnek legfeljebb 25%-a, a berendezés tényleges költségének 

legfeljebb 50%-a lehet. Ha ezeket a szabályokat nem tartják be, akkor a pályázat 

érvényesítésekor kizáró hibaüzenet jelenik meg. 

1 kivétel: Prototípusok esetén az elszámolható költségek egyenlők a tényleges költségekkel 

a támogatási szerződés feltételeinek megfelelően. 

2 kivétel: LIFE IP projektek esetén 100%-ban elszámolhatóknak tekintendők a közjogi szerv 

vagy magántulajdonban lévő nem kormányzati szervezet kedvezményezettek által beszerzett 

eszközök költségei, ha az adott szervezet a támogatási szerződés minden feltételének 

megfelel. Ebben az esetben a megadott értékcsökkenés összege megegyezik a tényleges 

költséggel. 

F4.a adatlap – Infrastrukturális költségek 

Eljárás: Jelölje meg az eljárást, amelynek keretében a munkát alvállalkozásba tervezi 

kiadni, pl. „nyilvános pályázat”, „közvetlen szerződés”, „keretszerződés” stb. Az 



alvállalkozói szerződéseket Támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően kell 

odaítélni. Felhívjuk figyelmét, hogy késznek kell lennie annak megmagyarázására, hogy 

miért egy „közvetlen szerződést” vett igénybe, különösen a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elvének betartását tekintetbe véve. 

Leírás: Az infrastruktúrának költségtételenként adja meg a világos és egyértelmű leírását, 

pl. „acél tartószerkezet”, „gépalapozás”, „kerítés” stb. 

Fontos: Minden, az infrastruktúrára vonatkozó költséget ebben a rovatban kell feltüntetni, 

még ha a munkát külső szervezet végzi is, alvállalkozási szerződés keretében. 

A nagyméretű infrastrukturális beruházások nem támogathatók. 

F4.b adatlap – Berendezések költségei 

Eljárás: Jelölje meg az eljárást, amelynek keretében a munkát alvállalkozásba tervezi 

kiadni, pl. „nyilvános pályázat”, „közvetlen szerződés”, „keretszerződés” stb. Az 

alvállalkozói szerződéseket Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően kell 

odaítélni. Felhívjuk figyelmét, hogy késznek kell lennie annak megmagyarázására, hogy 

miért egy „közvetlen szerződést” vett igénybe, különösen a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elvének betartását tekintetbe véve. 

Leírás: Adja meg valamennyi tétel világos leírását, pl. „laptop”, „adatbázis szoftver” 

(kereskedelmi forgalomban beszerezhető, vagy alvállalkozó fejlesztése), „mérőberendezés”, 

fűnyíró gép stb. 

F4.c adatlap – Prototípus költségei 

A prototípus infrastruktúra és/vagy berendezés, amelyet kifejezetten a projekt 

megvalósításához hoztak létre, soha nem került kereskedelmi forgalomba, és 

szériatermékként nem szerezhető be. A projekt időtartama alatt kereskedelmi célokra nem 

használható. (Lásd a Támogatási Szerződésben a prototípusra meghatározására vonatkozó 

feltételeket.) A projekt keretében beszerzett tartós árucikkek ebben a költségkategóriában 

csak akkor fogadhatók el, ha nélkülözhetetlenek a projekt kísérleti vagy demonstrációs 

jellegéhez. 

Eljárás: Jelölje meg az eljárást, amelynek keretében a munkát alvállalkozásba tervezi 

kiadni, pl. „nyilvános pályázat”, „közvetlen szerződés”, „keretszerződés” stb. Az 

alvállalkozói szerződéseket Támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően kell 



odaítélni. Felhívjuk figyelmét, hogy késznek kell lennie annak megmagyarázására, hogy 

miért egy „közvetlen szerződést” vett igénybe, különösen a hatékony és eredményes 

pénzgazdálkodás elvének betartását tekintetbe véve. 

Leírás: Írja le a prototípust világosan. 

Fontos: Minden, a prototípusra vonatkozó költséget ebben a rovatban kell feltüntetni, még 

ha a munkát külső szervezet végzi is, alvállalkozási szerződés keretében. 

F5.a adatlap – Földvásárlás költségei, F5.b adatlap – Hosszú távú földbérlet / 

földhasználati jog költségei és F5.c adatlap – Egyszeri kompenzációs kifizetések 

költségei 

Általános tudnivalók: Kérjük, tanulmányozza a támogatási szerződésben a földvásárlás 

általános szabályait. Ha a projekt célkitűzéseit rövid távú földbérlettel megfelelően meg 

lehetne valósítani, ezeket a költségeket a külső segítségnyújtás alatt kell feltüntetni. 

A földvásárlás/tartós földbérlet/egyszeri kompenzáció leírása: Adja meg minden tétel 

világos leírását, pl. „savanyú legelők vásárlása az X alterületen” „tőzegkitermelési jogok 

egyszeri kompenzációja az Y alterületen” stb. A különböző földhasználathoz / 

élőhelytípushoz / alhelyszínekhez használjon külön sorokat, ha az áruk jelentősen eltérő. 

Becsült hektárköltség: Becsült költség, adók és egyéb díjak nélkül, a legközelebbi euróra 

kerekítve. 

A pályázatához csatolnia kell az illetékes hatóságok vagy közjegyző által hitelesített 

igazolólevelet, mely szerint a hektáronkénti ár nem haladja meg az adott területtípus 

átlagárát az érintett helyszínen. 

F6. adatlap – Fogyóeszközök költségei 

Általános tudnivalók: 

Általános tudnivalók: Az ezen az adatlapon feltüntetett fogyóeszközöknek olyan tételek 

beszerzésére, gyártására, javítására vagy használatára kell vonatkozniuk, amelyek nincsenek 

a kedvezményezettek eszközei között leltárba véve (így terjesztési anyagok, eszközök 

javítása, amennyiben az adott eszköz nem tőkésített, és 100%-ban a projekthez szerzik be, 

ill. használják stb.). Amennyiben a projekthez jelentős disszeminációs tevékenység is 

tartozik, amelyben jelentős postázási, fénymásolási, ill. egyéb kommunikációs formákat 



alkalmaznak, a vonatkozó költségek ugyanitt tüntethetők fel. A fogyóeszközök költségeinek 

kifejezetten a projektakciók megvalósításához kell kapcsolódniuk. 

Általánosnak minősülő forgóeszközök / készletek: ugyanakkor az olyan, általánosnak 

minősülő forgóeszközök/készletek, mint például a telefon, kommunikációs költségek, 

fénymásolás, irodai eszközök, víz, gáz stb. az általános költségek között tervezendők. 

A terjesztési tevékenységekhez (mint például a projektről szóló előadások, workshopok vagy 

konferenciák) kapcsolódó vendéglátási költségeket/étkezést/kávét itt kell feltüntetni. Tartsa 

azonban szem előtt, hogy amennyiben a konferenciát lebonyolító teljes szervezet 

alvállalkozóként van megbízva, akkor az ahhoz tartozó költséget a külső segítségnyújtás 

kategóriában kell feltüntetni. A normál megbeszélések vendéglátási költségeit a 7%-os 

általános költségnek kell lefednie. 

Eljárás: Jelölje meg az eljárást, pl. „nyilvános pályázat”, „közvetlen szerződés”, 

„keretszerződés” stb. Az alvállalkozói szerződéseket Támogatási Szerződésben foglalt 

feltételeknek megfelelően kell odaítélni. 

Leírás: Adja meg a fogyóeszközök típusainak világos leírását a projekt technikai 

megvalósításához kapcsolódóan, pl. „nyersanyagok a 2. akció kísérleteihez”, „irodaszerek a 

terjesztési anyagokhoz (5. benyújtandó anyag)” stb. 

F7. adatlap – Egyéb költségek 

Általános tudnivalók: ide a más költségkategóriába nem sorolható közvetlen költségeket 

kell beírni. A koordináló kedvezményezett által viselt banki költségek, a konferenciák díjai, 

a biztosítási költségek, amennyiben ezek kizárólag a projekt megvalósításából származnak 

stb. itt tüntetendők fel. 

A kedvezményezett pénzügy beszámolóinak könyvvizsgálati költségeit mindig ebben a 

költségvetési kategóriában kell feltüntetni (CSAK azon kedvezményezettek esetében, 

akik legalább 750.000 EUR uniós hozzájárulást kérnek). Az egy vagy több 

kedvezményezettel rendelkező projektek esetén a teljes auditálási költség a pályázatban 

egyetlen összegként kerül feltüntetésre, amelyet a koordináló kedvezményezett visel. 

A jelentések lefordításának költségeit, amennyiben szükséges, mindig ebben a kategóriában 

kell feltüntetni. 

A bankgarancia költségét – ha szükséges – mindig ebben a kategóriában kell 



feltüntetni. További részletekért lásd a Támogatási Szerződés feltételeit és az Útmutató a 

LIFE integrált pályázatok értékeléséhez 2018 dokumentumot. 

A harmadik felek pénzügyi támogatásával kapcsolatos ráfordítások a Támogatási 

Szerződés II.12 pontjában és a jelen útmutató 1.10.8. pontjában meghatározott feltételekkel 

teljesíthetők bizonyos, olyan tevékenységek finanszírozásához, amelyeket objektív okokból 

az IP egyik kedvezményezettje sem hajthat végre – saját maga vagy külső segítségnyújtással 

– de amelyek a megcélzott terv megvalósításához nélkülözhetetlenek. 

Eljárás: Jelölje meg az eljárást, pl. „nyilvános pályázat”, „közvetlen szerződés”, 

„keretszerződés” „ajánlati felhívás” stb. Az alvállalkozói szerződéseket Támogatási 

Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően kell odaítélni. 

Leírás: Adja meg minden tétel egyértelmű leírását a projekt technikai végrehajtásához 

kapcsolódóan. 

FP – A kiegészítő akciók pénzügyi terve 

Ez az adatlap friss információt ad a CNg adatlapból, amelyet a pályázó 

projektkoncepciójával nyújtottak be. 

A B1. adatlap leírásai és logikája szerint a pénzügyi terv táblázatos formában foglalja össze a 

célzott terv vagy stratégia céljaiból megvalósult akciók vagy intézkedések finanszírozására 

bevont fő finanszírozási forrásokat az integrált projekt élettartamára kiterjedően. 

Ennek megfelelően a táblázatban fel kell tüntetni a magához a LIFE integrált projekthez 

tartozó tevékenységek társfinanszírozását biztosítani tervezett forrásokat, valamint az 

integrált projekten kívül megvalósítandó kiegészítő tevékenységek/intézkedéseket 

finanszírozó forrásokat. Külön figyelmet kell fordítani a kiegészítő finanszírozás a jelen 

útmutató más fejezeteiben található értelmezésére a jelen táblázat kitöltése során – csak az 

ott leírtakkal összhangban álló összegeket jelenítsük meg. 

A táblázat formátuma nem módosítható, kivéve a szükséges sorok hozzáadását a különböző 

finanszírozási források alatt. 

A táblázatban megjelölhetőek a nagyobb, egyedi akciók (pl. XX felépítése) vagy 

akciócsoportok/típusok (pl. gazdálkodók legeltetési tevékenységeinek támogatása ….-ban/-

ben, X ha földvásárlás stb.), ahogy az a pályázó szándékainak ésszerű prezentálása 

szempontjából a legmegfelelőbb. 



Magára a LIFE projektre vonatkozóan csak a finanszírozás összegét kell 

feltüntetni. A kiegészítő tevékenységekre vonatkozóan az alábbi adatokat 

kérjük megadni: 

Finanszírozási források: Ha lehetséges és már ismert, adja meg a finanszírozási forrás/alap 

nevét (pl. EAFRD), megadva az intézkedés nevét és az adott alapok működési programját 

vagy azzal egyenértékű sémát. A forrásokat/alapokat típusuk szerint (uniós, nemzeti vagy 

nemzetközi) kell csoportosítani. Adja meg a részösszegeket finanszírozási forrásként és 

finanszírozási típusként. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatlapban megemlített alapok csak példaként szolgálnak. 

A finanszírozandó akciók/intézkedések: Sorolja fel mindegyik finanszírozási forrás/alap 

alatt a finanszírozandó akciókat/intézkedéseket (ennek céljából javasolt a B1. adatlap 

és/vagy a terv/stratégia leírásaira hivatkozni). E felsorolás kapcsán kérjük a vonatkozó 

finanszírozási összeg (euró) feltüntetését. 

Megjegyzendő, hogy az esetleges nem uniós (pl. nemzeti, magán- vagy nemzetközi) forrás 

vagy közvetlenül támogatja magát a LIFE integrált projektet – ezáltal fedezve a 

kedvezményezettek által teljesítendő 40%-os „saját erő” egy részét – vagy finanszírozhatja a 

kiegészítő tevékenységek költségeinek egy részét, az érintett támogató által meghatározott 

feltételeknek megfelelően. Egyéb uniós források azonban kizárólag a kiegészítő 

tevékenységek finanszírozására használhatók fel. 

Finanszírozás összege: Mindegyik finanszírozási forráshoz adja meg a konkrét összeget 

euróban. 

A támogatás státusza/dátuma: odaítélve/odaítélésre várva/még nem igényelve: 

Minden egyes finanszírozási forrás/alap tekintetében kérjük az odaítélés státuszának 

megjelölését. 

Ha a finanszírozási konstrukció már végleges, kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

- odaítélve (ezt a lehetőséget akkor alkalmazza, ha a támogatást már odaítélték és jelezze az 

odaítélés időpontját a következő formában nn/hh/éééé),vagy 

- odaítélés előtt (ezt akkor alkalmazza, ha a támogatásra vonatkozó igénylést benyújtotta, 

de még nem ítélték oda, és jelezze az igénylés benyújtásának időpontját); vagy 



- – még nem igényelte (ezt akkor alkalmazza, ha a támogatást még nem igényelte és jelezze 

– ha ismert – a benyújtás határidejét). 

A megjegyzések rovatban lehet feltüntetni, ha finanszírozási konstrukció még hivatalos 

jóváhagyásra vár. 

Az alapot kezelő hatóság/jogalany: Minden egyes finanszírozási forrás/alap tekintetében 

kérjük az alapot kezelő (a forrásokat odaítélő) hatóság teljes nevének feltüntetését. 

MEGJEGYZÉS: Az adatlap további sorokkal bővíthető. 

  



4. ELLENŐRZŐ LISTA 

 

Az alábbi kérdések segítségével ellenőrizheti, hogy a pályázata a lehető legjobban elő van 

készítve. A válaszoknak minden esetben „igen”-nek kell lenniük. A kérdések listája nem 

teljes körű, és nem tartalmaz minden szükséges részletes információt; ennek érdekében 

figyelembe kell venni a jelen dokumentum egyéb szakaszaiban szereplő részletes 

információkat. 

1. Ellenőrizte, hogy az Ön projektje LIFE integrált projekt-e? (különösen, hogy nem 

„hagyományos” LIFE projekt) 

2. Aláírta és dátumozta-e a CNc vagy az A3 (és adott esetben az A3a), az A4 és az A6. 

adatlapot? 

3. Az A8. adatlap(ok)at ellátta/ellátták-e aláírásával/aláírásukkal és a dátummal az 

érintett irányító-/finanszírozó hatóság(ok)? 

4. A CNd és a B1. adatlapokat angol nyelven töltötték ki? 

5. Betervezett-e egy megfelelő biztonsági időtartalékot, hogy maradjon idő az előre 

nem látható késedelmek számára? 

6. A pályázó (koordináló kedvezményezett) az Unió területén törvényesen bejegyzett 

jogi személy? 

7. Csatolta a kötelező mellékleteket (a célzott terv vagy stratégia a 

projektkoncepcióhoz és a teljes körű pályázati anyaghoz: éves mérleg és 

eredménykimutatás, könyvvizsgálói jelentés vagy könyvvizsgáló által hitelesített 

mérleg és eredménykimutatás, egyszerűsített pénzügyi nyilatkozat a nem közjogi 

szerv koordináló kedvezményezettek esetében; közjogi szerv nyilatkozata a közjogi 

szerv koordináló kedvezményezettek esetében)? 

8. Figyelembe vette a célzott terv vagy stratégia érintett részeire vonatkozó egyértelmű 

referenciákat a projektkoncepcióban és a teljes körű pályázati anyagban? 

9. A várható eredmények minden tevékenység esetében, amennyire lehetséges, 

számszerűsített módon részletezésre kerültek-e? 

10. Minden folyamatban lévő tevékenységet kizárt-e? Számba vett-e kivételes eseteket, 

illetve biztosította a vonatkozó feltételeket az ismétlődő tevékenysége 

végrehajtására? 



11. Kizárta-e azon előkészítő tevékenységeket, amelyek a projektre vonatkozóan nem 

hoznak létre gyakorlatban használható ajánlásokat? 

12. Mellékelte a kommunikációs és terjesztési tevékenységek egységes csomagját? 

13. Feltüntetett-e a megcélzott terv vagy stratégia megvalósítására irányuló 

kapacitásépítést és a források felhasználásában fokozott együttműködést 

eredményező tevékenységeket? 

14. Bemutatott-e a projekt hatásának, valamint a projekt tevékenységeinek a megcélzott 

környezeti / éghajlat-politikai kérdésekre (élőhelyekre és fajokra is kiterjedően) 

gyakorolt hatásának nyomon követésére irányuló mutatókat és intézkedéseket? 

15. Megfelelő-e a projektvezetési csapat? Szervezeti ábrát bemutatott? Van-e teljes 

munkaidős projektmenedzser (nem kötelező, de erősen ajánlott)? Van pénzügyi 

koordinátor? 

16. Kizárt-e az integrált projektből minden olyan tevékenységet – különös tekintettel a 

kutatási tevékenységekre és a nagyobb léptékű infrastruktúra fejlesztésekre – 

amelyek más uniós forrásokból kedvezőbb feltételekkel finanszírozhatók? 

17. Gondoskodott-e kiegészítő célkitűzésekről és tevékenységekről, valamint egy 

megfelelően strukturált többcélú végrehajtási mechanizmusról? 

18. Részletezte-e a zöld beszerzés alkalmazása érdekében tett erőfeszítéseit? 

19. A földvásárlások/kompenzációs kifizetések esetében bemutatta-e, hogy mindezek 

miképpen felelnek meg az összes vonatkozó támogathatósági feltételnek? 

20. Szerepel-e az Ön IP pályázatában az összes kötelező tevékenység? 

21. Elolvasta-e Ön és a társult kedvezményezettek a Támogatási Szerződés tervezetének 

és a Pénzügyi és Adminisztratív Irányelveknek a teljes szövegét? 

  



FÜGGELÉKEK 

 

 

1. MELLÉKLET: A 2018. LIFE integrált projektek értékelési és kiválasztási 

eljárásának naptára 

 

Dátum vagy időszak Tevékenység 

2018. szeptember 5. A pályázók IP projektkoncepcióinak benyújtási határideje a 

Szerződő Hatóság részére 

2018. november A pályázók tájékoztatása az értékelés eredményeiről 

Felhívás teljes körű pályázati anyagok benyújtására (megjelölve 

a további eljárási lépések rögzített dátumait) 

Megjegyzés: Az alábbi dátumok csak irányadóak, de tükrözik az érintett szakaszok 

hosszát. 

2018. november 

2019. január 

Kérdések és válaszok szakasz 

2019. március 14. A pályázók teljes IP pályázati anyagainak benyújtási határideje a 

Szerződő Hatóság részére 

2019. március – 

május 

Pályázatok kiértékelése 

2019. június – 

július  

Pályázatok felülvizsgálata 

2019. október Az egyéni támogatási szerződések aláírása 

2019. november 1. A LIFE 2018. évi integrált projektek lehetséges legkorábbi 

kezdőnapja 

 

2. MELLÉKLET: Fontos linkek 

 

o Regulation (EU) No 1293/2013 of the European Parliament and of the 

Council of 11 December 2013 

o LIFE Multiannual Work Programme 2018–2020 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1518531793134&amp;uri=CELEX:32018D0210


o A LIFE Communication toolbox linkje 

o Financial Regulation 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2012:298:TOC

